

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b><br><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | <b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004              |
|   |  | <b>FECHA VIGENCIA:</b><br>2021-07-15 |
|   |  | <b>VERSIÓN:</b> 03                   |
|   |  | <b>Página 1 de 2</b>                 |

| PRORROGA 03 DE LA SUSPENSIÓN N°. 02 DEL CONTRATO DE OBRA 022 DEL 20 DE FEBRERO DE 2021 |  |
|--|--|
| <b>CONTRATANTE:</b>  | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL  |
| <b>OBJETO:</b>   | OBRAS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y/O ADECUACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE LA POLA S.A E.S.P OFICIAL |
| <b>VALOR:</b>  | \$ 177.000.603,00  |
| <b>PLAZO:</b>  | NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO   |
| <b>SUPERVISOR:</b>   | JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO<br>PROFESIONAL EN MANEJO DE CATASTRO Y REDES  |
| <b>CONTRATISTA:</b>  | GEPLANT SAS  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>  | 03 DE MARZO DE 2020  |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°. 01:</b>   | 24 DE MAYO DE 2021   |
| <b>FECHA DE PRORROGA 01 DE LA SUSPENSIÓN N°. 01:</b>                                   | 11 DE JUNIO DE 2021  |
| <b>FECHA DE PRORROGA 02 DE LA SUSPENSIÓN N°. 01:</b>                                   | 29 DE JUNIO DE 2021  |
| <b>FECHA DE PRORROGA 03 DE LA SUSPENSIÓN N°. 01:</b>                                   | 09 DE JULIO DE 2021  |
| <b>FECHA DE PRORROGA 04 DE LA SUSPENSIÓN N°. 01:</b>                                   | 21 DE JULIO DE 2021  |
| <b>FECHA DE REINICIACION N°. 01:</b>   | 03 DE AGOSTO DE 2021   |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°. 02:</b>   | 06 DE AGOSTO DE 2021   |
| <b>FECHA DE PRORROGA 01 DE LA SUSPENSIÓN N°. 02:</b>                                   | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021   |
| <b>FECHA DE PRORROGA 02 DE LA SUSPENSIÓN N°. 02:</b>                                   | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021   |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>   | 23 DE DICIEMBRE DE 2021  |


El día 09 de Noviembre de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ingeniero **JAVIER JULIÁN SUSUNGA MURILLO**, Profesional En Manejo de Catastro y Redes en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS** identificada con Cédula de Ciudadanía N°. 38.363.692 de Ibagué, en su calidad de Representante Legal de la empresa GEPLANT SAS, identificada con NIT. 901.120.120-9, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por un término de cuarenta 40 días teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

*Recibido para publicar*  
**07 DIC 2021**  
*Vivitza*

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b><br><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | <b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004              |
|   |  | <b>FECHA VIGENCIA:</b><br>2021-07-15 |
|   |  | <b>VERSIÓN:</b> 03                   |
|   |  | <b>Página 2 de 2</b>                 |

- Que conforme al comunicado N°. IBAL- IBAGUE -016 de fecha 05 de Noviembre de 2021, el contratista manifiesta que: “Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la actividad de Suministro e instalación de techo en teja thermoacustic, por temas de garantía del fabricante; ya que algunas tejas instaladas presentarse arandelamiento; solicita se prorrogue la suspensión N°. 02 por un término de cuarenta (40) días con la finalidad de solucionar el inconveniente y poder continuar con el desarrollo del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



**GEPLANT SAS**  
**R.L VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS**  
 Contratista




**Ing. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO**  
 Profesional en Manejo de Catastro y Redes  
 Supervisor

Aprobado: Gerente General IBAL





**GEPLANT**  
Desarrollamos Inmuebles e Ingresos



Ibagué, 05 de Noviembre de 2021

**IBAL – IBAGUE -016**

Señores

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial**  
**ATN. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO**  
**SUPERVISOR**

Carrera 3 No. 1- 04, Barrio, La Pola  
Ciudad

**Referencia: CONTRATO No. 022-2021 CUYO OBJETO ES: OBRAS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y/O ADECUACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE LA POLA S.A E.S.P. OFICIAL.**

**Asunto: Solicitud de Prórroga N°. 03 a la Suspensión N°. 02 al contrato de la referencia.**

Respetado Ingeniero:

Reciba un cordial saludo; comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar se realice prorroga N°. 03 a la suspensión N°. 02 por un término de 40 días, para el contrato de obra No. 022 del 20 de Febrero de 2021, cuyo objeto es: "OBRAS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y/O ADECUACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE LA POLA S.A E.S.P OFICIAL", teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la actividad de Suministro e instalación de techo en teja thermoacustic, por cuestiones de garantía del fabricante de este tipo de cubierta, por lo anteriormente expuesto solicito se prorrogue el contrato por el termino de 40 días con el fin de poder dar solución y continuar con el desarrollo del contrato.

Cordialmente,

**VIVITZA MARYURI GONZÁLEZ CALDAS**  
C.C. 38.363.692 de Ibagué  
Representate Legal.

Dirección: Carrera 6 No. 6-30 segundo piso  
Teléfono: 2637843 ext. 103  
Celular: 3187354701  
Correo electrónico: [geplantsascontratos09@gmail.com](mailto:geplantsascontratos09@gmail.com)  
Ciudad: Ibagué - Tolima



**IBAGUÉ VIBRA**  
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) – [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

200 – 772  
Ibagué, 06 de Diciembre de 2021

Doctora  
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ  
Secretaria General  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
Ciudad

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo; con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra N°. 022 DEL 20 DE FEBRERO DE 2021, cuyo objeto es "OBRAS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y/O ADECUACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE LA POLA S.A E.S.P OFICIAL", remito en original los siguientes documentos:

- Prorroga 03 de la suspensión N°. 02.
- Comunicado IBAL - IBAGUE 016 remitido por el contratista.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO  
Profesional en Manejo de Catastro y Redes  
Supervisor Contrato de Obra N°. 022 del 20 de Febrero de 2021.

Anexo: Tres (03) Folio.

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**IBAL S.A. ESP OFICIAL**  
RADICACIÓN No. \_\_\_\_\_  
FECHA: 06-03-21 9:50am  
RADICADO POR: baclerc

