



SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS  
SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN


CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA:  
2021-07-15

VERSIÓN: 00

Página 1 de 3

FECHA DE LA SOLICITUD	Septiembre 6 del 2021	
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>		
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO	
Nº Y FECHA DEL CONTRATO	051 DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	
OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LAS NORMAS NTC ISO 17025 (SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y LA COMPETENCIA TECNICA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y/O CALIBRACION). NTC ISO 10012 (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y LA COMPETENCIA TECNICA PROCESOS DE MEDICION Y LOS EQUIPOS DE MEDICION), NTC ISO 17043 (EVALUACION DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS GENERALES PARA LOS ENSAYOS DE APTITUD		
CONTRATISTA	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	
SUPERVISOR	Profesional Especializado III Gestión Humana	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	21.701.792.00	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Dos (2) meses	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
12 de mayo del 2021	13 de septiembre del 2021	
<b>2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES</b>		
PRÓRROGAS: NO APLICA		
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOS (2) MESES	
SUSPENSIONES: junio 9 del 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº01	DE FECHA: junio 9 del 2021	Nº DIAS DE SUSPENSIÓN: 69 días
ACTA DE REINICIACIÓN Nº01	DE FECHA:	13 de agosto del 2021
TOTAL, TIEMPO DE SUSPENSIONES		Nº 69 DIAS
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	13 de septiembre del 2021	
ADICIONES: NO APLICA		
<b>3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		
El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:		
AVANCE FISICO:	Programado <u>100%</u>	Ejecutado <u>70%</u>
AVANCE FINANCIERO:	Programado <u>100%</u>	Ejecutado <u>          </u>

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 00
		<b>Página 2 de 3</b>

No se han efectuado pagos al contratista

**ANTICIPO DEL CONTRATO**

Valor anticipo amortizado \$0

Valor anticipo por amortizar \$0

**4. OBJETO DE LA SOLICITUD**

Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prórroga o seleccione las que le apliquen al contrato.

Modificación:

Adición:

Prórroga:

Cláusula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)	Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)
		Un (1) mes y quince (15) días

**5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD**

Que la empresa inicio el contrato 051 de 2021 para la capacitación en la norma NTC ISO 17025, el 19 de mayo de 2021, dirigida a 26 funcionarios de la entidad, pero los horarios establecidos eran muy intensivos lo que genero demoras en el desarrollo de las actividades diarias de los procesos.


Que mediante oficio de fecha 24 de mayo del 2021, las líderes del Sistema Gestión Integral, solicitan aplazamiento de la formación de auditores en la norma 17025, NTC ISO 10012 y NTC 17043, mientras se lleva a cabo la auditoría externa de por parte de ICONTEC; toda vez que el personal que se encuentra realizando la formación, ha manifestado que los horarios establecidos para el desarrollo de la formación han sido intensivos, generando inconvenientes en el cumplimiento de las actividades establecidas en los procesos.

Aunado a lo anterior, la empresa estaba ad portas de recibir la auditoria de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión, por lo que se estaban ultimando detalles para la misma que se han visto obstaculizados por la toma del curso ya que varios de los funcionarios que hacen parte de esté, deben realizar las actividades propias de los procesos que tienen a cargo.

Que el contrato se reinició el día 13 de agosto del 2021, y se han realizado el equivalente a cuarenta y ocho (48 horas) de capacitación, quedando por ejecutar veinte (20) horas, y con el tiempo que queda del contrato no alcanzan a desarrollarse las horas que se encuentran pendientes.

De manera posterior al reinicio y con el ánimo de dar cumplimiento al objeto del contrato, las partes han reprogramada las sesiones que faltan para culminar la capacitación, así mismo ha sido necesario reorganizar las actividades laborales de los funcionarios que

X

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 00
		<b>Página 3 de 3</b>

están en el proceso de capacitación, pues además deben cumplir con las funciones asignadas en sus contratos de trabajo por la empresa.

Conforme a lo anterior se requiere la ampliación del tiempo de ejecución del contrato en un (1) mes y quince (15) días más, toda vez que se han programado las capacitaciones los lunes de cada semana, para lo cual el contrato terminara finalizando el mes de octubre del 2021.

#### **6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD**

Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" - Capítulo IV ETAPA CONTRACTUAL Artículo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES. "Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay límite para las prórrogas en tiempo"

#### **6. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA**

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.

  
**HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA**  
 Profesional Especializado III Gestión Humana  
 Supervisora

