



SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

FECHA DE LA SOLICITUD 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

Nº Y FECHA DEL CONTRATO 079 DEL 21 DE MAYO DE 2021

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL

CONTRATISTA INGECOM CO SAS

SUPERVISOR ALMACENISTA GENERAL

INTERVENTOR NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 550.000.000,00

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PLAZO NO PODRA SUPERAR EL 31-DIC-2021, A NO SER QUE ADELANTE ADICION O PRORROGA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

17-jun.-2021

31-dic.-2021

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS: NO APLICA

PRÓROGA Nº:	DE FECHA:	PLAZO PRORROGADO:
-------------	-----------	-------------------

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS:

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PLAZO NO PODRA SUPERAR EL 31-DIC-2021, A NO SER QUE ADELANTE ADICION O PRORROGA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES

SUSPENSIONES: NO APLICA

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 31-dic.-2021

ADICIONES: NO APLICA

ADICIÓN Nº	DE FECHA:	VALOR:	\$
------------	-----------	--------	----

VALOR TOTAL ADICIONES	VALOR:	\$	-
-----------------------	--------	----	---

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	VALOR:	\$	550.000.000,00
---------------------------	--------	----	----------------

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El valor facturado a la fecha corresponde a \$531.253.037,91 equivalente a 96.59%, del valor actual del contrato.

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

ADICION 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº079 DEL 21 DE MAYO DE 2021 suscrito con la firma INGECOM CO SAS, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL"



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

Modificación: Adición: Prórroga:

Clausula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	Valor de la adición solicitada (incluirl si solicita adición)	Tiempo de prórroga solicitada (incluirl si solicita prórroga)
	\$ 75.000.000,00	

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

El Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023 tiene como metas garantizar la sostenibilidad de la malla vial urbana, por ello, la Administración local proyecta construir nuevas vías para descongestionar la ciudad, mantener y mejorar el estado de las actuales, así como la construcción de nuevos espacios para la movilidad y el desarrollo social de los ibaguereños.

En este sentido el Ibal engranándose a los objetivos de la administración municipal viene haciendo intervenciones, en materia de arreglos de pozos, atención de emergencias y cambio de tramos cortos de red matriz por hundimientos y mantenimiento de vías, que para realizar estas intervenciones la empresa debe contar con los equipos, elementos e insumos básicos en operación continua y satisfactoria, que le asegure a la entidad mantener en todo momento las operaciones de conducción de aguas residuales y de servicio de acueducto, para ello se requiere contar con un contrato para la compra de tuberías, accesorios y demás materiales y herramientas, necesarios para la reposición de tuberías de conducciones entre tanques y redes de distribución de acueducto en el perímetro hidráulico del IBAL y de esta forma evitar pérdidas de agua tratada y se asegurar a la empresa prestar el servicio de manera continua y eficiente, evitando graves perjuicios a los usuarios de la empresa y la interrupción del servicio.

A continuación, se relacionan algunas direcciones de sitios intervenidos en la ciudad de Ibagué y en los cuales se utilizaron diversos materiales para la atención de emergencias y/o reposición de redes de acueducto y alcantarillado en lo corrido e la vigencia 2021, de acuerdo al informe presentado por la Dirección operativa:

FECHA	27/07/2021
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA
FUNCIONARIO RESPONSABLE	ING EDWIN LEONEL GODOY ESCOBAR
DIAGNOSTICO	
Debido a la gran afectación en la red principal de alcantarillado es necesario el suministro de recebo para poder llenar la zanja y compactarla a cada 0.30m de espesor para evitar asentamientos y ondulaciones en la vía, ya que el material proveniente de la excavación no es apto para realizar este tipo de actividad.	
ASUNTO	
Realizar la reposición de la red principal de alcantarillado la cual se encuentra colapsada por la calidad de su material (mortero), y adicional a esto ya cuenta con su máximo rendimiento de vida útil, así las cosas se hace necesario el suministro de Recebo para realizar una intervención adecuada y garantizada para la comunidad	
ACTIVIDAD REALIZADA EN LA VISITA TECNICA	
En el primer semestre del año 2021 se han instalado un total de 1738 metros lineales de tubería, de diferente diámetro, en esta actividad fue necesario el suministro de recebo para poder tapar la tubería y posteriormente realizar la compactación, a continuación, se anexa el registro fotográfico y direcciones de los tramos intervenidos	

DIRECCION	ELEMENTO/ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNID AD
CARRERA 5 # 7-22 CENTRO	TUBERIA 6"	18	ML
Calle 16 Carrera 1B sur	Tubería 16"	6	MI
CENTENARIO CARRERA 5 CON CALLE 7	TUBERIA 18"	12	ML
CARRERA 1A NUMERO 24-96 SAN PEDRO ALEJANDRINO	TUBERIA 6"	9	ML
CARRERA 5 NUMERO 6-13 LA POLA	TUBERIA DE 6"	2	ML
PARQUE DE LA MUSICA, CENTRO	TUBERIA 6"	6	ML
LA HERRADURA, LA POLA	TUBERIA 8"	6	ML
LA POLA, CENTENARIO	TUBBERIA 10"	18	ML
CALLE 10 CON CARRERA 7	TUBERIA 10"	18	ML



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CÓDIGO: GJ-R-037
FECHA VIGEN.: 2021-07-15
VERSIÓN: 00**

CALLE 87 CON CARRERA 7	TUBERIA 14"	17	ML
CARRERA 13 #13-03 7 DE AGOSTO	TUBERIA 14"	6	ML
CARRERA 15 # 14-68 7 DE AGOSTO	TUBERIA 12"	12	ML
CALLE 16 #17-A72 URB LA AURORA	TUBERIA 12"	12	ML
CARRERA 11 CON CALLE 12	TUBERIA 6"	12	ML
CARRERA 13A #12-12 SANTA BARBARA	TUBERIA 12"	12	ML
CALLE 2 SANTA BARBARA ENTRE CARRERA 11B Y 12	TUBERIA 10"	30	ML
Calle 2 entre Crr 11b y 12b	Tubería 10"	24	ML
Cll 6 Crr 10	Tubería 12"	36	ML
CAM LA POLA CARRERA 5 ENTRE CLLES 6 Y7	TUBERIA DE 10"	96	ML
CAM LA POLA CARRERA 5 ENTRE CLLES 6 Y7	TUBERIA DE 6"	36	ML
ENTRADA COLEGIO GERMAN PARDO	TUBERIA 6"	3	ML
ANCON CARRERA 12 CON CALLE 14B CERRO PAN DE AZUCAR	TUBERIA DE 8"	42	ML
ANCON CARRERA 12 CON CALLE 14B CERRO PAN DE AZUCAR	TUBERIA DE 6"	18	ML
CALLE LA HERRADURA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 5 Y 5A Y CUESTA CENTENARIO	TUBERIA 20"	11	ML
CALLE LA HERRADURA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 5 Y 5A Y CUESTA CENTENARIO	TUBERIA 10"	30	ML
ANCON MALABAR CARRERA 12 ENTRE CALLES 16A Y 17	TUBERIA 14"	27	ML
ANCON MALABAR CARRERA 12 ENTRE CALLES 16A Y 17	TUBERIA 8"	30	ML
CARRERA 12 NUMERO 17-17 ANCON, ENTRADA A LA TRINIDAD	TUBERIA 14"	6	ML
CARRERA 5 NUMERO 7-46 CENTENARIO	TUBERIA 10"	10.5	ML
CARRERA 5 NUMERO 7-46 CENTENARIO	TUBERIA 6"	2.2	ML
CALLE 3 CON CARRERA 5 IRAZU	TUBERIA 12"	18	ML
CARRERA 11 NUMERO 1A-02 ALASKA	TUBERIA 12"	3.3	ML
CARRERA 9C NUMERO 18B-21 VIÑA DE CALAMBEO	TUBERIA 8"	36	ML
CALLE 10 FRENTE AL PANOPTICO	TUBERIA 8"	4.5	ML
BARRIO INEM	TUBERIA 24"	4.8	ML
Mz E Csa 20 Santa cruz	Tubería 12"	12	ML
CARMENZA ROCHA CALLE 30 ENTRE 7 Y 8	TUBERIA DE 10"	66	ML
CARMENZA ROCHA CALLE 30 ENTRE 7 Y 8	TUBERIA DE 6"	12	ML
CALLE 30 NUMERO 5-46 SAN SIMON PARTE ALTA	TUBERIA DE 6"	10	ML
CARRERA 6 ENTRE CALLES 59 Y 60 LIMONAR	TUBERIA 12"	36	ML
CARRERA 6 ENTRE CALLES 59 Y 60 LIMONAR	TUBERIA 6"	2	ML
CALLE 43 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA	TUBERIA 12"	6	ML
CALLE 45 CON CARRERA 2 ENTRADA VERSALLES	TUBERIA 8"	6	ML
VILLA MARLEN 1 CALLE 45 ENTRE CARRERA 6 Y 6BIS	TUBERIA 14"	43	ML
VILLA MARLEN 1 CALLE 45 ENTRE CARRERA 6 Y 6BIS	TUBERIA DE 8"	3	ML
CARRERA 8A CALLE 42 SAN CARLOS	TUBERIA 20"	2.5	ML
CALLE 37a NUMERO 11-23 GAITAN	TUBERIA 16"	12	ML
CARRERA 7 B BIS ENTRE CALLES 47 Y 50 LIMONAR 5 SECTOR	TUBERIA DE 10"	84	ML
CARRERA 7 B BIS ENTRE CALLES 47 Y 50 LIMONAR 5 SECTOR	TUBERIA DE 6"	24	ML
CARRERA 6 CON CALLE 50 TRENTO	TUBERIA 8"	6	ML
DETRÁS DEL BARRIO EL EDEN - QUEBRADA LA GUACHARACA	TUBERIA 10"	36	ML
ORQUIDEAS MANZANA 2 CALLEJON PEATONAL	TUBERIA 8"	47	ML
ORQUIDEAS MANZANA 2 CALLEJON PEATONAL	TUBERIA DE 6"	8	ML
JORDAN 7 ETAPA ENTRE MANZANAS 87 Y 88	TUBERIA 8"	6	ML
CALLE 64 ESQUINA FRUVER JORDAN 9 ETAPA	TUBERIA 12"	1.5	ML
ENTRE LAS MANZANAS 21, 23 Y 24 JORDAN 7 ETAPA	TUBERIA		
MANZANA M CASA 6 ARKALUCIA	TUBERIA 6"	1.5	ML
SOS VERGEL	TUBERIA 12"	72	ML
Entre ríos Manzana K Casa 5	Tubería 8"	4	ML
CAÑAVERAL DETRÁS DE LA PISCINA COMUNAL	TUBERIA 12"	18	ML
CAÑAVERAL DETRÁS DE LA CONCHA	TUBERIA 12"	21	ML



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

CUSTICA			
CAÑAVERAL DETRÁS DE LA CONCHA CUSTICA	TUBERIA DE 6"	3.5	ML
CAÑAVERAL 4 ETAPA ENTRE MZ 27 Y 28	TUBERIA 8"	21.5	ML
AV AMBALA CON CALLE 67	TUBERIA 20"	11	ML
BRISAS DEL PEDREGAL ENTRE MANZANAS K Y L	TUBERIA 16"	2.7	ML
ENTRE MANZANAS R Y RR ARKALA	TUBERIA 12"	38	ML
ENTRE MANZANAS R Y RR ARKALA	TUBERIA 6"	12	ML
MANZANA D BRISAS DEL PEDREGAL	TUBERIA 8"	54	ML
MANZANA D BRISAS DEL PEDREGAL	TUBERIA 6"	12	ML
MANZANA J Y K VILLA CINDY	TUBERIA 12"	42	ML
CARRERA 10B CON CALLE 116 Y 117	TUBERIA 12"	26	ML
TIERRA FIRME MANZANA N Y M	TUBERIA 16"	1.5	ML
VILLA JULIETA	TUBERIA DE 12"	26	ML
VILLA JULIETA	TUBERIA DE 6"	4	ML
MONTECARLO SALADO CALLE 125 CON CARRERA 9	TUBERIA 8"	72	ML
MONTECARLO SALADO CALLE 125 CON CARRERA 9	TUBERIA DE 6"	12	ML
ENTRE MANZANAS B Y C EL DORADO SALADO	TUBERIA SUMINISTRADA POR LOS USUARIOS		
ENTRE MANZANAS 3 Y 5 CANTABRIA	TUBERIA 10"	36	ML
ENTRE MANZANAS 3 Y 5 CANTABRIA	TUBERIA 6"	6	ML
CALLE 163 CON CARRERA 9 SANTA CATALINA SALADO	TUBERIA 10"	42	ML
CALLE 163 CON CARRERA 9 SANTA CATALINA SALADO	TUBERIA 6"	6	ML
MANZANAS F Y G FLORESTA SALADO	TUBERIA 10"	90	ML
MANZANAS F Y G FLORESTA SALADO	TUBERIA 6"	18	ML
CALLE 144 NUMERO 11-10 SALADO	TUBERIA 8"	6	ML
TULIO VARON MANZANA C CASA 12	TUBERIA 6"	18	ML
CARRERA 2 CON CALLE 95 TULIO VARON	TUBERIA 6"	18	ML
CARRERA 2 CON CALLE 94 TULIO VARON	TUBERIA 6"	24	ML
MANZANA J CASA 3 JARDIN PARTE BAJE	Tubería 12"	1	ML
MANZANA J CASA 3 JARDIN PARTE BAJE	Tubería 6"	2.5	ML
JARDIN SANTANDER MANZANA E	TUBERIA DE 12"	18	ML
JARDIN SANTANDER MANZANA E	TUBERIA DE 8"	1.5	UND
TOPACIO MANZANA 61	TUBERIA DE 8"	16	ML
PROTECHO TOPACIO, VASCONIA, SAN GELATO	REPARACION TUBERIA 20"	4	ML
TOPACIO MANZANA 65	TUBERIA DE 8"	33	ML
PORTAL DEL VERGEL	TUBERIA DE 14"	12	ML
CIUDADELA SIMON BOLIVAR ENTRE MANZANAS 37 Y 38 2 ETAPA	TUBERIA 16"	24	ML
MANZANA A CASA 7 VILLA MAGDALENA	TUBERIA 14"	48	ML
MANZANA A CASA 7 VILLA MAGDALENA	TUBERIA 6"	12	ML
TRANSVERSAL 1 ALTA MIRA	TUBERIA 8"	1.5	ML
TRANSVERSAL 1 ALTA MIRA	TUBERIA 14"	10	ML
MANZANAS G Y H ARKALA	TUBERIA 6"	12	ML
MANZANAS G Y H ARKALA	TUBERIA 12"	50	ML
AV MIROLINDO CONTIGUO AL TANQUE MIROLINDO	TUBO DE 14"	6	ML
La Floresta Carrera 24 Calles 59 y 60	Tubería 10"	18	ML
Tunjos 1	Tubería 10"	6	ML
Calle 66 23-20 a la Calle 2 11-97	Tubería 8"	6	ML
Avenida Pedro Tafur Diagonal Makro	Tubería 18"	18	ML
CALLE 44 CON CARRERA 6 PIEDRA PINTADA	TUBERIA DE 10"	3.7	ML
MANZANA 28 JORDAN 2 ETAPA	TUBERIA 18"	48	ML
MANZANA 28 JORDAN 2 ETAPA	TUBERIA 8"	48	ML
DETRAS DE LA TORRE C FORTEZZA	TUBERIA 12"	3	ML
CARRERA 4 TAMANA LA FRANCIA	TUBERIA 6"	9	ML
HIPODROMO #25-70	TUBERIA 6"	8.5	ML
AVENIDA FERROCARRIL CALLE 39	TUBERIA 6"	9	ML
ESQUINA PLAZA DE LA 28 PEZ A MAR	TUBERIA 8"	8.5	ML
ESQUINA PLAZA DE LA 28 PEZ A MAR	TUBERIA 6"	10	ML
PRADERA CALLE CONTIGUA A LA MANZANA D DE PRADERA	TUBERIA 16"	41	ML
CALLEJON PEATONAL LA CUBRILLA URIBE URIBE	TUBERIA 10"	36	ML
CALLE 28D CARRERA 2 LAS FERIAS	TUBERIA 10"	12	ML
CARRERA 2 SUR # 11-72 COMBEIMA	TUBERIA 6"	6	ML
CARRERA 11 SUR ENTRE CALLES 13 Y 14 VFNFCIA RICALIRTF	TUBERIA 8"	27	ML



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

URBANIZACION DIVINO NIÑO	TUBERIA 12"	31	ML
URBANIZACION DIVINO NIÑO	TUBERIA 8"	9	ML
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 5ABIS SUR Y 5 B SUR PRADERAS DEL SUR	TUBERIA 12"	37	ML
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 5ABIS SUR Y 5 B SUR PRADERAS DEL SUR	TUBERIA DE 6"	7	ML
CALLE 15A CON CARRERA 11A RICAUTE PARTE ALTA	TUBERIA 12"	18	ML
MANZANA A CASA 10 BARRIO GALAN	TUBERIA 16"	6	ML
MANZANA A CASA 10 BARRIO GALAN	TUBERIA 6"	8	ML
MANZANA 3 CASA 1 MURILLO TORO	TUBERIA 10"	9	ML
ENTRE LAS MANZANAS C Y D PRADERAS DEL SUR	TUBERIA 12"	60	ML
ENTRE LAS MANZANAS C Y D PRADERAS DEL SUR	TUBERIA 6"	12	ML

Es de resaltar que además del uso de tubería, en cualquier tipo de intervención, se hace necesario mas accesorios como codos, t, y, pegante pvc, semi codos, en diferentes diámetros, etc, además de herramientas como palas, picas, barras, seguetas, insumos como recebo, arena, triturado, cemento y demás que se requieran al momento de la intervención.

Todo lo anterior por causas como la falta de cultura de la ciudadanía y la falta de compromiso de la población frente al uso y buena disposición de los residuos sólidos, ha co-ayudado a agravar la problemática en daños presentados en las redes, provocando obstrucciones y colapsos en el sistema de alcantarillado, tanto de aguas residuales como de aguas lluvias. Ocasionando emergencias de carácter sanitario las cuales deben ser intervenidas de manera inmediata.

Por ello desde la dirección operativa se ha trabajado con cuadrillas para que se ejecuten obras civiles para el mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado y recuperación de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario.

Es así como ajustándose al reglamento de contratación, a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, se procede a justificar a través del presente estudio, la necesidad de adicionar el contrato de suministro 079 del 21 de mayo de 2021, suscrito con INGECOM CO SAS y cuyo objeto SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

El contar con un contrato de tuberías, accesorios, herramientas y demás materiales y equipos, garantiza que la empresa no aumente sus índices de agua no contabilizada por causa de fugas, atención de daños en redes matriz, hundimientos que representen un riesgo y/o peligro para la comunidad en general.

Teniendo en cuenta los consumos de estos elementos por parte del área operativa a continuación se presenta balance administrativo, técnico y financiero:

FECHA DE INICIACION:	17 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES - EN TODO CASO EL PLAZO NO PODRA SUPERAR EL 31/DIC/2021.

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	550,000,000.00
V/R ACTA 01 DEL 23/06/2021	272,702,568.18
V/R ACTA 02 DEL 15/07/2021	96,374,116.65
V/R ACTA 03 DEL 18/08/2021	84,328,786.85
V/R ACTA 04 DEL 14/09/2021	77,847,566.23
Saldo (V/r pte para pago):	18,746,962.09



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

ITEM	DESCRIPCION	V/R UNIT	IVA	RESUMEN ACTAS	
				CANT	V/R TOTAL
5	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/2	\$ 4,232	19	50	211,600.00
7	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1/2	\$ 429	19	804	344,916.00
11	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 3/4	\$ 7,286	19	170	1,238,620.00
12	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"	\$ 15,780	19	30	473,400.00
18	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2	\$ 378	19	4	1,512.00
23	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR	\$ 71,900	5	12	862,800.00
34	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 2X1 1/2	\$ 4,857	19	1	4,857.00
41	CABO PARA PALA	\$ 9,250	19	30	277,500.00
42	CABO PARA PALIN	\$ 9,250	19		0.00
43	CABO PARA PICA	\$ 9,800	19	8	78,400.00
47	CINTA TEFLÓN 3/4 X 50 MTS	\$ 8,450	19	290	2,450,500.00
80	CODO PVC PRESIÓN 2	\$ 10,252	19	50	512,600.00
99	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT.SECO	\$ 63,025	19	3	189,075.00
112	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA	\$ 17,647	19	20	352,940.00
114	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 1/2"	\$ 4,538	19	500	2,269,000.00
118	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	\$ 24,800	19	6	148,800.00
122	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	\$ 189,076	19	10	1,890,760.00
127	PALA	\$ 22,450	5	9	202,050.00
132	PICA	\$ 18,900	5	8	151,200.00
133	PINTURA EN AEROSOL	\$ 17,500	19	6	105,000.00
136	RACOR CONTADOR 1/2	\$ 8,285	19	50	414,250.00
138	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	\$ 20,239	19	30	607,170.00
173	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS	\$ 59,118	19	10	591,180.00
180	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21	\$ 158,109	19	13	2,055,417.00
181	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	\$ 260,504	19	10	2,605,040.00
182	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21	\$ 569,611	19	12	6,835,332.00
184	UNIÓN P.F.JLA 1/2	\$ 4,370	19	700	3,059,000.00
185	UNIÓN P.F.JLA 3/4	\$ 12,865	19	300	3,859,500.00
186	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"	\$ 395	19	100	39,500.00
189	UNIÓN PVC 1" DRESSER	\$ 21,008	19	15	315,120.00
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"	\$ 2,303	19	22	50,666.00
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 2	\$ 3,303	19	30	99,090.00
205	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	\$ 32,857	19	3	98,571.00
211	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	\$ 25,210	19	58	1,462,180.00
212	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	\$ 12,400	19	15	186,000.00
213	ALAMBRO (KILO)	\$ 17,200	19	75	1,290,000.00
215	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	\$ 182,353	19	2	364,706.00
216	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	\$ 21,450	19	24	514,800.00
217	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	\$ 18,450	19	36	664,200.00
218	CHAFLONES	\$ 18,450	19	36	664,200.00
224	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	\$ 130,252	19	12	1,563,024.00
225	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	\$ 45,378	19	61	2,768,058.00



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CÓDIGO: GJ-R-037
FECHA VIGEN.: 2021-07-15
VERSIÓN: 00**

226	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	\$ 251,261	19	10	2,512,610.00
227	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	\$ 390,756	19	13	5,079,828.00
228	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	\$ 102,340	19	3	307,020.00
229	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	\$ 88,235	19	22	1,941,170.00
230	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	\$ 251,261	19	1	251,261.00
235	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC	\$ 47,269	19	50	2,363,450.00
243	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" METAL	25,000	19	10	250,000.00
244	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONCRETO 14"	245,000	19	4	980,000.00
246	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 CONCRETO	54,000	19	5	270,000.00
247	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" CONCRETO	110,000	19	12	1,320,000.00
250	GUADUA DE 6 MTS	32,000	19	38	1,216,000.00
254	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	88,000	19	35	3,080,000.00
255	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	145,000	19	86	12,470,000.00
256	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	198,740	19	56	11,129,440.00
257	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	145,700	19	29	4,225,300.00
258	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNÉS ELÁSTICO	98,700	19	4	394,800.00
264	LUBRICANTE	18,000	19	36	648,000.00
266	MARCO DE SEGUETA	29,000	19	6	174,000.00
267	MARTILLO DE 27 MM	39,500	19	11	434,500.00
270	PALA PUNTA REDONDA P/R4	28,900	5	21	606,900.00
272	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	29,500	19	11	324,500.00
273	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK	290,000	19	2	580,000.00
274	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	5,000	19	13	65,000.00
279	SIKAFLEX NEGRO KILO	65,000	19	123	7,995,000.00
280	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	174,000	19	57	9,918,000.00
281	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	198,750	19	9	1,788,750.00
284	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	38,000	19	62	2,356,000.00
290	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	357,143	19	135	48,214,305.00
291	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	515,126	19	90	46,361,340.00
292	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	769,748	19	45	34,638,660.00
293	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	1,048,700	19	59	61,873,300.00
294	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	1,193,277	19	23	27,445,371.00
295	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	1,554,622	19	13	20,210,086.00
296	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6 MTS	2,436,975	19	5	12,184,875.00



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

CORRUGADO DE 24 A 6.5 MIS					
298	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	315,000	19	69	21,735,000.00
299	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	243,697	19	107	26,075,579.00
305	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	49,580	19	8	396,640.00
306	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	121,849	19	9	1,096,641.00
307	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	205,882	19	9	1,852,938.00
308	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	245,480	19	5	1,227,400.00
313	CEMENTO GRIS (BULTO)	31,500	19	819	25,798,500.00
318	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	145,000	19	2	290,000.00
319	SIKASET L 5.0 KLS	132,000	19	2	264,000.00
320	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	32,000	19	10	320,000.00
325	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	5,500	19	96	528,000.00
327	THINNER / GALON	26,891	19	1	26,891.00
328	BALDE PLASTICO CONSTRUCCION NEGRO-0	7,000	19	10	70,000.00
335	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST	950,000	19	1	950,000.00
346	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	1,900	19	280	532,000.00
SUBTOTAL					446,645,589.00
BASE PARA IVA 19%					444,822,639.00
IVA 19%					84,516,301.41
BASE PARA IVA 5%					1,822,950.00
IVA 5%					91,147.50
TOTAL					531,253,037.91

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
V/R EJECUTADO A LA FECHA	531.253.037,94
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	96.59

Que la oficina de almacén como supervisores del contrato de suministro 079 del 21 de mayo de 2021, proyecto inicialmente la compra de todo tipo de materiales, herramientas, accesorios y tubería pvc para un consumo de 8 meses, sin embargo este consumo es directamente proporcional a las intervenciones realizadas por la dirección operativa del Ibal, oficina que viene trabajando de manera ardua e ininterrumpida, cumpliéndole a los usuarios en la atención de daños, esta proyección se realiza tomando como referencia el consumo histórico presentado en el último contrato, por otro lado la actual crisis en materia de salud, que lleva mas de un año no permitió realizar muchas actividades en el 2020 y que con la reactivación económica el Ibal viene realizando estrategias desde el área operativa, atendiendo de manera inmediata las emergencias presentadas en la ciudad. Esto último ha generado el aumento significativo en los pedidos de insumos como tubería, accesorios, hierro, recebo, arena y triturado y demás materiales de ferretería inmersos en la atención y recuperación de redes de acueducto y alcantarillado.

6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD

Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" Capítulo IV – ETAPA CONTRACTUAL - artículo 59.- Modificaciones, Adiciones Y Prórrogas Contractuales.

6. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

Almacenista General
Supervisor

Anexos: (Informe tecnico Direccion Operativa - oficio 300-641 20/sept/2021 Direccion Operativa)

1

2



INFORME TÉCNICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-060

FECHA VIGENCIA:

2019-09-19

VERSIÓN: 02

Página 1 de 12

FECHA	27/07/2021
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA
FUNCIONARIO RESPONSABLE	ING EDWIN LEONEL GODOY ESCOBAR
ACCIÓN JUDICIAL	
NUMERO RADICADO	
ACCIONANTE	IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
FECHA VISITA TECNICA	

DIAGNOSTICO

Debido a la gran afectación en la red principal de alcantarillado es necesario el suministro de recebo para poder llenar la zanja y compactarla a cada 0.30m de espesor para evitar asentamientos y ondulaciones en la vía, ya que el material proveniente de la excavación no es apto para realizar este tipo de actividad.

ASUNTO

Realizar la reposición de la red principal de alcantarillado la cual se encuentra colapsada por la calidad de su material (mortero), y adicional a esto ya cuenta con su máximo rendimiento de vida útil, así las cosas se hace necesario el suministro de Recebo para realizar una intervención adecuada y garantizada para la comunidad

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA VISITA TECNICA

En el primer semestre del año 2021 se han instalado un total de 1738 metros lineales de tubería, de diferente diámetro, en esta actividad fue necesario el suministro de recebo para poder tapar la tubería y posteriormente realizar la compactación, a continuación se anexa el registro fotográfico y direcciones de los tramos intervenidos

ANEXOS

DIRECCION	ELEMENTO/ ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
CARRERA 5 # 7-22 CENTRO	TUBERIA 6"	18	ML
Calle 16 Carrera 1B sur	Tuberia 16"	6	MI
CENTENARIO CARRERA 5 CON CALLE 7	TUBERIA 18"	12	ML
CARRERA 1A NUMERO 24-96 SAN PEDRO ALEJANDRINO	TUBERIA 6"	9	ML
CARRERA 5 NUMERO 6-13 LA POLA	TUBERIA DE 6"	2	ML
PARQUE DE LA MUSICA, CENTRO	TUBERIA 6"	6	ML
LA HERRADURA, LA POLA	TUBERIA 8"	6	ML
LA POLA, CENTENARIO	TUBBERIA 10"	18	ML
CALLE 69 CON CARRERA 7	TUBERIA 14"	19	ML
CARRERA 13 #13-03 7 DE AGOSTO	TUBERIA 14"	6	ML
CARRERA 15 # 14-68 7 DE AGOSTO	TUBERIA 12"	12	ML
CALLE 16 #17-A72 URB LA AURORA	TUBERIA 12"	12	ML
CARRERA 11 CON CALLE 12	TUBERIA 6"	12	ML
CARRERA 13A #12-12 SANTA BARBARA	TUBERIA 12"	12	ML
CALLE 2 SANTA BARBARA ENTRE CARRERA 11B Y 12	TUBERIA 10"	30	ML
Calle 2 entre Crr 11b y 12b	Tuberia 10"	24	ML

Cll 6 Crr 10	Tubería 12"	36	ML
CAM LA POLA CARRERA 5 ENTRE CLLES 6 Y7	TUBERIA DE 10"	96	ML
CAM LA POLA CARRERA 5 ENTRE CLLES 6 Y7	TUBERIA DE 6"	36	ML
ENTRADA COLEGIO GERMAN PARDO	TUBERIA 6"	3	ML
ANCON CARRERA 12 CON CALLE 14B CERRO PAN DE AZUCAR	TUBERIA DE 8"	42	ML
ANCON CARRERA 12 CON CALLE 14B CERRO PAN DE AZUCAR	TUBERIA DE 6"	18	ML
CALLE LA HERRADURA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 5 Y 5A Y CUESTA CENTENARIO	TUBERIA 20"	11	ML
CALLE LA HERRADURA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 5 Y 5A Y CUESTA CENTENARIO	TUBERIA 10"	30	ML
ANCON MALABAR CARRERA 12 ENTRE CALLES 16A Y 17	TUBERIA 14"	27	ML
ANCON MALABAR CARRERA 12 ENTRE CALLES 16A Y 17	TUBERIA 8"	30	ML
CARRERA 12 NUMERO 17-17 ANCON, ENTRATDA A LA TRINIDAD	TUBERIA 14"	6	ML
CARRERA 5 NUMERO 7-46 CENTENARIO	TUBERIA 10"	10.5	ML
CARRERA 5 NUMERO 7-46 CENTENARIO	TUBERIA 6"	2.2	ML
CALLE 3 CON CARRERA 5 IRAZU	TUBERIA 12"	18	ML
CARRERA 11 NUMERO 1A-02 ALASKA	TUBERIA 12"	3.3	ML
CARRERA 9C NUMERO 18B-21 VIÑA DE CALAMBEO	TUBERIA 8"	36	ML
CALLE 10 FRENTE AL PANOPTICO	TUBERIA 8"	4.5	ML
BARRIO INEM	TUBERIA 24"	4.8	ML
Mz E Csa 20 Santa cruz	Tubería 12"	12	ML
CARMENZA ROCHA CALLE 30 ENTRE 7 Y 8	TUBERIA DE 10"	66	ML
CARMENZA ROCHA CALLE 30 ENTRE 7 Y 8	TUBERIA DE 6"	12	ML
CALLE 30 NUMERO 5-46 SAN SIMON PARTE ALTA	TUBERIA DE 6"	10	ML
CARRERA 6 ENTRE CALLES 59 Y 60 LIMONAR	TUBERIA 12"	36	ML
CARRERA 6 ENTRE CALLES 59 Y 60 LIMONAR	TUBERIA 6"	2	ML
CALLE 43 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA	TUBERIA 12"	6	ML
CALLE 45 CON CARRERA 2 ENTRADA VERSALLES	TUBERIA 8"	6	ML
VILLA MARLEN 1 CALLE 45 ENTRE CARRERA 6 Y 6BIS	TUBERIA 14"	43	ML
VILLA MARLEN 1 CALLE 45 ENTRE CARRERA 6 Y 6BIS	TUBERIA DE 8"	3	ML
CARRERA 8A CALLE 42 SAN CARLOS	TUBERIA 20"	2.5	ML

CALLE 37a NUMERO 11-23 GAITAN	TUBERIA 16"	12	ML
CARRERA 7 B BIS ENTRE CALLES 47 Y 50 LIMONAR 5 SECTOR	TUBERIA DE 10"	84	ML
CARRERA 7 B BIS ENTRE CALLES 47 Y 50 LIMONAR 5 SECTOR	TUBERIA DE 6"	24	ML
CARRERA 6 CON CALLE 50 TRENTO	TUBERIA 8"	6	ML
DETRÁS DEL BARRIO EL EDEN QUEBRADA LA GUACHARACA	TUBERIA 10"	36	ML
ORQUIDEAS MANZANA 2 CALLEJON PEATONAL	TUBERIA 8"	47	ML
ORQUIDEAS MANZANA 2 CALLEJON PEATONAL	TUBERIA DE 6"	8	ML
JORDAN 7 ETAPA ENTRE MANZANAS 87 Y 88	TUBERIA 8"	6	ML
CALLE 64 ESQUINA FRUVER JORDAN 9 ETAPA	TUBERIA 12"	1.5	ML
ENTRE LAS MANZANAS 21, 23 Y 24 JORDAN 7 ETAPA	TUBERIA		
MANZANA M CASA 6 ARKALUCIA	TUBERIA 6"	1.5	ML
SOS VERGEL	TUBERIA 12"	72	ML
Entre ríos Manzana K Casa 5	Tubería 8"	4	ML
CAÑAVERAL DETRÁS DE LA PISCINA COMUNAL	TUBERIA 12 "	18	ML
CAÑAVERAL DETRÁS DE LA CONCHA CUSTICA	TUBERIA 12"	21	ML
CAÑAVERAL DETRÁS DE LA CONCHA CUSTICA	TUBERIA DE 6"	3.5	ML
CAÑAVERAL 4 ETAPA ENTRE MZ 27 Y 28	TUBERIA 8"	21.5	ML
AV AMBALA CON CALLE 67	TUBERIA 20"	11	ML
BRISAS DEL PEDREGAL ENTRE MANZANAS K Y L	TUBERIA 16"	2.7	ML
ENTRE MANZANAS R Y RR ARKALA	TUBERIA 12"	38	ML
ENTRE MANZANAS R Y RR ARKALA	TUBERIA 6"	12	ML
MANZANA D BRISAS DEL PEDREGAL	TUBERIA 8"	54	ML
MANZANA D BRISAS DEL PEDREGAL	TUBERIA 6"	12	ML
MANZANA J Y K VILLA CINDY	TUBERIA 12"	42	ML
CARRERA 10B CON CALLE 116 Y 117	TUBERIA 12"	26	ML
TIERRA FIRME MANZANA N Y M	TUBERIA 16"	1.5	ML
VILLA JULIETA	TUBERIA DE 12"	26	ML
VILLA JULIETA	TUBERIA DE 6"	4	ML
MONTECARLO SALADO CALLE 125 CON CARRERA 9	TUBERIA 8"	72	ML
MONTECARLO SALADO CALLE 125 CON CARRERA 9	TUBERIA DE 6"	12	ML

ENTRE MANZANAS B Y C EL DORADO SALADO	TUBERIA SUMINISTRADA POR LOS USUARIOS		
ENTRE MANZANAS 3 Y 5 CANTABRIA	TUBERIA 10"	36	ML
ENTRE MANZANAS 3 Y 5 CANTABRIA	TUBERIA 6"	6	ML
CALLE 163 CON CARRERA 9 SANTA CATALINA SALADO	TUBERIA 10"	42	ML
CALLE 163 CON CARRERA 9 SANTA CATALINA SALADO	TUBERIA 6"	6	ML
MANZANAS F Y G FLORESTA SALADO	TUBERIA 10"	90	ML
MANZANAS F Y G FLORESTA SALADO	TUBERIA 6"	18	ML
CALLE 144 NUMERO 11-10 SALADO	TUBERIA 8"	6	ML
TULIO VARON MANZANA C CASA 12	TUBERIA 6"	18	ML
CARRERA 2 CON CALLE 95 TULIO VARON	TUBERIA 6"	18	ML
CARRERA 2 CON CALLE 94 TULIO VARON	TUBERIA 6"	24	ML
MANZANA J CASA 3 JARDIN PARTE BAJE	Tuberia 12"	1	ML
MANZANA J CASA 3 JARDIN PARTE BAJE	Tuberia 6"	2.5	ML
JARDIN SANTANDER MANZANA E	TUBERIA DE 12"	18	ML
JARDIN SANTANDER MANZANA E	TUBERIA DE 8"	1.5	UND
TOPACIO MANZANA 61	TUBERIA DE 8"	16	ML
PROTECHO TOPACIO, VASCONIA, SAN GELATO	REPARACION TUBERIA 20"	4	ML
TOPACIO MANZANA 65	TUBERIA DE 8"	33	ML
PORTAL DEL VERGEL	TUBERIA DE 14"	12	ML
CIUDELA SIMON BOLIVAR ENTRE MANZANAS 37 Y 38 2 ETAPA	TUBERIA 16"	24	ML
MANZANA A CASA 7 VILLA MAGDALENA	TUBERIA 14"	48	ML
MANZANA A CASA 7 VILLA MAGDALENA	TUBERIA 6"	12	ML
TRANSVERSAL 1 ALTA MIRA	TUBERIA 8"	1.5	ML
TRANSVERSAL 1 ALTA MIRA	TUBERIA 14"	10	ML
MANZANAS G Y H ARKALA	TUBERIA 6"	12	ML
MANZANAS G Y H ARKALA	TUBERIA 12"	50	ML
AV MIROLINDO CONTIGUO AL TANQUE MIROLINDO	TUBO DE 14"	6	ML
La Floresta Carrera 24 Calles 59 y 60	Tuberia 10"	18	ML

Tunjos 1	Tubería 10"	6	ML
Calle 66 23-20 a la Calle 2 11-97	Tubería 8"	6	ML
Avenida Pedro Tafur Diagonal Makro	Tubería 18"	18	ML
CALLE 44 CON CARRERA 6 PIEDRA PINTADA	TUBERIA DE 10"	3.7	ML
MANZANA 28 JORDAN 2 ETAPA	TUBERIA 18"	48	ML
MANZANA 28 JORDAN 2 ETAPA	TUBERIA 8"	48	ML
DETRAS DE LA TORRE C FORTEZZA	TUBERIA 12"	3	ML
CARRERA 4 TAMANA LA FRANCIA	TUBERIA 6"	9	ML
HIPODROMO #25-70	TUBERIA 6"	8.5	ML
AVENIDA FERROCARRIL CALLE 39	TUBERIA 6"	9	ML
ESQUINA PLAZA DE LA 28 PEZ A MAR	TUBERIA 8"	8.5	ML
ESQUINA PLAZA DE LA 28 PEZ A MAR	TUBERIA 6"	10	ML
PRADERA CALLE CONTIGUA A LA MANZANA D DE PRADERA	TUBERIA 16"	41	ML
CALLEJON PEATONAL LA CUBRILLA URIBE URIBE	TUBERIA 10"	36	ML
CALLE 28D CARRERA 2 LAS FERIAS	TUBERIA 10"	12	ML
CARRERA 2 SUR # 11-72 COMBEIMA	TUBERIA 6"	6	ML
CARRERA 11 SUR ENTRE CALLES 13 Y 14 VENECIA RICAURTE	TUBERIA 8"	27	ML
URBANIZACION DIVINO NIÑO	TUBERIA 12"	31	ML
URBANIZACION DIVINO NIÑO	TUBERIA 8"	9	ML
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 5ABIS SUR Y 5 B SUR PRADERAS DEL SUR	TUBERIA 12"	37	ML
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 5ABIS SUR Y 5 B SUR PRADERAS DEL SUR	TUBERIA DE 6"	7	ML
CALLE 15A CON CARRERA 11A RICAUTE PARTE ALTA	TUBERIA 12"	18	ML
MANZANA A CASA 10 BARRIO GALAN	TUBERIA 16"	6	ML
MANZANA A CASA 10 BARRIO GALAN	TUBERIA 6"	8	ML
MANZANA 3 CASA 1 MURILLO TORO	TUBERIA 10"	9	ML
ENTRE LAS MANZANAS C Y D PRADERAS DEL SUR	TUBERIA 12"	60	ML
ENTRE LAS MANZANAS C Y D PRADERAS DEL SUR	TUBERIA 6"	12	ML



Carrera 12 número 17-17 ancón, entrada a la trinidad




Calle 3 con carrera 5 barrio Irazú



Carrera 9c número 18b-21 viña de Calambeo



Calle 10 frente al panóptico centro



Calle 37^a número 11-23 Gaitán



Carrera 7b bis entre calles 47 y 50 jacaranda




Carrera 6 con calle 50 contiguo al edificio Trento



Entre manzanas r y rr arkala



Manzana D brisas del pedregal



Calle 163 con carrera 9 santa catalina Salado



Manzana 28 Jordán 2 etapa



Manzana a casa 10 barrio Galán



INGENIERO HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR OPERATIVO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL



IBAGUÉ VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
- VBX: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

300- 641
Ibagué, 20 de septiembre de 2021

Doctor
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad.

Asunto: Disponibilidad de recursos y elementos para emergencias de Alcantarillado.

Respetado Doctor Useche:

Reciba un cordial saludo. Mediante el presente me permito manifestarle que como es de conocimiento general de la comunidad ibaguereña y de esta Entidad diariamente se están reportando hundimientos y afectaciones en la malla vial de la ciudad como consecuencia del mal estado de las redes de alcantarillado. Dado que en algunos sectores de la ciudad las redes sanitarias se encuentran construidas en material de mortero o gres, cuentan con muchos años de uso influyendo directamente en su estado hidráulico y estructural; esto ocasiona que en el sistema de alcantarillado se generen cárcavas, socavamientos y hundimientos en aquellos tramos y/o puntos donde estas tuberías presentan fisuras, desgaste y/o fugas. Todo lo anterior afecta claramente la infraestructura vial, la movilidad vehicular e incrementan la insatisfacción de la comunidad ibaguereña, sin mencionar que adicionalmente está en riesgo la seguridad e integridad física de la comunidad que transita por estos puntos bien sea de manera peatonal como vehicular. Es por esto que en diferentes medios de comunicación del municipio de Ibagué constantemente se evidencian noticias como las siguientes:



15 familias afectadas por hundimiento de vía en Los Mártires



Aparece nuevo hundimiento en el centro de Ibagué por problemas de alcantarillado

Según estimativos del Ibal, el deterioro del sistema de alcantarillado afecta al 50% de la red instalada.

Bogotá, 24 Ago. 2021 Autor: Redacción Ibagué

Seguir en: Google News



Handwritten signature and date: 21/09/2021 4:23 PM

Contratadas

elofato

Habitantes del barrio Piedra Pintada protestan por el hundimiento de una de sus vías

La comunidad denunció que esta situación se ha presentado desde hace varios meses.
 Ibagué, 11 Abril 2021. Autor: Germán Rodríguez

Seguirnos en Google News



elofato

Otro peligroso hundimiento vial reportan los vecinos del barrio San Simón

Según una residente del sector, el hueco fue provocado por un cambio de tubería.
 Ibagué, 10 Abril 2021. Autor: Germán Rodríguez

Seguirnos en Google News



En virtud de lo anteriormente expuesto, se requiere de manera precisa de su apoyo y gestión con la finalidad de mitigar de manera eficaz y oportuna estas afectaciones generadas en la red de alcantarillado del perímetro hidrosanitario del IBAL; por lo cual es fundamental que se tenga disponibilidad de tuberías de diferentes diámetros (8"- 10"- 12"- 14"- 16"- 18"- 20"), así mismo se debe contar con los accesorios para el empalme de las domiciliarias como lo son:

- Sillas Yees.
- Tuberías de 6".
- Sikaflex.
- Alambrón.
- Uniones para cada diámetro de tubería.
- Demás que sean necesarias.

Adicionalmente a lo mencionado en los párrafos que anteceden, la Dirección Operativa dentro de sus actividades debe realizar la intervención en diferentes puntos o tramos en la ciudad de Ibagué de aquellos daños que dada su naturaleza y grado de prioridad, se ordena al IBAL su correspondiente atención y solución proferidos por los entes judiciales; por lo cual estas deben ser intervenidas dentro de los términos establecidos en las acciones judiciales en aras de evitar sanciones y multas que perturban el estado financiero de la Empresa.

Así las cosas, se hace indispensable e imperioso tener la disponibilidad de todos estos elementos y recursos en el almacén de la Empresa con la finalidad de atender las emergencias que se presentan en la red de alcantarillado de Ibagué.



IBAGUÉ VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
- VBX: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

Agradeciendo de antemano su colaboración y gestión.

Atentamente,

HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
Director Operativo
Proyecto: Juan Pablo Ordoñez



