


	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 7

FECHA: 10 AGO 2021

ADICION 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 055 DEL 28 DE ABRIL DE 2021			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
NOMBRE Y/O REP. LEGAL:	GRUPO EMPRESARIAL AYC S.A.S. RP. ADRIANA VARGAS CASTRO		
C.C. No.	65.771.099	NIT:	900.451.557-1
DIRECCIÓN:	Carrea 48 Sur N. 86 – 81		
CIUDAD:	Ibagué	TELÉFONO:	3175859967
EMAIL:	contabilidad@grupoayc.com.co		
TIPO DE CONTRIBUYENTE	PERSONA JURÍDICA	RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RESPONSABLES DE IVA
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
OBJETO:	ADICION 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 055 DEL 28 DE ABRIL DE 2021 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA Y DEL GRUPO TÉCNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL"		
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 60.000.000		
VALOR ADICIÓN N.1:	\$25.000.000		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$85.000.000		
PLAZO DEL CONTRATO			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO:	13 DE MAYO DE 2021		
FECHA terminación	12 DE ENERO DE 2022		
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
CDP No y Fecha.	20210555 del 08 de julio de 2021.	veinticinco Millones de Pesos (\$25.000,000.) M/CTE	
SUPERVISOR:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General		

La EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por el Ingeniero **JOSÉ RODRIGO HERRERA MEJÍA** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.364.194 de Ibagué, en su condición de Gerente General nombrado mediante Decreto No. 1000-0117 del 24 de marzo de 2021 y acta de posesión de la misma fecha y quien en adelante se llamará el **IBAL** y **GRUPO EMPRESARIAL AYC S.A.S.** identificada con Nit. 900.451.557-1 representada legalmente por **ADRIANA VARGAS CASTRO**, identificada cédula N° 65.771.099, que para efectos del presente contrato y en adelante



MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-023

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 2 de 7

FECHA: 17^o AGO 2021

se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar la presente adición conforme a las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1.- Que actualmente se encuentra vigente el contrato de suministro 055 del 28 de abril de 2021, el cual se suscribió por un valor de \$60.000.000 y con un plazo inicial de 8 meses, suscrito con la firma GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS cuyo objeto es SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA Y DEL GRUPO TÉCNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. 2. - Que se vienen adelantando reposiciones y recuperaciones de pasacalles y rejillas en hierro para sumideros, las cuales son fabricadas en el taller de metalistería de la Empresa, de tal manera que para la elaboración de dichas rejillas se hace necesario la adquisición de materiales y demás insumos necesarios para el desarrollo de esta actividad, con esta medida se garantiza la realización de mantenimientos constantes a los sumideros de alcantarillado en el perímetro hidráulico e igualmente se garantiza la minimización de riesgos por accidentalidades viales y de transeúntes. A continuación, se relacionan direcciones de diferentes sitios intervenidos:

calle 28 con Guabinal en el canal de reducción
calle 23 con cra 7
Barrio Pueblo Nuevo
Reparaciones de rejillas en terreno
Calle 37 barrio Gaitán detrás de justo y bueno
divino Niño manzana M casa 1
Cra 12 bis Con calle 32 esquina
Mz B No. 2-43 viveros
Calle 26 con ferrocarril
Barrio Hipódromo calle 26 con ferrocarril
pasacalle al lado de Home Center
Entrada barrio la gaviota
Barrio San Martin Picaleña
Cra 4 Calle 98 barrio jardín II Etapa
Instalar barrotes faltantes barrio el salado detrás de la plaza
instalación de rejilla en el barrio la gaviota
Barrio Balsos del vergel torre 6 Cra 18 A NO.72-44
instalación de rejillas en: Cra 19 con calle 3 // barrio ancón // jardín II Etapa
reparación rejilla sumidero
Barrio tulio varón Calle 92A con cra 2 mz b
Cra 4 Calle 98 barrio jardín II Etapa
cra 3 con calle 96 esquina
calle 96 y 100 frente a los pinos

 IBAL SIG <small>SA ESP. OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE SALUD</small>	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 3 de 7

FECHA:

17 0 AGO 2021

barrio libertador Cra 1 calle 15
barrio el tunal
barrio el salado cra 9 calle 144
calle 44 avda ambala carril subiendo
Los tunjos supermz 11 mz 5
pasacalle barrio Antonio Nariño cra 14 calle 29 y 30
San gelato 4 pasacalles
Cra 12 calle 28
Barrio Uribe
Arotapas brisas del pedregal
Jordán 7 etapa -tapas peatonales
Avenida Ambala puente progal carril subiendo y bajando
Entrada conjunto residencial girasol
Frente al CAI policía Cra 1 Sur No. 12-18
Cra 8 sur No. 23-11 Kennedy
Cra 6 a con calle 1A girasol
Mz f casa 12 Barrio el Bunde
Cra 11 calle 14A Malabar Ancón
pasacalle barrio el jardín
Puente de la 37 con avda. guabinal carril bajando
Cra 1 con calle 16 Eduardo santos
Calle 18 entre cra 6 y 7 b/ interlaken
Calle 18 entre cra 7 y 8 b/ interlaken
Cra 4A No. 76-38 mz F casa 44 B/casa blanca
cra 5 calle 60 frente a panamericana
avda 4 estadio con calle 26 esquina
barrio jordan 9 etapa y barrio el eden
avda. Ambala calle 37 carril bajando 4 rejillas
barrio el limonar
Barrio el dorado mz ByC
Puente peatonal el limonar rejilla
cra 5 A No.33-100
Calle 23 cra 1 esquina
calle 23 NO. 1-32
Cra 2 #23-127
Calle 25 Cra 1 A esquina

 IBAL SIG <small>SA REP. OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 4 de 7

FECHA: 11 DE AGO 2021

calle 27 #1-42
calle 27 cra 2 y 3 #2-57
Barrio el dorado
Jardín Santander mz 1 casa 52
calleo 18 cra 6 - 7 y 7-8 interlaken
Ciudad Blanca calle 159 mz D casa 13
calle 27 cra 2 y 3 cras 2-57

3. - Que dentro de los objetivos misionales del IBAL, en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado con calidad y continuidad, es necesario que el Almacén cuente en todo momento con materiales en hierro, herramientas, equipos y demás insumos y elementos de ferretería, que garanticen la fabricación y reparación de rejillas y pasacalles de alcantarillado y demás actividades y trabajos al interior del ibal y que deben ser atendidos por el área de soldadura. 4. - Que teniendo en cuenta la gran cantidad de sitios intervenidos, los pedidos y consumos de estos insumos por parte del área operativa a través del taller de ornamentación fue alto, por tanto, se presenta el siguiente balance administrativo, técnico y financiero

FECHA DE INICIACION:	13 DE MAYO DE 2021
FECHA TERMINACION	12 DE ENERO DE 2022
PLAZO INICIAL EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES

BALANCE DEL SUMINISTRO				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
2	ANGULO DE 2X2 X 3/16	30	183,535	5,506,050
4	ANTICORROSIVO de uso industrial, tipo 1 para exteriores, NEGRO Y BLANCO GALON	8	79,397	635,176
5	ANTICORROSIVO GRIS GALON (hoja de seguridad)	11	58,198	640,178
6	BISAGRAS DE 3/4 REDONDAS LARGAS en hierro	104	10,300	1,071,200
12	CIZALLA PARA VARILLA PEQUEÑA 18"	1	236,045	236,045
18	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA GRANDE 7"	20	30,042	600,840
20	DISCO DE CORTE DE 14" PARA TRONZADORA industrial	33	37,553	1,239,249
37	MANGUERA PARA COMPRESOR 25m CON ACOPLES RAPIDOS	1	136,476	136,476
41	PISTOLA AEROGRAFO DE PINTAR 1000 CC wufu	1	225,315	225,315
48	SOLDADURA 6013 DE 1/8 WEST X 20 KGS	4	531,654	2,126,616

	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 5 de 7

FECHA: 19 U AGO 2021

55	Varilla redonda corrugada de 1" x 6 mts	20	197,602	3,952,040
56	Varilla redonda corrugada de 1/2" x 6 mts	230	49,381	11,357,630
58	Varilla redonda corrugada de 3/4" x 6 mts	63	110,628	6,969,564
SUBTOTAL				34,696,379
IVA 19%				6,592,312
TOTAL				41,288,691

ESTADO DE CUENTA	
VALOR DEL CONTRATO:	60,000,000
V/R ACTA 01 DEL 20/05/2021	41,288,691
Saldo (V/r pte para pago):	18,711,309

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
V/R EJECUTADO A LA FECHA	41.288.691
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	68.81

5. - Que la oficina de almacén como supervisores del contrato de suministro 055 del 28 de abril de 2021, proyecto inicialmente la compra de HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA Y DEL GRUPO TÉCNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, para un consumo de 8 meses, pero que teniendo en cuenta la actual crisis en materia de salud, que lleva más de un año, y que afecto la operatividad de la empresa, quedando represadas muchas reclamaciones y atención de daños en este tipo de elementos como son las rejillas y pasacalles en hierro, situación ésta que origino que el IBAL a partir del 2021, realice intervenciones en el área operativa y atienda de manera inmediata las emergencias presentadas en la ciudad. Esto último ha generado el aumento significativo en los pedidos de insumos como hierro, herramientas, equipos y demás insumos y elementos de ferretería inmersos en la fabricación y reparación de rejillas y pasacalles. 6. - Que se relacionan las actividades que se han adelantado en el taller de metalistería del IBAL y que requiere de material en hierro para el normal desarrollo de sus actividades:

reparación de sillas internas de la empresa
fabricación soporte para taladro
fabricación de soportes para extractores del taller de soldadura
fabricación de 2 pisones para alcantarillado
fabricación de soportes para cables para soldador
fabricación de 8 pasos en varilla para fundir tapas en sumideros
fabricación de escalera para Almacén
fabricación de rejillas pasadores y bloqueo de bomba para el equipo vactor OET 019
fabricación para tarima bocatoma combeima
fabricación de gancho extractor de mague planta combeima

	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 6 de 7

FECHA: 17 0 AGG 2021

fabricación de campana para la aspiradora del vector OET 019
fabricación de 5 ventanas para PTAR Tejar
fabricación de 2 bases para extintores
Reparación de compuerta en bocATOMA combeima
reparación de vector OET 019 en el chasis
reparación del extractor del vector
reparación carrotanque Ibal
tapa para tanque de distribución de la pola
fabricación de cruceta triangular para el vector
reparación tanque Picaleña
fabricación de tapa válvula - Villa café
fabricación flejes para micro medición parque de la música
fabricación para la motobomba del carro tanque del ibal
soldadura carrotanque guardabarros
ensamble colombinas para señalización
fabricación de piezas para la turbo parte trasera
arreglos locativos plantas Cay y combeima
fabricación escaleras en hierro para plantas cay y combeima
reparación vector manguera de sondeo y tubo de aspersión
Ensamble de soportes para las plantas eléctricas cai y combeima

7. - Que el pasado 1 de julio de 2021, se emitió informe técnico por parte de la Dirección Operativa del IBAL, mediante el cual se reconoce la conveniencia e importancia de realizar la presente adición, siendo esta el soporte idóneo para la realización del presente balance administrativo, técnico y financiero. 8. - Que, fundamentados en el informe técnico anexo al estudio de necesidad emitido por parte de la Dirección Operativa, se considera viable, procedente y oportuno realizar la adición 01 al contrato de suministro 055 del 28 de abril de 2021, ya que se requiere garantizar el mayor tiempo posible el stock de estos materiales, para llegar con presupuesto al finalizar la presente vigencia 2021. 9. - Que teniendo en cuenta lo anterior se considera viable y procedente adición por un valor de \$25.000.000 y de esta manera garantizar la continuidad del suministro, considerando que el contrato aun se encuentra vigente. 10. - Que la presente adición en valor es acorde a lo establecido en el manual de contratación, por no superar el 50% del valor del contrato. 11. - Que teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulta viable realizar la siguiente adición y prórroga, así:

CLÁUSULA PRIMERA. - MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 055 DEL 28 DE ABRIL DE 2021, la cual quedará así: CLÁUSULA TERCERA: Adiciónese el contrato de suministro N. 055 del 28 de abril de 2021 en cuantía de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25.000,00) M/CTE IVA INCLUIDO DEL19%, con lo cual el valor real y final del contrato en mención es de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$85.000.000) MCTE IVA INCLUIDO DEL19%, según Disponibilidad Presupuestal N. 20210555 del 08 de julio de 2021.

	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 7 de 7

FECHA: 10 AGO 2021

CLÁUSULA SEGUNDA. – El CONTRATISTA por su parte, se compromete a realizar la respectiva legalización, consistente en el pago de estampillas pro ancianos, pro cultura, respecto de la presente adición en valor.

CLÁUSULA TERCERA. - Las demás Cláusulas, estipulaciones o condiciones establecidas en el Contrato de Suministro N°. 055 DEL 28 DE ABRIL DE 2021, continúan vigentes, y no sufren ninguna modificación, por lo que las partes continúan ejerciendo sus obligaciones.

Para constancia se firma por los que en él intervinieron, a los

10 AGO 2021



JOSÉ RODRIGO HERRERA MEJÍA
Gerente General
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL



GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S.
NIT. 900.451.557 - 1
ADRIANA VARGAS CASTRO
C.C. 65.771.099 de Ibagué

Funcionario o Asesor	Nombre	Dependencia	V° B°
Revisado Jurídicamente:	Paola Andrea Torres	Abg. Externa Secretaria General	
Aprobado Jurídicamente:	Olga Lucía Liévano Rodríguez	Secretaría General	

