

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-037</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA: 2021-07-15</b>
		<b>VERSIÓN: 00</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

<b>FECHA DE LA SOLICITUD</b>		26 de octubre de 2021	
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
<b>TIPO DE CONTRATO</b>		SERVICIO	
<b>N° Y FECHA DEL CONTRATO</b>		098 DE 8 DE JULIO DE 2021	
<b>OBJETO:</b> SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ARD EN LAS CUENCAS URBANAS DE LOS RÍOS CHIPALO, COMBEIMA, ALVARADO Y OPIA, LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA DE ARD DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PTARD TEJAR, AMÉRICAS Y COMPENALCO, DE VERTIMIENTOS PUNTUALES Y DE AGUAS SUPERFICIALES.			
<b>CONTRATISTA</b>		CORPORACIÓN DE CUENCAS DEL TOLIMA – CORCUENCAS	
<b>SUPERVISORES</b>		ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO	
<b>INTERVENTOR</b>		NA	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$110.019.784 M/CTE IVA INCLUIDO	
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>		TRES (03) MESES	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>	
3 DE AGOSTO DE 2021		2 DE NOVIEMBRE DE 2021	
<b>2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES</b>			
<b>PRÓRROGAS: NO APLICA</b>			
<b>PRÓRROGA N°:</b>	<b>DE FECHA:</b> NA	<b>PLAZO PRORROGADO:</b>	NA
<b>TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS: NA</b>			
<b>PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>		TRES (3) MESES	
<b>SUSPENSIONES: NO APLICA</b>			
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1</b>	<b>DE FECHA:</b> NA	<b>N° DIAS DE SUSPENSIÓN:</b> NA	
<b>PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN N°</b>	<b>DE FECHA:</b> NA	<b>N° DIAS DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN:</b> NA	
<b>ACTA DE REINICIACIÓN N° 1</b>	<b>DE FECHA:</b>	NA	
<b>TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES</b>		NA	
<b>FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN</b>		NA	
<b>ADICIONES: NO APLICA</b>			
<b>ADICIÓN N° NA</b>	<b>DE FECHA:</b> NA	<b>VALOR:</b>	\$ NA
<b>ADICIÓN N° NA</b>	<b>DE FECHA:</b> NA	<b>VALOR:</b>	\$ NA

*[Handwritten signature]*

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 00
		<b>Página 2 de 3</b>

### 3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:

<b>AVANCE FISICO:</b>	<b>Programado:</b>	<b>Ejecutado:</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento y descripción de vertimientos de ARD en las cuencas urbanas de los ríos Chípalo, Combeima, Alvarado y Opia.</li> <li>2. Caracterización fisicoquímica de entrada y salida a las Ptard: <b>6 muestras</b></li> <li>3. Caracterización de vertimientos: <b>25 muestras.</b></li> <li>4. Análisis de la calidad del agua de fuentes receptoras: <b>19 muestras</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento y descripción de vertimientos de ARD en las cuencas urbanas de los ríos Chípalo, Combeima, Alvarado y Opia: <b>95% ejecutado.</b></li> <li>2. Caracterización fisicoquímica de entrada y salida a las Ptard: <b>6 muestras</b></li> <li>3. Caracterización de vertimientos: <b>17 muestras.</b></li> <li>4. Análisis de la calidad del agua de fuentes receptoras: <b>19 muestras</b></li> </ol>
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	<b>Programado:</b> \$110.019.784	<b>Ejecutado:</b> \$0 En razón a que el contratista no ha presentado actas de cobro.

El valor facturado a la fecha corresponde a \$0 del valor actual del contrato.

### ANTICIPO DEL CONTRATO

Valor anticipo amortizado \$ NA	Valor anticipo por amortizar \$ NA
---------------------------------	------------------------------------

### 4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prórroga o seleccione las que le apliquen al contrato.

<b>Modificación:</b>	<b>Adición:</b>	<b>Prórroga: X</b>
<b>Cláusula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)</b>	<b>Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)</b>	<b>Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)</b>
NA	NA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

### 5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

Que el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL celebro contrato de servicio No. 098 de 2021, con la CORPORACIÓN DE CUENCAS DEL TOLIMA – CORCUENCAS para realizar el SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ARD EN LAS CUENCAS URBANAS DE LOS RÍOS CHIPALO, COMBEIMA, ALVARADO Y OPIA, LA CARACTERIZACIÓN FISICO QUÍMICA DE ARD DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PTARD TEJAR, AMÉRICAS Y COMFENALCO, DE VERTIMIENTOS PUNTUALES Y DE AGUAS SUPERFICIALES.

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 00
		<b>Página 3 de 3</b>

El contratista ha venido desarrollando cada una de las actividades del contrato como se puede evidenciar en el informe de avance físico del contrato.

Que mediante oficio enviado por parte del contratista CORPORACIÓN DE CUENCAS DEL TOLIMA – TOLIMA de la fecha 25 de octubre de 2021 teniendo como asunto "solicitud de adición de tiempo al contrato 098 de julio 8 de 2021" expone como soporte a esta solicitud lo siguiente:

1. La solicitud se realiza teniendo en cuenta que la ola invernal ha retrasado el trabajo de campo en los monitoreos de los vertimientos, algunos de los cuales ha sido necesario cancelar por las fuertes lluvias presentadas antes o durante la ejecución de estos. Por lo anterior, el laboratorio se encuentra aún en la etapa de toma de muestras compuestas de 24 horas en los vertimientos de agua residual doméstica. Adicionalmente los análisis de laboratorio toman tiempo y finalmente se deben elaborar los respectivos informes, motivo por el cual no nos es posible hacer la entrega final antes de la fecha establecida para la terminación del contrato.


Conforme a lo anterior, se hace necesario realizar una prórroga al contrato de servicios No. 098 de 8 de julio de 2021 por el termino de cuarenta y cinco (45) días más, teniendo en cuenta que por razones de la temporada invernal que se ha presentado, no se han podido realizar todas las tomas de muestras necesarias para cumplir con la totalidad de muestras requeridas.

#### 6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD


Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" - Capítulo IV ETAPA CONTRACTUAL Artículo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES. "Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay límite para las prórrogas en tiempo"

#### 7. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.

  
**ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO**  
 JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 Supervisora

Anexos: Se relaciona como soporte de la solicitud de modificaciones para adicionar una prórroga los oficios enviados por la empresa contratante CORPORACIÓN DE CUENCAS DEL TOLIMA – CORCUENCAS el 26 de octubre de 2021 - UN (01) FOLIO.





**CORCUENCAS**

NIT 800.246.198-8

Ibagué, octubre 25 de 2021

Ingeniera  
**ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO**  
 Supervisora Contrato No. 098 de 2021.  
 Profesional Especializado II Gestión Ambiental  
 Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado - IBAL S.A. ESP – OFICIAL  
 Ciudad

Ref.: Solicitud adición de tiempo al Contrato 098 de julio 8 de 2021

Respetuosamente me permito solicitar adición de cuarenta y cinco (45) días a la ejecución del contrato de la referencia. La solicitud se realiza teniendo en cuenta que la ola invernal ha retrasado el trabajo de campo en los monitoreos de los vertimientos, algunos de los cuales ha sido necesario cancelar por las fuertes lluvias presentadas antes o durante la ejecución de estos. Por lo anterior, el laboratorio se encuentra aún en la etapa de toma de muestras compuestas de 24 horas en los vertimientos de agua residual doméstica.

Adicionalmente los análisis de laboratorio toman tiempo y finalmente se deben elaborar los respectivos informes, motivo por el cual no nos es posible hacer la entrega final antes de la fecha establecida para la terminación del contrato.

Agradezco su colaboración. Cualquier inquietud favor hacerla conocer.

Cordialmente,

**GLORIA ESPERANZA PÁEZ PÉREZ**  
 Directora Ejecutiva  
 CORCUENCAS

MMLR  
 c.c. Carpeta Contrato 098/2021

*Recibido 25-10-2021  
 H: 7:35 am*

