	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N°.02 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-006
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 4


CONTRATO DE SUMINISTRO N° 125 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP OFICIAL – IBAL SA ESP OFICIAL
CONTRATISTA:	VIEWS PROYECTOS INTEGRALES SAS
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ERGONOMICOS, MUEBLES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL.
VALOR:	\$180.577.383
PLAZO:	DOS (2) MESES
SUPERVISOR:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
FECHA DE INICIO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE NOVIEMBRE DE 2021

A los cinco (05) días del mes de noviembre de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: el doctor **ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO** Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, el señor **CRISTHIAN ALEJANDRO PATARROYO TORRES** Identificado con cedula de ciudadanía N°.1.110.489.840 y Representante Legal de la firma **VIEWS PROYECTOS INTEGRALES SAS** con NIT.900.431.679-4, en calidad de contratista con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades y fijar los precios de los ítems no previstos del contrato en mención.

Las actividades que se describen a continuación son de obligatoria ejecución por los siguientes motivos:

1. Que el contrato se elaboró inicialmente relacionando algunos elementos que se consideraron necesarios para el desarrollo del objeto contractual, pero que una vez se hace la organización del mobiliario, las divisiones y demás, el supervisor encargado de verificar dichas actividades, ve la necesidad de realizar algunas modificaciones en las cantidades e incorporar una puerta requerida y necesaria para la adecuación del área de sistemas y que no se encuentra dentro del contrato inicial, motivo por el cual se realiza un nuevo listado y se requiere incluir este ítems que no fue tenido en cuenta en el contrato inicial y ajustarlo a las necesidades inmediatas de la empresa.
2. Teniendo en cuenta que el área de Almacén tiene como una de sus funciones, dotar de todo el mobiliario y demás elementos necesarios para el normal funcionamiento de las actividades de cada área, por tanto, realizar cada solicitud y ajuste es su responsabilidad, en este sentido y con el fin de dar cumplimiento a

Reabido para poder
 07 DIC 2021
 Yaclyrc



ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N°.02

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-006

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 03

Página 2 de 4

los objetivos del proceso Recursos Físicos, se procede a incluir dentro del listado de bienes a adquirir, un puerta en perfil cuadrado aluminio 1101, pisa vidrio plano, chapa tipo alcoba vidrio de 6 mm incolor, anclado a muros y piso con tornillo de 2" y chaso plástico para ser ubicada en el oficina de sistemas.

3. Por lo anterior y en virtud a que una vez instaladas las divisiones y el mobiliario solicitado se evidencia que del ítem "DIVISION DE OFICINA EN PERFILERIA DE ALUMINIO CUERPO FIJOS EN CANAL DE 2X1 AL NATURAL VIDRIO DE 5 MM INCOLORO CON PISAVIDRIO U 68 DE H=2 M ANCLADO A MUROS Y PISO CON TORNILLO DE 2" Y CHASO PLASTICO", queda un saldo equivalente a 12.09 mts, por tanto y con el fin de dar cumplimiento a la organización del área de sistemas, en cuanto a la adecuación y ubicación de una puerta, como insumo indispensable para independizar y generar un área privada, por tanto que se hace necesario adicionar un ítem más.
4. La presente acta de modificación no altera el valor del contrato, por tanto, no se requiere de disponibilidad ni registro presupuestal.
5. Que de acuerdo a este nuevo requerimiento la oficina de almacén ajusta el listado de elementos, por lo que se decidió incluir un ítem que estaba inicialmente, pero en menor cantidad, y adicionar uno más al contrato de suministro No.125 del 23 de agosto de 2021 y fijar los precios de los ítems no previstos, los cuáles se incorporaran y quedaran así:

16	PUERTA EN PERFIL CUADRADO ALM 1101 PISA VIDRIO PLANO CHAPA TIPO ALCOBA VIDRIO DE 6 MM INCOLOR ANCLADO A MUROS Y PISO CON TORNILLO DE 2" Y CHASO PLASTICO	1	UNI	1,099,000	1,099,000
SUBTOTAL					1,099,000
IVA 19 %					208,810
TOTAL					1,307,810

Analizando lo anterior, se determinó que, dentro de los ítems pactados contractualmente, no existen algunos, pero es necesaria su ejecución, generando actividades nuevas, en consecuencia, las partes acuerdan:

1. Incorporar al contrato los ítems y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la ejecución del mismo así:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A MODIFICACION 01 y 02 DEL 04/NOV/2021 y 05/NOV/2021		
		CANT	V/UNIT	V/TOTAL	DESCRIPCION	CANT	V/TOTAL
1	PUESTOS DE TRABAJO DE 1,40*1,40, CON PEDESTAL EN H Y ARCHIVADOR DE TRES GAVETAS. SUPERFICIES FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA, CANTOS EN PVC RIGIDO, PEDESTAL Y ARCHIVADOR METALICO PINTADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE.	11	1,588,900	17,477,900	PUESTOS DE TRABAJO DE 1,40*1,40, CON PEDESTAL EN H Y ARCHIVADOR DE TRES GAVETAS. SUPERFICIES FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA, CANTOS EN PVC RIGIDO, PEDESTAL Y ARCHIVADOR	11	17,477,900



**ACTA DE MODIFICACIÓN DE
CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS
E ÍTEMS NO PREVISTOS N°.02**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


CÓDIGO: GJ-R-006

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 03

Página 3 de 4

					METALICO PINTADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE.		
2	ESCRITORIO DE 1,50 X 1,50 COMPUESTO POR: PEDESTAL EN H FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2X1" COLOR GRIS, ARCHIVADOR Y FALDA METALICA COLOR NEGRO, TAPA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM	1	2,555,900	2,555,900	ESCRITORIO DE 1,50 X 1,50 COMPUESTO POR: PEDESTAL EN H FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2X1" COLOR GRIS, ARCHIVADOR Y FALDA METALICA COLOR NEGRO, TAPA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM	1	2,555,900
3	PUESTO DE TRABAJO DE 1,40*0,60, CON ARCHIVADOR Y PEDESTAL SENCILLO, SUPERFICIAS FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO CON FORMICA, CANTOS EN PVC RIGIDO, PEDESTAL Y ARCHIVADOR METALICOS PINTADOS CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE.	25	1,104,800	27,620,000	PUESTO DE TRABAJO DE 1,40*0,60, CON ARCHIVADOR Y PEDESTAL SENCILLO, SUPERFICIAS FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO CON FORMICA, CANTOS EN PVC RIGIDO, PEDESTAL Y ARCHIVADOR METALICOS PINTADOS CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE.	25	27,620,000
4	APOYA PIES EN TUBO COLD ROLLED, PINTADOS CON PINTURA ELECTROESTATICA, TAPA CUBIERTA EN TAPETE DE PVC	50	164,200	8,210,000	APOYA PIES EN TUBO COLD ROLLED, PINTADOS CON PINTURA ELECTROESTATICA, TAPA CUBIERTA EN TAPETE DE PVC	50	8,210,000
5	SILLA Q1 MEDIA/ MECANISMO SY1B MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIEN TO Y ESPALDAR CON 1 PALANCA Y 1 POSCICION DE BLOQUEO (AJUSTE DE TENSION CON PERILLA / ASIEN TO OPERATIVO CON ESPUMAINYECTADA / BASE NYLON / RODACHINAS NYLONSILLA EJECUTIVA EN MALLA CON BRAZOS	4	801,400	3,205,600	SILLA Q1 MEDIA/ MECANISMO SY1B MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIEN TO Y ESPALDAR CON 1 PALANCA Y 1 POSCICION DE BLOQUEO (AJUSTE DE TENSION CON PERILLA / ASIEN TO OPERATIVO CON ESPUMAINYECTADA / BASE NYLON / RODACHINAS NYLONSILLA EJECUTIVA EN MALLA CON BRAZOS	4	3,205,600
6	SILLA Q1 MEDIA/ MECANISMO SY1B MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIEN TO Y ESPALDAR CON 1 PALANCA Y 1 POSCICION DE BLOQUEO (AJUSTE DE TENSION CON PERILLA / ASIEN TO OPERATIVO CON ESPUMAINYECTADA / BASE NYLON / RODACHINAS NYLONSILLA EJECUTIVA EN MALLA SIN BRAZOS	26	561,600	14,601,600	SILLA Q1 MEDIA/ MECANISMO SY1B MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIEN TO Y ESPALDAR CON 1 PALANCA Y 1 POSCICION DE BLOQUEO (AJUSTE DE TENSION CON PERILLA / ASIEN TO OPERATIVO CON ESPUMAINYECTADA / BASE NYLON / RODACHINAS NYLONSILLA EJECUTIVA EN MALLA SIN BRAZOS	26	14,601,600
7	SILLA CON MECANISMO SY1B RECLINATORIO DE BASE Y ESPALDAR SIMETRICO CON PALANCA Y POSICION DE BLOUQUEO AJUSTES DE TENSION CON PERILLA ASIEN TO OPERATIVO HECHO DE ESPUMA INYECTADA SOPORTE EN NYLON SILLA GIRATORIA DE TIPO OPERATIVO EN MALLA CON SOPORTE PARA BRAZOS	8	627,800	5,022,400	SILLA CON MECANISMO SY1B RECLINATORIO DE BASE Y ESPALDAR SIMETRICO CON PALANCA Y POSICION DE BLOUQUEO AJUSTES DE TENSION CON PERILLA ASIEN TO OPERATIVO HECHO DE ESPUMA INYECTADA SOPORTE EN NYLON SILLA GIRATORIA DE TIPO OPERATIVO EN MALLA CON SOPORTE PARA BRAZOS	8	5,022,400
8	PANTALLA DIVISORA DE 1,40*0,40 FABRICADA EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR, ANCLADA CON SOPORTE METALICO A LA SUPERFICIE	12	280,000	3,360,000	PANTALLA DIVISORA DE 1,40*0,40 FABRICADA EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR, ANCLADA CON SOPORTE METALICO A LA SUPERFICIE	12	3,360,000
9	PANTALLA DIVISORA DE 0,60 X 0,40 FABRICADA EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR, ANCLADA CON SOPORTE METALICO A LA SUPERFICIE	20	160,000	3,200,000	PANTALLA DIVISORA DE 0,60 X 0,40 FABRICADA EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR, ANCLADA CON SOPORTE METALICO A LA SUPERFICIE	20	3,200,000
10	FOLDERAMA DE 1,05 X 1,90 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y 20, PINTADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE	7	1,817,600	12,723,200	FOLDERAMA DE 1,05 X 1,90 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y 20, PINTADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE	7	12,723,200
11	MESA DE JUNTAS DE 2,0 *1,40, TAPA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 30 MM ENCHAPADA FORMICA CON CANTO RIGIDO DE 2 MM, BASE EN TUBO METALICO RECTANGULAR PINTADO CON PINTURA ELECTROESTATICA	1	1,417,900	1,417,900	MESA DE JUNTAS DE 2,0 *1,40, TAPA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 30 MM ENCHAPADA FORMICA CON CANTO RIGIDO DE 2 MM, BASE EN TUBO METALICO RECTANGULAR PINTADO CON PINTURA ELECTROESTATICA	1	1,417,900

	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N°.02	CÓDIGO: GJ-R-006
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 4 de 4

12	REPISA CERRADA A PARED DE 0,90, ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, PINTADA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEABLE, TAPA Y LATERALES ACABADOS EN FORMICA CON CANTOS EN PVC RIGIDO DE 2MM	7	441,500	3,090,500	7	3,090,500
13	CAJA DE CONECTIVIDAD EN PVC CON 6 MODULOS DE CONECTIVIDAD	2	548,500	1,097,000	2	1,097,000
14	PUERTA LAMINADA GALVANIZADA ENTAMBORADA A UNA CARA SISTEMA DESLIZANTE AEREO CON CHAPA DE IMPACTO 1,55 X 2,00	1	1,906,500	1,906,500	1	1,906,500
15	DIVISION DE OFICINA EN PERFILERIA DE ALUMINIO CUERPO FIJOS EN CANAL DE 2X1 AL NATURAL VIDRIO DE 5 MM INCOLORO CON PISAVIDRIO U 68 DE H=2 M ANCLADO A MUROS Y PISO CON TORNILLO DE 2" Y CHASO PLASTICO	108	346,900	37,465,200	95.91	33,271,179
16	PUERTA EN PERFIL CUADRADO ALN 1101 PISAVIDRIO PLANO CHAPA TIPO ALCOBA VIDRIO DE 6 MM INCOLOR ANCLADO A MUROS Y PISO CON TORNILLO DE 2" Y CHASO PLASTICO	8	1,099,000	8,792,000	8	8,792,000
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N°.01 DEL 04/NOV/2021						
17				Mueble flotante para TV – medidas 2.60*0.45 * 0.45	1	3,095,000
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N°.02 DEL 05/NOV/2021						
16				PUERTA EN PERFIL CUADRADO ALN 1101 PISAVIDRIO PLANO CHAPA TIPO ALCOBA VIDRIO DE 6 MM INCOLOR ANCLADO A MUROS Y PISO CON TORNILLO DE 2" Y CHASO PLASTICO	1	1,099,000
SUBTOTAL				151,745,700		150,646,679
IVA 19%				28,831,583		28,622,869
TOTAL				180,577,383		179,269,548

2. El contratista se compromete a ejecutar los ítems anteriormente descritos a los precios aquí descritos.

Para constancia firman por los que en ella intervinieron a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2021


CRISTIAN ALEJANDRO PATARROYO TORRES
 R.L. VIEWS PROYECTOS INTEGRALES SAS
 Contratista


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General
 Supervisor



IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

641- 154

Ibagué, 03 de diciembre de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P
Ibagué

Asunto: Acta de modificación de Cantidades y Fijación de precios e ítems no previstos #.02 del 05-11-2021/ C.S.125 del 23/08/2021

Respetada Doctora Olga Lucia:

Por medio de la presente envío Acta de modificación de Cantidades y Fijación de precios e ítems no previstos #.02 del 04-11-2021 correspondiente al contrato de suministro 125 del 23/08/2021 con la firma VIEWS PROYECTOS INTEGRALES SAS, para que la misma repose en la carpeta original del contrato y posteriormente sea subida a la plataforma SECOP y demás plataformas y/o portales de contratación

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General

Proyecto: Lucrecia Ortiz // Profesional Almacén

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACIÓN No. _____
FECHA: DIC 03 21 7:40pm
RADICADO POR: J. Ruiz

