	ACTA DE REINICIACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-005
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

ACTA DE REINICIACIÓN N°02 DEL CONTRATO DE OBRA N°154 DEL 29/10/2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO – RL JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°01 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ
VALOR:	MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VENITICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$1.371.924.845) M/CTE
PLAZO:	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION ACUEDUCTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO II POTABILIZACION DE AGUA
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 DE JULIO 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	21 DE JUNIO 2022
FECHA PROROGA 01 DE SUSPENSIÓN 01	20 DE AGOSTO 2022
FECHA DE REINICIACION N°01	20 DE DICIEMBRE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°02	21 DE DICIEMBRE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE FEBRERO 2023

El 31 de Enero de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION ACUEDUCTO** y **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO II POTABILIZACION DE AGUA**, en su condición de Supervisor y/o Interventor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.14.232.412 en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO**, identificada con NIT 901.532.890-1, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 21/12/2022 por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de la(s) Garantía(s) que amparan su contrato y a remitir las mismas a la Secretaría General de la empresa para su respectiva aprobación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.


JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
 Contratista


CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
 Profesional Especializado III Gestión Acueducto
 Supervisor


ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
 Profesional Especializado II Potabilización de Agua
 Supervisor

Recibido para publico
 08 MAY 2023
 Forera



IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
Call Center: (8)2708103 - 3133931214
Atención Personalizada: Carrera 5 No. 41-16 o Calle 15 No. 6-38
Ibagué – Tolima
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

311 - 013
Ibagué, 08 de Mayo de 2023

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Sede La Pola
Ciudad


Asunto: Remisión de Documentación para cargue Contrato 154 del 29 de Octubre 2021

Estimada Doctor Giraldo,

En mi calidad de supervisor por parte del IBAL, de la manera más atenta me permito remitir los documentos originales del **Contrato 154 del 29 de Octubre 2021** para su respectivo cargue a las plataformas digitales respectivas y alimentación física a la carpeta del proceso, así:

- Acta de Prorroga N°01 Suspensión N°01 (4 Folios)
- Solicitud Prorroga N°01 Suspensión N°01 por parte del contratista (4 Folios)
- Acta Reinicio N°02 (1 Folio)
- Acta de Modificación N°01 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Documento) (2 Folios)
- Acta de Modificación N°01 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Tabla) (1 Folios)
- Análisis Precios Unitarios Acta de Modificación N°01 (1 Folio)
- Acta de Suspensión N°02 (05 Folios)
- Solicitud Suspensión N°02 por parte del contratista (4 Folios)
- Acta de Reinicio N°02 (1 Folio)
- Acta de Modificación N°02 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Documento) (6 Folios)
- Acta de Modificación N°02 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Tabla) (2 Folios)
- Informe Técnico Acta de Modificación N°02 por parte del contratista (6 Folios)
- Análisis Precios Unitarios Acta de Modificación N°02 (9 Folios)
- Acta de Suspensión N°03 (2 Folios)
- Solicitud Suspensión N°03 por parte del contratista (2 Folios)
- Acta Reinicio N°03 (2 Folios)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,


ANDRÉS GIRALDO MONTOYA
Profesional Especializado II – Potabilización de Agua
Supervisor Contrato 154 del 29/10/2021

El Peadyrc.
may-08-2023
11:25am

