



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-037**

**FECHA VIGENCIA:  
2021-07-15**

**VERSIÓN: 00**

**Página 1 de 12**

FECHA DE LA SOLICITUD	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>		
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
N° Y FECHA DEL CONTRATO	002 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
<b>OBJETO:</b> AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES, MAPAS DE PROCESOS, PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUALES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA.		
CONTRATISTA	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO RL/ MOISÉS DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	
SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$275.000.000.00 MCTE Aporte IBAL: \$250.000.000 Aporte ALDESARROLLO: \$25.000.000	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	
09 DE NOVIEMBRE DE 2021	02 DE DICIEMBRE DE 2022	
<b>2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES</b>		
<b>PRÓRROGAS:</b>		
PRÓRROGA N°: 01	DE FECHA: 15 DE JUNIO DE 2022	PLAZO PRORROGADO: TRES (3) MESES
PRORROGA N°: 02	DE FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PLAZO PRORROGADO: UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS:	CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS	
<b>SUSPENSIONES:</b>		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	DE FECHA: 28 DE MARZO DE 2022	N° DÍAS DE SUSPENSIÓN: 45 DÍAS
PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN N° 01	DE FECHA: 13 DE MAYO DE 2022	N° DÍAS DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN: 21 DÍAS
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	DE FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2022	N° DIAS DE SUSPENSIÓN: 30 DÍAS
PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN N° 02	DE FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	N° DIAS DE SUSPENSIÓN: 10 DÍAS
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES:	CIENTO SEIS (106) DÍAS	



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-037**

**FECHA VIGENCIA:  
2021-07-15**

**VERSIÓN: 00**

**Página 2 de 12**

ACTA DE REINICIACIÓN N° 01	DE FECHA: 3 DE JUNIO DE 2022
ACTA DE REINICIACIÓN N° 02	DE FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	02 DE DICIEMBRE DE 2022

**ADICIONES: NO APLICA**

**3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:

<b>AVANCE FÍSICO:</b>	<b>Programado:</b> 100%	<b>Ejecutado: 50%</b>
	<p>Para el alcance del convenio interadministrativo No. 002 del 28 de septiembre de 2021, el cooperante deberá entregar los siguientes productos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de resultados del diagnóstico empresarial del IBAL S.A. ESP OFICIAL.</li> <li>Estudio de cargas laborales del personal de planta del IBAL S.A. ESP OFICIAL.</li> <li>Propuesta de estructura organizacional</li> <li>Análisis financiero con la viabilidad de la nueva planta</li> <li>Propuesta de escala salarial</li> <li>Planta de empleos adecuada a la capacidad financiera de la entidad</li> </ol>	<p>La entrega del primer informe de resultados del diagnóstico de la empresa, corresponde a la primera fase de la metodología desarrollada relacionando las siguientes actividades.</p> <p>Reunión general con el equipo directivo del IBAL</p> <p>Reuniones con todos y cada de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo.</p> <p>Presentación de los objetivos y alcance de este frente de trabajo de procesos y procedimientos.</p> <p>Establecimiento del cronograma ajustado y de las agendas de trabajo.</p> <p>Capacitación y entrenamiento en la metodología del equipo de líderes y de procesos a desarrollar.</p>



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-037**

**FECHA VIGENCIA:  
2021-07-15**

**VERSIÓN: 00**

**Página 3 de 12**

	<p>7. Modelos de operación de procesos</p> <p>8. Manual de funciones y competencia laborales</p> <p>9. Informe final de optimización la estructura del IBAL S.A. ESP OFICIAL, con conclusiones y recomendaciones.</p> <p>10. Proyectos de actos administrativos</p> <p>11. Socialización y presentación si se requiere ante instancias que correspondan.</p>	<p>Mapeo de los procesos y sus relaciones principales desarrollado por los líderes del proceso y sus equipos de trabajo bajo la dirección del equipo facilitador-consultor.</p> <p>Obtención de los mapas de relaciones de los procesos y subprocesos en borrador.</p> <p><b>Entrega del segundo informe correspondiente a la fase dos de edición y arquitectura de los mapas de relaciones obtenidos.</b></p> <p>Soportes de la medición de cargas laborales</p> <p>Soporte del clima laboral</p> <p>Soporte de la comunicación interna</p> <p>Soporte de la relación de puestos de trabajo</p> <p>Soporte del VALANTI</p> <p>Soporte de la autoevaluación de competencias.</p> <p>Valoración del VALANTI</p> <p>Consulta a la comisión nacional del servicio civil (CNSC)</p> <p>Procedimientos</p>
--	--	---



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-037**

**FECHA VIGENCIA:  
2021-07-15**

**VERSIÓN: 00**

**Página 4 de 12**

	<p>Manuales, instructivos, protocolos y mapa de relaciones.</p> <p>Informes de estudio técnico de cargas laborales.</p> <p>Referente con el avance de ejecución de los demás productos correspondientes al tercer, cuarto y quinto desembolso establecido en el convenio relacionados a continuación:</p> <p>Manual de funciones y competencias laborales</p> <p>Propuesta de estructura organizacional</p> <p>Propuesta de escala salarial</p> <p>Análisis financiero y viabilidad financiera de la nueva planta</p> <p>Planta de empleo adecuada a la capacidad financiera de la entidad</p> <p>El supervisor no ha recibido a satisfacción los productos mencionados, si bien el cooperante viene adelantado y presentando los productos, estos han sido revisados y no cumplen con los parámetros establecidos, en consecuencia, se</p>
--	---





SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS  
  
SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN


CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA:  
2021-07-15

VERSIÓN: 00

Página 5 de 12

		envían al cooperante con las observaciones para ser corregidos y ajustados, con el propósito de presentar nuevamente.
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	<b>Programado:</b> 100% que corresponde a \$ 275.000.000	<b>Ejecutado:</b> Se realizó el primer desembolso, correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del aporte del IBAL SA ESP OFICIAL, el supervisor hace constar que el contratista desarrollo las actividades contractuales correspondientes a los productos entregados en el primer informe relacionados a continuación: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Plan de trabajo general</li><li>2. Cronograma específico de actividades</li></ol> Conforme al cronograma de entregas, bajo informe No. 02 presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los siguientes productos correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del segundo desembolso <ol style="list-style-type: none"><li>1. Estudio de cargas laborales de personal de la planta del IBAL</li></ol>

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 00
		<b>Página 6 de 12</b>

		S.A. E.S.P. OFICIAL 2. Modelo de operación de procesos 2.1. Actualización de procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación. 2.2. Nuevos procedimientos de acuerdo con las funciones del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	--	--

El valor facturado a la fecha corresponde a \$ 125.000.000 equivalente al 45%, del valor del convenio correspondiente al valor total del convenio.

#### ANTICIPO DEL CONTRATO

Valor anticipo amortizado \$ NA

Valor anticipo por amortizar \$ NA

#### 4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prórroga o seleccione las que le apliquen al contrato.

Modificación:

Adición:

Prórroga: X

Cláusula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)	Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)
NA	NA	DOS (2) MESES

#### 5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

En virtud al convenio interadministrativo No. 002 del 28 de septiembre de 2021, suscrito con la empresa ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO y el IBAL S.A. ESP OFICIAL, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES, MAPAS DE PROCESOS, PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUALES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA" se requiere adelantar el estudio de cargas laborales de la empresa y demás documentos que implica la optimización de la planta de personal como su estructura organizacional, cargas laborales,



















Bogotá D.C. Noviembre 30 de 2022.

Señores:

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.**

**Atn.: Dr. MARCO TULIO ORTIZ RAMOS**

**Supervisor**

Director Administrativo y Financiero

Ibagué (Tolima)

ASUNTO: Solicitud de prorroga

<b>Convenio No.</b>	002 de 28 de septiembre 2021
<b>Objeto</b>	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES, MAPAS DE PROCESOS, PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUALES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA.
<b>Valor total</b>	\$ 250.000.000
<b>Contratista</b>	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO
<b>Supervisor</b>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
<b>Fecha de Inicio</b>	09 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de terminación</b>	24 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cordial Saludo.

Revisado el cronograma de avance de la ejecución contractual, se hace necesario ampliar el plazo de terminación, en sesenta días (60) calendario, con el fin de desarrollar, validar y hacer entrega de los productos revisados que requieren de dichos ajustes.

Por lo anterior, se propone el siguiente cronograma de actividades a desarrollar según la guía para el rediseño organizacional de acuerdo con los parámetros establecidos y acordados para la entrega a satisfacción de los todos los productos contratados.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL ESTADO DE AVANCE DEL ESTUDIO TÉCNICO SEGÚN GUÍA PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL																						
NUM	DESCRIPCIÓN	% CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8					
			L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V
FASE 1 - DIAGNÓSTICO																						
1.1	MARCO LEGAL	90%																				
1.1.1	MARCO NORMATIVO ORDEN NACIONAL																					
1.1.2	MARCO NORMATIVO OPERACIÓN DE LA ENTIDAD																					
1.2	ARBOL DEL PROBLEMA	0%																				
1.3 ROL INSTITUCIONAL																						
1.3.1	RESEÑA HISTÓRICA	50%																				
1.3.2	MISIÓN																					
1.3.3	VISIÓN																					
1.3.4	VALORES CORPORATIVOS																					
1.4	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES GENERALES	0%																				
1.5	ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y ENTORNOS	50%																				
FASE 2 - DISEÑO																						
2.1 VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL																						
2.1.1	PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD.	40%																				
2.1.2	COSTOS DE LA PLANTA DE PERSONAL																					











