

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 1

<b>PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONVENIO N° 002 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR – EDURED</b>
<b>OBJETO:</b>	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES, MAPAS DE PROCESOS, PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUALES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA.
<b>VALOR:</b>	<b>\$250.000.000 MCTE</b>
<b>PLAZO:</b>	<b>CINCO (5) MESES</b>
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	No Aplica
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>09 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>
<b>FECHA SUSPENSIÓN N° 01</b>	<b>DE 28 DE MARZO DE 2022</b>
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	<b>DE 08 DE ABRIL DE 2022</b>

El 13 del mayo de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, en su condición de supervisor y/o interventor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **MOISES DAVID HERNANDEZ SANCHEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72.179.526, en su calidad de Representante Legal de la empresa **RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - EDURED**, identificada con NIT 901.100.455-5, con el fin de prorrogar la suspender el contrato en mención, por el término de 21 días, teniendo en cuenta lo siguiente:

Que una vez vencido el término de suspensión del CONVENIO No. 002 -2021 consignado en el acta del 28 de marzo de 2022, se evidencia que persisten las circunstancias que motivaron la suspensión de la ejecución del convenio por parte del IBAL SA ESP oficial, en razón de NO haber logrado la terminación definitiva de la digitalización de las historias laborales priorizadas (37), por lo cual es necesario prorrogar la suspensión de ejecución al convenio por el termino de 21 días, esto es hasta el 03 de junio de 2022.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**Moisés David Hernández Sánchez**  
 Representante Legal

  
**Oscar Andrés Gutiérrez Ramírez**  
 Director Administrativo y Financiero



**IBAGUÉ VIBRA**  
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982  
P.O.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
**CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /**  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) – [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

Oficio 600 – 052

Ibagué, 16 de mayo de 2022

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRÍGUEZ**  
Secretaria General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

**Asunto:** Remito Prorroga No. 1 al Acta de suspensión No. 01 Contrato No. 002 del 28 de septiembre de 2021

Con referencia al Contrato No. 002 del 28 de septiembre de 2021 suscrito con la empresa RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR – EDURED y el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, me permito remitir Prorroga No. 1 al Acta de suspensión No. 01 con fecha del 28 de marzo de 2022, con el fin de dar trámite correspondiente.

Por lo anterior es necesario prorrogar la suspensión de ejecución al convenio por el termino de 21 días, esto es hasta el 03 de junio de 2022.

Cordial saludo

  
**OSCAR ANDRÉS GUTIERREZ RAMÍREZ**  
Director Administrativo y Financiero

Elaboró: Ana María Morales Aguilar– profesional especializado 02

*R/ Prorroga  
may-16-2022  
11:56 am*

