

Oficio 600 – 036

Ibagué, 14 de marzo de 2023

Doctor  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

**Asunto:** Remito Acta de suspensión No. 03 Convenio No. 002 del 28 de septiembre de 2021

Con referencia al Convenio interadministrativo No. 002 del 28 de septiembre de 2021 suscrito con la empresa ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO y el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, me permito remitir Acta de suspensión No. 03 con fecha del 01 de marzo de 2023, con el fin de dar trámite correspondiente.


Cordial saludo



**MARCO TULIO ORTIZ RAMOS**  
Director Administrativo y Financiero


Elaboró: Ana María Morales Aguilar-- profesional especializado 02

*Recibi  
Viviana P.  
14/03/2023  
5:03 PM*

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 1 de 2</b>

<b>ACTA DE SUSPENSIÓN N° 03 DEL CONVENIO N° 002 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO</b>
<b>OBJETO:</b>	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES, MAPAS DE PROCESOS, PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUALES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA.
<b>VALOR:</b>	\$275.000.000.00 MCTE Aporte IBAL: \$250.000.000 Aporte ALDESARROLLO: \$25.000.000
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>CINCO (5) MESES</b>
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>09 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01</b>	<b>28 DE MARZO DE 2022</b>
<b>FECHA PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN N° 01</b>	<b>13 DE MAYO DE 2022</b>
<b>FECHA DE REINICIACIÓN N° 01</b>	<b>03 DE JUNIO DE 2022</b>
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02</b>	<b>18 DE OCTUBRE DE 2022</b>
<b>FECHA PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN N° 02</b>	<b>17 DE NOVIEMBRE DE 2022</b>
<b>FECHA DE REINICIACIÓN N° 02</b>	<b>26 DE NOVIEMBRE DE 2022</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>02 DE MARZO DE 2023</b>

El 01 de Marzo de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **MARCO TULIO ORTIZ RAMOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**, en su condición de supervisor y/o interventor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **MOISES DAVID HERNANDEZ SANCHEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72.179.526, en su calidad de Representante Legal de la empresa **ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO**,

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 2 de 2</b>

identificada con **NIT 901.100.455-5**, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de veintiún (21) días calendario, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

De conformidad con el convenio interadministrativo No.002 del 28 de septiembre del 2021 y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión del día 28 de febrero de 2023; frente al seguimiento del estudio técnico según la guía de rediseño organizacional. Las partes involucradas solicitan suspender dicho convenio por el término de veintiún (21) días calendario, conforme a los resultados del proceso de validación del estudio de cargas laborales. Con el propósito de revisar y consolidar la información de acuerdo a los resultados obtenidos, así mismo ajustar y actualizar los informes con relación al análisis financiero y viabilidad financiera de la planta propuesta.

Una vez actualizada y presentada la información conforme a las observaciones y requerimientos por parte de la entidad, se requiere socializar ante el comité interadministrativo establecido para la revisión del estudio de cargas laborales, conformado por los delegados de la empresa y los delegados por parte de las organizaciones sindicales. Con el fin de dar total cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del convenio mencionado.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**Moisés David Hernández Sánchez**  
 Representante Legal

  
**Marco Tulio Ortiz Ramos**  
 Director Administrativo y Financiero