

	<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-005
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 03
		Página 1 de 2

<b>ACTA DE REINICIACIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 080 DEL 2022</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>“CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERMETRAL DEL DENOMINADO LOTE “BOQUERON” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTALE EN EL SECTOR DE BOQUERON EN LA CIUDAD DE IBAGUE.”</b>
<b>VALOR:</b>	<b>\$ 443.895.127,00 MCTE</b>
<b>PLAZO:</b>	<b>CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO</b>
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>DIRECTOR DE PLANEACION</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>14/03/2022</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	<b>12/07/2022</b>
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>15/03/2022</b>
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>10/09/2022</b>

El 14 De mayo del 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: en la condición de director de planeación y supervisor del contrato , en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **LUIS HELVER JARAMILLO JIMÉNEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.373.909 de Ibagué, en su calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021**, identificada con NIT 901.558.185-8, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 15/03/2022 por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de la(s) Garantía(s) que amparan su contrato y a remitir las mismas a la secretaria general de la empresa para su respectiva aprobación.

*Recibido para Acta  
2022  
Jockyr*



**ACTA DE REINICIACIÓN  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**


**CÓDIGO: GJ-R-005**

**FECHA VIGENCIA:  
2021-07-15**

**VERSIÓN: 03**

**Página 2 de 2**

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



**UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES**  
R.L: LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ  
Contratista



**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
Director de Planeación  
Supervisor



**IBAGUÉ VIBRA**

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) – [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

200 – 382

Ibagué, 21 de junio de 2022

Doctora  
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ  
Secretaria General  
Ciudad

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**IBAL S.A. ESP OFICIAL**  
RADICACIÓN No. \_\_\_\_\_  
FECHA: 21/06/2022  
RADICADO POR: Maria Paula  
5:10 p.m.

Asunto: Acta de Suspensión No.1 del contrato de obra No. 080 del 03 – 02 - 2022

Respetada doctora Olga:

De manera atenta me permito adjuntar Acta de Suspensión No.1 del contrato de obra No. 080 del 03 de febrero de 2022, con el fin que repose en la carpeta original del mismo.

Agradezco su colaboración y atención a la presente.

Cordial Saludo,

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Director de Planeación

Anexo: cinco (05) folios

