



SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

FECHA DE LA SOLICITUD 02 DE FEBRERO DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO  
Nº Y FECHA DEL CONTRATO 087 DEL 31 DE MARZO DE 2022

OBJETO: SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022 / Rep. JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES  
SUPERVISORES ALMACENISTA GENERAL ( E )  
INTERVENTOR NO APLICA  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 483,973,000.00  
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES  
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 8 DE ABRIL DE 2022  
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 07 DE FEBRERO DE 2023

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES  
SUSPENSIONES: NO APLICA  
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 07 DE FEBRERO DE 2023  
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VALOR: \$ 483,973,000.00

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:

AVANCE FISICO:	86.84%	Programado 100%	Ejecutado <u>86.84%</u>
AVANCE FINANCIERO:	86.84%	Programado 100%	Ejecutado <u>86.84%</u>

El valor ejecutado a la fecha corresponde a \$420,298,400 equivalente a 86.84 %, del valor actual del contrato

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

PRORROGA 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº87 DEL 31 DE MARZO DE 2022 suscrito con el señor JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte)"



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

Modificación:

Adición:

Prórroga:

Clausula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)

Valor de la adición solicitada

Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)

TRES (3) MESES

**5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD**

Que el Ibal engranándose y armonizando sus objetivos con las metas del plan de desarrollo de la administración municipal Ibagué Vibra 2020-2023 realiza intervenciones en materia de arreglos de pozos, atención de emergencias y cambio de tramos cortos de red matriz por hundimientos y mantenimiento de vías, como se evidencia en información suministrada por la dirección operativa del IBAL, en el cual se destaca que en el segundo semestre del año 2022, se instalaron en la ciudad de Ibagué tubería de diferentes diámetros, para lo cual fue necesario el uso de recebo, en actividades como: 1. Llenado de zanja 2. Tapar la tubería para posteriormente realizar compactación de la misma

Por lo anterior la empresa celebro el contrato de suministro 087 del 31 de marzo de 2022, para el "SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte)", el cual se ha constituido en un proceso de vital importancia e impostergable y de alta prioridad, por lo que resulta imprescindible contar con un contrato de este tipo de productos, ya que se constituyen en la materia prima para las actividades desarrollados por el área técnica de la empresa.

Conforme a lo anterior se relacionan algunos sitios intervenidos por la empresa durante el periodo de julio a octubre de 2022 y en los cuales el área de almacén del IBAL hizo entrega de tuberías, cemento, accesorios en PVC, recebo, arena y triturado además de requerirse herramientas y demás insumos:

JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
DIRECCION	ELEMENTO/ACTIVIDAD	CANT	UM	DIRECCION	ELEMENTO/ACTIVIDAD	CANT	UM	DIRECCION	ELEMENTO/ACTIVIDAD	CANT	UM	DIRECCION	ELEMENTO/ACTIVIDAD	CANT	UM
ENTRE CALLES 28 Y 29 BARRIO BOYACA	TUBERIA 8"	1	UND	CALLE 17B SUR NUMERO 46 VILLA DAMA	TUBERIA 8"	07	ML	CARRERA 13 COM CALLE 34 EL TRINCO	TUBERIA 8"	12.5	ML		RECONSTRUCION PUZO	1	UND
ARRIARZA 63 CASA 5 CIUDADENA SHON BOLIVAR 2 ETAPA	TUBERIA 8"	1	UND	CALLE 79 CON CARRERA 7A SUR VILLA CAFE	TUBERIA 8"	12	ML	SAN LUCAS 1 FRENTE A LAS MANZANAS A Y C CALLEJON	TUBERIA 8"	35.5	ML	CALLE 24 CARRERA 1 - SAN PEDRO ALPARRIZO	ARO TAPA FC	1	UND
CALLE 195 ENTRE EL PARQUE DE LOS VINADOS Y LA GABRIELA	ARO TAPA FC	3	UND	CARRERA 2 SUR CON CALLE 103 LA ESMERALDA	TUBERIA 8"	04	ML	SAN LUCAS 1 FRENTE A LAS MANZANAS A Y C CALLEJON	TUBERIA 8"	11	ML		REJILLA HF	2	UND
CALLE 18E BIS CON CARRERA 4 SUR NUEVA CASTILLA	ARO TAPA FC	1	UND	CARRERA 2 SUR CON CALLE 103 LA ESMERALDA	TUBERIA 8"	27	ML	CARRERA 12 Y 13 CON CALLE 99 ANKALA	TUBERIA 8"	42	ML	MZE - LA MARTIRIA	CONSTRUCION PUZO	1	UND
CARRERA 4D CON CALLE 32 LA FRANCA	REJILLA FC	1	UND	CARRERA 2 SUR CON CALLE 103 LA ESMERALDA	CAMA DE INSPECCION N	10	UND	CARRERA 12 Y 13 CON CALLE 99 ANKALA	TUBERIA 8"	2	ML	MZ G CASA G - LA CRSA 2	RECONSTRUCION PUZO	2	UND
CARRERA 4D CON CALLE 33 LA FRANCA	CONSTRUCION SOMBREO	1	UND	CARRERA 13 CON CALLE 12 BARRIO 20 DE JULIO	TUBERIA 8"	27	ML	CALLE 57 NUMERO 6-55 BARRIO TURONAR	TUBERIA 8"	3	ML		ARO TAPA FC	2	UND
CARRERA 4D CON CALLE 32 LA FRANCA	TUBERIA 8"	5	ML	CARRERA 13 CON CALLE 12 BARRIO 20 DE JULIO	TUBERIA 8"	8	ML	CALLE 57 NUMERO 6-55 BARRIO TURONAR	TUBERIA 8"	3	ML	CALLE 4 CARRERA 1 Y 2 - LIBERTADOR	TUBERIA 10"	2.7	ML



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

CON CALLE 55A FRENTE COMUNITO MILLENIUM	REJILLA FC	1	UND	ENTRE MANZANAS A Y B JORDAN 9 ETAPA	TUBERIA 8"	100.5	ML	MANZANA 2 PALMA DEL RIO	TUBERIA 20"	42	ML	ITSOR	TUBERIA 10"	6	ML
CALLE 85 CON CARRERA 6 LAS MARGARITAS	REJILLA FC	1	UND	ENTRE MANZANAS A Y B JORDAN 9 ETAPA	TUBERIA 6"	20	ML	ENTRE VERSALLES Y LIMONAR	LIMPEZA CANAL	1	GLS	CALLE 34, PARALELA FERROCARRIL - CADIZ	ARO TAPA FC	1	UND
CON CARRERA 4B BIS SAN CAYETANO	ARO TAPA FC	1	UND	ENTRE MANZANAS 11 Y 12 PROTECHO SALADO	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA 2 PALMA DEL RIO	RECONSTRUCCION POZO	1	UND	CALLE 20 C, CARRERA 1 SUR	ARO TAPA FC	1	UND
CON CALLE 85 CONTIGUO COMUNITO MILLENIUM	REJILLA FC	1	UND	ENTRE MANZANAS 11 Y 12 PROTECHO SALADO	CONSTRUCCION POZO	1	UND	MANZANA 2 PALMA DEL RIO	ARO TAPA FC	1	UND	CALLE 42 #7-40	ARO TAPA FC	1	UND
CARRERA 13 CON CALLE RA SANTA BARBARA	ARO TAPA HF	2	UND	ENTRE MANZANAS 11 Y 12 PROTECHO SALADO	TUBERIA 10"	48	ML	MANZANA G TIERRA FIRME	CONSTRUCCION POZO	1	UND	CEMENTERIO LA MILAGROSA - ALBERTO LLEPAS	TUBERIA 8"	2.6	ML
CARRERA 14 NUMERO 129A-10 SALADO	TUBERIA 8"	6	ML	ENTRE MANZANAS 11 Y 12 PROTECHO SALADO	TUBERIA 6"	8	ML	MANZANA G TIERRA FIRME	ARO TAPA FC	1	UND	MZR - PIEDRA PINTADA	TUBERIA 8"	7.2	ML
CARRERA 14 NUMERO 129A-10 SALADO	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION	1	UND	ENTRE MANZANAS 21 Y 22 CIUDAD DELA SIMON BOLIVAR ETAPA 2	ARO TAPA FC	1	UND	ENTRE MANZANAS 13 Y 14 URBANIZACION COMPATOLIMA	TUBERIA 12"	6	ML	CARRERA 2 A # 32-36 ALTOS DE LA CRUZ	TUBERIA 6"	1.6	ML
MANZANA 11 CASA 13 VARSOVIA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND	ENTRE MANZANAS 21 Y 22 CIUDAD DELA SIMON BOLIVAR ETAPA 2	TUBERIA 8"	32	ML	CALLE 21 CARRERA 12 NUMERO 12-38 RICAUARTE	RECONSTRUCCION PASA CALLE	1	UND		TUBERIA 12"	1	ML
MANZANA 11 CASA 13 VARSOVIA	ARO TAPA FC	1	UND	ENTRE MANZANAS 21 Y 22 CIUDAD DELA SIMON BOLIVAR ETAPA 2	TUBERIA 8"	10	ML	CALLE 21 CARRERA 12 NUMERO 12-38 RICAUARTE	REJILLAS FC	5	UND	CALLE 64 CARRERA 5 - JORDAN 1 ETAPA	ARO TAPA FC	1	UND
MANZANA 2 CASA 14 NAZARETH 1	REJILLA FC	3	UND	CALLE 77 CON CARRERA 10 LA CAMPESIA	CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO	1	GLS	CALLE 64 CON CARRERA 21 AMBALA	REJILLA HF	1	UND	CALLE 24 CARRERA 1	TUBERIA 12"	6	ML
MANZANA 11 CASA 5 PALMA DEL RIO	ARO TAPA FC	1	UND	SUPERMANZANA 12 MANZANA 4 CASA 25 LAS AMERICAS	REJILLA HF	1	UND	MANZANA 3 CASA 1 VARSOVIA 2 ETAPA	ARO TAPA FC	1	UND		REJILLA HF	2	UND
CALLE 20 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEFENSORIA DEL PUEBLO	TUBERIA 12"	2	ML	CALLE 33 NUMERO 4-83 BARRIO BOYACA	REJILLA HF	1	UND	CALLE 41 CON CARRERA 4F MACARENA PARTE BAJA	REJILLA FC	2	UND	CALLE 21 CRA 1	REJILLA HF	1	UND
ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEFENSORIA	REPARACION PASACALLE	1	UND	MANZANA 32 CASA 17 COMENDANTE O 2 ETAPA	REJILLA HF	1	UND	MANZANA A CASA 21 PORTAL DE LA VERGEN	REJILLA FC	2	UND	BELLO HORIZONTE - MZ D CASA 39	REJILLA FC	1	UND
CALLE 95 CON CARRERA 4 NUEVO ARNERO	REJILLA FC	4	UND	CALLE 2 CON CARRERA 13A SANTA BARBARA	ARO TAPA FC	2	UND	CALLE 101 CON CARRERA 2A	REJILLA FC	1	UND	BELLO HORIZONTE - MIZ E CASA 39	REJILLA FC	2	UND
CARRERA 1 INDEPENDIENTE	REJILLA FC	2	UND	LA SAMARIA ZONA VERDE	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA 03 CASA 15 TOPACIO	RECONSTRUCCION SUMIDERO	1	UND	SANTA HELENA - CALLE 42A CARRERA 4	RECONSTRUCCION SUMIDERO	1	UND
CALLE 25 CON CARRERA 5 HIPODROMO	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA 1 CASA 4 JARDIN SANTANDER	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA 03 CASA 15 TOPACIO	REJILLA FC	2	UND		TAPA EN CONCRETO	2	UND
NUMERO 40-88 MACARENA	REJILLA FC	1	UND	MANZANA B CASA 7 BELLA SUIZA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND	MANZANA F CASA 1 GERMAN HUERTAS	ARO TAPA FC	1	UND				
CALLE 64 CON CARRERA 1A JORDAN 1 ETAPA	REPARACION PASACALLE	1	UND	MANZANA B CASA 7 BELLA SUIZA	ARO TAPA FC	1	UND	CALLE 8 CON CARRERA 13 BARRIO 20 DE JULIO	ARO TAPA HF	1	UND				
CALLE 64 CON CARRERA 1A JORDAN 1 ETAPA	REJILLA FC	2	UND	SUPERMANZANA 11 MANZANA 5 CASA 17 BARRIO LOS TUNJOS	REJILLA HF	1	UND	MANZANA C CASA 13 VASCONIA	ARO TAPA FC	1	UND				
MANZANA D CASA 18 ALTOS DE VASCONIA	REJILLA FC	1	UND	SUPERMANZANA 11 MANZANA 2 LOA TUNJOS	REJILLA HF	1	UND	MANZANA B CASA 12 VASCONIA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND				
CARRERA 4F NUMERO 40F-90 MACARENA PARTE BAJA	REJILLA FC	1	UND	SUPERMANZANA 12 MANZANA 1 CASA 10 LOS TUNJOS	REJILLA HF	1	UND	MANZANA B CASA 12 VASCONIA	ARO TAPA FC	1	UND				
MANZANA 58 CASA 22 JORDAN 3 ETAPA	TUBERIA 6"	3.7	ML	CALLE 141A CARRERA 18 A SUR LOS TUNJOS	REJILLA HF	1	UND	SUPERMANZANA 2 MANZANA 5 CASA 2 AMERICAS	REJILLA FC	1	UND				
CALLE 42 NUMERO 46-07 MACARENA PARTE BAJA	REJILLA FC	1	UND	CALLE 141A CARRERA 18 A SUR LOS TUNJOS	ARO TAPA HF	1	UND	SUPERMANZANA 4 MANZANA 3 RINCÓN DE LAS AMERICAS	REJILLA FC	1	UND				
CALLE 98 NUMERO 148				CALLE 14A 14-10				SUPERMANZANA 4 MANZANA 6 CASA 2	REJILLA FC	4	UND				



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

NUMERO 248-00 CONJUNTO MALORCA	ARO TAPA FC	1	UND	BARRIO 7 DE AGOSTO	APIQUE	1	UND	CASA 9 RINCON DE LAS AMERICAS	REJILLA FC	1	UND
CARRERA 1 CON CALLE 70 TUNAL	ARO TAPA FC	1	UND	CARRERA 10 CON CALLE 128 VILLA MARIN	ARO TAPA FC	1	UND	SUPER MANZANA 1 MANZANA 4 CASA 25 RINCON DE LAS AMERICAS	REJILLA HF	2	UND
CALLE 129 CON CARRERA 10 SALADO	ARO TAPA FC	1	UND	CARRERA 10 CON CALLE 128 VILLA MARIN	RECONSTR UCCION POZO	1	UND	MANZANA C CASA 20 LA MARTINICA	RECONSTR UCCION SUMIDERO	1	UND
CALLE 56 CON CARRERA 12 ARKALA	ARO TAPA FC	1	UND	CALLE 9 NUMER 6-00 BELEN	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA C CASA 20 LA MARTINICA	REJILLA FC	1	UND
NUMERO 39-06 MACARENA	REJILLA FC	1	UND	CALLE 99 CON CARRERA 12 ARKALA	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA B CASA 18 LA MARTINICA	ARO TAPA HF	1	UND
SUR CALLE 175 INDUSTRIAL	ARO TAPA FC	1	UND	CALLE 99 CON CARRERA 12 ARKALA	RECONSTR UCCION POZO	1	UND	MANZANA D CASA 20 LA MARTINICA	ARO TAPA FC	1	UND
AV AMBALA CALLE 64	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA 7 CASA 14 COMFATOLI MA	REJILLA FC	1	UND	CALLE 19 CON CARRERA 8 INTERLAKEN	RECONSTR UCCION POZO	1	UND
NUMERO 21-102 TERMINAL DE TRANSPORTE S	REJILLA HF	1	UND	CALLE 79 BARRIO TUNAL	DESTAPON AMIENTO RED	1	GLB	CALLE 19 CON CARRERA 8 INTERLAKEN	ARO TAPA FC	1	UND
AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CALLES 35 Y 36	REJILLA FC	2	UND	CALLE 94 CON CARRERA 3 CIUDADELA SIMON BOLIVAR	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA 69 CASA 7 JORDAN 7 ETAPA	REJILLAS HF	2	UND
FERROCARRIL NUMERO 33-49	REJILLA FC	1	UND	CALLE 31 NUMERO 3-31	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA 71 CASA 4 JORDAN 7 ETAPA	REJILLA FC	1	UND
FERROCARRIL NUMERO 32-26	REJILLA FC	1	UND	BARRIO ENTRE RIOS	MANTENIMI ENTO SUMIDERO S	1	GLB	MANZANA 87 CASA 7 JORDAN 7 ETAPA	REJILLA FC	2	UND
RINCON DEL VERGEL	TUBERIA 8"	6	ML	1 ETAPA COMFENALC O	REJILLA FC	2	UND	VILLA YURI	TUBERIA 14"	18	ML
CARRERA 4 E SUR NUMERO 24-71 GARZON	TUBERIA 8"	5.64	ML	CARRERA 8 C BIS CON CALLE 152 COMFATOLI MA	RECONSTR UCCION POZO	1	UND	MANZANA D CASA 11 GARZON	ARO TAPA FC	1	UND
CARRERA 4 E SUR NUMERO 24-71 GARZON	CONSTRUC CION SUMIDERO	1	UND	CARRERA 8 C BIS CON CALLE 152 COMFATOLI MA	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA D CASA 5A GARZON	ARO TAPA FC	1	UND
ENTRADA AL BARRIO GALAN	TUBERIA 14"	14	ML	AV GUABIBAL CON CALLE 69	REJILLA FC	1	UND	MANZANA E CASA 24 GARZON	REJILLA FC	1	UND
CALLE 103 CAMINOS DEL BOSQUE	ARO TAPA FC	1	UND	CARRERA 8 CON CALLE 8 BELEN	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA 13 CASA 39 ARBOLEDA CAMPESTRE	RECONSTR UCCION POZO	1	UND
MANZANA R CASA 11 JARDIN PALERMO	TAPA EN CONCRETO	1	UND	MANZANA 8 CASA 12 CLATAYUD	REJILLA FC	1	UND	MANZANA 13 CASA 39 ARBOLEDA CAMPESTRE	ARO TAPA FC	1	UND
CUESTA CHAPINERO	ARO TAPA HF	1	UND	SUPERMANZ ANA 2 MANZANA 8 CASA 2 LAS AMERICAS	REJILLA HF	1	UND	CALLE 143 NUMERO 143-61 ARBOLEDA CAMPESTRE	REJILLA FC	1	UND
JARDIN PALERMO	CONSTRUC CION MURO EN BLOQUE	1	GLB	MANZANA 34 Y 35 CIUDADELA SIMON BOLIVAR ETAPA 1	ARO TAPA FC	1	UND	MANZANA B CASA 18 LA MARTINICA	REJILLA FC	1	UND
NUMERO 13-20 CASA 5 EL EDEN	ARO TAPA FC	1	UND	BARRIO CIUDAD LUZ	REJILLA FC	2	UND	BERLIN VIA MERCACENT RO	ARO TAPA FC	1	UND
QUEBRADA EL TEJAR	REPARAC ION TUBERIA	6	ML					CALLE 9 CON CARRERA 1 CENTRO PARQUE DE LA MUSICA	ARO TAPA FC	1	UND
QUEBRADA EL TEJAR	ARO TAPA FC	4	UND					CALLE 21 CARRERA 12 SUR RICAURTE	ARO TAPA FC	1	UND
CASA 16 PACANDE	REJILLA FC	1	UND								
CASA 9 FLORESTA	REJILLA HF	1	UND								
CASA 1 CAÑABERAL	REJILLA HF	1	UND								
CASA 2 CAÑABERAL	TAPA EN CONCRETO	1	UND								
CON CARRERA 7 EL TUNAL	ARO TAPA FC	1	UND								
	REJILLA HF	2	UND								

Que a la fecha la empresa continua ejecutando obras civiles para el mejoramiento y optimización del sistema de Acueducto y Alcantarillado y recuperación de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad. para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

Teniendo en cuenta que el tiempo proyectado finalizo antes de lo estimado con relacion a la estimación de consumo, el cual fue planeado con el histórico de consumo presentado en años anteriores; motivo por el cual se requiere adelantar una prorroga por tres (3) meses mas.

A traves de la dirección operativa del IBAL, se cuenta con personal de cuadrillas para la realización de trabajos en la atención de emergencias y para la optimización y recuperación de tramos pequeños de redes de acueducto y alcantarillado con el fin de garantizar la continuidad del servicio, en este sentido desde la dirección operativa del IBAL se realiza la solicitud, supervisión y control de los materiales que se demandan en la ejecución y atención de obras para la atención de daños y emergencias. Contando con recebo se garantiza la ejecución de las reparaciones mencionadas en los diferentes sitios afectados e intervenidos de forma optima, exigiendo a la empresa mantener suficiente material disponible para suplir los requerimientos que se encuentran en curso y que deben ser solucionados con material de primera calidad según sea el caso

Que actualmente se encuentra vigente y en ejecucion el contrato de suministro 087 del 31 de marzo de 2022, cuyo objeto es SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte) y que su plazo termina el 7 de febrero de 2023, el cual presenta un avance de ejecución del 86.84%, quedando por ejecutar \$63.674.520

Que a la fecha de la presente solicitud el contrato presenta el siguiente avance tecnico, administrativo y financiero:

BALANCE DEL SUMINISTRO					
	CANT	V/R UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
ACTA 01	1,016	49,000	49,784,000.00	9,458,960.00	59,242,960.00
ACTA 02	1,072	49,000	52,528,000.00	9,980,320.00	62,508,320.00
ACTA 03	336	49,000	16,464,000.00	3,128,160.00	19,592,160.00
ACTA 04	600	49,000	29,400,000.00	5,586,000.00	34,986,000.00
ACTA 05	344	49,000	16,856,000.00	3,202,640.00	20,058,640.00
ACTA 06	960	49,000	47,040,000.00	8,937,600.00	55,977,600.00
ACTA 07	664	49,000	32,536,000.00	6,181,840.00	38,717,840.00
ACTA 08	144	49,000	7,056,000.00	1,340,640.00	8,396,640.00
ACTA 09	632	49,000	30,968,000.00	5,883,920.00	36,851,920.00
ACTA 10	416	49,000	20,384,000.00	3,872,960.00	24,256,960.00
ACTA 11	1,024	49,000	50,176,000.00	9,533,440.00	59,709,440.00
<b>CONSUMIDO</b>	<b>7,208</b>		<b>353,192,000.00</b>	<b>67,106,400.00</b>	<b>420,298,400.00</b>
<b>CONTRATADO</b>	<b>8,300</b>				<b>483,973,000.00</b>
<b>NO EJECUTADO</b>	<b>1,092</b>				<b>63,674,520.00</b>

ESTADO DE CUENTA			
VALOR DEL CONTRATO:			483,973,000.00
Valor Acta No.01 del 18/04/2022			59,242,960.00
Valor Acta No.02 del 02/05/2022			62,508,320.00
Valor Acta No.03 del 16/05/2022			19,592,160.00
Valor Acta No.04 del 16/06/2022			34,986,000.00



**SOLICITUD DE  
MODIFICACIONES, ADICIONES  
Y/O PRÓRROGAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CÓDIGO: GJ-R-037**

**FECHA VIGENCIA: 2021-07-15**

**VERSIÓN: 00**

Valor Acta No.05 del 08/07/2022			20,058,640.00
Valor Acta No.06 del 19/08/2022			55,977,600.00
Valor Acta No.07 del 20/09/2022			38,717,840.00
Valor Acta No.08 del 21/10/2022			8,396,640.00
Valor Acta No.09 del 21/11/2022			36,851,920.00
Valor Acta No.10 del 12/12/2022			24,256,960.00
Valor Acta No.11 del 02/02/2023			59,709,440.00
<b>Saldo (Valor pendiente para pago)</b>			<b>63,674,520.00</b>

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

V/R EJECUTADO A LA FECHA	420,298,480.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	<b>86.84</b>

Fecha de Inicio	08 de abril de 2022
Fecha Terminación:	07 de febrero de 2023
Plazo de Ejecucion	Diez (10) meses

De acuerdo a lo anterior, el area de almacen como supervisor del contrato 87 del 31 de marzo de 2022, considera viable y oportuno prorrogar del contrato por tres (3) meses a lo inicialmente proyectado, mientras se ejecuta en su totalidad el presupuesto y las cantidades proyectadas inicialmente.

Los demás términos y condiciones no sufren ninguna modificación.

**6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD**

Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" - Capítulo IV ETAPA CONTRACTUAL Artículo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES. "... no hay límite para las prórrogas en tiempo"

**6. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA**

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.

**OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO**

Almacenista General ( e )

Supervisor