
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 10


FECHA: 18 JUL 2022

ADICION No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y/O REP. LEGAL:	GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS / ADRIANA VARGAS CASTRO
C.C. No.	65.771.099 de Ibagué
DIRECCIÓN:	Carrera 48 Sur No. 86-81
CIUDAD:	Ibagué
EMAIL:	contabilidad@grupoayc.com.co
NIT:	900.451.557-1
TELÉFONO:	3175859967
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJEUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 800.000.000,00 IVA INCLUIDO
VALOR ADICIÓN No. 01	\$ 300.000.000,00 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.100.000.000,00 IVA INCLUIDO
PLAZO DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES
SUPERVISOR:	Almacenista General

La **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL** identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por la ingeniera **ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.905.413 de Bogotá, en su condición de Gerente General nombrada mediante Decreto No. 1000-0749 del 12 de noviembre de 2021 y acta de posesión No. 16896 del mismo día y quien en adelante se llamará el **CONTRATANTE** y el **GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS**, con Nit. No. 900.451.557-1, representado legalmente por la señora **ADRIANA VARGAS CASTRO** identificada con cédula de ciudadanía No. 65.771.099 de Ibagué, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar la presente Adición en valor y plazo conforme a las siguientes **CONSIDERACIONES**:

- 1.- Que el Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023 tiene como metas garantizar la sostenibilidad de la malla vial urbana, por ello, la Administración local proyecta recuperar y construir nuevas vías para descongestionar la ciudad, mantener y mejorar el estado de las actuales, así como la construcción de nuevos espacios para la movilidad y el desarrollo social de los ibaguereños.
- 2.- Que en este sentido el Ibal engranándose a los objetivos de la administración municipal viene haciendo intervenciones, en materia de arreglos de pozos, atención de emergencias y cambio de tramos cortos de red matriz por hundimientos y mantenimiento de vías, de lo anterior




	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 2 de 10

FECHA: 18 JUL 2022

se relaciona algunos sitios intervenidos por la empresa y en los cuales se hizo entrega de tuberías, cemento y accesorios en PVC:

ANEXOS					
RADICADO TUTELA	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	PRESUPUESTO
2021-00409	personeria municipal	calle 91 número 3-60	Jardín Atolsure	cambio de red de acueducto y alcantarillado	
2022-00109	Wifrey Alfonso Aída	carrera 11 entre calles 15 y 16	Malabar	cambio de red de alcantarillado	
2022-0096	Maria Del Carmen Roa	Diagonal 2a número 35-42	los mártires	cambio de red de alcantarillado	
2022-00100	Diana Marcela Arias Guspendo	Manzana V casa 10	hacienda Piedra Pintada	cambio de red de alcantarillado	
1200-1202	Deyanira Allanas Rique	Carrera 8J entre calles 158-160A, 159 y 160 D.N entre las manzanas 4,3,2 y 1 D.A	Chico salado	cambio red de alcantarillado	
	Acción Popular	Carrera 13 entre Calles 11 y 12	20 de Julio	cambio red de alcantarillado	\$41,302,679
	Acción Popular	Carrera 8 Sur entre Calles 22 y 23 D.N o Entre Manzanas P y R D.A	Galán	cambio red de alcantarillado	\$47,866,981
	Acción Popular	Carrera 11 Sur entre Calles 24 y 25	Nogales	cambio red de alcantarillado	\$72,932,549
	Acción Popular	Calle 23 entre Carreras 12 y 13	Ricaurte	cambio red de alcantarillado	\$64,971,714
	Acción Popular	Calle 23 Entre Carreras 13 y 14	Ricaurte	cambio red de alcantarillado	\$129,703,473
	Acción Popular	Calle 39 B entre 4B y 4 Estadio	Boyacá	cambio red de alcantarillado	
	Acción Popular	Carrera 3 C entre Calles 92 A y 94	Jardín	cambio red de alcantarillado	\$63,070,000
	Acción Popular	Manzana 13 desde la casa 1 a la 12	Jordán 1 Etapa	cambio red de alcantarillado	\$93,268,336
	Acción Popular	Carrera 6 entre Calles 78 y 79 o entre Manzanas 10,11, 12	Jordán 6 Etapa	cambio red de alcantarillado	\$282,600,000
	Acción Popular	Calle 70 entre Carrera 10 y 11 Bis	Jordán 7 etapa	cambio red de alcantarillado	\$65,044,695
	Acción Popular	Entre Manzanas 15,16 y 17	Protecho Salado	cambio red de alcantarillado	\$49,838,449
	Acción Popular	Calle 163 entre Carreras 8 J y 9 o Entre Manzanas C y B	Santa Catalina	cambio red de alcantarillado	\$57,160,726
	Acción Popular	Carrera 8 J entre Calles 163 y 163 A o Entre Manzanas D y B	Santa Catalina	cambio red de alcantarillado	\$54,831,981
	Acción Popular	Entre Manzanas A y B	Santa Catalina	cambio red de alcantarillado	\$46,181,331
	Acción Popular	Carrera 19 Sur entre Calles 116 y 125	Bello Horizonte	cambio red de alcantarillado	

Handwritten signature

	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 3 de 10


FECHA: 18 JUL 2022

	Acción Popular	Carrera 2 C entre Calles 103 y 104	Tollma Grande	cambio red de alcantarillado	\$127,974,676
	Acción Popular	Carrera 4 B Sur entre calles 113 y 113 A o entre Manzanas B y C	Vasconia	cambio red de alcantarillado	\$112,478,054
	Acción Popular	Carrera 3 entre Calles 98-99 y 100 o entre Manzanas 12 -13 y 11-14	Villa del Sol	cambio red de alcantarillado	\$186,365,313
	Acción Popular	Carrera 3 B entre Calles 100 y 102	Villa del Sol	cambio red de alcantarillado	\$103,200,000
	Acción Popular	Entre las Manzanas H y F	Villa Vanesa	cambio red de alcantarillado	\$41,189,421
	Acción Popular	Entre Las Maznas K y J	Villa Vanesa	cambio red de alcantarillado	\$84,960,000
	Acción Popular	Carrera 8 sur Frente a la vivienda No13-39	Cerro Gordo	Cambio red de alcantarillado	
		carrera 2 entre calles 35 y 36	Alto de la cruz	cambio red de alcantarillado	
3476	Carlos Hernán González Arévalo	Calle 4 número 5-19	la Pola	cambio red de alcantarillado	

3.- Que actualmente se encuentra vigente el contrato de suministro 81 del 2 de marzo de 2022, para el SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL., el cual se ha constituido en un proceso de vital importancia e impostergable y de alta prioridad, por lo que resulta imprescindible contar con un contrato de este tipo de productos, ya que se constituyen en la materia prima para las actividades desarrollados por el área técnica del Ibal.

4.- Que el Ibal viene ejecutando obras civiles para el mejoramiento y optimización del sistema de Acueducto y Alcantarillado y recuperación de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad, para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de alcantarillado en el perímetro hidrosanitario y además tiene programada la contratación de obras civiles para la optimización y recuperación de las redes de acueducto para garantizar la continuidad del servicio de acueducto, en este sentido la dirección operativa quien realiza la supervisión de los contratos de obras civiles solicita diferentes materiales con alta demanda en la ejecución y atención de obras de emergencias. Este material (tuberías y accesorios en PVC) garantiza la ejecución de las reparaciones mencionadas en los diferentes sitios afectados e intervenidos, exigiendo a la empresa mantener suficiente material disponible para suplir los requerimientos que se encuentran en curso y que deben ser solucionados con material de primera calidad según sea el caso.

[Handwritten signature]

	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 4 de 10

FECHA: 18 JUL 2022

5.- Que es así como ajustándose al reglamento de contratación, a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, se procede a justificar a través del presente estudio, la necesidad de adicionar el contrato de suministro 81 del 2 de marzo de 2021, suscrito con la firma GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS y cuyo objeto SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

6.- Que dando cumplimiento a la estructura de reporte de categoría única de información presupuestal "clasificación central de productos" los códigos a adicionar corresponden a:

ITEM	DETALLE DEL BIEN	OPC	DESCRIPCION	VALOR A ADICIONAR
		CODIGO		
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	1,000,000
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	204,000,000.00
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS			
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS			
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS			
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS			
36	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS			
37	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/4 RDE 21 X 6 MTRS			
38	TUBO PVC PRESIÓN 1 RDE 21 X 6 MTRS			
39	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS			
40	TUBO PVC PRESIÓN 3/4 RDE 21 X 6 MTRS			
41	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21			
42	TUBO PVC PRESION DE 14"			
43	TUBO PVC PRESION DE 16"			
44	TUBO PVC PRESION DE 2" RDE 21			
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21			
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			

[Handwritten signature]



MODIFICACIONES Y/O ADICIONES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-023

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 5 de 10

FECHA:

18 JUL 2022

48	TUBO PVC PRESION DE 8" RDE 21			
49	TUBO SANITARIO 2" X8 MTS			
50	TUBO SANITARIO 3" X8 MTS			
51	TUBO SANITARIO 4" X8 MTS			
52	TUBO SANITARIO 6" X8 MTS			
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2			
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4			
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1			
61	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/2			
62	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/4			
63	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 3/4			
64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"			
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 1/2			
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 3/4			
67	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"			
68	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 4"			
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1			
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/2			
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/4			
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2			
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4			
74	CODO 45 PVC PRESIÓN 1			
75	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/2			
76	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/4	3632008	Accesorios de lubería y demás materiales plásticos	70,000,000.00
77	CODO 45 PVC PRESIÓN 1/2			
78	CODO 45 PVC PRESIÓN 2			
79	CODO 45 PVC PRESIÓN 2 1/2			
80	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"			
81	CODO 45 PVC PRESIÓN 3/4			
82	CODO 45 PVC PRESIÓN 4			
83	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"			
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"			
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"			
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"			
87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2 1/2"			
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"			
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"			
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"			
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"			
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"			
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"			
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"			
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2 1/2"			

Handwritten signature



MODIFICACIONES Y/O ADICIONES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-023

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 6 de 10

FECHA:

18 JUL 2022

96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"
98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"
110	CODO PVC PRESIÓN 1
111	CODO PVC PRESIÓN 1 1/2
112	CODO PVC PRESIÓN 1 1/4
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2
114	CODO PVC PRESIÓN 2
115	CODO PVC PRESIÓN 2 1/2
116	CODO PVC PRESIÓN 3
117	CODO PVC PRESIÓN 3/4
118	CODO PVC PRESIÓN 4
119	CODO PVC PRESIÓN 6
120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2" CXC
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2" CXC
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC
128	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 1/2"
129	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 3/4"
130	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 1/2 X 1/2"
131	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2
132	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 3/4
133	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 1/2
134	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 3/4
135	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 1/2
136	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 3/4
137	COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)



MODIFICACIONES Y/O ADICIONES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-023

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12


VERSIÓN: 01

Página 7 de 10

FECHA: 18 JUL 2022

139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)			
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)			
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)			
142	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA			
143	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA			
144	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 ROSCADA			
145	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA			
146	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 2 SOLDADA			
147	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"			
148	NIPLE PVC ROSCADA DE 1/2"			
149	PISTOLA PARA MANGUERA			
150	REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC			
151	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"			
152	REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"			
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)			
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)			
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)			
156	TAPON LISO DE 6" PVC			
157	TAPON ROSCADO DE 6"			
158	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 1 1/4"			
159	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 1/2"			
160	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 1"			
161	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 2 1/2"			
162	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 2"			
163	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3/4"			
164	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3"			
165	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 4"			
166	TEE PVC PRESIÓN 1 1/2"			
167	TEE PVC PRESIÓN 1 1/4"			
168	TEE PVC PRESIÓN 1/2"			
169	TEE PVC PRESIÓN 1"			
170	TEE PVC PRESIÓN 2 1/2"			
171	TEE PVC PRESIÓN 2"			
172	TEE PVC PRESIÓN 3/4"			
173	TEE PVC PRESIÓN 3"			
174	TEE PVC PRESIÓN 4"			
175	TEE SANITARIA PVC 2"			
176	TEE SANITARIA PVC 3"			
177	TEE SANITARIA PVC 4"			
178	TEE SANITARIA PVC 6"			
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"			
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"			

[Handwritten signature]

	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 8 de 10


FECHA: 18 JUL 2022

181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"			
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"			
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"			
184	UNION NOVAFORT DE 16"			
185	UNIÓN P.F.JLA 1/2			
186	UNIÓN P.F.JLA 3/4			
187	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"			
188	UNIÓN PRESIÓN DE 2.1/2"			
189	UNIÓN PRESIÓN DE 3/4"			
190	UNIÓN PVC 1" DRESSER			
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1			
192	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"			
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/4"			
194	UNIÓN PVC PRESIÓN 2			
195	UNIÓN PVC PRESIÓN 3			
196	UNIÓN PVC PRESIÓN 4			
197	UNION PVC ROSCADA DE 1/2"			
198	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2			
199	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2 1/2			
200	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3			
201	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 4			
202	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAxIAL 10			
203	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAxIAL 12			
204	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAxIAL 6			
205	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAxIAL 8			
206	UNION SANITARIA PVC DE 2"			
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"			
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"			
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"			
210	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"			
211	UNIVERSAL PRESIÓN 003- 1			
212	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 1/2			
213	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 3/4			
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0	3692004	Cinta plástica reflectiva	5,000,000
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT			
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001	Cemento gris	20,000,000.00
				300,000,000.00

7.- Que a la fecha de la presente solicitud el contrato presenta el siguiente avance técnico, administrativo y financiero:

BALANCE DEL SUMINISTRO			
	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
ACTA 01	440,253,695	83,648,202	523,901,897
ACTA 02	61,439,783	11,673,559	73,113,342

[Handwritten signature]

	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 9 de 10

FECHA: 18 JUL 2022

ACTA 03	33,093,609	6,287,786	39,381,395
EJECUTADO			636,396,634
CONTRATADO			800,000,000
PENDIENTE X EJECUTAR			163,603,366

V/R EJECUTADO A LA FECHA	636,396,634
% DE EJECUCION	79.55

FECHA DE INICIO	08-mar-22
FECHA DE TERMINACION	07-ene-23
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES

8.- Que esta adición 01, se solicita ya que para la empresa es de vital importancia contar con un contrato de tuberías y accesorios en PVC, que le permitan garantizar el material necesario para la atención de emergencias y demás actividades propias de los grupos técnicos del Ibal.

9.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se considera viable, procedente y oportuno realizar la adición 01 al contrato de suministro 81 del 02 de marzo de 2022, ya que a la fecha existe un 20.45% del valor del contrato sin ejecutar.


10.- Que la presente adición y prórroga se funda en el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" - Capítulo IV ETAPA CONTRACTUAL Artículo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES. "Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay límite para las prórrogas en tiempo".


11.- Que existe certificado de disponibilidad presupuestal No. 20220704 del 11 de julio de 2022 para amparar la presente obligación por valor de \$300.000.000,00

12.- Que hace parte integral de la presente adición la solicitud presentada y suscrita por el supervisor del contrato, la cual es el soporte para realizar la presente modificación del contrato.

13.- Que teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulta viable realizar la siguiente adición así:

CLÁUSULA PRIMERA. - MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022, la cual quedara Así: **CLAUSULA SEGUNDA; VALOR:** Adiciónese al valor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022** en la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000,00) MCTE**, para un valor total del contrato de **MIL CIEN MILLONES DE PESOS (\$1.100.000.000,00) MCTE IVA DEL 19%**.




	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-023
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 01
		Página 10 de 10


FECHA: 18 JUL 2022

CLÁUSULA SEGUNDA. - EL CONTRATISTA por su parte, se compromete a realizar la respectiva legalización, consistente en la compra de estampillas de procultura y proancianos, respecto de la presente adición.

CLÁUSULA TERCERA. - Las demás Cláusulas, estipulaciones o condiciones establecidas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022**, continúan vigentes, y no sufren ninguna modificación, por lo que las partes continúan ejerciendo sus obligaciones.

Para constancia se firma por los que en el intervinieron, a los 18 JUL 2022


ERIKA MELISSA PATRICIA HUERTAS
 Gerente General
 IBAL S.A. E.S.P OFICIAL


ADRIANA VARGAS CASTRO
 C.C. No. 65.771.099 de Ibagué
 R/L. GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS

Revisó y aprobó: Olga Lucia Liévano Rodríguez - Secretaria General

Elaboró minuta: Viviana Rangel Zambrano - Profesional Jurídico