



SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-037
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 00

FECHA DE LA SOLICITUD 12 DE MAYO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

Nº Y FECHA DEL CONTRATO 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJEUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBALESA ESP OFICIAL

CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS

SUPERVISOR ALMACENISTA GENERAL

INTERVENTOR NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 800,000,000.00

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 08/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 07/01/2023

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS: NO APLICA

PRÓROGA Nº:	DE FECHA:	PLAZO PRORROGADO:

PRÓROGA Nº:	DE FECHA:	PLAZO PRORROGADO:

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS:

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES

SUSPENSIONES: NO APLICA

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 07/01/2023

ADICIONES: NO APLICA

ADICIÓN Nº	DE FECHA:	VALOR:

VALOR TOTAL ADICIONES VALOR:

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VALOR: \$ 800,000,000.00

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El valor ejecutado a la fecha corresponde a \$636.396.634 equivalente a 79.55%, del valor actual del contrato.

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

ADICION 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº081 DEL 02 DE MARZO DE 2022 suscrito con la firma GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJEUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBALESA ESP OFICIAL."

Modificación: Adición: Prórroga:



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

Clausula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)	Tiempo de prórroga solicitada (Incluir si solicita prórroga)
	\$ 300,000,000.00	

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

El Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023 tiene como metas garantizar la sostenibilidad de la malla vial urbana, por ello, la Administración local proyecta recuperar y construir nuevas vías para descongestionar la ciudad, mantener y mejorar el estado de las actuales, así como la construcción de nuevos espacios para la movilidad y el desarrollo social de los ibaguereños.

En este sentido el Ibal engranándose a los objetivos de la administración municipal viene haciendo intervenciones, en materia de arreglos de pozos, atención de emergencias y cambio de tramos cortos de red matriz por hundimientos y mantenimiento de vías, de lo anterior se relaciona algunos sitios intervenidos por la empresa y en los cuales se hizo entrega de tuberías, cemento y accesorios en pvc:

ANEXOS					
RADICADO TUTELA	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	PRESUPUESTO
2021-00409	personería municipal	calle 91 número 3-60	Jardín Atolsure	cambio de red de acueducto y alcantarillado	
2022-00109	Wfrey Alfonso Aldana	carrera 11 entre calles 15 y 16	Malabar	cambio de red de alcantarillado	
2022-0096	María Del Carmen Roa	Diagonal 2a número 35-42	los mártires	cambio de red de alcantarillado	
2022-00100	Diana Marcela Arias Guependo	Manzana V casa 10	hacienda Piedra Pintada	cambio de red de alcantarillado	
1200-1202	Deyanira Allanar Rique	Carrera 8J entre calles 158-158A, 159 y 160 D.N entre las manzanas 4,3,8,2 y 1 D.A	Chico salado	cambio red de alcantarillado	
	Acción Popular	Carrera 13 entre Calles 11 y 12	20 de Julio	cambio red de alcantarillado	\$41,302,679
	Acción Popular	Carrera 8 Sur entre Calles 22 y 23 D.N o Entre Manzanas P y R D.A	Galán	cambio red de alcantarillado	\$47,866,981
	Acción Popular	Carrera 11 Sur entre Calles 24 y 25	Nogales	cambio red de alcantarillado	\$72,932,549
	Acción Popular	Calle 23 entre Carreras 12 y 13	Ricaurte	cambio red de alcantarillado	\$64,971,714
	Accion Popular	Calle 23 Entre Carreras 13 y 14	Ricaurte	cambio red de alcantarillado	\$129,703,473
	Acción Popular	Calle 39 B entre 4B y 4 Estadio	Boyacá	cambio red de alcantarillado	
	Acción Popular	Carrera 3 C entre Calles 92 A y 94	Jardín	cambio red de alcantarillado	\$63,070,000
	Acción Popular	Manzana 13 desde la casa 1 a la 12	Jordán 1 Etapa	cambio red de alcantarillado	\$93,268,336
	Acción Popular	Carrera 6 entre Calles 78 y 79 o entre Manzanas 10,11, 12	Jordán 6 Etapa	cambio red de alcantarillado	\$282,600,000
	Acción Popular	Calle 70 entre Carrera 10 y 11 Bis	Jordán 7 etapa	cambio red de alcantarillado	\$65,044,695
	Acción Popular	Entre Manzanas 15,16 y 17	Protecho Salado	cambio red de alcantarillado	\$49,838,449
	Acción Popular	Calle 163 entre Carreras 8 J y 9 o Entre Manzanas C y B	Santa Catalina	cambio red de alcantarillado	\$57,160,726
	Acción	Carrera 8 J entre Calles 163 y 163	Santa	cambio red de	



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

	Popular	A o Entre Manzanas D y B	Catalina	alcantarillado	\$54,831,981
	Acción Popular	Entre Manzanas A y B	Santa Catalina	cambio red de alcantarillado	\$46,181,331
	Acción Popular	Carrera 19 Sur entre Calles 116 y 125	Bello Horizonte	cambio red de alcantarillado	
	Acción Popular	Carrera 2 C entre Calles 103 y 104	Tolima Grande	cambio red de alcantarillado	\$127,974,676
	Acción Popular	Carrera 4 B Sur entre calles 113 y 113 A o entre Manzanas B y C	Vasconia	cambio red de alcantarillado	\$112,478,054
	Acción Popular	Carrera 3 entre Calles 98-99 y 100 o entre Manzanas 12 -13 y 11-14	Villa del Sol	cambio red de alcantarillado	\$186,365,313
	Acción Popular	Carrera 3 B entre Calles 100 y 102	Villa del Sol	cambio red de alcantarillado	\$103,200,000
	Acción Popular	Entre las Manzanas H y F	Villa Vanesa	cambio red de alcantarillado	\$41,189,421
	Acción Popular	Entre Las Maznas K y J	Villa Vanesa	cambio red de alcantarillado	\$84,960,000
	Acción Popular	Carrera 8 sur Frente a la vivienda No13-39	Cerro Gordo	Cambio red de alcantarillado	
		carrera 2 entre calles 35 y 36	Alto de la cruz	cambio red de alcantarillado	
3476	Carlos Hernán González Arévalo	Calle 4 número 5-19	la Pola	cambio red de alcantarillado	

Actualmente se encuentra vigente el contrato de suministro 81 del 2 de marzo de 2022, para el SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL., el cual se ha constituido en un proceso de vital importancia e impostergable y de alta prioridad, por lo que resulta impensable contar con un contrato de este tipo de productos, ya que se constituyen en la materia prima para las actividades desarrolladas por el area tecnica del Ibal

Por lo que el Ibal viene ejecutando obras civiles para el mejoramiento y optimización del sistema de Acueducto y Alcantarillado y recuperación de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad, para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de alcantarillado en el perímetro hidrosanitario y además tiene programada la contratación de obras civiles para la optimización y recuperación de las redes de acueducto para garantizar la continuidad del servicio de acueducto, en este sentido la dirección operativa quien realiza la supervisión de los contratos de obras civiles solicita diferentes materiales con alta demanda en la ejecución y atención de obras de emergencias. Este material (tuberías y acesorios en pvc) garantiza la ejecución de las reparaciones mencionadas en los diferentes sitios afectados e intervenidos, exigiendo a la empresa mantener suficiente material disponible para suplir los requerimientos que se encuentran en curso y que deben ser solucionados con material de primera calidad según sea el caso

Es así como ajustándose al reglamento de contratación, a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, se procede a justificar a través del presente estudio, la necesidad de adicionar el contrato de suministro 81 del 2 de marzo de 2021, suscrito con la firma GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS y cuyo objeto SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

Que dando cumplimiento a la estructura de reporte de categoria unica de informacion presupuestal "clasificacion central de productos" los codigos a adicionar corresponden a:

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC	DESCRIPCION	VALOR A ADICIONAR
		CODIGO		
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	1,000,000
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	204,000,000.00
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS			
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS			
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS			
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS			
36	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS			
37	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/4 RDE 21 X 6 MTRS			
38	TUBO PVC PRESIÓN 1 RDE 21 X 6 MTRS			
39	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13,5 X 6 MTRS			
40	TUBO PVC PRESIÓN 3/4 RDE 21 X 6 MTRS			
41	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21			
42	TUBO PVC PRESION DE 14"			
43	TUBO PVC PRESION DE 16"			
44	TUBO PVC PRESION DE 2" RDE 21			
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21			
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			
48	TUBO PVC PRESION DE 8" RDE 21			
49	TUBO SANITARIO 2" X6 MTS			
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS			
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS			
52	TUBO SANITARIO 6" X6 MTS			
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2			
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4			
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1			
61	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/2			
62	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/4			
63	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 3/4			
64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"			
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 1/2			
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 3/4			
67	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"			
68	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 4"			
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1			
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/2			
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/4			



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4
74	CODO 45 PVC PRESIÓN 1
75	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/2
76	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/4
77	CODO 45 PVC PRESIÓN 1/2
78	CODO 45 PVC PRESIÓN 2
79	CODO 45 PVC PRESIÓN 2 1/2
80	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"
81	CODO 45 PVC PRESIÓN 3/4
82	CODO 45 PVC PRESIÓN 4
83	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"
87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2.1/2"
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2.1/2"
96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"
98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"
110	CODO PVC PRESIÓN 1
111	CODO PVC PRESIÓN 1 1/2
112	CODO PVC PRESIÓN 1 1/4
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2
114	CODO PVC PRESIÓN 2
115	CODO PVC PRESIÓN 2 1/2
116	CODO PVC PRESIÓN 3
117	CODO PVC PRESIÓN 3/4
118	CODO PVC PRESIÓN 4
119	CODO PVC PRESIÓN 6
120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2" CXC
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2" CXC
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-037

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 00

128	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 1/2"
129	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 3/4"
130	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2.1/2 X 1/2"
131	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2
132	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 3/4
133	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 1/2
134	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 3/4
135	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 1/2
136	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 3/4
137	COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)
142	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA
143	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA
146	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2 SOLDADA
147	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"
148	NIPLE PVC ROSCADA DE 1/2"
149	PISTOLA PARA MANGUERA
150	REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC
151	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"
152	REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)
156	TAPON LISO DE 6" PVC
157	TAPON ROSCADO DE 6"
158	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 1 1/4"
159	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 1/2"
160	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 1"
161	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 2 1/2"
162	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 2"
163	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3/4"
164	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3"
165	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 4"
166	TEE PVC PRESIÓN 1 1/2"
167	TEE PVC PRESIÓN 1 1/4"
168	TEE PVC PRESIÓN 1/2"
169	TEE PVC PRESIÓN 1"
170	TEE PVC PRESIÓN 2 1/2"
171	TEE PVC PRESIÓN 2"
172	TEE PVC PRESIÓN 3/4"
173	TEE PVC PRESIÓN 3"
174	TEE PVC PRESIÓN 4"
175	TEE SANITARIA PVC 2"
176	TEE SANITARIA PVC 3"
177	TEE SANITARIA PVC 4"
178	TEE SANITARIA PVC 6"
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"

3632008

Accesorios de polivinilo
para tubería y demás
materiales plásticos

70,000,000.00



**SOLICITUD DE
MODIFICACIONES, ADICIONES
Y/O PRÓRROGAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-037
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 00


183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"			
184	UNION NOVAFORT DE 16"			
185	UNIÓN P.F.JLA 1/2			
186	UNIÓN P.F.JLA 3/4			
187	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"			
188	UNIÓN PRESIÓN DE 2.1/2"			
189	UNIÓN PRESIÓN DE 3/4"			
190	UNIÓN PVC 1" DRESSER			
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1			
192	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"			
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/4"			
194	UNIÓN PVC PRESIÓN 2			
195	UNIÓN PVC PRESIÓN 3			
196	UNIÓN PVC PRESIÓN 4			
197	UNION PVC ROSCADA DE 1/2"			
198	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2			
199	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2 1/2			
200	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3			
201	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 4			
202	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAxIAL 10			
203	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAxIAL 12			
204	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAxIAL 6			
205	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAxIAL 8			
206	UNION SANITARIA PVC DE 2"			
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"			
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"			
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"			
210	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"			
211	UNIVERSAL PRESION 003- 1			
212	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 1/2			
213	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 3/4			
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0	3692004	Cinta plástica reflectiva	5,000,000
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT			
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001	Cemento gris	20,000,000.00
				300,000,000.00

Que a la fecha de la presente solicitud el contrato presenta el siguiente avance tecnico, administrativo y financiero:

BALANCE DEL SUMINISTRO			
	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
ACTA 01	440,253,695	83,648,202	523,901,897
ACTA 02	61,439,783	11,673,559	73,113,342
ACTA 03	33,093,609	6,287,786	39,381,395
EJECUTADO			636,396,634
CONTRATADO			800,000,000
PENDIENTE X EJECUTAR			163,603,366

V/R EJECUTADO A LA FECHA	636,396,634
% DE EJECUCION	79.55

FECHA DE INICIO	08-mar-22
FECHA DE TERMINACION	07-ene-23
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES

 SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-037
	FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
	VERSIÓN: 00
<p>Esta adición 01, se solicita ya que para la empresa es de vital importancia contar con un contrato de tuberías y accesorios en pvc, que le permitan garantizar el material necesario para la atención de emergencias y demas actividades propias de los grupos tecnicos del Ibal.</p> <p>Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se considera viable, procedente y oportuno realizar la adición 01 al contrato de suministro 81 del 02 de marzo de 2022, ya que a la fecha existe un 20.45% del valor del contrato sin ejecutar.</p> <p>Los demás términos y condiciones no sufren ninguna modificación.</p>	
6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD	
<p>Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 "por medio del cual se establece el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" Capitulo VII – EJECUCIÓN DEL CONTRATO - articulo 50.- Modificaciones, Adiciones Y Prorrogas Contractuales.</p>	
6. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA	
<p>El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.</p>	


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General
 Supervisor

Anexos: (Informe tecnico Direccion Operativa)

FECHA	29/04/2022
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA
FUNCIONARIO RESPONSABLE	ING EDWIN LEONEL GODOY ESCOBAR
ACCIÓN JUDICIAL	
NUMERO RADICADO	
ACCIONANTE	IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
FECHA VISITA TECNICA	

DIAGNOSTICO

Debido al estado de las redes principales de alcantarillado, donde aproximadamente el 70% de estas tuberías se encuentran en material mortero y gres se hace necesaria la intervención por parte del Ibal en pro de mejorar el estado de estas y así mismo la calidad de vida de los usuarios.

ASUNTO

Realizar la reposición de la red principal de alcantarillado la cual se encuentra colapsada por la calidad de su material (mortero y gres).


ACTIVIDAD REALIZADA EN LA VISITA TECNICA

Por compromisos adquiridos con la comunidad y derechos de petición allegados a la empresa, se realizan visitas técnicas para verificar direcciones y posterior a esto se programan las inspecciones con el equipo video robot en las redes sanitarias, esto con el fin de determinar el estado de las mismas y así mismo tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cantidad de peticiones de tramos por intervenir se tiene el siguiente listado:


ANEXOS

RADICADO TUTELA	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	PRESUPUESTO
2021-00409	personería municipal	calle 91 número 3-60	Jardín Atolsure	cambio de red de acueducto y alcantarillado	
2022-00109	Wfrey Alfonso Aldana	carrera 11 entre calles 15 y 16	Malabar	cambio de red de alcantarillado	
2022-0096	María Del Carmen Roa	Diagonal 2a número 35-42	los mártires	cambio de red de alcantarillado	
2022-00100	Diana Marcela Arias Guependo	Manzana V casa 10	hacienda Piedra Pintada	cambio de red de alcantarillado	
1200-1202	Deyanira Allanar Rique	Carrera 8J entre calles 158-158A, 159 y 160 D.N entre las manzanas 4,3,8,2 y 1 D.A	Chico salado	cambio red de alcantarillado	
	Acción Popular	Carrera 13 entre Calles 11 y 12	20 de Julio	cambio red de alcantarillado	\$41,302,679
	Acción Popular	Carrera 8 Sur entre Calles 22 y 23 D.N o Entre Manzanas P y R D.A	Galán	cambio red de alcantarillado	\$47,866,981
	Acción Popular	Carrera 11 Sur entre Calles 24 y 25	Nogales	cambio red de alcantarillado	\$72,932,549
	Acción Popular	Calle 23 entre Carreras 12 y 13	Ricaurte	cambio red de alcantarillado	\$64,971,714
	Accion Popular	Calle 23 Entre Carreras 13 y 14	Ricaurte	cambio red de alcantarillado	\$129,703,47

	Acción Popular	Calle 39 B entre 4B y 4 Estadio	Boyacá	cambio red de alcantarillado	
	Acción Popular	Carrera 3 C entre Calles 92 A y 94	Jardín	cambio red de alcantarillado	\$63,070,000
	Acción Popular	Manzana 13 desde la casa 1 a la 12	Jordán 1 Etapa	cambio red de alcantarillado	\$93,268,336
	Acción Popular	Carrera 6 entre Calles 78 y 79 o entre Manzanas 10,11, 12	Jordán 6 Etapa	cambio red de alcantarillado	\$282,600,000
	Acción Popular	Calle 70 entre Carrera 10 y 11 Bis	Jordán 7 etapa	cambio red de alcantarillado	\$65,044,695
	Acción Popular	Entre Manzanas 15,16 y 17	Protecho Salado	cambio red de alcantarillado	\$49,838,449
	Acción Popular	Calle 163 entre Carreras 8 J y 9 o Entre Manzanas C y B	Santa Catalina	cambio red de alcantarillado	\$57,160,726
	Acción Popular	Carrera 8 J entre Calles 163 y 163 A o Entre Manzanas D y B	Santa Catalina	cambio red de alcantarillado	\$54,831,981
	Acción Popular	Entre Manzanas A y B	Santa Catalina	cambio red de alcantarillado	\$46,181,331
	Acción Popular	Carrera 19 Sur entre Calles 116 y 125	Bello Horizonte	cambio red de alcantarillado	
	Acción Popular	Carrera 2 C entre Calles 103 y 104	Tolima Grande	cambio red de alcantarillado	\$127,974,676
	Acción Popular	Carrera 4 B Sur entre calles 113 y 113 A o entre Manzanas B y C	Vasconia	cambio red de alcantarillado	\$112,478,054
	Acción Popular	Carrera 3 entre Calles 98-99 y 100 o entre Manzanas 12 -13 y 11-14	Villa del Sol	cambio red de alcantarillado	\$186,365,313
	Acción Popular	Carrera 3 B entre Calles 100 y 102	Villa del Sol	cambio red de alcantarillado	\$103,200,000
	Acción Popular	Entre las Manzanas H y F	Villa Vanesa	cambio red de alcantarillado	\$41,189,421
	Acción Popular	Entre Las Maznas K y J	Villa Vanesa	cambio red de alcantarillado	\$84,960,000
	Acción Popular	Carrera 8 sur Frente a la vivienda No13-39	Cerro Gordo	Cambio red de alcantarillado	
		carrera 2 entre calles 35 y 36	Alto de la cruz	cambio red de alcantarillado	
3476	Carlos Hernán González Arévalo	Calle 4 número 5-19	la Pola	cambio red de alcantarillado	

 IBAL SA ESP. OFICIAL SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	INFORME TÉCNICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-060
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 02
		Página 3 de 3

Es importante aclarar que para el cambio de las redes mencionadas anteriormente es necesario contar con tubería PVC novafort entre 6" hasta 24" que son las más utilizadas en el perímetro sanitario del ibal.



INGENIERO HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR OPERTAIVO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL

