
	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO N° 094 DEL 09 DE MAYO DE 2022.	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEDICION Y CONTROL / JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID.
OBJETO:	CONTRATAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES REQUERIDO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
VALOR:	\$ 714.761.520. IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
VALOR ADICION No. 01	\$147.118.348. IVA INCLUIDO
FECHA ADICION No.01	21 MARZO 2023.
PLAZO PRORROGA N. 01	2 DOS (2) MESES
FECHA PRORROGA N. 01	28 JUNIO 2023.
VALOR ADICION No. 02	\$179.926.860 IVA INCLUIDO
FECHA ADICION No.02	25 AGOSTO 2023.
PLAZO PRORROGA N. 02	3 TRES (3) MESES
FECHA PRORROGA N. 02	25 AGOSTO 2023.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.041.806.728 IVA INCLUIDO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIECISIETE (17)MESES.
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA-Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica – JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ- Profesional 02 CECOI
FECHA DE INICIO	29 DE JUNIO 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

El 24 de Noviembre de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: el Ing. **CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA**, Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica, **JOHN JAIRO BUSTOS GOMES**, Profesional 02 CECOI, en su condición de supervisores del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, el Señor **JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.415.836 de Cali, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO**

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 2

MEDICION Y CONTROL, identificada con NIT 901.589.982-4, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de **(60 días)** teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. De acuerdo con lo manifestado por el contratista mediante Informe del 20 de noviembre de 2023, donde el contratista realizó las acciones para la instalación del macro medidor en la bocatoma Combeima, encontrando problemas ajenos al contratista, lo que ocasionó que a la fecha no se ha podido llevar a cabo la instalación del macro medidor, los problemas encontrados son debido a una fuga presentada en línea de aducción, adicional a la fuga también se estableció que la tubería permanece totalmente llena, esto ocasiona que el macro medidor sugerido para la instalación no sería el adecuado, y de instalar un macro medidor dentro de la tubería el material de arrastre que lleva el caudal captado, deterioraría el macro en muy poco tiempo.

Dado que la ubicación del macro medidor debe ser instalado antes de los desarenadores de la bocatoma Combeima, y luego de los problemas planteados, se ofició a la oficina de gestión ambiental para que realice los acercamientos necesarios con la empresa CORTOLIMA y de esta manera establecer la viabilidad de realizar la instalación del macro medidor después de los desarenadores, de ser aprobada esta ubicación la instalación del macro se podrá realizar sin inconvenientes.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID
 Representante Legal
CONSORCIO MEDICION Y CONTROL


Ing. CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA
 Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica
 Supervisor


JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ
 Profesional 02 CECOI
 Supervisor