

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 1

<b>ACTA DE LA PRORROGA N° 01 DE LA SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE <u>SERVICIOS</u> N° 099 DEL 2022</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA - CORCUENCAS
<b>OBJETO:</b>	SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE VERTIMIENTOS DE ARD EN LAS CUENCAS URBANAS DE LOS RIOS CHIPALO, COMBEIMA, ALVARADO Y OPIA, LA CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE ARD DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PTARD EL TEJAR, AMERICAS Y COMFENALCO, DE VERTIMIENTOS PUNTUALES Y DE AGUAS SUPERFICIALES
<b>VALOR:</b>	CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS \$104,705,995 M/CTE INCLUIDO IVA.
<b>PLAZO:</b>	CINCO (5) MESES
<b>SUPERVISOR:</b>	ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO – LIDER GESTIÓN AMBIENTAL
<b>FECHA DE INICIO</b>	29 DE JUNIO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01</b>	22 de NOVIEMBRE DE 2022
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

El 16 del mes de diciembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO – Líder Gestión Ambiental**, en su condición de supervisora del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **GLORIA ESPERANZA PAEZ PEREZA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 36.179.235**, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA - CORCUENCAS**, identificada con **NIT 800.246.198 - 8**, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de 25 días, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Que mediante oficio del 22 de noviembre de 2022, la Representante legal de **CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA – CORCUENCAS**, allega oficio en solicitud de suspensión del contrato 099 de junio 07 de 2022, con el fin de culminar la compilación de los informes de resultados de laboratorio, así como también la elaboración del informe final.
2. Que teniendo en cuenta que a la fecha no se han generado la totalidad de los informes se hace necesario adicionar tiempo a la suspensión.
3. Que la supervisión considera viable suspender hasta el 16 de enero de 2023, para la culminación del informe final.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**GLORIA ESPERANZA PAEZ PEREZ**  
**CORCUENCAS**  
 Contratista

  
**ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO**  
 Líder Gestión Ambiental  
 Supervisora

Realizado para plaza  
 23 DIC 2022  
 fcaayr