CORTE Y EXCAVACIÓN PARA CAJAS	FUNDIDA CAJAS INSPECCIÓN

Una vez instalada la tubería, se efectúa la actividad de relleno en recebo aplicado por capas y compactado con medio mecánico (canguro), tanto para la red principal como para las domiciliarias. La cota superior de este recebo compactado está dada por la cota del andén existente menos el espesor del mismo, que será recuperado luego de finalizar este proceso.

COMPACTACIÓN RECEBO CON SALTARÍN	COMPACTACIÓN EN ZANJA MEDIO MECÁNICO

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

COMPACTACIÓN RECEBO ANDÉN	COMPACTACIÓN RECEBO ANDEN

Se reemplazaron sardineles que debieron ser demolidos al encontrarse en el área correspondiente a la franja excavada para las redes. Un sector de estos sardineles por la altura de corona sobre el andén y la vía principal fueron reemplazados por piezas prefabricadas en concreto de acuerdo a las especificaciones de resistencia, y otro sector en el cual únicamente se requería confinar el recebo y delimitar el borde del andén donde se encontraban accesos vehiculares, se fundió en el sitio, igualmente de acuerdo a las especificaciones de resistencia.

SARDINEL PREFABRICADO	SARDINEL PREFABRICADO
SARDINEL FUNDIDO EN SITIO	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing.yamelsierrac@gmail.com.

Se continúan las actividades de obra con la fundida de andenes en concreto en los sectores donde habían sido demolidos para efectuar las excavaciones. Dichos andenes se funden en concreto de 2500 psi de acuerdo a las especificaciones técnicas, y con un espesor de 10 cms. Igualmente los sectores donde se demolieron cunetas para realizar las excavaciones, se realizó la reposición de las mismas, con las mismas especificaciones de los andenes, 2500 psi y 10 cm., de espesor. Por esta razón se adopta el mismo precio del andén para estas cunetas.

ANDENES EN CONCRETO 2500 psi	FUNDIDA ANDENES E=0.10 m
	

Se construyeron cañuelas nuevas para los pozos de inspección existentes, debido a que se encontraban totalmente deterioradas y no estaban cumpliendo a cabalidad su funcionamiento hidráulico.

CAÑUELAS POZOS DE INSPECCIÓN	CAÑUELAS POZOS DE INSPECCIÓN

Se da finalización total a las obras en este sector, luego de terminar la fundida y curado de andenes, construcción de cañuelas, retiro de escombros, limpieza y aseo general de las áreas intervenidas, retiro de la señalización instalada.

OBRA TERMINADA JUSTO Y BUENO MIRAMAR	OBRA TERMINADA JUSTO Y BUENO MIRAMAR
OBRA TERMINADA JUSTO Y BUENO MIRAMAR 	OBRA TERMINADA JUSTO Y BUENO MIRAMAR

Proyecto 15 La Cartagena.

Prosiguen las actividades de corte en andén, demolición andenes, corte y demolición en vía, excavaciones manuales para red principal y domiciliarias, lecho en grava, instalación tubería, atraque en grava, aplicación de recebo por capas y compactación del mismo, excavación para cajas, fundida tapas, fundida cajas, excavaciones y construcción del nuevo pozo de inspección, reposición andenes que fueron demolidos para construcción de las redes domiciliarias y sus respectivas cajas de inspección. Se remata el recebo compactado a nivel de rasante de vía y de deja terminado el tramo, pendiente de definir el pavimento total del área considerando que el existente se encuentra deteriorado en un alto porcentaje, por lo tanto, recuperar las franjas intervenidas no es una solución viable para el tráfico vehicular del sector.

CORTE CONCRETO EN ANDÉN 	DEMOLICIÓN ANDÉN
DEMOLICIÓN EN VÍA 	DEMOLICIÓN ANDÉN

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

FUNDIDA TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL

EXCAVACIONES MANUALES DOMICILIARIAS

ROCAS EN EXCAVACIONES

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

DEMOLICION PARA CAJA DE INSPECCIÓN

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing,yamelsierrac@gmail.com.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

EXCAVACION CAJA DE INSPECCIÓN

LECHO Y ATRAQUE EN GRAVA

FUNDIDA CAJA DE INSPECCIÓN

TAPA CAJA DE INSPECCIÓN

CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN

CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing.yamelsierrac@gmail.com.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

INSTALACIÓN AROTAPA COMPLETA

POZO TERMINADO

REPOSICIÓN ANDENES

SECTOR TERMINADO – PENDIENTE DEFINIR PAVIMENTO

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing.yamelsierrac@gmail.com.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

Periodo de agosto 23 de 2022 a septiembre 09 de 2022

Proyecto 8 Los Alpes.

Luego de socializada la obra a ejecutar en este sector, se da inicio con las primeras actividades, correspondientes al replanteo y el cerramiento en tela.

CERRAMIENTO EN TELA

REPLANTEO

Posteriormente se inician las actividades de corte en pavimento flexible de la franja de pavimento que será demolida para la reposición de la red principal.

CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE

CORTE PAV FLEXIBLE

Una vez finalizado el proceso de corte, se efectúa la demolición manual y retiro de los escombros del asfalto, con el fin de garantizar las dos líneas paralelas que delimitan el ancho de zanja especificado para las redes a instalar.

DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE

DEMOLICIÓN PAV. PARA RAMAL DE 10"

A continuación, se inician las excavaciones manuales para la instalación de la tubería tanto en la red principal de 10" como en el ramal también de 10" que captará las aguas procedentes de la parte alta del sector.

EXC MANUAL RED PPAL Y DOMICILIARIA

EXCAVACION MANUAL RED PPAL

EXCAVACIONES MANUALES

EXC MANUALES RAMAL DE 10"

Al llegar a la cota especificada para cota batea de la tubería, se profundizan 15 cms. para la aplicación del lecho o cama en grava para la tubería. Posteriormente se instala la tubería de acuerdo a las pendientes y alineaciones especificadas, y se efectúa el respectivo atraque en grava hasta la altura de medio tubo.

CAMA EN GRAVA

APLICACIÓN LECHO EN GRAVA

EXCAVACION DOMICILIARIA

EXCAV RED PPAL Y TUBERÍA 10"

TUBERÍA Y ATRAQUE EN GRAVA

ATRAQUE EN GRAVA HASTA MEDIO TUBO

EXCAVACION PARA DOMICILIARIA



INSTALACIÓN TUBERÍA DOMICILIARIA

SILLA YEE PARA DOMICILIARIA

ALINEACIÓN TUBERÍA

Un tramo de la tubería de 10" correspondiente a la red principal, en una longitud de 38.80 mts, se encuentra a una profundidad menor a la especificada por el RAS, por lo tanto, debió ser revestida en concreto.

REVESTIMIENTO EN CONCRETO

REVESTIMIENTO EN CONCRETO

Con la tubería debidamente instalada de acuerdo a los diseños, se procede a efectuar el relleno en recebo compactado. Dicho recebo se aplica en capas que van siendo compactadas mediante la utilización de saltarín o canguro, hasta llegar a la cota rasante de la vía.

COMPACTACIÓN DE RECEBO	COMPACTACIÓN RECEBO

Para las domiciliarias de alcantarillado se realiza demolición de andenes, excavación para cajas de inspección, formaleteada y fundida de las mismas y reposición de andenes demolidos.

CORTE Y DEMOLICIÓN ANDÉN	DEMOLICIÓN ANDÉN

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

Se construye pozo de inspección nuevo en este tramo, con todos sus componentes: Base y cañuela, cilindro en ladrillo, cono de reducción, pasos, arotapa vibrocompactada. Se ejecuta la reposición de andenes.

EXCAVACIÓN POZO

FUNDIDA BASE POZO

PASOS PARA POZO

FUNDIDA TAPA POZO



CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

TAPA PARA POZO NUEVO

TAPA COMPLETA INSTALADA

REPOSICIÓN ANDENES



REPOSICIÓN ANDENES



Se termina de realizar la reposición de andenes, se deja el pozo terminado y habilitado en su funcionamiento, quedando las obras totalmente ejecutadas, por lo tanto, se efectúa el retiro de sobrantes que estaban pendientes, y posteriormente la limpieza y aseo general del área intervenida, retiro de la tela de cerramiento, dejando el tramo habilitado y finiquitado.

POZO TERMINADO Y SEÑALIZADO

CAÑUELA EN CONCRETO POZO

OBRA TERMINADA

Proyecto 1 Gaviota.

Se realiza la socialización del proyecto, informando a la comunidad los alcances del mismo. Posteriormente se encierra el sector a intervenir con tela y guadua con el fin de aislar el área de manera que garantice la seguridad de los habitantes y transeúntes. Igualmente se visitan los predios para la elaboración de las actas de vecindad requeridas para dar inicio a las obras, y se instala la respectiva señalización.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

SOCIALIZACIÓN GAVIOTA 1



SOCIALIZACIÓN GAVIOTA 1

HINCADO GUADUAS CERRMIENTO

INSTALACION TELA CERRAMIENTO

ACTAS DE VECINDAD

SEÑALIZACIÓN

Se efectúa el corte de pavimento con cortadora para la franja donde se va a instalar la tubería de red principal, posteriormente se inician las excavaciones manuales hasta la cota señalada en los planos, incluyendo 15 cms., para la cama o lecho en grava, y posteriormente se efectúa la instalación de tubería en pvc, debidamente alineada y con la pendiente especificada.

Una vez instalada la tubería se procede a aplicar recebo por capas, el cual se va compactando con medio mecánico (saltarín), hasta llegar al nivel del terreno o cota rasante de la vía. Se encontraron rocas en la excavación.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

CORTE PAVIMENTO

EXCAVACIONES MANUALES

EXCAVACIONES MANUALES

EXCAVACIONES, SEÑALIZACIÓN

LECHO EN GRAVA

CAMA EN GRAVA PARA TUBERÍA

CAMA EN GRAVA

INSTALACIÓN TUBERÍA RED PRINCIPAL

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing.yamelsierrac@gmail.com.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

INSTALACIÓN TUBERÍA

ALINEACIÓN TUBERÍA

ENTIBADO

COMPACTACIÓN DE RECEBO

COMPACTACIÓN POR CAPAS CON SALTARÍN

ROCAS EN LA EXCAVACIÓN

Se realiza la excavación manual para la construcción de nuevo pozo de inspección, se avanza igualmente en excavaciones para tuberías domiciliarias correspondientes a las viviendas que van a ser beneficiadas con la ejecución del proyecto, igualmente se efectúa la excavación para Cajas de inspección de las domiciliarias.

Se realiza la instalación de tuberías domiciliarias, las cuales también llevan el respectivo lecho y atraque en grava. Se funde la base del pozo de inspección y se inicia la construcción del cilindro en ladrillo.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

EXCAVACION POZO DE INSPECCIÓN

TUBERÍA DOMILICIARIA

EXCAVACIÓN PARA DOMICILIARIA

EXCAVACION PARA DOMICILIARIA Y CAJA

TUBERÍA DE 6" PARA DOMICILIARIAS

CONSTRUCCIÓN CILINDRO PARA POZO

Continúa la construcción del cilindro y el cono de reducción del pozo de inspección. Se realiza corte de concreto en andén para delimitar la franja a demoler para la tubería de conexión domiciliaria y las respectivas cajas de inspección.

Posteriormente se ejecutan las excavaciones manuales para cajas de inspección, fundida del piso de las mismas, e instalación de la formaleta para muros. Finalmente se funden los muros de las cajas de inspección.

Se funden e instalan las tapas de las cajas de inspección y pozo de inspección, se efectúa aseo y limpieza general quedando este tramo terminado.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN

CONO DE REDUCCIÓN PARA POZO

CORTE Y EXCAVACIÓN PARA CAJAS

FORMALETA PARA CAJA DE INSPECCIÓN

CORTE EN ANDÉN

CORTE ANDÉN PARA CAJAS

CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO

CAJA DE INSPECCIÓN FUNDIDA

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing.yamelsierrac@gmail.com.

REPOSICIÓN ANDENES	REMATE TAPA POZO
FOTOS OBRA TERMINADA GAVIOTA 1	FOTOS OBRA TERMINADA GAVIOTA 1

Proyecto 3 Gaviota.

Se inicia el proyecto realizando la socialización del mismo con la comunidad del sector a ser beneficiado con la ejecución de la obra. Posteriormente se suscriben las Actas de Vecindad de los predios.

El acceso de materiales a la obra presenta un alto grado de dificultad, por lo que debe construise una canal para realizar el descenso de los mismos.

Se realizan cortes en las líneas demarcatorias de las franjas en las cuales se va a instalar la tubería para la red principal que en este caso corresponde a un diámetro de 24" en PVC, y se efectúa demolición de placa en concreto.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

SOCIALIZACION

SOCIALIZACION

CANAL MATERIALES

CANAL MATERIALES

CERRAMIENTO

CORTE CON CORTADORA

DEMOLICIÓN PLACA CONCRETO

ESPESOR PLACA EN CONCRETO

Se realizan las excavaciones manuales para la instalación de tubería correspondiente a la red principal. Dichas excavaciones se practican hasta alcanzar la profundidad de cota batea indicada en los planos constructivos, y posteriormente se profundiza 15 cms., adicionales para la aplicación del lecho o cama en grava. En esta obra todos los materiales tienen un trasiego o acarreo interno por las difíciles condiciones de acceso, sumado al estrecho corredor entre viviendas que comprende el área de trabajo. Se ubica la tubería en el sitio y se procede a efectuar su correspondiente instalación. El relleno sobre la misma se realiza con material procedente del sitio.

EXCAVACIONES MANUALES

EXCAVACIONES MANUALES ENTIBADO

EXCAVACIONES MANUALES - APUNTALAMIENTO

SEÑALIZACIÓN - EXCAVACIONES

ENTIBADO DISCONTINUO

LLEGADA TUBERÍA DE 24"

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

DESCENSO TUBERÍA AL SITIO DE OBRA

UBICACIÓN TUBERÍA EN SITIO

INSTALACIÓN TUBERÍA RED PRINCIPAL

INSTALACIÓN TUBERÍA DE 24"

EXCAVACIONES – INSTALACIÓN TUBERÍA

ALINEACIÓN E INSTALACIÓN TUBERÍA

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RED EXISTENTE COLAPSADA

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing.yamelsierrac@gmail.com.

Se deben construir 3 pozos nuevos, por lo tanto se efecúa el corte en concreto, la demolición y excavación manual, y la construcción de los pozos. Se requirió la demolición de uno de los pozos existentes (PZ1)y de otro pozo (PZ4) se demolió el cono. Se encontró roca en la excavación, y se evidenció también que la tubería existente se encuentra colapsada en su totalidad. El retiro de sobrantes de excavación y demolición debe ser objeto de acarreo interno para poderlo evacuar del área intervenida, y posteriormente cargarlo manualmente en volquetas para ser llevado a los botaderos autorizados. Se funde concreto de anclaje para las Arotapas de los Pozos nuevos contruidos.

EXCAVACIÓN POZO DE INSPECCIÓN

EXCAVACIÓN PARA POZO

EXCAVACIÓN SEGUNDO POZO

ROCA EN EXCAVACION POZO

DEMOLICIÓN POZO EXISTENTE

ESTADO DE LA TUBERÍA EXISTENTE

INICIO CILINDRO POZO DE INSPECCIÓN

CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN

CONO DE REDUCCIÓN POZO



CONSTRUCCIÓN SEGUNDO POZO

CONCRETO PARA ANCLAJE AROTAPA

AROTAPA ANCLADA EN CONCRETO

Se procede a realizar la demolició de la placa en concreto existente en el área central del sector, para construir las obras requeridas en ésta área, un pozo de inspección, un sumidero con su respectiva conexión al sistema de alcantarillado. Todos los escombros de esta demolición, así como los materiales para la contrucción del pozo, del sumidero, la reposición de la placa en concreto, deben ser sometidos a trasiego tanto para la entrada de materiales, como para la evacuacion de los sobrantes, desde el sitio de cargue y descargue de materiales donde entran los vehículos hasta los puntos de obra. Se excava para sumidero y tubería, se formaletea y se funde en concreto.

DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO

DEMOLICIÓN PLACA EXISTENTE

EXCAVACIÓN PARA SUMIDERO

EXCAVACION, SEÑALIZACIÓN

FORMALETA PARA SUMIDERO, TUBERÍA 10"

FUNDIDA SUMIDERO EN CONCRETO

Se realiza nivelación del terreno y aplicación de recebo compactado con medio mecánico. Continúa el trasiego de materiales para construir las obras, al igual que el trasiego de escombros de demolición y sobrantes de excavación que no son utilizados en el relleno. Al sumidero se le instala un codo PVC de 10" para formar el sello hidráulico y de esta forma evitar que salgan a la superficie los malos olores procedentes del sistema de alcantarillado.

Se instala la Arotapa para el pozo, y se deja preparada la superficie en recebo compactado, para proceder a la fundida de la placa en concreto.

Se instala la malla electrosoldada previo a la fundida de la placa en concreto. Posteriormente de realiza la fundida de la placa en concreto resistencia 3000 psi, espesor 15 cms, de acuerdo a las especificaciones del contrato. Se instala la rejilla en fibrocemento para el sumidero construido, y de igual manera se instala la tapa en fibrocemento para el pozo de inspección.

Posteriormente se procede a realizar los remates en concreto en los puntos donde se requiere para que tanto la superficie de la placa como sus extremos o bordes queden debidamente terminados. Bordillo en concreto anclado con taches en acero. Queda terminada esta obra.

CONSORCIO LOS ALPES

Nit. 901.548.368-6

ANCLAJE AROTAPA EN CONCRETO

MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA

FUNDIDA PLACA EN CONCRETO

FUNDIDA PLACA EN CONCRETO

APLICACIÓN CONCRETO PLACA

PLACA EN CONCRETO TERMINADA

TACHES DE ANCLAJE PARA BORDILLO

REMATES EN CONCRETO

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing.yamelsierrac@gmail.com.

8. ACTAS DE VECINDAD.

Previo al inicio de actividades en cada uno de los frentes, y de manera coordinada con las respectivas comunidades beneficiarias, el Contratista a través de su personal especializado en dicha labor, efectuó el trabajo de campo y de oficina correspondiente al levantamiento de las Actas de Vecindad de las residencias ubicadas en las áreas de influencia de los lugares donde se van a ejecutar las obras y que eventualmente podrían tener algún tipo de afectación, con motivo de la realización de los trabajos.

De esta forma fueron presentados los formatos, diligenciado cada uno de ellos, firmado por quienes establece el mismo, teniendo todas estas Actas debidamente oficializadas previo al inicio de labores en cada uno de los frentes que se relacionan en el presente informe.
Las anteriores actas de vecindad fueron relacionadas en el informe N° 1.

- PROYECTO 08 LOS ALPES: 11 ACTAS DE VECINDAD
- PROYECTO 01 GAVIOTA: 08 ACTAS DE VECINDAD
- PROYECTO 03 GAVIOTA: 03 ACTAS DE VECINDAD

9. PERSONAL:

REPRESENTANTE LEGAL:	Yamel Sierra Castro
CONSORCIADO 1:	Yamel Sierra Castro
CONSORCIADO 2:	GASVIAL GV SAS – R.L Diego Bohórquez
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Pedro Germán Contreras
INGENIERO RESIDENTE:	Ing. Yamel Sierra Castro
SST:	Jennifer Andrea Chica Villanueva
ING. AMBIENTAL:	Valentina Riveros Sandoval
TÉCNICO SST:	Juan Carlos Angarita Naranjo
TOPOGRAFO:	Fredy Sandoval Morales
CADENERO:	Jairo Sierra Castro
MAESTRO DE OBRA:	1
OFICIALES:	Varios
AYUDANTES:	Varios

10. EQUIPO

En esta etapa para la ejecución de las actividades el Contratista ha dispuesto del siguiente equipo:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	CORTADORA DE DISCO
1	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
2	MARTILLO DEMOLEDOR DE CONCRETO
2	APISONADOR TIPO CANGURO
1	MOTOBOMBA
3	VOLQUETAS
1	VEHICULO 1
1	VEHICULO 2
GL	HERRAMIENTA MENOR

11. POLIZAS – Garantías Exigidas

Las pólizas I-100008401 e I-100001976 fueron tomadas por el Contratista con la Compañía Aseguradora SEGUROS MUNDIAL según las garantías exigidas en el contrato y se encuentran debidamente actualizadas según Acta de Inicio de marzo 29 de 2022, Acta de Suspensión 01 de junio 22 de 2022, prórroga 1 a suspensión 01 de julio 6 de 2022, prórroga 2 a suspensión 01 de Agosto 1 de 2022, prórroga 3 a suspensión 01 de agosto 16 de 2022, Acta de Reinicio 01 de Agosto 23 de 2022, y Prórroga para ampliación de plazo por cuatro (4) meses, de Agosto 23 de 2022:

Amparo	Número	Valor ($)	Vigencia	Compañía de Seguros
Cumplimiento del Contrato	I-100008401	$107.094.832.70	23/08/2022 15/07/2023	SEGUROS MUNDIAL
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	I-100008401	$53.547.416.35	23/08/2022 15/01/2026	SEGUROS MUNDIAL

Estabilidad de la Obra	I-100008401	$214.189.665.40	15/01/2023 15/01/2028	SEGUROS MUNDIAL
Predios, labores y Operaciones	I-100001976	$200.000.000.00	22/12/2021 10/01/2023	SEGUROS MUNDIAL
Patronal	I-100001976	$200.000.000.00	22/12/2021 10/01/2023	SEGUROS MUNDIAL
Contratistas y Subcontratistas	I-100001976	$200.000.000.00	22/12/2021 10/01/2023	SEGUROS MUNDIAL
Vehículos Propios y no Propios	I-100001976	$54.511.560.00	22/12/2021 10/01/2023	SEGUROS MUNDIAL

12. INFORMACIÓN FINANCIERA

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO	$1.070.948.327		%
VALOR EJECUTADO A (08-08-2022)		$470.712.399	44%
VALOR POR EJECUTAR		$600.235.928	56%



1. VALOR Y PORCENTAJE OBRA EJECUTADA: $470.712.399 44%
2. VALOR Y PORCENTAJE SALDO DEL CONTRATO: $600.235.928 56%

13. CONCLUSIONES

Según se continúa el avance en los frentes de obra, se han seguido presentando variaciones respecto a las cantidades de obra inicialmente contratadas, y a la vez surgen algunos ítems no previstos en cada uno de los proyectos. Esta situación es común y se puede constatar en los contratos de obra de igual o mayor magnitud que actualmente ejecuta el IBAL, donde previo a cada acta de Recibo Parcial de Obra, surge de manera paralela un Acta de Modificación de cantidades de obra e ítems no previstos para incorporar estas variaciones en las cantidades de obra, así como los nuevos ítems que se presentan en cada tramo. Cabe anotar que estos ítems nuevos son de obligatoria ejecución para dar una solución técnica de ingeniería satisfactoria en el cumplimiento de la meta física y del servicio esperado por parte de la entidad contratante IBAL y el Contratista.

Se ha aprobado y legalizado una prórroga de cuatro (4) meses al plazo original del contrato, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el Contratista, los cuales fueron analizados técnicamente por la Supervisión, evidenciando los motivos climáticos y de índole técnico que sustentaron esta prórroga. La justificación quedó plasmada en el Documento de Modificación suscrito el 23 de agosto de 2022.

A la fecha del presente informe, ya se encuentran terminados los siguientes sectores:

Sector 1 Gaviota, Sector 3 Gaviota, Sector 7 Ambalá, Sector 8 Los Alpes, Sector 9 Mandarinos, Sector 13 Cantón Militar, Sector 14 Justo y Bueno y Sector 15 Ambalá.

En consecuencia, quedan pendientes para ejecutar en el plazo restante del contrato los siguientes sectores:

Sector 2 Gaviota (actualmente en ejecución), Sector 6 Gaviota entrada Villa Candia, Sector 10 Barrio San Antonio, Sector 11 Barrio el Triunfo carrera 22, Sector 12 Barrio el Triunfo Zona Verde, Sector 16 Barrio el Jazmín.

Respecto al tramo del Sector 11 Barrio El Triunfo Carrera 22, el Contratista ha solicitado a la entidad la aprobación para utilizar entibado con tableros metálicos y pórticos estructurales, considerando que hay profundidades de excavación en zanja mayores a 5 metros, lo que implica un gran riesgo para los trabajadores que deben instalar la tubería en este tramo. Considerando las exigencias de la ARL en concordancia con la normatividad del Ministerio del Trabajo, deben implementarse obligatoriamente estas medidas, por lo tanto, el inicio de la intervención en esta obra está supeditada al estudio y aprobación de los profesionales del IBAL encargados de esta área, y del supervisor del contrato.

Los tramos correspondientes al Sector 10 Barrio San Antonio y sector 12 Barrio El Triunfo zona verde, se encuentran a la espera de definiciones por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, para la autorización de tala de algunas especies arbóreas que se encuentran en las áreas a intervenir.

Finalmente, respecto al Sector 16 Barrio Jazmín, se han realizado varias visitas técnicas con el propósito de tener absoluta claridad respecto a todas sus características técnicas y constructivas previo al inicio de las obras y para el sector 6 Gaviota Villa Candia igualmente se han efectuado visitas conjuntas con la misma finalidad del Jazmín.

YAMEL SIERRA CASTRO
Ingeniero Civil
R. Legal CONSORCIO LOS ALPES

ANEXOS

PLANILLAS
SEGURIDAD SOCIAL

Nota:
La obra estuvo suspendida desde junio 22 hasta Agosto 23 de 2022.

Por lo tanto, se aportan las planillas de trabajadores de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2022. Y la planilla del representante legal como independiente de los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2022.

Las planillas correspondientes al mes de Agosto de 2022 tanto de los empleados como del representante legal, se pagarán de acuerdo al plazo establecido por Minsalud según decreto 780 de 2016, después del 15 de septiembre.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922		ING.YAMELSERRAC@GMAIL.COM			S

Empleados
Abril Mayo

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	23341177	E	2022-05-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	885.400	0	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	23341177	2022-05-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subtipo Cot.		
1	CC 5970957	ASCENCIO ARMANDO	1.400.000	F	X															0			5	5	5	5	COLPENSION-ES-25-14	233.334	37.400	0	0	SANITAS-EPS005	233.334	9.400	COMFATOLIMA-CCF48	233.334	9.400	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.500	S
2	CC 1006007413	CHICA VILLANUEVA JENNIPER ANDREA	1.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.100.000	44.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.100.000	44.000	1.100.000	76.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	340.600	S
3	CC 14240956	CHITIVA MADRIGAL RUBEN DARIO	1.300.000	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	216.667	34.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	216.667	8.700	COMFATOLIMA-CCF48	216.667	8.700	216.667	15.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	67.200	S
4	CC 5843667	DURAN SANTAMARIA JOSE WILLFRED	1.300.000	F	X															0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	216.667	34.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	216.667	8.700	COMFATOLIMA-CCF48	216.667	8.700	216.667	15.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	67.200	S
5	CC 1110480125	MARTINEZ PULECIO FABIAN	1.000.000	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	5.400	COMFATOLIMA-CCF48	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
6	CC 14227818	SANABRIA ALBERRTO	1.500.000	F	X															0			12	12	12	12	COLFONDOS-231001	600.000	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	600.000	24.000	COMFATOLIMA-CCF48	600.000	24.000	600.000	41.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	185.800	S
7	CC 1082805668	SERRATO HORTA LUBIN	1.000.000	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	66.667	2.700	COMFATOLIMA-CCF48	66.667	2.700	66.667	4.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S
8	CC 14232508	SOTO JOSE EVELIO	1.500.000	F	X															0			0	12	12	12	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	600.000	24.000	COMFATOLIMA-CCF48	600.000	24.000	600.000	41.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	89.800	S

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922			ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	23341177	E	2022-05-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	885.400	0	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	23341177		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.566.669	3.166.669	3.166.669	3.166.669	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	410.900	0	0	0	410.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	96.000	0	0	0	96.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	37.400	0	0	0	37.400
PORVENIR	230301	800224808	8	4	242.800	0	0	0	242.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	34.700	0	0	0	34.700
EPS(Administradoras: 4)				8	126.900	0	0	0	126.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	2.700	0	0	0	2.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	100.700	0	0	0	100.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	8.700	0	0	0	8.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	14.800	0	0	0	14.800
ARP(Administradoras: 1)				8	220.700	0	0	0	220.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	220.700	0	0	0	220.700
CCF(Administradoras: 1)				8	126.900	0	0	0	126.900
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	8	126.900	0	0	0	126.900
Gran Total					885.400	0	0	0	885.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922		ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-06	8619801577	E	2022-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.055.400	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
27	8619801577	2022-06-15	Pagada							

Empleados
Mayo - Junio.

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1234641851	ANGARITA NARANJO JUAN CARLOS	1.000.000	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	733.334	117.400	0	0	SANITAS-EPS005	733.334	29.400	COMFATOLIMA-CCF48	733.334	29.400	733.334	51.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	227.300	S
2	CC 5970957	ASCENCIO ARMANDO	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.480.208	236.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.480.208	59.300	COMFATOLIMA-CCF48	1.480.208	59.300	1.480.208	103.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	458.600	S
3	CC 1007787828	CANDIA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	1.000.000	F	X								X							0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	490.626	78.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	490.626	19.700	COMFATOLIMA-CCF48	490.626	19.700	490.626	34.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	152.200	S
4	CC 14231377	CASTAÑEDA LOPEZ CARLOS ALBERTO	1.000.000	F	X								X							0			0	29	29	29	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.026.563	41.100	COMFATOLIMA-CCF48	1.026.563	41.100	1.026.563	71.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	153.700	S
5	CC 1234641564	CAÑON GARIBELLO DAVID	1.000.000	F	X								X							0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	954.688	152.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	954.688	38.200	COMFATOLIMA-CCF48	954.688	38.200	954.688	66.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	295.700	S
6	CC 1006007418	CHICA VILLANUEVA JENNIFER ANDREA	1.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.100.000	44.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.100.000	44.000	1.100.000	76.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	340.600	S
7	CC 14240956	CHITIVA MADRIGAL RUBEN DARIO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.374.480	220.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.374.480	55.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.374.480	55.000	1.374.480	95.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	425.700	S
8	CC 5843667	DURAN SANTAMARIA JOSE WILFRED	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.371.094	219.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.371.094	54.900	COMFATOLIMA-CCF48	1.371.094	54.900	1.371.094	95.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	424.700	S
9	CC 1110595832	FUERTES NARVAEZ CRISTIAN ALEXANDER	1.000.000	F	X								X							0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	523.959	83.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	523.959	21.000	COMFATOLIMA-CCF48	523.959	21.000	523.959	36.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	162.400	S
10	CC 93388712	HERRERA JAVIER	1.500.000	F	X															0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
11	CC 1082806456	JOVEN SEGURA SAMUEL	1.000.000	F	X								X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	948.959	151.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	948.959	38.000	COMFATOLIMA-CCF48	948.959	38.000	948.959	66.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	294.000	S
12	CC 1110592598	MACIAS MORA EDWAR	1.000.000	F	X								X							0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	513.542	82.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	513.542	20.600	COMFATOLIMA-CCF48	513.542	20.600	513.542	35.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	159.200	S
13	CC 1110480125	MARTINEZ PULECIO FABIAN	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.057.292	169.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.057.292	42.300	COMFATOLIMA-CCF48	1.057.292	42.300	1.057.292	73.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	327.400	S
14	CC 1005752715	MONTOYA HERRERA BRAYAN FERNANDO	1.000.000	F	X								X							0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	752.083	120.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	752.083	30.100	COMFATOLIMA-CCF48	752.083	30.100	752.083	52.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	233.000	S
15	CC 1104934926	MONTOYA HERRERA JUAN ESTIBEN	1.000.000	F	X								X							0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	248.959	39.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	248.959	10.000	COMFATOLIMA-CCF48	248.959	10.000	248.959	17.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	77.300	S
16	CC 74446345	REINA ACOSTA JORGE ARMANDO	1.230.000	F	X															0			20	20	20	20	COLPONDOS-231001	820.000	131.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	820.000	32.800	COMFATOLIMA-CCF48	820.000	32.800	820.000	57.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	253.900	S
17	CC 1234642176	RIVEROS SANDOVAL VALENTINA	1.000.000	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	333.334	53.400	0	0	SANITAS-EPS005	333.334	13.400	COMFATOLIMA-CCF48	333.334	13.400	333.334	23.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	103.500	S
18	CC 93406565	RODRIGUEZ NIETO JAIRO	1.000.000	F	X															0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	466.667	74.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	466.667	18.700	COMFATOLIMA-CCF48	466.667	18.700	466.667	32.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	144.600	S
19	CC 86005803	ROJAS LOZANO ALFONSO	1.000.000	F	X								X							0			13	13	13	13	PROTECCION-230201	441.147	70.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	441.147	17.700	COMFATOLIMA-CCF48	441.147	17.700	441.147	30.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	136.800	S
20	CC 14227818	SANABRIA ALBERTO	1.500.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPONDOS-231001	1.703.125	272.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.703.125	68.200	COMFATOLIMA-CCF48	1.703.125	68.200	1.703.125	118.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	527.500	S
21	CC 93370724	SANDOVAL MORALES FREDY	1.500.000	F	X															0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
22	CC 1077864610	SERRATO HORTA FREDY ANTONIO	1.000.000	F	X								X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	964.584	154.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	964.584	38.600	COMFATOLIMA-CCF48	964.584	38.600	964.584	67.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	298.800	S
23	CC 1082805660	SERRATO HORTA LUBIN	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.093.750	175.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.093.750	43.800	COMFATOLIMA-CCF48	1.093.750	43.800	1.093.750	76.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	338.800	S
24	CC 93385994	SIERRA CASTRO JAIRO	1.000.000	F	X															0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	666.667	106.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	666.667	26.700	COMFATOLIMA-CCF48	666.667	26.700	666.667	46.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	205.600	S
25	CC 11299382	SOLANO CORTES EFRAIN	1.000.000	F	X								X							0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	657.292	105.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	657.292	26.300	COMFATOLIMA-CCF48	657.292	26.300	657.292	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S
26	CC 14232508	SOTO RIVERA JOSE EVELIO	1.500.000	F									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.703.125	68.200	COMFATOLIMA-CCF48	1.703.125	68.200	1.703.125	118.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	255.600	S

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS?	APP?	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
27	CC 1074418560	URREGO HERRERA OSCAR ALIRIO	1.140.000	F	X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	760.000	121.600	0	0	EPS ECOOPSOS S.A.S-ESSC91	760.000	30.400	COMFATOLIMA-CCF48	760.000	760.000	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	235.300	S

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 35 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922		ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-06	8619801577	E	2022-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.055.400	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
27	8619801577		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.455.790	24.185.478	24.185.478	24.185.478	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				25	3.433.900	0	0	0	3.433.900
PROTECCION	230201	800229739	0	3	343.400	0	0	0	343.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	403.700	0	0	0	403.700
PORVENIR	230301	800224808	8	15	2.003.300	0	0	0	2.003.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	683.500	0	0	0	683.500
EPS(Administradoras: 6)				27	968.400	0	0	0	968.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	8	257.100	0	0	0	257.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	70.100	0	0	0	70.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	41.600	0	0	0	41.600
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901093846	0	1	30.400	0	0	0	30.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	384.800	0	0	0	384.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	184.400	0	0	0	184.400
ARP(Administradoras: 1)				27	1.684.700	0	0	0	1.684.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	27	1.684.700	0	0	0	1.684.700
CCF(Administradoras: 1)				27	968.400	0	0	0	968.400
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	27	968.400	0	0	0	968.400
Gran Total					7.055.400	0	0	0	7.055.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

Empleados:
Junio - Julio

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922			ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23826194	E	2022-07-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.180.700	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
27	23826194	2022-07-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IBG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	
1	CC 1234641851	ANGARITA NARANJO JUAN CARLOS	1.000.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
2	CC 5970957	ASCENCIO ARMANDO	1.400.000		F								X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.487.500	238.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.487.500	59.500	COMFATOLIMA-CCF48	1.487.500	59.500	1.487.500	103.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	460.600	S
3	CC 1007787828	CANDIA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.075.521	172.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.075.521	43.100	COMFATOLIMA-CCF48	1.075.521	43.100	1.075.521	74.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	353.200	S
4	CC 14233377	CASTAÑEDA LOPEZ CARLOS ALBERTO	1.000.000		F								X							0			0	30	30	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.020.833	40.900	COMFATOLIMA-CCF48	1.020.833	40.900	1.020.833	71.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	152.900	S
5	CC 1234641564	CAÑON GARIBELLO DAVID	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.020.833	163.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.020.833	40.900	COMFATOLIMA-CCF48	1.020.833	40.900	1.020.833	71.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	316.300	S
6	CC 1066007418	CHICA VILLANUEVA JENNIFER ANDREA	1.100.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.100.000	44.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.100.000	44.000	1.100.000	76.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	340.600	S
7	CC 14240956	CHITIVA MADRIGAL RUBEN DARIO	1.300.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.327.083	212.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.327.083	53.100	COMFATOLIMA-CCF48	1.327.083	53.100	1.327.083	92.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	411.000	S
8	CC 5843667	DURAN SANTAMARIA JOSE WILLFRED	1.300.000		F								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.340.625	214.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.340.625	53.700	COMFATOLIMA-CCF48	1.340.625	53.700	1.340.625	93.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	415.300	S
9	CC 1110595832	FUERTES NARVAEZ CRISTIAN ALEXANDER	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.065.105	170.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.065.105	42.700	COMFATOLIMA-CCF48	1.065.105	42.700	1.065.105	74.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	330.100	S
10	CC 93388712	HERRERA JAVIER	1.500.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.500.000	60.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
11	CC 1082806456	JOVEN SEGURA SAMUEL	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.065.105	170.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.065.105	42.700	COMFATOLIMA-CCF48	1.065.105	42.700	1.065.105	74.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	330.100	S
12	CC 1110502598	MACIAS MORA EDWAR	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.036.458	165.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.036.458	41.500	COMFATOLIMA-CCF48	1.036.458	41.500	1.036.458	72.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	321.100	S
13	CC 1110480125	MARTINEZ FULECIO FABIAN	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.020.833	163.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.020.833	40.900	COMFATOLIMA-CCF48	1.020.833	40.900	1.020.833	71.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	316.300	S
14	CC 1065752715	MONTOYA HERRERA BRAYAN FERNANDO	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.067.708	170.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.067.708	42.800	COMFATOLIMA-CCF48	1.067.708	42.800	1.067.708	74.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	330.900	S
15	CC 1104934926	MONTOYA HERRERA JUAN ESTIBEN	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.052.083	168.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.052.083	42.100	COMFATOLIMA-CCF48	1.052.083	42.100	1.052.083	73.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	325.900	S
16	CC 74446345	REINA ACOSTA JORGE ARMANDO	1.230.000		F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.230.000	196.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.230.000	49.200	COMFATOLIMA-CCF48	1.230.000	49.200	1.230.000	85.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	380.900	S
17	CC 1234642176	RIVEROS SANDOVAL VALENTINA	1.000.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
18	CC 93406565	RODRIGUEZ NIETO JAIRO	1.000.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
19	CC 86005803	ROJAS LOZANO ALFONSO	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.026.041	164.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.026.041	41.100	COMFATOLIMA-CCF48	1.026.041	41.100	1.026.041	71.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	317.900	S
20	CC 14227818	SANABRIA ALBERTO	1.500.000		F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.652.344	264.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.652.344	66.100	COMFATOLIMA-CCF48	1.652.344	66.100	1.652.344	115.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	511.700	S
21	CC 93370724	SANDOVAL MORALES FREDY	1.500.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
22	CC 1077864610	SERRATO HORTA FREDY ANTONIO	1.000.000		F	X							X							0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	626.563	100.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	626.563	25.100	COMFATOLIMA-CCF48	626.563	25.100	626.563	43.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	194.200	S
23	CC 1082805660	SERRATO HORTA LUBIN	1.000.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
24	CC 93385994	SIERRA CASTRO JAIRO	1.000.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
25	CC 11299382	SOLANO CORTES EFRAIN	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.020.833	163.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.020.833	40.900	COMFATOLIMA-CCF48	1.020.833	40.900	1.020.833	71.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	316.300	S
26	CC 14232508	SOTO RIVERA JOSE EVELIO	1.500.000		F								X							0			0	30	30	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.640.625	65.700	COMFATOLIMA-CCF48	1.640.625	65.700	1.640.625	114.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	245.600	S

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST		AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
27	CC 1074418660	URREGO HERRERA OSCAR ALIRIO	1.140.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.140.000	182.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.140.000	45.600	COMFATOLIMA-CCF48	1.140.000	45.600	1.140.000	79.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	353.000	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3183311922		ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23826194	E	2022-07-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.180.700	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
27	23826194		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
28.354.635	31.016.093	31.016.093	31.016.093	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				25	4.537.500	0	0	0	4.537.500
PORVENIR	230301	800224808	8	15	2.576.200	0	0	0	2.576.200
PROTECCION	230201	800229739	0	3	538.700	0	0	0	538.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	461.200	0	0	0	461.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	961.400	0	0	0	961.400
EPS(Administradoras: 5)				27	1.241.600	0	0	0	1.241.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	392.100	0	0	0	392.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	165.800	0	0	0	165.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	84.200	0	0	0	84.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	8	359.100	0	0	0	359.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	240.400	0	0	0	240.400
ARP(Administradoras: 1)				27	2.160.000	0	0	0	2.160.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	27	2.160.000	0	0	0	2.160.000
CCF(Administradoras: 1)				27	1.241.600	0	0	0	1.241.600
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	27	1.241.600	0	0	0	1.241.600
Gran Total					9.180.700	0	0	0	9.180.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548368	8	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922		ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM			S

Empleados
Julio - Agosto

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24069694	E	2022-08-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.291.700	6.600	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
27	24069694	2022-08-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VAC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1234641851	ANGARITA NARANJO JUAN CARLOS	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	69.600	1.000.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
2	CC 5970957	ASCENCIO ARMANDO	1.400.000	F		X														0			9	9	9	9	COLPENSION ES-25-14	420.000	67.200	0	0	SANITAS-EPS005	420.000	16.800	COMFATOLIMA-CCF48	420.000	29.300	420.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	130.100	S
3	CC 1007787828	CANDIA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	1.000.000	F		X														0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	700.000	112.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	700.000	28.000	COMFATOLIMA-CCF48	700.000	48.800	700.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	216.800	S
4	CC 14231377	CASTAÑEDA LOPEZ CARLOS ALBERTO	1.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	69.600	1.000.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	149.600	S
5	CC 1234641564	CAÑON GARIBELLO DAVID	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	69.600	1.000.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
6	CC 1006007418	CHICA VILLANUEVA JENNIFER ANDREA	1.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.100.000	44.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.100.000	76.600	1.100.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	340.600	S
7	CC 14240956	CHITIVA MADRIGAL RUBEN DARIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.300.000	90.500	1.300.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S
8	CC 5843667	DURAN SANTAMARIA JOSE WILFRED	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.300.000	90.500	1.300.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S
9	CC 1092386327	ESTEBAN MENDOZA CRISTIAN ALEXANDER	1.000.000	P	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	200.000	8.000	COMFATOLIMA-CCF48	200.000	14.000	200.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	62.000	S
10	CC 1110595832	FUERTES NARVAEZ CRISTIAN ALEXANDER	1.000.000	F		X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	66.667	2.700	COMFATOLIMA-CCF48	66.667	4.700	66.667	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S
11	CC 93388712	HERRERA JAVIER	1.500.000	F																0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.200.000	48.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.200.000	83.600	1.200.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S
12	CC 93388712	HERRERA JAVIER	1.500.000	F																6			6	6	6	6	PORVENIR-230301	300.000	48.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	300.000	12.000	COMFATOLIMA-CCF48	300.000	0	300.000	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	60.000	S
13	CC 1082806456	JOVEN SEGURA SAMUEL	1.000.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	900.000	144.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	900.000	36.000	COMFATOLIMA-CCF48	900.000	62.700	900.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	278.700	S
14	CC 1110502598	MACIAS MORA EDWAR	1.000.000	F		X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	66.667	2.700	COMFATOLIMA-CCF48	66.667	4.700	66.667	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S
15	CC 1110480125	MARTINEZ PULECIO FABIAN	1.000.000	F		X														0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	933.334	149.400	0	0	SANITAS-EPS005	933.334	37.400	COMFATOLIMA-CCF48	933.334	65.000	933.334	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	289.200	S
16	CC 1005752715	MONTOYA HERRERA BRAYAN FERNANDO	1.000.000	P		X														0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	733.334	117.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	733.334	29.400	COMFATOLIMA-CCF48	733.334	51.100	733.334	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	227.300	S
17	CC 1104934926	MONTOYA HERRERA JUAN ESTIBEN	1.000.000	F		X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	66.667	2.700	COMFATOLIMA-CCF48	66.667	4.700	66.667	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S
18	CC 74446345	REINA ACOSTA JORGE ARMANDO	1.230.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.230.000	196.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.230.000	49.200	COMFATOLIMA-CCF48	1.230.000	85.700	1.230.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	380.900	S
19	CC 1234642176	RIVEROS SANDOVAL VALENTINA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	69.600	1.000.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
20	CC 93406565	RODRIGUEZ NIETO JAIRO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	69.600	1.000.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
21	CC 86005803	ROJAS LOZANO ALFONSO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	69.600	1.000.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
22	CC 14227818	SANABRIA ALBERTO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.500.000	104.400	1.500.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
23	CC 93370724	SANDOVAL MORALES FREDY	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.500.000	104.400	1.500.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
24	CC 1082805660	SERRATO HORTA LUBIN	1.000.000	F		X														0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	766.667	122.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	766.667	30.700	COMFATOLIMA-CCF48	766.667	53.400	766.667	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	237.500	S
25	CC 93385994	SIERRA CASTRO JAIRO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	69.600	1.000.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
26	CC 11299382	SOLANO CORTES EFRAIN	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	69.600	1.000.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	[redacted]	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	[redacted]	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
27	CC 14232508	SOTO RIVERA JOSE EVELIO	1.500.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	3	224.400	S
28	CC 1074418669	URREGO HERRERA OSCAR ALIRIO	1.140.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.140.000	182.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.140.000	45.600	COMFATOLIMA-CCF48	1.140.000	45.600	1.140.000	79.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	353.000	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922		ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24069694	E	2022-08-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.291.700	6.600	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
27	24069694		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.423.336	24.923.336	24.923.336	24.923.336	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				25	3.588.000	0	3.200	0	3.591.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	436.800	0	400	0	437.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	787.200	0	700	0	787.900
PROTECCION	230201	800229739	0	3	528.000	0	500	0	528.500
PORVENIR	230301	800224808	8	15	1.836.000	0	1.600	0	1.837.600
EPS(Administradoras: 5)				27	997.200	0	1.000	0	998.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	8	340.000	0	300	0	340.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	346.800	0	300	0	347.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	194.200	0	200	0	194.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	5.400	0	100	0	5.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	110.800	0	100	0	110.900
ARP(Administradoras: 1)				27	1.714.700	0	1.500	0	1.716.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	27	1.714.700	0	1.500	0	1.716.200
CCF(Administradoras: 1)				27	985.200	0	900	0	986.100
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	27	985.200	0	900	0	986.100
Gran Total					7.285.100	0	6.600	0	7.291.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

agosto

Empleados

Agosto - Septiembre

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922			ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24325161	E	2022-09-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.230.300	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
18	24325161	2022-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Col.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 1234641851	ANGARITA NARANJO JUAN CARLOS	1.200.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.200.000	48.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S
2	CC 14231377	CASTAÑEDA LOPEZ CARLOS ALBERTO	1.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	S	149.600	S
3	CC 1234641564	CAÑON GARIBELLO DAVID	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
4	CC 1006007418	CHICA VILLANUEVA JENNIFER ANDREA	1.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.100.000	44.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.100.000	44.000	1.100.000	76.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	340.600	S
5	CC 14240956	CHITIVA MADRIGAL RUBEN DARIO	1.300.000	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	173.334	27.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	173.334	7.000	COMFATOLIMA-CCF48	173.334	7.000	173.334	12.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	53.900	S
6	CC 5843667	DURAN SANTAMARIA JOSE WILFRED	1.300.000	F	X															0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	303.334	48.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	303.334	12.200	COMFATOLIMA-CCF48	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S
7	CC 1092386327	ESTEBAN MENDOZA CRISTIAN ALEXANDER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
8	CC 93388712	HERRERA JAVIER	1.500.000	F																7			7	7	7	7	PORVENIR-230301	350.000	56.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	350.000	14.000	COMFATOLIMA-CCF48	350.000	0	350.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	70.000	S
9	CC 93388712	HERRERA JAVIER	1.500.000	F																23			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.150.000	184.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.150.000	46.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.150.000	0	1.150.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	230.000	S
10	CC 74446345	REINA ACOSTA JORGE ARMANDO	1.230.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.230.000	196.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.230.000	49.200	COMFATOLIMA-CCF48	1.230.000	49.200	1.230.000	85.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	380.900	S
11	CC 1234642176	RIVEROS SANDOVAL VALENTINA	1.200.000	F							X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.200.000	48.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S
12	CC 93406565	RODRIGUEZ NIETO JAIRO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
13	CC 86005803	ROJAS LOZANO ALFONSO	1.000.000	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
14	CC 14227818	SANABRIA ALBERTO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
15	CC 93370724	SANDOVAL MORALES FREDY	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
16	CC 93385994	SIERRA CASTRO JAIRO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
17	CC 11299382	SOLANO CORTES EFRAIN	1.000.000	F	X															0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	366.667	58.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	366.667	14.700	COMFATOLIMA-CCF48	366.667	14.700	366.667	25.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	113.700	S
18	CC 14232508	SOTO RIVERA JOSE EVELIO	1.500.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	224.400	S
19	CC 1074418660	URREGO HERRERA OSCAR ALIRIO	1.140.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.140.000	182.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.140.000	45.600	COMFATOLIMA-CCF48	1.140.000	45.600	1.140.000	79.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	353.000	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548368	6	CONSORCIO LOS ALPES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 3 12 36 OF 610 CC PASAJE REAL		3153311922		ING.YAMELSIERRAC@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24325161	E	2022-09-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.230.300	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	24325161		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.213.335	18.713.335	18.713.335	18.713.335	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				16	2.594.300	0	0	0	2.594.300
PROTECCION	230201	800229739	0	3	400.600	0	0	0	400.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	436.800	0	0	0	436.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	618.700	0	0	0	618.700
PORVENIR	230301	800224808	8	7	1.138.200	0	0	0	1.138.200
EPS(Administradoras: 4)				18	748.700	0	0	0	748.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	271.000	0	0	0	271.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	54.700	0	0	0	54.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	267.000	0	0	0	267.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	156.000	0	0	0	156.000
ARP(Administradoras: 1)				18	1.198.600	0	0	0	1.198.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	18	1.198.600	0	0	0	1.198.600
CCF(Administradoras: 1)				18	688.700	0	0	0	688.700
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	18	688.700	0	0	0	688.700
Gran Total					5.230.300	0	0	0	5.230.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 14241284	0	YAMEL SIERRA CASTRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CALLE 11 NO 4 46		2657475		YAMEL61@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-04	8519419420	I	2022-05-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.625.000	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8601768198	2022-05-19	Pagada							

R. legal y.s.c.
Abril.

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 14241284	SIERRA CASTRO YAMEL	1.000.000										X							0			30	30	0	0	COLFONDOS 231001	25.000.000	4.000.000	125.000	375.000	SALUD TOTAL-EPS002	25.000.000	3.125.000	SIN CCF SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	7.625.000	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 14241284	0	YAMEL SIERRA CASTRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CALLE 11 NO 4 46		2657475		YAMEL61@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-04	8519419420	I	2022-05-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.625.000	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8601768198		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
25.000.000	25.000.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	4.500.000	0	0	0	4.500.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	4.500.000	0	0	0	4.500.000
EPS(Administradoras: 1)				1	3.125.000	0	0	0	3.125.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	3.125.000	0	0	0	3.125.000
Gran Total					7.625.000	0	0	0	7.625.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 14241284	0	YAMEL SIERRA CASTRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CALLE 11 NO 4 46		2657475		YAMEL61@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-05	23572693	I	2022-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	285.000	0	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23572693	2022-06-21	Pagada							

R. legal y.s.c.
Mayo

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 14241284	SIERRA CASTRO YAMEL	1.000.000																	0			30	30	0	0	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	285.000	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 14241284	0	YAMEL SIERRA CASTRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CALLE 11 NO 4 46		2657475		YAMEL61@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-05	23572693	I	2022-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	285.000	0	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23572693		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.000.000	1.000.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	0	0	160.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	0	0	125.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	125.000	0	0	0	125.000
Gran Total					285.000	0	0	0	285.000