IBAL SIG	**ACTA DE INICIO** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-003 **FECHA VIGENCIA:** 2021-07-15 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

CONTRATO DE OBRA			
Numero:	**156**	**DEL (DÍA/MES/AÑO):**	**29 DE OCTUBRE DE 2021**
CONTRATANTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**		
CONTRATISTA:	**CONSTRUAMBIENTAL SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39B ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**		
VALOR:	**$134.020.085,48**		
PLAZO	**SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**		
SUPERVISOR:	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION ALCANTARILLADO**		
FECHA DE INICIO (Día/mes/año)	**15 DE DICIEMBRE DE 2021**		
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)	**14 DE FEBRERO DE 2022**		

El 15 de diciembre de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED,** Profesional Especializado III Gestion Alcantarillado, supervisor designado por el Gerente General para este contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte y por la otra, la emprsa **CONSTRUAMBIENTAL SAS,** identificada con Nit N° 809.004.755-5, representada legalmente por el señor **LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ,** identificado con cedula de ciudadanía N° 93.373.909 de Ibagué, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato.

El contrato se encuentra amparada con la siguiente póliza:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	25-45-101040266	29/10/21 al 30/06/22
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Calidad del Servicio	25-45-101040266	29/10/21 al 30/12/24
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Salarios y Prestaciones Sociales	25-45-101040266	29/10/21 al 30/12/22
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad de Obra	25-45-101040266	29/10/21 al 30/12/26
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	25-40-101042974	29/10/21 al 30/12/22

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ
R.L. CONSTRUAMBIENTAL SAS

ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
Profesional Esp. III Gestion Alcantarillado
Supervisor