IBAL SIG	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-037
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00

FECHA DE LA SOLICITUD	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° Y FECHA DEL CONTRATO	057 DEL 28 DE ENERO DE 2022	
OBJETO: SUMINISTRO DE LADRILLOS TOELETE PARA LA CONSTRUCCION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra)		
CONTRATISTA	JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES M&M CONSTRUCCION	
SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL	
INTERVENTOR	NO APLICA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	79,587,500.00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	
14-feb.-22	13-dic.-22	
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
PRÓRROGAS: NO APLICA		
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES	
SUSPENSIONES: NO APLICA		
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	13-dic.-22	
ADICIONES: NO APLICA		
VALOR TOTAL ADICIONES	**VALOR:**	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**VALOR:**	$ 79,587,500.00
3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
El valor ejecutado a la fecha corresponde a $77.000.000 equivalente a 97%, del valor actual del contrato.		
4. OBJETO DE LA SOLICITUD		
ADICION 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N°057 DEL 28 DE ENERO DE 2022 suscrito con JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra)"		

Modificación:		Adición:	X	Prórroga:	

Clausula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	**Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)**	**Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)**
	$ 39,750,000.00	

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

El Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023 tiene como metas garantizar la sostenibilidad de la malla vial urbana, por ello, la Administración local proyecta recuperar y construir nuevas vías para descongestionar la ciudad, mantener y mejorar el estado de las actuales, así como la construcción de nuevos espacios para la movilidad y el desarrollo social de los ibaguereños.

En este sentido el Ibal engranándose a los objetivos de la administración municipal viene haciendo intervenciones, en materia de arreglos de pozos, atención de emergencias y cambio de tramos cortos de red matriz por hundimientos y mantenimiento de vias, de lo anterior se relaciona algunos sitios intervenidos por la empresa y en los cuales se hizo entrega de ladrillo, de acuerdo informe presentado por la direccion operativa de la entidad:

FECHA	05/07/2022
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA
FUNCIONARIO RESPONSABLE	ING EDWIN LEONEL GODOY ESCOBAR
ACCIÓN JUDICIAL	
NUMERO RADICADO	
ACCIONANTE	IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
FECHA VISITA TECNICA	

DIAGNOSTICO

Teniendo en cuenta la vida útil de la infraestructura de las redes de alcantarillado, se hace necesaria la construcción y/ construcción de estos elementos tales como, Pozos de inspección, cajas de inspección, estructura de pasa calle, estructura de sumideros, tanques para válvulas.
Esto con el fin de realizar un mantenimiento preventivo y asegurar la calidad de estas infraestructuras.

ASUNTO

Construcción, reconstrucción y reparación de pozos de inspección, cajas de inspección, sumideros, pasa calles, tanques, entre otras actividades que son para el mejoramiento de las instalaciones del IBAL.

ACTIVIDADES

A continuación en la tabla adjunta se relaciona las direcciones y las actividades donde fue necesario contar con el material de ladrillo, Dentro del perímetro hidrosanitario del IBAL.

ANEXOS

DIRECCION	ELEMENTO/ ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
CARRERA 5A CON CALLE 3A LA POLA	CONSTRUCCION POZO	1	UND

PLANTA LA POLA	CONSTRUCCION DIQUE	1	GL



CALLE 44 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 RESTREPO	RECONSTRUCCION POZO	1	UND



MANZANA 2 ORQUIDEAS	CONSTRUCCION POZO	1	UND

CALLE 66A NUMERO 10-45 ENTRE RIOS 3	CONSTRUCCION POZO	1	UND

CARRERA 14 CON CALLE 129 MONTECARLO SALADO	CONSTRUCCION SUMIDERO	1	UND

MANZANA K CASA 11 TIERRA FIRME	RECONSTRUCCION DE POZO	1	UND

ARROYUELOS AV AMBALA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND



CALLE 163 DIAGONAL 161A PROTECHO SALADO	CONSTRUCCION POZO	1	UND



CARRERA 8D CON CALLE 143A LOS LAGOS	RECONSTRUCCION DE POZO	1	UND

CARRERA 13 NUMERO 147-67 SALADO	CONSTRUCCION POZO	1	UND



MANZANA 1 CASA 17 VILLA DEL SOL	CONSTRUCCION POZO	1	UND

CARRERA 3A NUMERO 96-03 VILLA DEL SOL	RECONSTRUCCION DE POZO	1	UND



MANZANA 1 CASA 23 VILLA DEL SOL	CONSTRUCCION DE POZO	2	UND

MANZANA 1 CASA 14 VILLA DEL SOL	CONSTRUCCION SUMIDERO	2	UND



CALLE 96 VILLA VANESA	RECONSTRUCCION DE POZO	1	UND

MANZANA R JARDIN PALERMO	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION	1	UND



ENTRE MANZANAS 20 Y 21 CIUDADELA SIMON BOLIVAR ETAPA 1	CONSTRUCCION POZO	1	UND

CALLE 103 CON CARRERA 2 SUR LA ESMERALDA	CONSTRUCCION POZO	2	UND

CARRERA 4H NUMERO 40-44 PIEDRA PINTADA	CONSTRUCCION POZO	1	UND



CARRERA 4H NUMERO 40-44 PIEDRA PINTADA	CONSTRUCCION POZO	1	UND

CALLE 93 FORTEZA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND

LA SAMARIA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND



CALLE 29 CON CARRERA 4C	CONSTRUCCION POZO	1	UND

MANZANA C LOS NOGALES	CONSTRUCCION POZO	1	UND

QUEBRADA EL TEJAR	CONSTRUCCION POZO INSPECCION	1	UND

INGENIERO HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR OPERTAIVO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL

Actualmente se encuentra vigente el contrato de suministro 57 del 28 de enero de 2022, para el SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCION, RESPOSICION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL SA ESP OFICIAL. (Puesto en obra), el cual se ha constituido en un material de vital importancia e impostergable y de alta prioridad, por lo que resulta imprensindible contar con un contrato de este tipo de productos, ya que se constituyen en la materia prima para las actividades desarrollados por el area tecnica del Ibal

Teniendo en cuenta que el Ibal viene ejecutando obras civiles para el mejoramiento y optimización del sistema de Acueducto y Alcantarillado y recuperación de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad, para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de alcantarillado en el perímetro hidrosanitario y además tiene programada la contratación de obras civiles para la optimización y recuperación de las redes de acueducto para garantizar la continuidad del servicio de acueducto, en este sentido la dirección operativa quien realiza la supervisión de los contratos de obras civiles solicita diferentes materiales con alta demanda en la ejecución y atención de obras de emergencias. Este insumo (ladrillo tolete) garantiza la ejecución en la construccion de pozos de alcantarillado cuando se hacen las reparaciones mencionadas en los diferentes sitios afectados e intervenidos, exigiendo a la empresa mantener suficiente material disponible para suplir los requerimientos que se encuentran en curso y que deben ser solucionados con material de primera calidad según sea el caso

Es así como ajustándose al reglamento de contratación, a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, se procede a justificar a través del presente estudio, la necesidad de adicionar el contrato de suministro suministro 57 del 28 de enero de 2022, para el SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCION, RESPOSICION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL SA ESP OFICIAL. (Puesto en obra)

Que dando cumplimiento a la estructura de reporte de categoria unica de informacion presupuestal "clasificacion central de productos" el codigo a adicionar corresponde a:

ITEM	CANT	DETALLE DEL BIEN	V/R UNIT	V/R TOTAL A ADICIONAR
1	15,900	Ladrillo Macizo Común o Tolete	2500	39,750,000.00

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		VALOR A ADICIONAR
		CODIGO	DESCRIPCION	
1	Ladrillo Macizo Común o Tolete	3735001	Ladrillo comun	39,750,000.00
				39,750,000.00

Que a la fecha de la presente soilicitud el contrato presenta el siguiente avance tecnico, administrativo y financiero:

BALANCE DEL SUMINISTRO				
	DESCRIPCION	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL**
Vr Acta # 1 del 21/feb/2022	Ladrillo tolete o comun	10,000	2,500	25,000,000.00
Vr Acta # 2 del 08/mar/2022	Ladrillo tolete o comun	5,000	2,500	12,500,000.00
Vr Acta # 3 del 22/mar/2022	Ladrillo tolete o comun	2,500	2,500	6,250,000.00
Vr Acta # 4 del 04/abr/2022	Ladrillo tolete o comun	2,500	2,500	6,250,000.00
Vr Acta # 5 del 09/may/2022	Ladrillo tolete o comun	4,000	2,500	10,000,000.00
Vr Acta # 6 del 08/Jun/2022	Ladrillo tolete o comun	1,800	2,500	4,500,000.00
Vr Acta # 7 del 13/Jun/2022	Ladrillo tolete o comun	2,500	2,500	6,250,000.00
Vr Acta # 8 del 19/ago/2022	Ladrillo tolete o comun	2,500	2,500	6,250,000.00
CONSUMIDO		**30,800**		**77,000,000.00**
CONTRATADO		31,835		79,587,500.00
NO EJECUTADO		1,035		2,587,500.00

Analizando el consumo de acuerdo a los pedidos presentados en los 7 meses y a las intervensiones realizadas por el area operativa, se presenta un consumo promedio de 4.400 unidades mensuales, es decir que para garantizar contar con un stock contractual en lo que resta de esta vigencia 2022 se requiere realizar una adicion equivalente al 50% de lo inicialmente contratado, con el fin de atender la demanda requerida por las areas operativas de la empresa.

V/R EJECUTADO A LA FECHA		77,000,000	
% DE EJECUCION		**96.75**	

FECHA DE INICIO	14-feb-22
FECHA DE TERMINACION	13-dic-22
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES

Esta adición 01, se solicita ya que para la empresa es de vital importancia contar con un contrato de ladrillo tolete, que le permitan garantizar el material necesario para la atencion de emergencias y demas actividades propias de los grupos tecnicos del Ibal.

Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se considera viable, procedente y oportuno realizar la adición 01 al contrato de suministro 57 del 28 de enero de 2022, ya que a la fecha existe un 3.25% del valor del contrato sin ejecutar.

Los demás términos y condiciones no sufren ninguna modificación.

6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD

Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 "por medio del cual se establece el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" Capitulo VII – EJECUCIÓN DEL CONTRATO - articulo 50.- Modificaciones, Adiciones Y Prorrogas Contractuales.

6. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
Almacenista General (E)
Supervisor

Anexos: (Informe tecnico Direccion Operativa)

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

300 - 0392
Ibagué, 06 de julio de 2022

Doctor:
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad.

Asunto: Respuesta oficio 641-092 del 5 de julio 2022

Respetado Doctor Useche:

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente y conforme al asunto de la referencia me permito dar respuesta a lo solicitado mediante el siguiente informe anexo.

Atentamente,

HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
Director Operativo
Proyectó: Edwin Leonel Godoy E.

FECHA	05/07/2022
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA
FUNCIONARIO RESPONSABLE	ING EDWIN LEONEL GODOY ESCOBAR
ACCIÓN JUDICIAL	
NUMERO RADICADO	
ACCIONANTE	IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
FECHA VISITA TECNICA	

DIAGNOSTICO

Teniendo en cuenta la vida útil de la infraestructura de las redes de alcantarillado, se hace necesaria la construcción y/ construcción de estos elementos tales como, Pozos de inspección, cajas de inspección, estructura de pasa calle, estructura de sumideros, tanques para válvulas.
Esto con el fin de realizar un mantenimiento preventivo y asegurar la calidad de estas infraestructuras.

ASUNTO

Construcción, reconstrucción y reparación de pozos de inspección, cajas de inspección, sumideros, pasa calles, tanques, entre otras actividades que son para el mejoramiento de las instalaciones del IBAL.

ACTIVIDADES

A continuación en la tabla adjunta se relaciona las direcciones y las actividades donde fue necesario contar con el material de ladrillo, Dentro del perímetro hidrosanitario del IBAL.

ANEXOS

DIRECCION	ELEMENTO/ ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
CARRERA 5A CON CALLE 3A LA POLA	CONSTRUCCION POZO	1	UND

PLANTA LA POLA	CONSTRUCCION DIQUE	1	GL



CALLE 44 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 RESTREPO	RECONSTRUCCION POZO	1	UND

MANZANA 2 ORQUIDEAS	CONSTRUCCION POZO	1	UND

CALLE 66A NUMERO 10-45 ENTRE RIOS 3	CONSTRUCCION POZO	1	UND



ARROYUELOS AV AMBALA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND

CALLE 163 DIAGONAL 161A PROTECHO SALADO	CONSTRUCCION POZO	1	UND



CARRERA 14 CON CALLE 129 MONTECARLO SALADO	CONSTRUCCION SUMIDERO	1	UND



MANZANA K CASA 11 TIERRA FIRME	RECONSTRUCCION DE POZO	1	UND

CARRERA 8D CON CALLE 143A LOS LAGOS	RECONSTRUCCION DE POZO	1	UND



CARRERA 13 NUMERO 147-67 SALADO	CONSTRUCCION POZO	1	UND



MANZANA 1 CASA 17 VILLA DEL SOL	CONSTRUCCION POZO	1	UND

MANZANA 1 CASA 23 VILLA DEL SOL	CONSTRUCCION DE POZO	2	UND



CARRERA 3A NUMERO 96-03 VILLA DEL SOL	RECONSTRUCCION DE POZO	1	UND

MANZANA 1 CASA 14 VILLA DEL SOL	CONSTRUCCION SUMIDERO	2	UND

CALLE 96 VILLA VANESA	RECONSTRUCCION DE POZO	1	UND

ENTRE MANZANAS 20 Y 21 CIUDADELA SIMON BOLIVAR ETAPA 1	CONSTRUCCION POZO	1	UND

MANZANA R JARDIN PALERMO	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION	1	UND

CALLE 103 CON CARRERA 2 SUR LA ESMERALDA	CONSTRUCCION POZO	2	UND



CARRERA 4H NUMERO 40-44 PIEDRA PINTADA	CONSTRUCCION POZO	1	UND



CALLE 93 FORTEZA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND

CARRERA 4H NUMERO 40-44 PIEDRA PINTADA	CONSTRUCCION POZO	1	UND



LA SAMARIA	RECONSTRUCCION POZO	1	UND

CALLE 29 CON CARRERA 4C	CONSTRUCCION POZO	1	UND

QUEBRADA EL TEJAR	CONSTRUCCION POZO INSPECCION	1	UND

MANZANA C LOS NOGALES	CONSTRUCCION POZO	1	UND

INGENIERO HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR OPERTAIVO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL