IBAL
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL - Nit : 800.089.809-6

RELACION DE ADICIONES CELEBRADAS EN EL AÑO 2013

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

ABRIL DE 2013

CONTRATOS

N° DE CONTRATO Y/U ORDEN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
0039 del 24 de Mayo de 2012	CONSORCIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO IBAL 2012	Consultoria para la elaboración de presupuestos basado en el levantamiento topografico de las obras de acueducto y alcantarillado que se requieran por la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima	CONSULTORIA	$ 140.194.804,00	$ -	10 Meses	2 Meses	04/04/2013	Prorroga N° 1
0017 de Marzo 28 de 2012	CONSORCIO IBAL 2012	Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre la inversion en ejecución de obras para la reparacion de daños en el sistema de acueducto y alcantarillado a cargo del ibal, para los diferentes proyectos de modernización, mantenimiento y/o obras a desarrollar en las estructuras hidraulicas (bocatomas, plantas de tratamiento de	INTERVENTORIA	$ 590.336.528,00	$ 59.033.652,80	10 Meses	1 Mes	10/04/2013	Adición y prorroga N° 2
0058 de Octubre 29 de 2012	JOSUE ENRIQUE LOPEZ MEJIA	Suministro de materiales para la realización de operaciones administrativas de corte y reconexion de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL	SUMINISTRO	$ 45.000.000,00	$ 22.500.000,00	4 Meses	1 Mes	11/04/2013	Adición y prorroga N° 1
0073 de Diciembre 31 de 2012	AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL	Transformación de tubos estandar a tubos cortos y chaflanes para la instalación de la tuberia CCP de diametro 36" en la conducción Bocatoma - PTAP Boqueron entre el K1+076.45 y el K4+400	SERVICIO	$ 71.819.661,00	$ -	2 Meses	1 Mes	16/04/2013	Porroga N° 2
0060 de Noviembre 08 de 2011	CONSORCIO ACUALTERNO	Obra civil conducción Bocatoma - PTAP Boquerón, en longitud de 4700 ML, entre el K0+000 y el K4+700, para instalación de tuberia y accesorios de 36" de diametro, incluye un tunel de 90 metros	OBRA	$ 6.296.806.920,00	$ -	10 Meses	8 Meses	19/04/2013	Porroga N° 1

ORDENES

N° DE CONTRATO Y/U ORDEN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
0112 del 28 de Diciembre de 2012	ALBA JAHEL VEGA TORRES	Prestación de servicios profesionales como topografo graduado para apoyar en las labores de la interventoria técnica y administrativa de parte del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL de los convenios 039 de Julio 11 de 2012 y 085 de Septiembre 20 de 2012, con Desarrollo Rural del Municipio de Ibague	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 3.900.000,00	$ 1.300.000,00	3 Meses	1 Mes	03/04/2013	Adición y prorroga N° 1

RELACION DE ADICIONES CELEBRADAS EN EL AÑO 2013

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

0110 del 27 de Diciembre de 2012	LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	Prestación de servicios profesionales como ingeniero interventor de los convenio interadministrativos N° 039 de Julio 11 de 2012 y 085 de Septiembre 20 de 2012, con desarrollo rural del Municipio de Ibague Tolima	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 11.100.000,00	$ 3.700.000,00	3 Meses	1 Mes	03/04/2013	Adición y prorroga N° 1