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IBAGUE VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
Call Center: (8)2708103 - 3133931214

o7 AL e Atencidn Personalizada: carrera 5 No. 41-16 o Calle 15 No. 6-38
EMPRESA IBAGUERERA DE Ibagué - Tolima
NCUEDUUEG Y AL ReIRHIEEAD ) www.ibal.gov.co — ventanilla.unica@ibal.gov.co

Ibagué, 10 de Julio de 2023

Doctora ] ;
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN <§® e,
Secretaria General 4 - (

IBAL S.A E.S.P OFICIAL L (-
Ciudad Vg &0

0
i )

Qﬁ"\“""

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA PARCIAL N°. 02 DEL
CONTRATO DE OBRA N°. 174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes
documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestion
de la secretaria general, asi como también las copias de los documentos que son
requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para
lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente
manera:

Acta Parcial N°. 02.

Factura o documento equivalente.

Pre-acta.

Acta de Modificacién de cantidades y fijacion de precios e items no previstos

N°. 04 formato — GJ-R-006 (Word).

o Acta de Modificacion de cantidades y fijacion de precios e items no previstos
N°. 05 formato — GJ-R-006(Word).

o Acta de Modificacién de cantidades y fijacion de precios e items no previstos
N°. 06 formato — GJ-R-006 (Word).

e Acta de modificacién de cantidades e incorporacion de items no previstos N°.
04 — formato - GJ-R-007 (Excel).

» Acta de modificacion de cantidades e incorporacion de items no previstos N°.
05 — formato - GJ-R-007(Excel).

¢ Acta de modificacion de cantidades e incorporacion de items no previstos N°.
06 — formato - GJ-R-007 (Excel).

e Informe de actividades y soportes.

« Certificado de pagos de Seguridad Social y Aportes Legales expedida por el
contratista.

¢ Certificado de paz y salvo de seguridad social expedida por el supervisor.

e Documento aprobacién del PEGMA.
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IBAGUE VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola

Call Center: (8)2708103 - 3133931214

. v BRI Atencién Personalizada: carrera 5 No. 41-16 o Calle 15 No. 6-38

'- EMPRESA IBAGUERENA DE Ibagué —Tolima

N= ACUEDUCTORY ALEANTARILIADO, www.ibal.gov.co — ventanilla.unica@ibal.gov.co

e Ficha Técnica de evaluacién y reevaluacion de proveedores formato GJ-R-
56.

e Planillas de seguridad social (Contratista y trabajadores a cargo).

JAVIER JDETA UNAGA MURILLO ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ

Atentamente,

Profesiondl en Manejo de Catastro y Redes Supervisor de Terreno Grado 05
SUPERVISOR SUPERVISOR
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ACTA DE MODIFICACION DE CODIGO: GJ-R-006
CANTIDADES Y FIJACION DE FECHA VIGENCIA:
PRECIOS E ITEMS NO PREVISTOS 2021-07-15
e l_BbL ’ SIG R4 VERSION: 03
SISTEMA INTEGRADC DE Pagina 1 de 7
GESTION
CONTRATO DE OBRA N° 0174 DE DICIEMBRE 21 DE 2021
CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL - IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES
OBJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS

DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA
URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL
CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021.

VALOR: $1.070.948.327,00
PLAZO: TRES (03) MESES
PRORROGA PLAZO N°. 01: |CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL: SIETE (7) MESES

JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO
Profesional en Manejo de Catastro y Redes
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ
Supervisor de Terreno Grado 05

SUPERVISORES:

FECHA DE INICIO: 29 DE MARZO DE 2022
0A19TA DE SUSPENSION N°. |, be 1UNIO DE 2022

PRORROGA N°. 01 A LA
SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA
SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA
SUSPENSION 01:

REINICIO N° 01: 23 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION: |25 DE DICIEMBRE DE 2022

06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

El dia (15) de septiembre de 2022, se reunieron en |a ciudad de Ibagué, los suscritos, a
saber: ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO, Profesional en Manejo de Catastro
y Redes y ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ Supervisor de Terreno Grado 05 en su
condicion de Supervisores del Contrato, en nombre y representacion de la EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL,
identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, el ING. YAMEL SIERRA
CASTRO, identificado con cédula de ciudadania No. 14,241,284 de Ibagug, en su calidad
de representante legal del CONSORCIO LOS ALPES, CONTRATISTA identificado con
Nit No. 901.548.368-6 de lbagué, con el fin de modificar, revisar e incorporar las

cantidades y fijar los precios de los items no previstos del contrato en mencién.
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Las actividades que se describen a continuacion son de obligatoria ejecucion por los
siguientes motivos:

1. Se hace necesaria la incorporacion de items no previstos, con el fin de ejecutar la obra
de la manera mas apropiada constructiva y técnicamente.

2. Estos items no se encuentran dentro de la propuesta econdémica presentada
inicialmente por el Consorcio Los Alpes al IBAL SA ESP oficial, siendo de necesaria y
obligatoria ejecucion para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y solucionar de
manera efectiva las necesidades de la comunidad en cada uno de los sectores.

PROYECTO 2 GAVIOTA

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 16 ENTRE
CARRERA 1RA Y CARRERA 2DA BARRIO LA GAVIOTA IBAGUE TOLIMA

-CAJA DE INSPECCION 60X60X100 EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA REFORZADA EN
CONCRETO DE 3000 PSI

Con el fin de dar mayor celeridad a la ejecucién del proyecto en este sector, se determina
que el cuerpo vertical de las cajas de inspeccién sea fundido en concreto de 3000 psi, al
igual que el piso y la tapa la cual incluird el refuerzo en acero. Esto garantiza mayor
resistencia al empuje del terreno y comportamiento impermeable ante la humedad del
mismo.

Caja de inspeccion 60x60x100 en concreto de 3000 psiy
tapa reforzada en concreto de 3000 psi. UND | $380.970.00 AR puevg

-SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NORMA TECNICA
COLOMBIANA 3722-1 Y NORMA TECNICA COLOMBIANA 4764 (100% DE HERMETICIDAD)
(DE 2,00 A 4,00 MTS) — DE DIAMETRO 8"

Un tramo de la red principal de tuberia PVC de diametro 8" se encuentra a una
profundidad mayor a 2 metros desde el nivel superior del terreno. Esta actividad no se
encontraba pactada en las condiciones originales del contrato para este sector.

De acuerdo a la Resolucion N° 0246 de Julio 23 de 2020, “Por medio de la cual se adopta
el listado de precios para construccion de obras de Acueducto y Alcantarillado en el IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL y se dictan otras disposiciones”, se pacta el precio para el item
16.1.1. cuya incorporacién ha sido justificada anteriormente:
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SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA
16 O LISA norma técnica colombiana 3722-1 y norma técnica

colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) (De 2,00 a 4,00
mts)

16.1.1 | De Diametro 8" ML $ 82,224.00 Resol. 0246

-LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION

La zanja a excavar para efectuar la reposicién de tuberia se debe rellenar nuevamente
con el mismo material producto de la excavacion. Este item no se encuentra pactado en el
contrato, por lo tanto, se incluye el mismo de acuerdo al precio establecido en la
Resolucion 0246 del afio 2020 del IBAL.

Lleno compactado con material del sitio proveniente de

1.10. la excavacion

M3/comp $25.774.00 Resol. 0246

- ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0.10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION)

Se requiere la recuperacién de los andenes a demoler en los puntos donde quedan
ubicadas las Cajas de Inspeccion de las domiciliarias del sistema de alcantarillado.

Andén en concreto de 2500 psi e=0.10 (incluye alistado y M2 $ 84.298.00 Resol. 0246

813 nivelacion)

-DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 M

El pozo existente debe demolerse debido a que se encuentra totalmente deteriorado, y en
este mismo punto se construira el nuevo pozo. Dado que esta conformado por muro
doble, se pacta este item existente en el listado oficial del IBAL para pagar la demolicion
del mencionado pozo.

| 22 | Demolicion muro doble e=0.25 m [ M2 | $22.980.00]  Resol. 0246 |

-EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4 MTS EN SECO EN ROCA
-EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4 MTS EN SECO EN CONGLOMERADO

Un sector de la excavacién manual se realizard a profundidad mayor a 2 metros, en el
tramo donde la tuberia también se tiene que instalar a esa misma profundidad. El material

encontrado corresponde a Conglomerado y Roca.
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3.9 | Excavacion manual en seco de 2 a4 m en roca M3 $107,501.00 Resol. 0246
3.8 | Excavacion manual en seco de 2 a 4 m en conglomerado M3 $ 55.963.00 Resol. 0246

-EXCAVACIONES A MAQUINA DE 2 A 4 MTS EN SECO EN MATERIAL COMUN Y
CONGLOMERADO

Un sector de la excavacion a maquina se realizara a profundidad mayor a 2 metros, en el
tramo donde la tuberia también se tiene que instalar a esa misma profundidad. El material
encontrado corresponde a Conglomerado y comun.

Excavacion a maquina en seco de 2 a 4 m en material
45 comiin y conglomerado M3 $ 33.455.00 Resol. 0246

PROYECTO 16 JAZMIN

OBJETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 36 N° 15-76
DEL BARRIO JAZMIN IBAGUE TOLIMA.

-CAJA DE INSPECCION 60X60X100 EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA
REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI

Con el fin de dar mayor celeridad a la ejecucién del proyecto en este sector, se determina
que el cuerpo vertical de las cajas de inspeccion sea fundido en concreto de 3000 psi, al
igual que el piso y la tapa, la cual incluira el refuerzo en acero. Esto garantiza mayor
resistencia al empuje del terreno y comportamiento impermeable ante la humedad del
mismo.

Caja de inspeccién 60x60x100 en concreto de 3000 psi y
tapa reforzada en concreto de 3000 psi. UND $380.970.00 it o

- ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0.10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION)

Se requiere la recuperacién de los andenes a demoler en los puntos donde quedan
ubicadas las Cajas de Inspeccién de las domiciliarias del sistema de alcantarillado.

Andén en concreto de 2500 psi e=0.10 (incluye alistado y M2 $  84.298.00 Resol. 0246

513 nivelacién)
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- DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 M.

- BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.30 MTS.

- PANETE INTERIOR

- CILINDRO EN LADRILLO E=0.30 MTS

- CONO DE REDUCCION H=0.65 MTS

- PASOS EN HIERRO DE %” CON ANTICORROSIVO C/40 CM.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE AROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA

Se deben construir 4 pozos nuevos para que el proyecto en este sector quede totalmente
habilitado técnicamente acorde a su alcance, pendientes y profundidades. En
consecuencia, es necesario pactar como items nuevos todos aquellos que conforman un
pozo de inspeccién: Base y cafiuela, Pariete interior, Cilindro en ladrillo, Cono de
reduccion, Pasos en hierro de %", y Arotapa completa vibrocompactada. Igualmente se
deben demoler pozos existentes debido a que no cumplen con las profundidades
establecidas por el RAS, por lo tanto, se pacta el item de demolicion muro doble=0.25
para esta actividad.

19,1,1 | Base y cafiuela en concreto de 3.000 PSl e = 0,30 Mts und $ 489,010.00 | Pactado Proy 17
19,1.2 | Pafiete interior ml $ 109,000.00 | Pactado Proy 17
19,1,3 | Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts ml $ 472,300.00 | Pactado Proy 17
19,1,4 | Cono de reduccién H = 0,65 Mts und $ 438,040.00 | Pactado Proy 17
19,1,5 | Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm und $ 19,040.00 | Pactado Proy 17
Suministro e instalacion de Arotapa completa

19,16 vibrocompactada mi $ 741,740.00 | Pactado Proy 3

2.2 | Demolicién muro doble E=0,25 m2 $ 22,989.00 Resol. 0246

-SUMIDERO EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REJILLA VIBROCOMPACTADA DE
1.05X0.46)

Con el fin de captar y evacuar las aguas lluvias que se generan en el sector, cuya via
presenta una pendiente considerable, para proteger de afectaciones a las viviendas del
sector, y a la misma via, se determina la construccién de 5 sumideros, que seran
debidamente conectados al sistema de alcantarillado.

Sumidero en concreto 3000 psi (incluye rejilla UN

vibrocompactada de 1.05x0.46) Fghe). L2

19.1.11 $856.189.00

-EXCAVACIONES A MAQUINA DE 0 A 2 MTS EN SECO EN ROCA
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Un sector de la excavacion a maquina se encuentra a menos de 2 metros de profundidad.
El material encontrado corresponde a Roca.

4.2 | Excavacién a maquina en seco de 0 @a 2 m en roca M3 $49.871.00 Resol. 0246

-EXCAVACIONES A MAQUINA DE 2 A 4 MTS EN SECO EN ROCA

Un sector de la excavacion a maquina se encuentra a una profundidad mayor a 2 metros.
El material encontrado corresponde a Roca.

46 | Excavacidn a maquina en seco de 2 a4 m en roca M3 $ 85.107.00 Resol. 0246

-ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10 m.
-CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CORTADORA

El pavimento de la via es en concreto asfaltico, por lo tanto, la franja que se debe demoler
se pacta como rotura de este espesor instalado en pavimento flexible. Igualmente se
pacta el corte del mismo pavimento con cortadora.

6.14 | Rotura de pavimento flexible e=0.10 m M2 $20.270.00 Resol. 0246

6.19 | Corte de pavimento flexible con cortadora ML $15.150.00 Resol. 0246

- ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

En el contrato original no se encontraba pactado el item de entibado para este sector,
pero considerando las caracteristicas del terreno y la normatividad del Ministerio del
Trabajo en la “Guia de Trabajo seguro en Excavaciones”, de obligatorio cumplimiento, se
determina incluir este item para garantizar la seguridad del personal de obra que labore
dentro de las excavaciones.

20.48 | Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) M2 $26.770.00 Pactado Proy 2

-BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI FUNDIDO EN SITIO

Para confinar, delimitar y proteger el pavimento en la parte alta de la obra, se requiere
este item, el cual no esta pactado dentro del contrato ni aparece en el listado oficial del
IBAL, por lo tanto, se presenta el respectivo APU por parte del Consorcio Los Alpes.

Bordillo en concreto de 2500 psi fundido en sitio ML $36.960.00 APU nuevo
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-SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NORMA TECNICA
COLOMBIANA 3722-1 Y NORMA TECNICA COLOMBIANA 4764 (100% DE
HERMETICIDAD) (DE 0,00 A 2,00 MTS) - DE DIAMETRO 10”

Para efectuar la conexién de los sumideros pactados anteriormente, a los pozos de
inspeccion, se pacta el nuevo item de tuberia PVC de diametro 10" ajustada a las normas
técnicas colombianas de acuerdo a las especificaciones del IBAL

-CODO DE 90° - DE DIAMETRO 10” EN PVC PARA SIFON SUMIDERO
Con el fin de formar el sello hidraulico que impida la salida de malos olores procedentes

del sistema de alcantarillado, se debe instalar un codo de 90° de diametro 10" en PVC en
cada uno de los sumideros para formar un sifon que cumpla esta finalidad.

SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA
O LISA norma técnica colombiana 3722-1 y norma técnica
colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) (De 0,00 a 2,00
mts)

15.1.3. | De 0 a 2 mts de diametro de 10" ML $103.520.00 | Pactado proy. 8

15

Codo de 90° - diametro 10" PVC para sifén sumidero UN $393.943.00 APU nuevo

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

JULIAN SUSUNAGA MURILLO
al en Manejo de Catastro Y Redes
SUPERVISOR

ING. JAVI
R.L./CONSORCIO LOS ALPES Profesi
CONTRATISTA

P

pa
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ

Supervisor de Terreno Grado 05
SUPERVISOR




CONSORCIO LOS ALPES @BAL]S?G ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) ESPECIFICACION:
ITEM: CAJA DE INSPECCION 60x60x100 Cmts EN CONCRETO DE 3000 PSIY + UNIDAD : UND/
TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI a .
I. EQUIPO

Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
RRAMIENTA MENOR 12.318

Sub-Total 12.318,11

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI M3 304.128 0,47 142.939,93
ACERO A:60 KG 2.927 32 9.366,40

Sub-Total 152306.33'

1Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (1) 32.688,57 181% 59.022,94 0,93 54.,891,33
OFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0,93 85.260,24,
Sub-Total 140.151,57|
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Porcentaja Valor Total
ADMINISTRACION 15% 45.716,40
IMPREVISTOS 5% 15.238,80
UTILIDAD 5% 15.238,80
Sub-Total I 76.194,00

io unitario total aproximado al peso 380.970,00 e

YAMEL SIERRA CASTRO
Reprefentante Legal
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NTC 3722-1 Y NTC 4764 (100% DE HE ESPECIFICACION: 16,1,1
ITEM: DE 2 A 4 MTS DE DIAMETRO 8" #~ UNIDAD : ML+~

1. EQUIPO
l Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
MENTA MENGR (10%MoO) 2.034
Sub-Total 2.034,45
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcitn Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" ML 43.400 1,00 43.400,28
Sub-Total 43.400,28
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANSPORTE
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (1) 32.688,57 181% 59.022,94 0,14 8.426,42
OFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0,13 11.918,10
Sub-Total 20.344,51
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Porcentaje valor Total |
JADMINISTRACION 15% 9.866.89'
|mPREVISTOS 5% 3.288 96|
JuTiLibaD 5% 3.288,96|
Sub-Total 16.444,81

82.224 00 -

Precio unitario total aproximado al peso

YAMEL SIERRA CASTRO
Repnkésentante Legal
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g B AL_ ) S IG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES:

ITEM: Lieno compactado con material del sitio proveniente de la excavacion *

ESPECIFICACION: 1,10
UNIDAD : m¥=me »~

I. EQUIPO
Descripcion Tipo TarifafHora Rendimiento Valor-Unit.
SALTARIN 66.967,00 0,1 4.688
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 1.048,62
Acarreo horizontal {(10%MO) 1.048,62
SALTARIN DIA 66.967,00 0,0 3.348,35
Sub-Total 10.133,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) 65.377.13 181% 118.045,88 0,05 5.902,29
QFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677.67 0,05 4.583,88
Sub-Total 10.486,18
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 3.092,92
IIMPREVISTOS 5% 1.030,97
|uriibao 5% 1.030,97
Sub-Total 5.154,86|

YAMEL SIERRA CASTRO
Représentante Legal

Pfecio unitario total aproximado al peso

=7,




CONSORCIO LOS ALPES

@IBAL [sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCRETOS

ITEM: ANDEN EN CONCRETO e=0,10 (NCLUYE ALISTADO Y NIVELACION) »~

ESPECIFICACION: 5,13
UNIDAD : m?+"~

I. EQUIPO
I Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
IHERRAMIENTA MENOR (10%MO) 2.097,24
IEANA DIA 40.267,00 25,00 1.610,68)
|MezcLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) HR 40.267,00 0,10 4.026,70'
Sub-Total 7.734,62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE 2500 PSI M3 281.533,24 0,11 29.560,99
|RECEBO M3 33.310 0,100 3.331,03
TABLA PARA FORMALETADE 1"X 10"X29M M 4.667 1,020 4.760,00
JPUNTILLA (PROMEDIO) LB 2.588 0,050 129,42
ICUARTON DESAJO2"X4"X29M M 1.900 0,5 950,00
Sub-Total 38.731,44
1ll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00§
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0,10 9.167,77
IAYUDANTE (2) 65.377,13 181% 118.045,88 0,10 11.804,59
Sub-Total 20.972,36
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Parcentaje Valor Total [
ADMINISTRACION 15% 10.115,76]
IMPREVISTOS 5% 3.371,92
UTILIDAD 5% 3.371,92
= 16.859,60
recio unitario total aproximado al peso il
1
YAMEZSIERRA’C’ASTR
Repregentante Legal




CONSORCIO LOS ALPES @ IBAL | STG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICIONES: ESPECIFICACION: 2,2
ITEM: DEMOLICION MURO DOBLE E=0,25 -~ UNIDAD : m*~"
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 1.671,94
Sub-Total 1.671,84
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
[AYUDANTE (1) 32.688,57 181% 59.022,94 0,1 7.082,75
OFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0.1 9.636,64
Sub-Total 16.719,39
Total Costo Directo 18.391,33
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 2.758,70
IMPREVISTOS 5% 919,57
UTILIDAD 5% 919,57
~_Sub-Tomr—+- 4.597,83

Precio unitario total aproximado al peso 22.989,00 -

(

== ¥
YAMEL SIERRACASTRO
Reprgsentante Legal




CONSORCIO LOS ALPES @ IBAL I sCfG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4 MTS EN SECO: e ESPECIFICACION: 3,8
ITEM: EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO -~ UNIDAD :m® —
l. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%) 4.070,03
Sub-Total 4.070,03
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit. I
AYUDANTE (2) 65.377,13 181% 118.045,88 0,34 40.700,33]
Sub-Total 40.700,33
Total Costo Directo 44.770,36
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 6.715,55
|_IMPREVISTOS 5% 2.238,52
JuTiLibao 5% 2.238,52
Sub-Total 11 .192,59'

Precio unitario total aproximado al peso 55.963,00 -

YAMElSIERRMASTRb

Repregentante Legal




CONSORCIO LOS ALPES %l_BALbTG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4 MTS EN SECO: — ESPECIFICACION: 3,9
ITEM: EXCAVACIONES ENROCA  ~~ UNIDAD :m* ~~
I. EQUIPO
I Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%) 7.324,65
COMPRESOR DIA 84.117 0,06 5.430
Sub-Total 12.754,65
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) 98.065,70 181% 177.068,82 0,41 73.246,47
Sub-Total 73.246 .47
Total Costo Directo 86.001,11
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 12.900,17
IMPREVISTOS 5% 4.300,06
UTILIDAD 5% 4.300,06
Sub-Total 21.500,28

Precio unitario total aproximado al peso 107.501,00] —

YAME!( SIERRA‘CASTRO
RepreSentante Legal



CONSORCIO LOS ALPES @LBAL‘S%G ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIONES A MAQUINA DE 2 A 4 MTS EN SECO: - ESPECIFICACION: 4,5
ITEM: EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO UNIDAD :m® —
l. EQUIPO

Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
RETROCARGADOR HR 115.700 01 16.528,60|
UMERGIBLE 3" CON MANGUERA DIA 51.177 0,20 10.235/

Sub-Total 26,?64,00|
Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00]

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0,00]
Total Costo Directo 26.764,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 4.014,60
IMPREVISTOS 5% 1.338,20
UTILIDAD 5% 1.338,20
T “Sub-Total 6.691,00

Precio unitario total aproximado al peso 33.455,00)

YAMEL SIERRATASTRO
Representante Legal




CONSORCIO LOS ALPES

@ l_B AL ’ S[iQG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) /

ITEM: CAJA DE INSPECCION 60x60x100 Cmts EN CONCRETO DE 3000 PSI Y/
TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI

ESPECIFICACION:

UNIDAD : UND ,/

1. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
RRAMIENTA MENOR 12.318
Sub-Total 12.318,11
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI M3 304.128 0,47 142.939,83
ACERO A:60 KG 2.927 32 9.366,40
Sub-Total 152.306,33
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00|
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (1) 32.688,57 181% 59.022,94 0,93 54.891,33
OFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0,93 85,260,24
Sub-Total 140.151,57
Total Costo Directo 304.776,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién I Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 45.716,40
IMPREVISTOS 5% 156.238,80
UTILIDAD 5% 15.238,80)
~—— 4 P I 76.194,00]
Precio unitario total aproximado al peso 380.970,00
VAMEfs:EnRAICAszo
Repregentante Legal




CONSORCIO LOS ALPES g IBAL i S|G  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRY, iy | Sl
CONCRETOS ESPECIFICACION: 5,13
ITEM: ANDEN EN CONCRETO e=0,10 (NCLUYE ALISTADO Y NIVELACION) #~ UNIDAD :m* /
I. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
IHERRAMIENTA MENOR (10%MQ) 2.097,24
[ranA DIA 40.267,00 25,00 1.610,68)
[mezcLapoRA DE concRETO (1 BULTO) HR 40.267,00 0,10 4.026,70|
Sub-Total 7.734,62
Il. MATERIALES EN OBRA
| Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
|CONCRETO SIMPLE 2500 PSI M3 281.533,24 0,11 29.560,99
|receso M3 33.310 0,100 3.331,03
TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M M 4667 1,020 4,760,00
PUNTILLA (PROMEDIO) LB 2.588 0,050 129,42
ICUARTON DE SAJO 2" X 4"X29M ™M 1.900 05 950,00
Sub-Total 38.731,44
lIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0,10 9.167,77
AYUDANTE (2) 65.377,13 181% 118.045,88 0,10 11.804,59]
Sub-Total 20.972,36
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total I
ADMINISTRACION 15% 10.115,76]
IMPREVISTOS 5% 3.371,92
juTiLipaD 5% 3.371,92
e =7 ___Sub-Total 16.859,60
ot o7
{
<
YAM7. SIERRACASTRO
Repregentante Legal



CONSORCIO LOS ALPES @ LBA_': ’ STG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) v
ITEM: BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3000 PS| e=0,30 Mts v

ESPECIFICACION: 19,1,1
UNIDAD :UND /

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
IENTA MENOR (10%MQO) 14,783
Sub-Total 14.783,37
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI M3 304.127,50 0,68 206.806,70
TABLA PARA FORMALETA DE 1"X10"X2,9M M 4.667 4,000 18.666,68
[LISTON SAJO DE 5X3 CM X 2,5 M (varilla) M 1.300 2,000 2.600,00
IPUNTILLA (PROMEDIO) LB 2.588 0,200 517,67
|
Sub-Total 228.5981,05
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65.377,13 172% 112.724,31 0,74 83.534,78
OFICIAL (1) 53.170,64 163% 86.766,86 0,74 64.298,91
Sub-Total 147.833,69
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Porcentaje Valor Total
IADMINISTRACION 15% 58.681,22
IMPREVISTOS 5% 19.560,41
UTILIDAD 5% 19.560,41
- _Sub-Total 97.802,03

o unitario total aproximado al peso 489.010,00]

L4
vAMjL SIERRA CASTRO

Reprgsentante Legal



CONSORCIO LOS ALPES

% LBAL ] SIG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) »~

ESPECIFICACION: 19,1,2

ITEM: PANETE INTERIOR UNIDAD : ML
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 5.163
Sub-Total 5.163,35'
Il. MATERIALES EN OBRA
l Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
|MORTERO 1:4 M3 276.395 0,11 30.403,45
Sub-Total 30.403,45
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit. ]
AYUDANTES (2) 65.377,13 181% 118.045,88 0,25 29062.%'
OFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0,25 _22.570,89'
Sub-Total 51 .633.59'
Total Costo Directo 87.200,40
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 13.080,06
IMPREVISTOS 5% 4.360,02
UTILIDAD 5% 4.360,02
Sub-Total 21.800,10

(/ 7[—(0‘

Repfesentante Legal

/ ]
YACVEL SIERFA CASTRO

0 unitario to

proximado al peso

109.000,00)



CONSORCIO LOS ALPES g l_BA_L ’ SO[QG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) 4 ESPECIFICACION: 19,1,3
ITEM: CILINDRO EN LADRILLO e=0,30 Mts / UNIDAD : ML/

I. EQUIPO
l Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
NENTA MENOR (10%MO) 5.994
Sub-Total 5.993,74
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE COMUN UND 540 400,0 216.000,00
MORTERO 1:4 M3 276.395 0,347 95.909,07
Sub-Total 311.909,07|
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (2) 65.377,13 181% 118.045,88 0,29 33.736,62
JOFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0,29 26.200,79
Sub-Total 59.937 41
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 56.676,03
IIMPREVISTOS 5% 18.892,01
JuriLioap 5% 18.892,01
S-ub-TDtaI 94.460,05

itario total aproximado al peso 472.300,00) .

YAMEL SIERRA CASTRO
Repr¢sentante Legal



CONSORCIO LOS ALPES @'_BAL‘STG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) -~ ESPECIFICACION: 19,1,4
ITEM: CONO DE REDUCCION H=0,65 Mts »~ UNIDAD : UND
I. EQUIPO
I Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. I
[NENTA MENOR (10%MO) 15.079)
Sub-Total 15.079,31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE COMUN UND 540 265,0 143.100,00
MORTERO 1:4 M3 276.395 0,15 41.459,25
Sub-Total 184.559,25
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65.377,13 181% 118.045,88 0,72 84.876,02
QFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0,72 65.917,05
Sub-Total 150.793,08|
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 52.564,75
IMPREVISTOS 5% 17.521,58
UTILIDAD 2 521,58]
= Sub—Total- 87.607,91

Precio unitario total aproximado al peso 438.040,00 -~

YAMIZSIERRA{ASTQO

Repregentante Legal




CONSORCIO LOS ALPES @ I__B AL ‘ SCIOG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) / ESPECIFICACION: 19,1,5
ITEM: PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 Cm ~~ UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. I
MIENTA MENOR (10%MO) 788|
Sub-Total 786,02
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precie-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACERO DE REFUERZO (cortado, figurado e instalag KG 2927 2,25 6.585,75
Sub-Total 6.585,75
. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (2) 65.377,13 181% 118.045,88 0,07 7.860,25
Sub-Total 7.860,25
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeién | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 2.284,80
IMPREVISTOS 5% 761,60
UTILIDAD 5% 761,60

s

YAMEL SIERRA'CASTRO
Repreéentante Legal

— o~z A——Sub-Total 3.808,01
éé Eitario total aproximado al peso 19040%



CONSORCIO LOS ALPES @ IBAL ‘ STG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) / ) ESPECIFICACION: 19,1,6
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION AEROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA / UNIDAD : UND
1. EQUIPO

I Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

JNENTA MENOR (10%MO) 2498

Sub-Total 2.498,15'
Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETOQ SIMPLE DE 3000 PSI M3 304.128 0,10 30.412,75
AROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA und 535.500 1,0 535.500,00
Sub-Total 565.912,75
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (1) 32.688,57 181% 59.022,94 0,14 8.265,31
{MAESTRO (1) 73.150,25 163% 118.370,73 0,14 16.716,15
Sub-Total 24.981,46
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion I Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 89.008,85
IMPREVISTOS 5% 29.669,62
UTILIDAD 5% 29.669,62
& —Sub-Total 148.348,09

io unitario total aproximado al peso 741.740,00f .~

VAMIESZSIERRK{ASTR(J

Represkéntante Legal




CONSORCIO LOS ALPES

@IBAL

[Pr.

B
‘ S| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1,20 Mts)

r

ITEM: Sumidero en concreto 3.000 PSI (Incluye rejilla vibro compactada de 1,05x0,46) < 4

ESPECIFICACION: 19,1,11 rd
UNIDAD :UND =

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
WENTA MENOR (10%MO) 7.319
Sub-Total 7.319,47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. |
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI M3 304.128 0.4 121.651 .Oﬂ
PUNTILLA (PROMEDIO) LB 2.588 1.5 3.382,50'
ALAMBRE NEGRO KG 6.176 03 1.852,80'
TABLA PARA FORMALETADE 1"X 10"X29M M 4.667 35 16.333,35
[VARILLON DE SAJO M 1.300 3,5 4.550,00
rejilla vibro compactada de 1,05x0,46x0,12m UND 456.167 1,0 456.167,00
Sub-Total 604.436,65
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (1) 32.688,57 181% 59.022,94 0,72 42.635,49
OFICIAL (1) 53.170.64 172% 91.677,67 0,33 30.559,23
Sub-Total 73.194,72
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion I Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 102.742,63
IMPREVISTOS 5% 34.247,54
UTILIDAD 5% 34.247 .54
Sub-Total 171.237,71

SIERRACASTRO
entante Legal

YAM
Repr:

Precio unitario total aproximado al peso

856.189,00]




CONSORCIO LOS ALPES

g lB AL l sric ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICIONES: / ESPECIFICACION: 2.2/
ITEM: DEMOLICION MURO DOBLE E=0,25 UNIDAD : m? »~
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 1.671,94
Sub-Total 1.671,94
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. |
AYUDANTE (1) 32.688,57 181% 59.022,94 0,1 7.082,75|
OFICIAL (1) 53.170,64 172% 91.677,67 0.1 9.636,64
Sub-Total 16.719,39
Total Costo Directo 18.391,33
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 2.758,70
|IMPREViSTOS 5% 919,57
{uTiLioap 5% 919,57
Sub-Total 4.597 83
Pfecio unitario fotal aproximado al peso 22.989,00 /
YAMEL SIERRA-CASTRO

Reprdsentante Legal



CONSORCIO LOS ALPES % I_B AL | STG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIONES A MAQUINA DE O A 2 MTS EN SECO: - ESPECIFICACION: 4,2 g
ITEM: EXCAVACIONES EN ROCA UNIDAD :m® _—
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
RETROCARGADOR HR 115.700 0.3 39.896,50
Sub-Total 39.896,50§
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00§
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0,00}
Total Costo Directo 39.896,50
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 5.084,47
IIMPREVISTOS 5% 1.994,83
JuTiLioao |—— 199483
Sub-Total 9.974,12

. Precio unitario total aproximado al peso ~
<
YAMEL SIERRA CASTRO

Reprefentante Legal



CONSORCIO LOS ALPES @ |B AL_ ‘ S[iG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIONES A MAQUINA DE 2 A 4 MTS EN SECO: 7 ESPECIFICACION: 4,6 -
ITEM: EXCAVACIONES ENROCA  ~ UNIDAD : m*
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
RETROCARGADOR HR 115.700 0,5 57.850,00
UMERGIBLE 3" CON MANGUERA DIA 51.177 0,20 10.235
Sub-Total 68.085,40}
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total D,OD'
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Total Costo Directo 68.085,40
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 10.212,81
IMPREVISTOS 5% 3.404,27
UTILIDAD 5% 3.404,27
#—  Sub-Total 17.021,35

Precio unitario total aproximado al peso 85.107,00 ,/
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