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PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA | CONSORCIO LOS ALPES

NIT: 901548368-6

REP. LEGAL: YAMEL SIERRA CASTRO

C.C. No. 14.241.284 de lbagué

DIRECCION: Cra 3 No. 12-36 oficina 610 CC Pasaje Real

CIUDAD: lbagué | TELEFONO: 2657475-3153311922
EMAIL: Ing.vamelsierrac@gmail.com

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE

OBJETO ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE 2021

VALOR DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO: |$1.070.948.327 *
PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: TRES (3) MESES

PRORROGA PLAZO No. 1 CUATRO (4) MESES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES

SUPERVISOR: Profesional en manejo de catastro y redes

La EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por ingeniera ERIKA
MELISSA PALMA HUERTAS identificada con cédula de ciudadania No. 52.905.413 de Bogotd,
en su condicion de Gerente General nombrada mediante Decreto No. 1000-0749 del 12 de
noviembre de 2021 y acta de posesidon No. 16896 del mismo dia, y quien en adelante se
llamard el IBAL y el CONSORCIO LOS ALPES identificado con Nit No. 901548368-6,
representada legalmente segUn modificacién de carta de conformacion del consorcio de
fecha 10 de mayo de 2022, por YAMEL SIERRA CASTRO , identificado con la cédula de
ciudadania No. 14.241.284 de Ibagué, quien en adelante se llamard EL CONTRATISTA, hemos
decidido celebrar la presente prérroga conforme a las siguientes CONSIDERACIONES:

1.- Que la supervision del contrato el 16 de agosto de 2022 manifiesta gue otorga viabilidad
técnica para adelantar préroga No. 01 al contrato de obra No. 174 de 2022, justificando la
misma de la siguiente manera:

Que mediante oficio de fecha 27 de mayo de 2022 el contratista CONSORCIO LOS ALPES
indica a la supervisién del contrato la necesidad de promogar el confrato No. 174 DE 2021 de!
acuerdo a las siguientes causas:
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Que debido a la fuerfe ola invernal que ha afectado g la ciudad de Ibagué en los meses de
Abiril, Mayo y Junio, la cual ha generado refrasos importantes en la ejecucion de la obra, toda
vez que genera permanentes afectaciones a los diferentes frentes de trabajo, debido a que
se debe realizar la suspensidn total de actividades durante las horas de lluvia, puesto que las
mismas provocan fuertes corrienfes de agua que arrastran el material, fapando las
excavaciones adelantadas; los materiales provenientes de excavacion se esparcen en toda
la obra creando la necesidad de nuevamente recogerlo para su disposicién final, también
provocando la saturacion del material de relieno el cual no se puede aplicar y menos
compactar; asi mismo se presenta erosidn e inestabilidad del tereno producto de la
socavacién generada por las corrientes de agua; todo esto generando obligatoriamente a

parar las actividades y dedicar parte de la jornadas a realizar actividades de control y
mitigacién.

Por ofra parte, la explotacién del material de las canteras se ve afectado en el suminisiro en
material de relleno recebo], ya que no realizan despachos por las fuertes lluvias presentadas:
adicional el material se lava y pierde los finos, los cuales hacen parte importanfe de la
granulometria del material, generando el no cumplimiento de las especificaciones
requeridas.

Adicional a lo anterior se ha presenfado inconvenientes en los proyectos intervenidos, por la
acumulacién de material producto de la excavacion; debido al cierre total y/o parcial en los
botaderos autorizados por las fuertes lluvias presentadas, ya que cuando se presentan iluvias
estas escombreras realizan cieres temporales, por no encontrarse en condiciones Sptimas
para prestar el funcionamiento, se dificulta la movilidad de las volquetas; situacién que
genera refrasos por el represamiento de material, haciendo mds dificultoso la realizacién de
las actividades, generando la disminucién del ritmo de trabajo, a confinuacién se relaciona
las escombreras con los motivos de cierre.

ESCOMBRERA OBSERVACION
ESCOMBRERA IBAGUE LIMPIA CERRADA
ESCOMBRERA LA PONDEROSA - Apertura Parcial, No reciben material hUmedo,
Tienen el Bulldozer en mantenimiento,
’ Apertura Parcial, Los dias que llueve no
ESCOMBRERA SANTA CRUZ reciBER Mdterial
ESCOMBRERA EL ZORRO - Apertura Parc@, Los dias gue llueve no -
reciben material.

Conforme a lo anterior la supervision, realiza un andlisis técnico de las circunstancias
expuestas y se evidencia los motivos climdticos indicados por el contrafista y de indole
técnico, que han enforpecido el normal desarrollo en los diferentes frentes de frabajo.

Para constancia de lo anterior se adjunta datos oblenidos en el Geoportal del Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM), de la FEstacién CRUZ ROJA; *
[21210230] {Anexo Tabla N°.1). l@

B
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DATOS IDEAM ESTACION CRUZ ROJA
CODIGO DE LA ESTACION [21210230]
Precipitacién Precipitacién Precipitacién
ABRIL MAYO JUNIO
(mm) (mm) (mm)
01/04/2022 0:00 9.8 01/05/2022 0:00 0 01/06/2022 0:00 0
02/04/2022 0:00 2.3 02/05/2022 0:00 0 02/06/2022 0:00 8.9
03/04/2022 0:00 15.7 03/05/2022 0:00 0 03/06/2022 0:00 79
04/04/2022 0:00 0 04/05/2022 0:00 0 04/06/2022 0:00 10
05/04/2022 0:00 13.3 05/05/2022 0:00 12.4 05/06/2022 0:00 6.7
06/04/2022 0:00 3.2 06/05/2022 0:00 45 06/06/2022 0:00 1
07/04/2022 0:00 7.3 07/05/2022 0:00 6.7 07/06/2022 0:00 0.5
08/04/2022 0:00 2.6 08/05/2022 0:00 0 08/06/2022 0:00 19.5
09/04/2022 0:00 11.5 09/05/2022 0:00 0 09/06/2022 0:00 0.3
10/04/2022 0:00 2 10/05/2022 0:00 2.5 10/06/2022 0:00 27.6
11/04/2022 0:00 1.2 11/05/2022 0:00 37.6 11/06/2022 0:00 3.3
12/04/2022 0:00 0 12/05/2022 0:00 6.7 12/06/2022 0:00 47
13/04/2022 0:00 0 13/05/2022 0:00 3.9 13/06/2022 0:00 0
14/04/2022 0:00 0 14/05/2022 0:00 16.6 14/06/2022 0:00 0.5
15/04/2022 0:00 0.8 15/05/2022 0:00 5.1 15/06/2022 0:00 0
16/04/2022 0:00 0.3 16/05/2022 0:00 469 16/06/2022 0:00 2.2
17/04/2022 0:00 10.9 17/05/2022 0:00 0 17/06/2022 0:00 0.6
18/04/2022 0:00 36.7 18/05/2022 0:00 7.1 18/06/2022 0:00 22.2
19/04/2022 0:00 20 19/05/2022 0:00 45.3 19/06/2022 0:00 0.8
20/04/2022 0:00 3.8 20/05/2022 0:00 16.2 20/06/2022 0:00 3.6
21/04/2022 0:00 1 21/05/2022 0:00 1.2 21/06/2022 0:00 29.3
22/04/2022 0:00 0 22/05/2022 0:00 1.2 22/06/2022 0:00 19.4
23/04/2022 0:00 6.6 23/05/2022 0:00 0 23/06/2022 0:00 2
24/04/2022 0:00 60 24/05/2022 0:00 6.2 24/06/2022 0:00 14
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DATOS IDEAM ESTACION CRUZ ROJA
CODIGO DE LA ESTACION [21210230]
Precipitacién Precipitacién Precipitacién
ABRIL MAYO JUNIO
(mm) (mm) (mm)
25/04/2022 0:00 2.5 25/05/2022 0:00 0.3 25/06/2022 0:00 25
26/04/2022 0:00 1.2 26/05/2022 0:00 14 26/06/2022 0:00 0.5
27/04/2022 0:00 21.3 27/05/2022 0:00 0 27/06/2022 0:00 0.3
28/04/2022 0:00 0.3 28/05/2022 0:00 0 28/06/2022 0:00 49.4
29/04/2022 0:00 0 29/05/2022 0:00 0.5 29/06/2022 0:00 0
30/04/2022 0:00 0 30/05/2022 0:00 0.8 30/06/2022 0:00 0
31/05/2022 0:00

Que de acuerdo a lo anterior y considerando la canfidad de tramos que conforman el
proyecto. "REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO
EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Ne,
1961 DEL 02 DE AGOSTO DE 2021"." los cuales se encuentran disfribuidos en zonas del casco
urbano de la ciudad de Ibagué y fuera del perimetro hidrosanitario de la empresa IBAL S.A
E.S.P OFICIAL; resulta indispensable para dar cumplimiento a la inversion de los recursos
asignados realizar la prémoga al confrato de Obra N°. 0174 de fecha 22 de diciembre de 2021
por un tiempo de Cuafro (04} meses, fiempo que nos permita la finalizacion y recibo a
satisfaccion de las obras, y asi de esta manera poder cumplir con el objetivo de atender Ias
necesidades de los grupos mds vulnerables a través de la generacién de enfornos saludables,
seguros y dignos, contribuyendo asf a la superacién de la pobreza y los objetivos del plan de
desarrollo IBAGUE VIBRA; adicional el plazo solicitado garantizara dar cumplimiento efectivo
a las metas fisicas establecidas, avanzando en los respectivos frentes de obra de manera
segura y ajustada técnicamente a las exigencias y recomendaciones de [a empresa
Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL 5.A E.S.P OFICIAL en sus respectivos Manuales.

2.- Que la solicitud en la que realiza un informe del avance del contrato, hace parte integral
de la presente minuta, junto con sus anexos, cronograma de actividades de obra.

3.- Que la presente prémroga es viable juridicamente de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo No. 001 del 14 de julio de 2020, por medio de la cual se adopta el Manual de
Contratacion de la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL, Articulo 59 “si durante la ejecucion del
contrafo se presentan situaciones que ameriten su préroga o adicién, el interventor o
supervisor deberd justificar la necesidad durante la vigencia del contrato {...) las adiciones
en valor deben contar con la correspondiente apropiacién presupuestal y no podran
adicionarse en mas del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay limite para las préroga L
en tiempo.”
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4.- Que la suscrita gerente general, avala la presente prorroga conforme los motivos
expuestos por el supervisor del contrato y teniendo en cuenta que éste viabiliza la misma.

5.- Que las partes declaran que la presente proroga no genera sobrecostos a la entidad
confratante.

6.- Que teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulta viable realizar la
siguiente prérroga, as:

CLAUSULA PRIMERA. ~MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, la cual quedara Asj: Prorroguese el CONTRATO DE
OBRA PUBLICA No. 174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, en CUATRO (4) MESES mds, contados

a partir de la terminacién del plazo inicial, quedando un plazo total del contrato de SIETE
(7) MESES

CLAUSULA SEGUNDA. - El CONTRATISTA por su parte, se compromete a realizar la respectiva
legalizacién, consistente en la ampliacién del plozo asegurado de las garantias que
amparan el confrato en mencién, respecto de la presente préroga del plazo.

CLAUSULA TERCERA. - Las demdas Clausulas, estipulaciones o condiciones establecidas en el
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, contindan vigentes, y

no sufren ninguna modificacién, por lo que las partes contfindan ejerciendo  sus
obligaciones.

; . . - s -
Para constancia se firma por los que en el intervinieron, a los 2 3 AGO 2027

A YAMEL SIE CASTRO
Gerente Genera 4 C.G. No. No. 14.241.284 de Ibagué
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL R.L" CONSORCIO LOS ALPES
CONTRATANTE Coniratista

VoBo: Luis Alejandro Giraldo Montoya - Secretar T i
Elaboré minuta: Alexandra Bustamante Uruefia- Profesional Universitario
rd
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