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ACTA FINAL DE OBRA SODIGO: GJ-R-009
; - . FECHA IGENCIA: Z025-07-13]
= NI | i mregmane o sromos SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: U3
e (LA Paglna 1 DE 18]
VALCR INICIAL DEL CONTRATO! $1.070,948.327,00|
CONTRATO DE OBRA Ne. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 VALOR ADHCION Ne. ¢4: $52.561,294,00)
VALOR ADICION Ne. 02- $29.988.818,00,
VALOR TGTAL DEL CONYRATO: $1.153.298.535 00
OBJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS BE LA RED DE ALCANTARILLADC £N LA ZOMA URBANA DE TBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENID INTERADMINISTRATIVO: N, 1961 DEL 02 DE AGOSTC D8 PLAZD INICIAl Tres {03} Meses|
2021, PRORROGA PLAZO #6°, t: Cuatrg (04) Meses|
PRORROGA PLAZO N*_ 02 Tres {03) Meses|
PRORROGA PLAZO N°. 03, Quiince {15} Dias|
PLAZC TOTAL: Digz {10} Meses y Quince (15) Dias|
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES - R.L - YAMEL SIERRA CASTRO FEGHA DE INICTD; 29 de Marzo de 2022
|ACTA DE SUSPENSION e, 01; 22 de Junie de 2032
SUPERVISORES DEL CONTRATO; ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLD PRORROGA N°. 07 A LA, SUSPENSICN N™. 01: G de Julio de 2022|
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ PRORROGA N°. 02 & LA SUSPENSION N®, 0%: Ot dg Ageste de 2022,
FRORROGA N°, 3 A LA SUSPENSION N®, 61 16 de Agests de 2022
ACTA DE REINICIO N°, 04: 25 de Agasto de 2022
ACTA DE SUSPENSION N°. 0% 1 de Diciembre de 2022
PRORROGA N°, 01 A LA SUSPENSION H°, 02 3f de Enero de 2023,
PRORROGA N'. 02 A LA SUISPENSION N°. 02: 3 de Marza de 2023
PRORROGA N°. 03 4 L& SUSPENSIDNN®. 02: 2842 Marzo de 2023
ACTA DE REINICIS N°. 07: 31 de Maye de 2023
ACTA DE SUSPENSION K°. 03; 07 de Junie de 2023
ACTA DE REINICIO M°. 03 1§ de Juria de 2023;
IACTA DE SUSPENSION H°, 04; 02 de Agasta de 2023
JACTA DE REINICIOR®. 04: 22 de Agosto de 20723
ACTA DE SUSPENSION b°. 05: 29 de Septiembre de 2023,
PRORROGA N°. 07 A LA SUSPENSION N°. 05; 12 de Octubire de 2023
PRORROGA N7, 02 A L4 SUSPENSION N°, 65 02 de Noviembre de 2023
PRORRGEA N*. 03 & LA SUSPENSION N2, 45; 17 de Noviembre de 2028
[ACTA DE REINICIO N2, 05: 23 de Noviembre de 2023!
FECHA DE TRIINACION: 13 de Diciembre de 2023
FEGHA ELABDRACION PRESENTE ACTA! 01 de Diciembre de 2623
Daf 20/08/2023 a1 011082023 y dsl
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTS; 270812073 1| 280912023 v del 231 1420623 2
112023
VALOR PRESENTE AGTA: § 254,134.482,00
CONDICIONES CONTRATADAS
ore ACUMULADQ ACTAS ANTERIORES MODIFICACION N°. 67 PRESENTE ACTA ACUMULADRC TOTAL
ITEM DESCRIPGICN UMIDAD [ CANTIDAD [ VRUNITARIC VR, TOTAL
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL CANTIRAD _ VR.TOTAL CANTIDAD _ VR. TOTAL
REPOSICION RED BEAUCANTARICEADO CALLE AGENTRE CARRERATA Y. QUEERADA LA SAPCSA RARRIC LA GAVIOTAIBAGUE TOLR A A T I v P i . SRR TR Wi I
1,8 [PRELMINARES
1.1 Localizacibn y replantea Tepografice ml 98,30 $4.540.00 $485.602.00 93,30 342580200 D00 040 Q.00 3000 98,30 $ 485 602,90
1.7 _Icarous y Rebirs de sobrantes hasta 8 Kms & Maguina miean 0.00 $25.420.00 30.0¢ 0,60 50,00 0.00 0,09, .08 $0.00 0,08 3 .00/
1.11 | Suministro de Recebo en zanja sompactade ef 15 Cms, Medis meodnica 7758 $66.480.60: $5.153.973.00 77,58 58.158.973,00 0,00 6.0 0.00 $90.00 77.5% £5.153.973.404
142 jAcarmeqinterns en abra 50 mts 43,38 345,710,001 $588.040,60 43,86 $682.040,50, 009 $000 g.00 $6.00 43.88 $ 645.040,60]
3,0 _|EXCAVACIONES A MAND (DE 0 A2 MITS EN SECO)
@1, _|Excavaciones en material coman m* 18,83 $20.100.00 $586.883,00] 19.83 $996.883.00 3,00 $ 0,00 Q.00 000 19,83 $596.885,00
3.2 _|{Excavaciones en genglomerada Fiil 78.33 $35.600,00 $2,824,145,00 7033 $2.824.148,00 008 30,00 .00 5000 79,33 § 2,824.142,00!
40 [EXCAVACIONES A MAGUINA {REDA Z MTS EN SECOT
m o.da §23,330,00 £0,00 .00 $0.00 .00 $0.00] 9.00 % 0,00 0.08 $4,00
1,56 $138.300.00/ $215.748.00 1.56 3215.748,00. oY) 3000 .00 $0.00 1,56 $ 215.748.00
43,40 $17.660,00 $786.444,00 43,40 $766.444,00 04.00 $ 0,00 0.00 $ 0.001 43490 $ 765,444 00
o 1.43 5185.100.00 $180.333 00 143 $140.323.00 0,00 56.00 0.00 F0.00 143 $190.333.00
15 (SUMIMISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA natmz (zonlea cotambian 37490
¥ NOTMa tecnica colomblana 4764 {100% de Ermeticidad) (De 0.00 a 2,00 mts!
15,1, {0e Diametra 6~ 6440 $55.210.00. $2.985.861,00 5410 12.986.861,00 £.00 £ 0.00] .00 30.00 94,10 3 m.mmm.mmdbn_
1512 | De Diameuo &" 43,908 37759000, $3.408,201.00 4390 $3.405.201,00 .00 $0.00] 9,00 £0,00 43.9¢ $3.406.201.00
19,0 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION 53251 Gaseducios-Lacales .
18,1, | F792 42 Inshieesién 0 x 60 x 10U Grats en L, concrels de 2500 P31 y lepd reibrzada oh cancrela wnd 5.00 $980,970,00 53.426.730,00) 5,00 $2.426.730,00) .00 50,00 000 50,00 2,00 $3.428730,00
20 [OTROS .
201 _|Sefzlivacion en Guadua Gf3 mis v Polisambra de h=2mbs ml 105.26 $18.340,00] $1.718.968.00 105,20 $1.718.988.00 0.00 $0.00 Q.60 $ 0.00 105,20 $ 1.718.968 00|
20,52 | Seftales pravisional movil para gbra Tpo thpade incluye tablers und 1.00 $278.010,00 $273,010,00; 1.60 $273.019.00 5,60 50,00 a,9g 5 0.00 1.00 3 uﬂu.cucbe_
20,5 | Suminiswo e instalgclan Lecho en Brava pars Canma de Tuberia D= 112 & 3/ m? 8,31 $118.404,00, $1.102.304.00 2,31 £1.102,304,00 a.00 30,00 €.00 30,00 2,31 5 1.102.304,09
208 [Suministro & Instalacian de Kit Yee §°% € PVC Incluye Agarraderas Gaucho y Adheransia und 9.00 $180.310,00 $1.622,7968,06 9.00 $1.622.750,00: 0.00 $ 0,00 0.ba §0.00 2,00 $ 1.622.790,00
20,43 iMancjo de Aguas Con Diemelres ds 8" 3 12" gl 1,00 $653.200 00 56853.300,00 1,30 $533.300.00 0,60 30,00 0,00 3000 100 $£53.300,00]
ITEMS NG PREVISTOS MODIFICAGION 03 - PROYEGTQ 1 GAVIOTA,
3.13 _|Anden en conereto de 2500 psi e=0.10 (ingluye slistade ¥ nivelaclén} oy $84.298,00] $1.376.586.34 16,32 $1.376.586.34 0.00 $0.00 Lofiele] $0.00 16,32 3 1.376.586,34)
1,6 [Cargue v Retira ¢e Sobrantes Hasta & KIMTS A Ntana T §28.590.00 $2.955.285,90 100,04 $2,953.355 90 8,80 $ 0,00 6,00 0.60 100,01 $ 2,956,295 80,
20,48 [Entibado Tipe 1A (Discontinue en Madears) $26.770,00; $1.468.086 80 54.84 §1,468.086.50 6,00 5040 0.0 9,00 54.84 $ 1.468.066,80/
18.1,1 |Basa y cafiuela en concrets de 2,000 P31 e = D.30 Mis und $4%3.010,00/ $488.010.00 ) $488.010.00] 240 fats] 00 1.00 $489.010.00
18,12 |Pariete interior [} $108.000.00 SET.750.60 75 581.750.00: 2.00 4,0 3 31,750,001
121 dre en ladriila ¢ = 0,30 Mts ol $472.300.00. $354.275,00] 75 $354.225.00 .00 4,00 Q.0 3 354.225.00
18.1.4 1Cona de reduccion H = 0.65 Mis urtd $432.040.00, $438.040.00 Qg $438.040.00 Q.08 .49 000 $ 438 040,00/
19,1.5 |Pasos en hiefre de 3/4” con anticorrosive /40 om undl $19.040,00 19.049,0C, .00 $18.040,00. 000 0.00; 000 3 19.040.00]
18,16 | Suministro e instalacion de Argtapa Completa Vibrocompeckada ung $741.740.00 3741.740.00 20 0,00 & 0.00 200 $ 741.740,80]
L3008 Y] 2 +50,00] '$34:0427089,64)
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OBJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNDS TRAMOS DE LA RED DEALCANTA

CONTRATO DE QOBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES - R.E - YAMEL SIERRA CASTRO

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

RILLADO £N LA ZONA URBANA BIE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CORVENIC INTERADMINISTRATIVG N°, 196t DEL 02 DE AGQSTO DE

NG, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
VALGR ATICION N°. 01

VALOR ADICION 7, 02:

VALOR TOTAL DEL. CONTRATO:

PLAZO THICIAL:

PRORRGGA PLAZO . 01:

PRORROGA PLAZO N 02t

PRORROGA PLAZO N, 03:

PLAZO TOTAL:

FECHS DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION . Ot

PRORROGA N°. 04 A LA SUSPENSION N°. 91:
FRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°.01:
PRORROGA 7. 03 A LA SUSPENSION N°. 91;
ACTA DE REINICIO N, 01;

ACTA DE SUSPENSION W™, 02:

PRORROGA 1. 01 A LA SUSPENSION N". 02:
PRORROGA K°. 02 A LA SUSPENSION H°. 02
FRORROGA N®. 03 A LA SUSPENSION H°. 02
ACTA OE REMNICIO N°, B2:

ACTA DE SUSPENSION W7, 63;

ACTA DE REINICIO °, 03:

[ACTA DE SUSPENSION N°. 34;

ACTA D REINICIO N®. 0d:

ACTA DE SUSPENSION M7, 05:

PRORRGGA N°. 01 A LA SUSPENSION N®, 05:
FRORROGA K°. 07 A LA SUSPERSION H°, 05:
PRORROGA N", 03 A LA SUSPENSION -,
ACTA DE REMICIO N°. 05:

FECHA DE TRMINACIGH:

FECHA ELABORAGION PRESENTE ACTA:

FEGHA PERISO0 DE EJECUCIGH BRESENTE ACTA;

$1.070.948.327,0¢
$52.361.294,60,
$29.888.918,00
$1.163.208.538 00

Tres (03) Meses|

Cuars {04} Mieses

Trex {03} Lesas

Guirce {15} Dias

Dlez {10} ieses y Quinge (15) Diag
29 de Marza ds 2022

22 de Juwia de 2022

0F de Julio da 20271

01 de Agaste de 2022

168 de Agoste de 2022

23 de Agosto de 2022,

15 de Dicierbre de 2022
31 g2 Enero de 2023

3 de Marzo de 2023

28 de Warza de 2023

1 de Maya de 2023

47 de Junia de 2023,

15 de Junio de 2023

02 d¢ Agosto da 2023

22 de Agostn de 2023

28 de Septiembre de 2023
18 de Qctubre de 2023
02 de Noviembra de 2023
17 de Noviembre de 2023
23 de Moviembre de 2023
13 de Diciembrs de 2023]
01 de Ciciembre de 2023
Det 250872023 & 0H0%/2023 y del|

22082023 af 280N2023 y dal 2301112023 a

301172023
VALOR PRESENTE ACTA: § 254.134.462,00,
CONDICIONES CONTRATADAS
& ore ACUMULADC ACTAS ANTERIGRES MODIFICACION N°. 07 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOQTAL
NESCRIPCIONL N CANTINAD. 4R [IAKTARID. VB TOYAL
LICONSTRUCCION RED:DE ALCANTARILLADD DELACALLE 26 BN IRE CARRERA 1RA Y. CARRERA ZOABARRIO LA GAVIOTAIBAGUE TOLIMA ERER R H : i ey 2

PREUMINARES

Localizacibn v replanten Tepagralice ml 182,72 5 4.949.00 $902.636.80 133,72 § 302.636.30 0.00 30,00 a.40 50,00 18272 $902.636,80

1,7 _|Cargue v Refiro de sobrantes hastz 8 Kms a Maguing e £5,20 $25.420.00 $ 1.657.384,00 65.20 $ 1.657.324.00 000 $0.00, 0,00 3000 8520 1§ 1,657.384,00)

1,41 _[Suminisiro de Receba en zanja sompactada ¢f 15 Cms, Medio Mecanieg e 27,17 § 66.460,00 3 1.806.718,20: 2717 & 1.805.718,20 2,00 $ 0,00 o2.00 $ 0,00 27147 F1.805.718.20/
Acarreo interne en obra 50 mts m 42,53 $15.790,00 3 868.146,30 42,53 5 668.146,30 Ga0 50.00 .00 36,00 42,53 3 668.146,30.
EXCAVACICNES A MANO {DE 0 A3 MTS EN SECD]

h hraterial comdn 55.23 3 30,100 5 1.862.423 00 5523 S 1.662,423,00 202 $ 0,00, 0,00 540,00 55,23 § 1.862.423 00|
Excavaciones en congiomerade 156,77 $ 35.600,00 3 5.581.012.00 156,77 $5.551.012,00| 0.60 3§ 0.00 4.00 $0.00 15877 $ 5.581.012.00]
EXCAVACIONES A MAQUINA (OE @ A7 MITS EN SECO)

4.1 |Excavacianes en matesial comun y conglomerado m 85,28 £ 29,330,006 % 2.013.145,70 8528 5 2.013.145,70 0,00 3 0,00 .00 30,00 H6,28 $2,013,145.7¢]

6.0 |OBRAS DE PAVIMENTACION .

§.8 |Consfruccitn placa en conersto 3000 p.si. e= 0,15 m. m 02.00 $ 138.300,00 5000 0,00 $ 0.00 0,00 $ 0,00 0,00 $0.00 0,00 50,00
£,20_|Corte de Pavimento Rigido con Cortadora i 25,56 3 ﬂw.mmn.la”‘ $ 451,339 60 25,56 3 451288 60 .00 $0.00 £.00 $0.00 2556 $451.339,60)
§,22_|Rotura de Peviments Rigido m* 113 $132.100.00 $ 150.403,00| 1,13 $150.403.00 000 $0.00 2,00 30.00 113 & 150,403,00,

15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian 3722-1

¥ norma teenics colombiana 4764 (100% de Enmeticidad) (De 0,00 = 2,00 mis
15,1.1 |Be Diameye 6" ol 83.57 3 55.210,00 $4.613.800.70. 8357 5 4.613.899,70 .00 3 0.06] 0.09 50,00 3357 $4.813.89370
15.1.2 |De Diametro 8" mf 10.09 $ 77.580,00. $ 775,900.00 10,00 £ 775.800.00 3.60 5 0.00[ .00 30.00 10,00 $775.900,00
18 _ |CONSTRUCCEON DE POZ0S DE INSPECCION |
19,11 [Basey cafiuels en conrrate de 3.000 PSl e = ©.20 liis und 504 $ 2.445,050.00 00 $2.445.050,00 008 gaof 0,00 30,00 S,00 $ 2.445.050.00;
18,12 [Pafiete interior mi .08 $984.240,00, .09 $984.240. 006 000 a.0g 0,00 .00 $ 984.240.00)
18,1.3 |Cilindro en fadrile & = 0.30 Mfts mh 9.00 % 472.320.00 3§ £.250.380.00 $ 4,250,888, 0.00 0.090; 0,00 0.00 900 3 4.250.880.00)
18,14 |Cano de reduccion H = §.65 Mis und 5,00 F438.0¢0.00 $ 2.626.240.00| A $ 2.828 240, 6.00 0.00] 9.00 0.00: 840 $2.628.240,00
15.1,5 (Pasos en hisrre te 3/4" con anficorresive G4 em ung 2260 3 19.040.00 5$418.88000 22, 80 01 .00 0.00 .00 4,001 22,00 $418.880,00
19,18 Surninistro & instalacién de Arotapa Complets Vibracampactada S3261 Gasoductzsd ecates wnd 500 § 741.740,00] $4.950,440.00 &b $ 44504400 T 0,00 .00 30,60 5.00 $4.450.440.00
1918 m«mgwnwmu_vm_m_wmn 50 % 80 X 100 Crms en Ladrille, cancrete de 2500 PSTy tapa reforzada en concreto und 2,00 s 350.970.00 30,00 0.0 $0.00] 0400 $0.00 0.00 50,00 000 S0.00

20 _|STROS

20.1 [Sefalzacion en Guadua G2 mts v Polisombra de h=2mis o 21980 5 16.340.00: B 3.588,.264,00 219.80 $3.588.2684.00 0.00 5 0,80 .00 0,60 219,60 588,264, 00
2052 | Senales pravisional movil para abra tipo tipade incluye tablera upd 5.00 3 mumb.ﬁ.ob.* F 1.638.060.00 400 § 1.092.040,00 =200 -3 548.020.00 00 $0.00 4,00 092.040,00
205 |Suministro & instalacicn Lache en Grava para Cama de Tuberta D= 172 a 34 m 3672 $ 113,460,00] 3 3.657.248.00. 30,72 $ 3.837.245,00 0.00 3009 .00 3000 3072 .647.248,00
20,6 !Suininisto ¢ Instatacion de Kit Yea I'X 6" PVC lncluye Agamaderas Onuche ¥ Adherendia und 1500 $180.316,00, $ 2.704,850,00 1%.00 $2.704,850,00 3,00 50,00 .00 3000 15,00 §2.704.850,00
Manefo de Agyas Con Diametros de 8" a 12" 1.00 § £53.300,00; $ 553.300,00/ 1,00 $$55%.300.00; u.0g $0.00 Q.00 $0,00 1.60 $ 653.300.00
i 357,42 $ 28,770,00; $6.568.13340 357 42 55.063.133.40 090 $ 0,00, 4,00 50,00 357,42 § 9.568.153,401
ITEMS NO PREVISTOS #ODIFICACION 04 - PROYEGTO 2 GAVIOTA
Caia do ispeceion 60x B0 100 Gits 2n cancreto d 3000 Py wpa reforzada en oshercts de 3000 und 1500 $380.970,00 $5.714.550,00 15,00 $5,714.550,00, .00 soon| 000 $0,00 15,00 $5,714.550,00]
“ SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colamblan 37224
¥ nerma techica colombiana 4764 {100% de Ermeticldad) (e 2,00 3 4,00 mts)
18,11 [Oe Diametrs 8" ral 8485 3 82.224,00 $ 5.0680.261 60, 84,85 $ 6.960.261 50/ 0.00 30,00 0.00 $0,00 54,65 4§ €,960.261.60]
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CONTRATO DE OBRA No. 0774 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

CONTRATISTA: GONSORGIO 108 ALPES - RLL, - YAMEL SIERRA CASTRO

VALOR IMICIAL DEL GONTRATO:
VALOR ADICION H°. 01:
VALGR ADICECN N°. 02:

PLAZO TOTAL:
FECHA DE INICK):
ACTA DE SUSPENSION K. 81

[VALOR TOTAL DEL CONTRATO: §1,153,298.539,00

OSJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALSUNOS TRAVIOS DE LA RED 1D ALCANTARILLADG EN LA ZONA URBANA DE TBAGUE, EN EJEGUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N9, 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE PLAZO INFCIAL: ‘Tres (03) Meses|
2021, PRORROGA PLAZO N°, Cuatra (04) Meses,
FRORROGA PLAZO H°, 6 Tres {03} Mesas

PRORROGA PLAZO M. 0%: Quines (15 Dias|

Diez {10) Mesesy Quince (15) Dias|
29 de Marza da 2022;
22 de Junio de 2022

Q€ de Julio de 2022

$1.070.948.327,00
$52.361.294,00
$29.588.918,00,

SUPERVISORES DEL CONTRATO: NG, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO FRORROGA H°, 01 A LA SUSPENSION N°_tH:
ARVANDO VARGAS RODRIGUEZ PRORROGA H°, 02 A LA SUSPENSION A*. 01; 01 de Agosto de 2022,
PRORROGA N°. 03 4 LA SUSPENSIONK®, 0f: 16 de Ageste de 2022]
ACTA DE REINICIO N, 01: 23 de Agaste de 2032
ACTA DE SUSPENSION N°. 02: +5 de Digiembre de 2022
PRORROGA N®. 01 A LA SUSPENSION N°. 02 31 de Fnero de 2023
PRORROGA N°, 02 A LA SUSPENSION M° 022 3 da Marzo de 2023
PRORRDGA N°, 03 A LA SUSPENSION N7, 02: 28 da Marza de 2023
ACTA GE REIMIGIO N°. 02: 31 de Maya de 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 03: OF de Junie de 2023
ACTA DE REIICIO K", 03: 1§ de Junia de 2023
ACTA DE SUSPENSION K, 04: 02 de Agosto de 2023,
ACTA DE REINICIO N ;. 22 e Agosto de 2023
AGTA DE SUSPENSION K°, 05: 29 de Septiembra de 2023
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION ™, 05: 18 de Octubre de 2025
PRORROGA T, 02 A LA SUSPENSION K°, 05; 02 de Noviembre de 2023
PRORROGA K", 03 A LA SUSFENSION K°. 05: 17 de Noviembre de 2022
ACTA DE REINICION®. 65:
FECHA NE TRMINACION:
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA: 01 d= Diclembre de 2023
B Del 23/06/2022 al ATHA2023 v del
FECHA PERIODO DE EJECUCIOH PRESENTE ACTA: 2R408/2023 ol 28109/2023 y del 2371 112023 4|
3001112023
VALOR PRESENTE ACTA: 3 254,134,452 00]
CONDICIONES CONTRATADAS
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES MODIFICACION N*, 07 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
) DESCRIPLION cre 0| cannnan | Ve UniTapio VR _TOTAl
11 |ifene compactado con material gel sitie provenients de b excavacion R 28621 28.774,00 3 7.376,776.54 286,21 $7.876.778,54 0.00 $.00 0,00 50,00 288,21 $ 7376776 341
5.13__{Andén en cancrete de 2500 pal 0=0,10 (incluye alistade y nivelacisn 1130 §84.203,00 $ 992,967 40 1139 3 95256740 0,06 $4.09, Q.00 $0,00 11.30 $ 952,967 40
2,2 Demolicién mure doble e=0.25 m 285 $22.838,00 $60.920,85 285 £ 89,920,858 0,00 $ 0,00 0,00 $0.00 2,85 § £0.820,85)
2 __|EXCAVACIONES A MANG (BE 2 A £ MTS EN SEGO
4,8 |Excavationes en 2154 $55.963,0¢ $ 1.205.443,62] 3154 $ 1,205.443.02, 0,00 $0.08 .00 $4,00 21,54 $ 1.205.443,02|
39 |Excavacionss en roca 21,31 $ 107.501,06 $2.290.846,31 21,34 $2.290.846 31 2,00 40,00 0.00 $0.00 21,31 $2.390.816,31
4 |EXCAVACIONES A MAQUINA [DE 2 A 4 MTS EN SECO)
4,5 |Excavaciones en material comin yconglomeradn m 34,96 § 33.455,00 § 1,169,588, 80 34,56 $ 4.169.586,20, 0,00 .00 34,88 § 1,163.558,30|
$:22,980:306,22) $'82434376:22 S BRAIEITE ZZ
L REPOSICION RED D ALCANTARILEADS DE LA CALLE-18 N°- 165 1 ENTRECARRERA 1Y 28 5 BARRIO LA GAVIOTA BAGY ETOLIMA - - 1 i SRS LR S
PRELIMINARES
Lacalizacian y replantes Topografico ml 37.74 $ 4.840.00 % 188,435 60 37.74 $ 188.455.80/ 0.08 $0.00 0,00 30.00 3774 3 186.435.,64]
Cargue y Retire de Sobrantes Hasta 8 KMTS A Mano mens 7.49 $28.080,00 $227.624.10 749 § 221,828 10, 0,00 £ 0,00 Q.00 50,00 748 3 221.628,10
Suministo de Recebo en ranja sompastade of 15 Cms, Medio mecanics P 4,06 § 6B,450,00 $ 268,498 40, 4,04 $ 268.493, 50! 0,60 & 0,00 .00 $0.00 4,04 $ 268.493 40.
Acarres interns 2n obra 56 mis m ga.00 §15.710,00 $ 1.530.520,00 98,00 $ 1.938.580,00 0,00 3040 a.00 34,00 2300 § 1.539.680.00,
EXCAVAGIONES A MANC (DE 0 A2 MTS EN SECO, $0.00 2,00 3000 0.00
Excavaciones en material coman m* 1378 $30.100,00 $414.778.00 1378 414,778,001 0,00 30,00 0.00 $0.00 13,78 F414.778,00:
Excavaciones en conglomerade e 55,12 £ 35.800,00 $ 1.562.272.00 5512 ¥ 1.962.372.00 0,00 $ 0,00, 2400 34,00 5542 5 1.962.272,00]
CONCRETOS £0.00
Conerata de 13,8 Mpa (2,000 PSY) Para Solado m® 0.00 $454.200,001 $000 0,00 $0.001 .09 50,00 a.60 $0.400 0,00 34.00
OBRAS DE PAVIMENTACION $ 0,00 2,00 F000 0,08
Construceian placa en soncrets 3000 p.si, e= 0,15 m, m 31.70 $ 136.280.00 5§ 2.383.793.00 31,70 3 4.383.793,00 0,00 30,00 0,00 $ 0.08 3170 3 4.243.793,00]
Rotura de Pavimente Rigido m 4,81 $ 133,080,00 4§ 640.162,90 481 § 640,162,320/ 0.00 $0,00] .00 $0.00 481 3 840.762.90,
15 |SUMINISTRO O INSTALACION GE TUBERIA PLASTICA O LISA narma fechica colamblan 3722.1
¥ norma tecnica colomylana 4764 (100% de Ermeticidad) {De 0,00 2740 mts,
1511 {De Diametro 6" mf 940 $55.210.00 $ 518,974,001 840 3 518,874,00 440 50,00 9.00 3000 .40 % 516 974 00|
17 TRO E RUSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 5070
v orma Teenlea Colomblana 4764 (100% de Ermeticidad)
17,1.% (Ble Diametrg 24° 21.2% $538.160.00 5 11.457,150.60 21.25 % 11.457.150,00 0.00 $0.00 2.00 £000 2125 $_11.457.150,60]
19__{CONSTRUCCION DE PQZOS DE INSPECCIGN
Base y eafivels en concrete de 5,000 PSI ¢ = 0,30 Mt und 00 $489.010,00 §1.467.030,00 3,09 5 1.467,030.00! 0,80 0,051 4,00 4,00 3 1.467.430.40;
Pariete interior ml 03 $ 108.360.00 § 391.360.80 303 3 331.360,80 0,00 0,06 .00 4,00 331,360,860
18.1.2 {Cilindro en laddlla & = 0,30 Mts mk 49 5 472.320.00. 3 1.848.396,50 348 3 1.848.308.80 .00 0.00 .00 00 3 1.648.356,80|
9.1, [Crmo de reduodién H = 0,65 Wi 53051 Gasoductos-Locales und 00 5 432.040.00 $1.752,180,00 4,00 $ 1.752,160.00 60 .00 00 00 81757 760,00
181,58 [Pasos e hierre de 34" con anticarrosive G40 em und £,00 3 14.040,00| 3 114.240,00 .00 114.240.00 00 2,00} 0 ag $114.240.00|
18.1.6 {Sw i und 200 $ 741.740.00 S 1.483,480,00; 2,00 $1.483.480,00 .00 3 c_cln.*v .00 .00 5 1.483.480,00]
19,8 | 250 42 epeosion 50 x 50 100 Cruts on Lediila, cwnerelo de 2500 FSTy Tap refarcads an concrets und 300 $380.970,00 $1442910,00 200 $1,142,919,00 0,00 soml a0 0,00 142,910.60
20 (OTROS
20.1_|Sefializacion en Guadua C/3 mits y Polisombra de h=2mts ml 47,70 $1€.430,00 §783.711.00 4170 $783711.00] 049 $ 0.00 0,08 $0,00: 4770 $783.711,00
20,52 |Sefiales provisional movil para obra tpa tripede incluye tablers und 1.08 3 273.040,00 $273.010, & 1,00 $273.010.00 0,60 50, Qlu_\ 000 400 1,90 $273.010.00




ACTA FINAL DE OBRA COBIGE: GIR108

FECHAVIGENGIA; 2022-01-17
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5 VALCR INICIAL DEL CONTRATO: $1.070.948.327 00
CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMERE 27 DE 2021 VALGR ADICION M. 01: 532.361,294,00
[VALDR ADICION N*, 02: $29.988.918,00,
VALOR TOTAL DEL GONTRATO: $1.153.288.5323,00
DBIETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNGS TRANMOS DE LA RED DE ALCANTARILLALIC EN LA ZONA URBANA DF BAGUE, E0 EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 1967 DL, 02 DE AGOSTO DE PLAZO INIGIAL: Tres (03) Meses)
2021, PRORROGA PLAZO N°, 01: Cuatro (04} Meses|
PRORROGA FLAZO N°_ 02 Tres (03) Meses]|
PRORROGA PLAZO N, 03: Quince (15) Diag
PLAZO TOTAL: Diez {10) Mesesy Quinge (15} Dias)
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES » R.L - YAMEL SIERRA CASTRO FECHA DE INICIO: 29 de Marzo de 2022|
[ACTA DE SUSPENSION N°. 04; 22 de Junic de 2022
SUPERVISORES DEL CONTRATO: NG, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PRORROGA N7, 01 A LA SUSPENSION N°, D1: 0B de Jufio de 2022
ARMANDD VARGAS RODRIGUEZ PRORAOGAN®, 02 A LA SUSPENSION N2 01; 01 de Agosto da 2022|
PRORROGA N°, 03 A LA SUSPENSIDN NG, 0% 16 de Agosto de 2022
EACTA DE REINICIO HE, 01; 25 de Agosto de 2022
ACTA DE SUSPENSION N°. 02 15 de Diciembre de 2022
PRORROGA N°. 61 A LA SUSPENSION N°. 02 31 de Enere de 2029
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02: 3 de Marzo de 2023
PRORROGA N°. 83 A LA SUSPENSIGN 1. 02: 28 de Marza de 2023|
JAGTA DE REINICIO N*, 02; 31 de Maye de 2023
ACTA DE SUSPENSION ™. 83; 07 de Junio de 2023
ACTA JE REINICIO M°. 03 16 da Junia de 2023|
ACTA DE SUSPENSION N°. 0d: 02 de Agosto de 2023
ACTA DE REINICIO H*, 04: 22 dz Agosta de 2023
ACTA DE SUSPENSION N°, 05: 28 de Septiembre de 2023
FRORROGA N°. 61 ALA SUSPENSION N°. 05: 18 de Octubre de 2023,
PRORROQGA N°, 02 A LA SUSPENSION Ne, 457 02 de Nevismbre de 2023
FRORROGA M. 04 A LA SUSPEHSION He. 05 17 de Noviembre de 2023
AGYA DE REINICIO N®, 05: 23 de Noviembre de 2023,
FECHA DE TRIMINACION: 13 de Digiembre de 2023
FEGHA ELABIORACION PRESENTE ACTA: Qi de mbrs de 2023
el 29/08/2023 2l 010872023 y deli
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA: 2200812023 31 26/09/2625 y del 23/11/2023 af
' 30112023
VALOR FRESENTE ACTA: 5 254.134.462,00
CONDICIONES CONTRATADAS
T ACUMULADG ACTAS ANTERIORES MODIFICACION N°, 67 PRESENTE ACTA ACUMUIADC TOTAL
i DESCRIBCION ° CANTIDAN. | 2 UNMTARIO ME TOTAL
20,5 _|Suministro e instalacion Lecha en Grava para Cama de Tubetia D= 179 5 44 12,83 11840000 § 1.519.072.00 1283 $ 1.518.072,00 .00 8 0,00 0,00 $9.00; 12,83 % 1.519.072,00
20,13 | Suministo & instalacion de Sllg Yes 24" &6 PYC Incluye Gauchos y Adherencia &,00 £ 489,650,00, 30,00 0.00 §0.00 00 3000 00 3000 0.00 340.00
20,44 |Manejo de Aguas Con Diametros de 12”3 24" 1.00 $ 1. 145.380,00 $ 1.145,380,00 1,00 $ 1.145.280,00 .00 3000 .00 80,00 100 $1.145.380,001
20,48 |Entibade Tipo 14 (Discontinue en Madera) 38,18 £ 26.770,00 $1.048.513,2¢ 38.18 $ 1.048 312,20, .00 30,00 ,00 340,00 3818 § 1.048.313,20
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 02 - PROYECTO 3 GAVIOTA
1,19 jLleno compactada con materisl del sitio praveniente de la excavacian 47,98 $25,774,00 $1,234,088 12 47,88 $ 1.234.058 42 .00 3.0 g.00 $0.60 47,88 $1.234.059.12
il 200 & 111,603 00/ $ 223.206,00 2,20 223 306,00 0.60 0,008 0,00 $0.00; 200 293.206,00
22 10,73 $22.938,06 246.871,97) 10,73 245,671,937 | 0,00 0,0 00 3 0.00 10,73 246.671,87
Bardiio ¢n ganeredo de 2580 psi fundide en siia 602 £ 36.960.00 22471580 6.08 224.716.50] 0.0 2.0 060 30.80 &.08 224.716,80;
Desmote de ceramiento en madera 17.50 3 15.670,00 277.725.00 750 527772500, 0,00 0,00 0,00 34,00, 17.58 277.725.00]
19.1.11{Sumiderg en sonoreto 3600 incluye rejiia vibrocompactada de 1.0570 48 108 5 £56.162.00 856.189 001 3.0 $ 856.188.60 G.00 0200 8,00 $ 0.00] 1,00 3 856.189.00;
15 SURMINISTRG O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA G USA norma tecnlca ¢olombian 37221
rotma tecnica cotemblana 4764 (100% de Ermcticidad (Fe 0,00 2 2,00 mtg)
15.1.3 {De Diametro 197 mi 4.59 $ 102.520,00 $ 475.158.80) 475.196,80
Codo de 90° - De Didmetre 107 und 1,00 3 395.943.00, 3 395.843.00/ 383.943,00;
513 1Andén en concreto de 2500 psi e=0.10 (incluye distade Aivelacion} m’ 539 §24.298,00 5 588.243,02] 589.243,02
514 _| Sardinel en soncreto de 2500 psi fndido 2n sito fd &1 55641900 547448379 474,482 75
38,2077 31,30 1§:39.207.731,30
RERGSICION-RED DEALCANTARIIADD DE-LA CARRERA 178, ENTRE CALEES 98 Y57 BARRIO LA CAVIOTA IBAGUE TOLINA N L I
PRELIMINARES
13 tLoealizacién v replanteo Topograiics $000 0400 5 000 0.00 30,00, 000 34,00 0.00 $ 6,00,
1.7 _iCaraue v Rebiro de sobrantes hasta 8 Kms a ;mmr;:m 30,00, 0,40 3040 0.00 S 0,60 0,00 30,00 0,00 § 0,00
111 [ Suministry de Recebo en zanja compactade ¢/ 15 Cins, Medio mecanico $0.00 ¢.a0 £G.00] 0,60 $0,00 a.0m $0.00 c.0p 2000
1.12 (Acares jnterne en obre 56 mts o 0.00 $15.710.00 3000 040 $0.90 099 3§ 0,00 2,00 $ 0.00 000 5 0,901
30 |EXCAVACIONES A MAND (DE 0 A2 MTS ER SECO]
31 _|Exocavacienes en matedal comin .00 $30.100.00 F6,00 [ 5000 0,00 $0.00 6.09 $0.00 0,08 5000
3.2 i en canglomerade 2,00 $35.600,00 $0.00] 0.00 4,00 0.0 %000 0,00 30,00 £.00 000
48 | EXCAVACIONES A MAQUINA (DE £ A2 MTS EN SEGO]
4,1 _|Exgavaniones en matedal comin v Conglomerada m 6,00 $23.330,00 $ 0,00 ¢80 $0.09] 6,00 $0.00 4,06 $0.00] 0.0¢ §0.00
15 |SUMINISTRO O RISTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA, norma tecnica cofembian 3722-1
¥ oma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) {De 0,00 & 2,00 mts
15.1,1 e Diametrn 6" 53251 Gasoductas-Lovales [l 5,00 5 55.210,00 0.8 50,00 0,00 5000 000 50.00] 0,00 3400
15.1.4 {De Diameko 12" mi .00 F 144.370.00 3,08 30.00 0,08 $ 0,00, £.00 34,00 2,90 $0.80
13 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
1848 Mwmwonaw_wmmﬂmnna: 60 60 ¥ 100 Crts en Ladrilo, concreta de 2500 PSI ¥ lapa reforzada en concreto und 6.00 5 280.970,00 50,00 o.00 $0.00 2,00 50,00 .00 50,00 0.00 000
28 {OTROS $0.09 Q.00 $ 0.00; 0,00
201 [Sefializacion &n Guadus CfJ mis y Polisombra de heames ml 0,00 $ 16.340.00 $0.00 a.00 §0.00 0,00 $0.00 8.00 E 0,00/ .00 .00
20.52 | Sefiales provisinal mavil para obra tipe tipods incluve teblers und o.00 $ 273.010.00. Md.olo_ 000 £ 0.00 0,00 3049 860 Q.olo.— 0.00 08.00
20,9 {Suministo e instalacion Lecha en Grava para Cama de Tubena D= /22 314 m £.00 $ 118,400,00, 5 0.00 0,00 54,00 2,00 $0.00] L) 0.00] 0,00 .00
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ACTA FINAL DE OBRA

SISTEMA INTEGRADQ DE GESTION

CODIGO: GJ-R-D63

FECHA VIGENCIA: 2052-01-12]

VERSION: 04

Pagina 5 DF 18|

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEM BRE 22 DE 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
VALOR ADICION N°, 01:
VALOR ARICION M°, 02:

¥1.G70.848.327,00]
$52.361.294,00
$29.988.918,00

VALGR TOTAL DEL SONTRATO: $1.153.292.539,00
OBJETO: REALIZAR £A REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEIBAGUE, EN EJECUGCION DEL CONVENIC INTERADMINISTRATIVO 1°. 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE PLAZO INICHAL: Tres (03] Mases)
2021, PRORAQGH PLAZO K*. Cuatro (04) Meses
PRORROGA PLAZO M°, Tres (03) Mezses]
PRGRROGA PLAZO N°, 03; Quince {15} Dias|
PLAZO TOTAL: Diez {19} Mesesy Cluince (13} Dias|
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES - R.L - YAMEL SIERRA CASTRO FECHA DE INICKD: 29 de Marza de 2027,
ACTA DE SUSPENSISN N*.01: 22 de Junio da 2822,
SUPERVISORES DEL CONTRATO: NG, JAVIER JULAN SUSUNAGA MURILLO PRORROGA H°. 41 A LA SUSPENSION K2, 01: 90 de Jutio de 2022)
ARMANCO VARGAS RODRIGUEZ FRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 01: 01 de Agoste de 2022
PRORROGA N, 03 A LA SUSPENSION N°. 047 16 ge Agesto de 2022}
~ ACTA DE RENICION®. 64: 23 de Agasto de 2022
ACTA DE SUSPENSION H°, 0Z: 75 de Diciembre da 2022
PRORROGAN®. 0T A LA SUSPENSION N°. 02: 31 de Enero de 2023;
PRORROGA H®. 02 4 LA SUSPENSION N®. 02 3de Marzo de 2023
PRORROGA H°, 03 A LA SUSEENSION K®. 02: 28 de Marze de 2023
ACTA DE REINICIO N, 02: 31 de Maya da 2023]
ACTA DE SUSPENSIOHN N°, 03; a7 de Junio de 2023
ACTA DE REINICIO N°. 032 15 de Junie de 2023,
ACTA OF SUSPENSION . 04; 2 de Agosta de 2073
[ACTA DE REINICION®. 04: 22 de Agosto de 2023,
ACTA DE SUSPENSION N®. 05: 2% de Septiembre de 2023
PRORROGA N°. 01 ALk SUSPENSION B®. 65: 18 de Octubre de 2023]
PRORROGA N'. 02 A LA SUSPENSION N°, 05: Q2 de Naviembre de 2023
FRORROGA N°, 02 A LA SUSPENSION N°, (5: 17 de Noviembre de 2023
ACTA DE REIICIO v°. 051 23 de Noviembre de 2023
FECHA BE TRMINACION: 13 de Diciembre de 2023,
FECHA ELASORACION PRESENTE ACTA: 01 de Diciembre de 2023
Del 26/06/2023 ol $1/0872023 v del
FECHA PERIODN DE EJECUCION PRESENTE ACTA: 2210812023 al 2810912023 y del 28/11/2023 el
3011142023,
VALOR PRESERTE ACTA: 5 254,124.462,00
CONDICIONES CONTRATADAS
ACUMULADC ACTAS ANTERIORES MOBIFICACION N°. 67 PRESENTE ACTA ACUNMULADO TOTAL
ITEN. DESCRIBCION, ore UINIDAD b CANTIOAD | VR HMITARIG ME_TOTat
208 |Suministre e Instalacion de Kit Yee 12°% 8" FVE Incluye Agarraderas Caucho Y adherencia und 0,00 $ 348,150,080/ $0.00 0,06 50,00 [sXela] $ 0,00 4,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
20,53 [Mancjo de Apuas Con Dismetas de 8" 12" o 4,00 §652.300,00 .00 500 35,00 000 30,80 2.00 §0.00 000 50,60
2042 [Entibado Tipe 1A (Discontinuo en Madera) m* 0,00 § 26.770,00 9,09 $0,00] .60 .00 0,00
: S $.0,00 5
185 {REPOSICION RED DE ALCANTARILLADD T LACALLE STENTRECARRERAS 1A Y1 TE BARRIQ LAGAVIO TATBAGUE TOLIA AR B = . £
1.4 _ |PRELIMINARES
1.1 rLocalizasion v replantee Tapagraiico ml 058 3 4.849.00/ 5400 06 30,00 0.00 2,00 0,00; G,00 54000
1.7__{Catgue y Refiro de sebrantes hasta 8 Kms 4 Maguirta I 3.00 $ 25.420.60 50,00 4,60 5 0.00 0,00 £,00 Q.60 0,60 000 30,00
1.11 | Suminfstre de Recebo en Zanjs sompactade of 15 Gz, Medio mecapico P 0.00 5 £56.460,05. 5000 €00 $0.00 0.0¢0 000 000 Q.00 0.00 3000
1,12_[Acareo interna en obra 50 mte m* 0.00 $15.71¢,00 $a00 .00 $000 0,69 3049 4,00 5000 0,00 $0.00]
28 |EXCAVACIONES A MANO {DE D A2 MTS BN SECO}
3.1 |Excavaciones en material caman 0.40 % 30,100,00 30,00 0,400 $ .00 0.00 30,00 0,09 $0.00 0,00 3§ 6,00
32 i en k 000 $ 35.600,00 $0,00 5,00 $000 0,00 §0.00 &.00 $0.00 0,00 30009
A0 _EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A2 MTS EN BEGO)
4.1 _ |Exaavaciones en material comin v Conglameradeo o 0.00 %23,330,00 $0.00 0,00 5 0.00 0.00 5 0.00/ 0,00 54,00 0,00 5 0,00
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica ¢olomblan 37221
¥ norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,09 4 2,00 mes)
1517 |be Diamays 6 53251 Gasoductos-Locaies il 0.00 §55.210.00 E 008 0,00 5 0.00 [ ! $0.00, 0G0 .00 50,09
15,1.2 (Be Diametro 8" mi o.00 $77.590.00 3 0,00 0,00 3 0.00 0,06 3 0.00] 0,00 0.00 $0.00
19__{CONSTRUCCION DE PGZOS DE INSPECCION
1943 nnw.wﬁ.‘uumoﬁmwn_.moo@: €0 x 80 x 100 Cirts en Ladilla, concreto e 2500 P8l ¥ tapa refarzada en concreto und .00 $380.970.00 $0.00 8,00 & 0,00 0.00 50,00 2,00 50,00 0,00 56,00
20 |OTROS
201 |Sefiaizacion en Guadua C/3 mits y Polisornbra de h=2mis ml 0,00 3 18.340.08 3000 0.00
i i tripede incluye tablere und 9,00 5273.010,00 50,00 000
istry & Instalacian Leche en Grava para Cana de Tubetia D= 4/2 2 34 m Q.00 & 118,400,400 $ 0.60] 048
Suministro ¢ Instalacion de Kit Sila Yee 87X 6% FvC Incluye Agamaderas Caucho y Adherancia und 0,00 3 180,310,690 $ 0,00 0,00
2043 IMansje de Aguas Con Diamebes de 875 12" giby .00 $ 653.200.00] $0.00 0,00
Enthado Tipo 1A (Distontinuo en Madera) me 0,00 $2B.770,00

PRELIMINARES

54 RERDSICION RED DE ALCANTARIELADG DE LA CALLEAD ENTRE LA CARRERA X RUEBRABA LA SAFOS,

Localizacion y replantaa T refica

Cargue y Retir de sobrantes hasta 8 Kms 2 Maguina

Suministro ds Recebe en zanja compactado of 15 Crrs, Madio mecanies

1,12 _[Acarre intemo en obra 50 mts

30 IEXCAVACIONES A MANG (DE 0 A2 MTS EN SECO}

3.1 | Excavacionas en material comar

3,2 _|Excavaciones en conglomerada

\ ENTRADAVILER CANDIN BARRIO 1A

ml 96,00 $4.940,00 $ 474,240,001 000 § 0,001 13114 $64.763.40 108,11 4 589.003.40 0% 11 3 539.003.40;

o i 141,80 $25.420,00 $ 3.504.556.00 0.00 3000 54,98 -5 1.651,791,80, 69,84 $1.775.332.80, 69,64 $ 1.775.332,80,
e 129,50 $56.450.00 $ 8.580,043,00, 0,00 549.00 10.99 $720.295,40 132,81 $ 8.526.552 60 i32.81 $3.826.552,650
m G440 §15.710,00 $ 101072400 £.00 § .00 1314 $ 20842840 7405 § 1.763.325.50 7405 § 1.163.325,50
i2.80 430,100,00! $ 381.200,00 0,00 $0,00 5,53 $ 196,553,060 18,53 $557.753.00 18,53 3 557.753,00|

47.6% $ 25,50¢,00 $ 1.673.200,00, 0.0g 5 0.00] 3,98 $ 140.576.08 $0,38 81.814.176.00 50.98 5 1.814.176 00,




: ACTA FINAL DE O3RA CODIGD; G009
onn O@ m n . FEGHA VIGENCIA: 3072-01-12
AFICES | o e o i SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSIGH: 0
o me e | Paglna 6 OF 18]
VALOR INICIAL REL CONTRATO: $1.070.948.327,00:
CONTRATO DE OBRA No, 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 VALOR ADICION M°. 04 $52.381,294,00
VALOR ADICION he, 02; $29.588.918,00)
. [VALOR TOTAL DEL CONIRATO: $1,155.286.589,00/
QBJETQ: REALIZAR L& REPOSICION DE ALGUNGS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZOMNA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENID INTERADMINISTRATIVG N°. 1961 DEL 02 OF AGOSTO DE PLAZO IMICIAL: Tres (03} Meses|
2021, PRORROGA PLAZO N™, 05: Cuarra (04)] Mases)
PRORROGA PLAZO N*. 02; Tres (03) Meses|
FRORROGA PLAZO K°, Quince (16) Dias
PLAZO TOTAL: Diez (10} Mases y Quince {15 Dias|
CONTRATISTA: CONSORCIC LOS ALPES - R.L - YAMEL SIERRA CASTRO FECHA DE INICIO: 25 de Marzo de 2022
ACTA DE SUSPENSION N°. 0f; 22 de Jurio de 2022
SUPERVISORES DEL CONTRATO: ING, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PRORROGA I, 01 4 LA SUSPENSIGNA, 01 08 de Juiio de 2072
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSIONK®, 01: 01 e Ageste de 2022,
PRORRGGA N°. 03 A LA SUSPENSION K®. 0t: 16 de Agosto d= 022!
[ACTA DE REINICKY N=. 047 23 de Agosto de 2022|
ACTA DE SUSPENSION °. 62 15 de Oigiernbra de 2022
PRORROGA H°. 01 A LA SUSPENSION N*. 027 31 de Enaro de 20283
PRORROGA N°. 02 4 LA SUSPENSION N2, 02 3 de Marzo de 2023
PRORROGA H°. 03 A LA SUSPENSION M. 02 28 de Marzo de 2023|
ACTA, DE REINICIO N®. 02: 31 de Mayo de 2023
ACTA DE SUSPENSION Ne. 02; 07 de Junio de 2025
ACTA DE REINICIC H°, 821 15 de Junie de 2023
ACTA DE SUSPENSION R®, 04 02 de Agosta de 2023
[ACTA DE REKICIO N°. 04 22 e Agosto de 2023
ACTA DE SUSPEHSION N°. 05: 28 de Septiembre de 2023
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSTOMN M. 05; 18 e Oetubre de 2023
PRORROGA N°.02 A LA SUSPENSION §°, 05; 032 de Noviembre de 2023
PRORROGA N". 03 A LA SUSPENSION N°, 05: 17 de Nevierrbra de 2023
ALTA DE REINICICO N®. 95: 23 de Noviembre de 2023
FECHA DE TRMACION: 13 de D
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA: 01 de Diiembre de 2023
Diel 29/0812023 a7 017982022 y dal]
FECHA PERIODA O £JECUGCION PRESENTE ACT/ 22082023 =l 2010812023 y del 2311172025 a)
3001442028
[VALOR PRESENTE ACTA: $ 254,134.463,00]
CONDICIONES CONTRATADAS
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES MOIFICACION N, 07 PRESENTE ACTA ACUMULARG TOTAL
TEM NESCRIPEION ik wsEnan | cantnan | ve unmag VE_TOTal
4.0 [EXCAVACTIONES & MAQUING (DE 0 A2 MTS EN SECO)
4.1 __|Bxcavacionss en material comiin ¥ Cenglamerada . 8220 $23.330,60 $ 1.931,724,00 000 30,00 -30,83 =5 719.283,30/ 51,88 $1.210.360.40 51,28 $ 1.210,350,40,
45 SUMINISTRO © INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA narma techica colombian 3722-1
Y nocma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 & 2,00 mts
15.1,1 [De Drametre 8" mi 50,00 § 2.760,560,60 .00 5¢.00 26,38 § 1.455.335.60; 76,36 $4.215.835.60 76,36 § 4.215.835 .60,
15,12 {De Diametro 8* mt 48,00 $ 3.562.140.00 0,00 54,00 =325 - 1.028.087 50 R75 $2.541.072 5¢ 3275 $2.541.072 50,
19 |CONSTRUGCION DE POZGS DE INSFECGION
1908 o o 100 O h L&l Sofr st & TS Py e o n el und 18,00 $330,870.00 4 3.609.700,00 0,00 3000 10,00 -5 3.609.700,00 200 50,00 000 50,00
20 |OTROS
20.1_[Sefializacioh sn Guadla €/3 mis v Polisembra de heZms ml 99,00 $ 16.240.00 $ 1.617.680.00, 0.6a F0.00 ~15.97 ~% 280.944,80 77.80 $1.272,886,00 77.5¢ 1.272.986.00
20,52 |Sertales provisional movil para obra bpa wipede nchive tekiers und 190 $273.010.90 $275.010.00 £.40 50.00 .00 $3819.030.00 400 $ 1.092.040,00 4.09 £052.040,00)
20.5_Suministro & Instatacion Lecho ¢n Grava pare Cama de Tuberia D= 12 a3/a m* G010 5 118,400,001 $ 710,400,001 0,00 5 .00 528 $ 1,038.752.00 15,28 ¥ 1.809.152.00 15,28 A08.152,00|
208 [Suministro e Instalacion de Kit Sila Yee 87 §" PYC insluye Agarraderas Caucho y Adherencia und 10,00 $180.310,00 § 1.803.100,05 0,00 30,00 1,00 $180,810,00 11,00 §1.983.410.00 11,00 §1.982.410,00
20,43 |Manejo de Aguns Gon Diametros de 8¢ 157 53251 Gasoductos-l acajes g 1,00 $653.300.00 3 €53.30¢.00] 0.00 3040 o,on 3000 1.00 $ 553.300.001 .00 5 853,300,00
2048 |Entbade Yipo 14 (Dissontnue en Maders) ar 7900 $26.770.00 $2,114.830,00 0,00 5649 BE 8% $2.328.722 3¢, 165,99 ¥ 4.442.562,30 5,98 5 4.443 552,30
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 47 - PROYECTG 06 GAVIOTA
Gargue y Retira de Sobrantes Hasta 8 KMTS A Mane e 6.0¢ ¥ 29.590,00 000 § 0.00; 9285 $2.741.513.50 89,03 $2.931.937.67 99.0¢ $2.931.937 87
Camara de caida Diametro 12" revestida en conereto maila con vana ml 0.00 $ 298,817 00 Y] 5000 217 § 1.246.066,89 217 § 1.246,006,58 417 § 1,246.086 69,
Pasos en histro de 3/4" con anticomesive. /M40 om und 0,04 £ 19.040,00 .00 0,00 | 3 85,200,00, 504 $ 95,200,001 00 5 85.200,00
Basg y cafuela on conereto de 2.000 PEI e = 6,30 m urd o008 $ 718.568,001 .00 3 8.00 § 718.568.00 1.00 3713.568.00 L0 718,568,080/
. Panete interier il 0.00 $144.185.00 0.00 3,00 A 3397 857 .60 289 § 337.857.65 63 § 387.857 65
18.2.3 |Cilindro en ladille E=0.30m ml 0,00 § §09.161.00 .20 040 % 1.368.643,08 5% 3 1.368.643.08 289 5 1,369.643.09,
Cono de reduccion H =050 m und 0,00 $ 488,512,600 0d 3.00] % 486.512 00 .90 $486.512.00 1.06 5 486.512.00,
istr @ instalacion de Arotapn Completa Vibrocompastada und 000 $741.740.00] Qg 3,00 $741.740,00 00 § 741.740,00. 1,00 &ﬂﬁ.ﬂnuol.m,cl
2= da mspaceitn 60 80 x 100 Civis en sorreto ée 3000 PSIy 3 refatzata en Sanareto o 5030 ang 000 ¥350.970,00 0,00 50,00, sa5716a000) 1200 $ 4:574.840,00) 1200 $ 4.571.640,00,
56 SUNINISTRO O INSTALAGION DE TUBERIA PLASTICA Q HSA norma teenica colombian 37221
¥ norma tecrica colomblana 4754 (160% de Ermetcidad) (De 2,00 a 4,00 mts}
Cane de Pavimente Rigidy con Cenadora ml 0.00 $17.660,00 3000 00 3 9.00 53,82 $ 950,481,320/ 53.82 $950.461.20 53,82
Rawra de Paviments o m® 0,00 $ 132.106,00 30.00; 0,00 3 0.00 145 £192.825.00 1.45 $ 192.935.00 1.45
Andén en concrete de 2500 psi ex0.10 inctuye alistado y nivelacion) ac 000 $84.292,00 $0.00 0.00 $0,00 14,50 $1.222.321,00: 14,50 $1.222.321 00 14,50 $ 1.222.221,00]
Bemelicién mure doble 8=0,25 m o 0,00 $22.889.00] 3000 0,00 $0.00 16,90 $382574,10 1680 $388.514.10 18,90 $388.514,10
Conerete de 20.7 MPA (3000 psi} ) 0,00 3 548.000,00 $0.00 4,00 5 0.00 0.54 F349.920.00 9.54 $3842.920,00] 0.54 § 346.520 00/
EXCAVACIONES A MANO {DEQ A 2 MTS EN SECO) ]
Exgavatignes en raca m® 0,00 $73.147.08 3 0.00 0,00 39499 23.16 $.1.6584.084,52 23.16 3§ 1.694.084.52 2318 $ 1.694.084,52)
EXCRVACICHES A MAGUINA IDE 2 A 4 MTS EN SECO}
Exeavadiones en material comun ¥ conglamerada m* 0,00 3§ 33.455,00] $ 0,00 35 0.00 24 85 3 831.356,75 1786 $ 6G0.251,.80 17,88 % 600,851,810}
+$:34.925.532,00; S 17739:888.00 $ 51.846,065,22] '59.846:065,2
B /L REFOSICION RED.DE-ALCANTARICLADG. GARRERA 47A. DELACASACON PLACK NS BAHZ mP._ TALAESQUINADE LA CALLE G4& BARRID AM BALA IBAGUE TOLMA L 75 BT SR ST S 2 3 AL
1.0 {PRELININARES




ACTA FINAL DE OBRA CADIGO: GI-R-009

FECHA ViGENCEA: 2022-01-17]

CoSi

EAPNEDES b e mrsenano oo

[TV

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

-

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.070.848.327,00|

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMERE 22 DE 2021 VALOR AGIGIGH M°. 01: 552 261,294,00,
WALOR ADICION N°, 02: $29,988,918,00,

[VALOR TOTAL BEL CONTRATO: $1.153.298.535.00;

OBIETC: REALIZAR (A REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADD EN LA ZONZ, UREANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIQ INTERADAMIUSTRATIVO N°, 196t DEL 02 D AGOSTO [s]:3 IPLAZO INICIAL: Tres (03} Meses|
2027, PRURROGA PLAZS N°. 01: Cuatro (04) Meses|
PRORROGA PLAZO N°, 03: Tras {03} Meses]

PRORROGA PLAZO N°. 03: Quince {15} Dias|

PLAZO TOTAL: Dilez (10} Mesesy Quines [15) Dias

CONTRATISTA: CONSORGIO LOS ALPES ~R.L- YAMEL SIERRA CASTRO FEGHA DE INCIO: 2% tle Marza de 2022
AGTA DE SUSPENSION N°. 04: 22 de Junip de 20271

SUPERVISORES DEL CONTRATG: NG, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PRORRQBA H°. 01 A LA SUSPENSIGMN®, 61: 16 de Julio de 2022
ARMANDO VARGAS RODRIGUE? FROAROGA M. 02 A LA SUSPENSION N°, 51 01 de Agosts de 2022

PRORROGA N, 03 A LA SUSPENSION N°. 01; 16 de Agaste de 2022

[ACTA DE REIKICIGH=. 01 23 de Agostoe de 2022

ACTA DE SUSPENSIIN N®, 0% 15 de Diciembre de 2022

PRORROGA H°. 01 A LA SUSPENSION N®, 02: 1 de Enere de 2023

PRORROGA N, 02 A LA SUSPEMSIONR®, 02: 3 de Marzo de 2022

PRORROGA N°, 03 A LA SUSPENSION K" §2: 28 de Marza de 2023

ACTA DE REINICION®. 02: 37 de Mays de 2023

ACTA DE SUSPENSION N, 02 07 de Junla de 2023

AGTA DE REINICIONC, 03 13 de Junio de 2023,

ACTA OF SUSPENSION H°. 04; 02 de Agosto de 2023,

|ACTA DE REINICIO N°. 04: 22 de Agsste de 2023

ACTA DE SUSPENSION We. 05: 29 de Septiembrs de 2023

PRORRQGA N®. 07 A LA SUSPENSION N7. 05 18 ¢ Qctubre de 2023]

PRORROGA K=, 02 & LA SUSPENSION N°. 05: 02 de Noviembre da 2023

PRORROGA N°, 03 A LA SUSPENSION j°, 05 17 de Naviembre de 2023

ACTA DE REINICIO H°. 05: 23 de Noviembre de 20231

FECHA DE TRMINACION:
FECHA ELABCRACION PRESENTE ACTA:

Del 29/08/2023 al 07/88:2023 y del

FECHA PERIODS DE EJECUCION PRESENTE ACTA: 220812023 al 202023 y del 2341142023 ol
3041112023,
VALOR PRESENTE ACTA: $ 254,134 482,00
CONDIGIGNES CONTRATADAS
[ ACUMULADO ACTAS ANTERIORES MODIFICACION N°, 67 PRESENTE ACTA ACUMULADD TOTAL
TEM DESCRIPCION. nInan | caprinan | Ve dnmag VB IhTa) W
11 |Localzagin 7 i 8328 $4.34000 % 445.558.00 55,85 S 4585540, 500 $.0.00 2.00 30,00 8,85 3 443,558.00
7,8 _|Cargue y Refifo de sobrantes hasta 18 K 3 Maguna e .00 3 38.810,00 5 0,00 0,00 6.0 0.00 50,00 .00 50,00 0,00 50,00
1,11 [Suministro de Recebo &n Zanjs cormpactatlo of 15 Gms. Medis mssinos 51,01 §66,460,00 36,105,338 60, 51,87 3610833860 .00 50,00 0,60 0,00 5181 $6.108,358.60,
7.12_|Acameo Interna en abra 50 mts 5,02 $15.770,00 $ 564.554.20 55,02 3 854, 364.50 0,00 $5.00 0,00 50,00 55,02 336438020
3.0 |EXCAVACIONES A BANG [ § A2 MTS ERSECH)
3,1_|Excavasiones en matetial con X 3 30.100,60 372038500 2593 3 730.255,00) .00 S0.0 500 30,00 e 720.293,00
32 _|Excavacionst. ¢ conglomerada 5571 535,800,00 $ 3.407.278.00 95,71 $ 3,407 276,00 5,00 $600 3,00 $0,00 571 5 3.407,276.00
49 _|EVCAVACIONES A MAGUINA (D2 § A2 TS BN SE50]
41 {Excavacisnes or aterisl comin y Condlamerad P 00 $23.350.00 5000 508 5000 000 5000 G5 ¥ 5500 o0 ] 50,00
50 jCONCRETOS
55 |Cancretn de 207 ioa (3,000 Sl = .00 3 Ba5.000.00 5000 003 50,00 B0 5020 000 50,00 X5 5600
5.0 |OBRAS DE PAVTMENTAGION ]
6.14_|Rotira pavimento fexible £= 0,10 P 5325 320270400 3107887210 525 § 1.076972,10 oa 36,00 700 35,00 5325 S 1L078.575.10]
€15 ICarte de Pavimento Fiexiis con Soriadors il 185,50 5 15 150.00] §2546725.00 6650 5 2545 745 00 5.0 $0.00 200 5600 IR 525497 45,00]
622 |Rowra de Paviments FA 'S 075 3 133.100,00 $99,835.00 ©7s 3 95.826,00) .00 30,00 3,00 $0.00 0,75 $99,825.00
15 |SYMINISTRO B INETALACION D TUBERIA PLASTIGA © LISA morms tecnioa sofombian 37257 ]
¥ horma teeniea colomblana 4754 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 2 2,00 mts
1571 |Oe Ciametro 6 385 $35210.00 §1533558.50 3435 $1.975,509.50 50 3020 900 55.00 ss 3 1.979585.50
T64,4 {G8 Diametre 12 52,00 S 144.370.00 §7.507,240.00 52,00 87,507 340,00 550 50,00 5,00 30,00 52,30 § 7507 240,00
79 |CONSTRUCCION DE 0205 DE INSPECION :
19,08 mmwoﬂwﬂmmg_% 801 80 % 100 Gmts ent Ladrilo, cericret d& 2500 161 fepa feforzada o coneres und 9.00 $380.570,00 $3.476.790.00 500 §3.420.730,00/ 200 30,00 0.00 $0.00) .00 5 3.426.730,00
20 |OTROS 53281 Gasodugios-Locales
201 |Serelzagion en Guadua G/2 mis y Polisoribra 8a hzmis o 11550 5 15.390,00, $7.90L878.00 TG0 $1501.578.00 700 5006 358 006 640 3 Te01.876,60
30,52 |Sefieles provisional mavil para abra tpe wigede indlive tablars und 200 $373.01000 5 546,020.06 2,00 ' 545.020,00) 5,00 seen| 060 .00 X s 545.026.00
205 TSuministyo & Instafacion Leohg en Grava para Sama de Tuberia D= 52 o3 - P 238 S 11540000 § 1451 12.00 12,18 5 1442,112,00 5,00 30,00 560 0001 12,15 ¥ 1442.112,00
208 {Suministra o instalacion de Kt Sifla Yes 12X 6% PVC ncluys Agarraderas Caucho Y 2dherencia 3,00 §342,160,00 $3.435,440,00 900 $3.133.440,00 2.0 $0,00 000 50,00 8,00 §3.138.440,00
2043 | Matejo de Aguas Cor Diamaboede & 5 15 198 TE53006.00 §653 300,60 6 §é53300,30 [ 5000 598 $6.00 ) § 65230060
20,48 |Entibade Tipo * {Discaninue ey Madera! 36,60 $26,770,00) < 2.565.820.00 36,00 S 2.569.020.00 0,00 30,00 .00 5.0.00 36,00 §2.560.920.00
ITEMS NC PREVISTOS MOGIFICACION 04 - PROYECTO 7 AMBALA
€8 _|Canstricain placa en concreto 3000 paf e= 0,35 m, 25 § 185,28 512550 755 3 55212850 5000 S0 36,00 758 ] §594,126.40)
6,20 _|Carte de Pavimento Rigida oor Cortadors 760 § 1786 34.216.00 780 S 12121600 $0.00 0,00 5030 7.60 5 134.316.00
Basey canuela en concrete de 4000 PS| & = 0.30 Mis 100 3 489.01 55.010,00 .68 3 435,010,068 68 5.95 .95 1,00 $489.010.00
19,72 | Pafete interior 0,88 $ 109.60 3 95.820.00; 0388 $ 95.820,00, .00 .00 0,00 .88 b3 mm.mME
15,13 |Ciingro en taanio e = 0,30 W &3 5475, % 415,624.60 0,38 416,624, 5.00 , 0 3 3 415,624,00]
19.1,4 | Gono g reguccian H = 0,65 Wiz 00 S 4%, 1.00 5 435.045, [ ] 0.00] 00 8 435,040.00
19.1.5 [Pases en hisrrg de 374" can enticanasies. /AT o 00 3 19,040.00 $30.060.00 2,06 § 35,080, ags] o, .00) 2.00 § 38.080,60
22 _|Damoiicion muro dable B=0.28 5.7 $72.989.00 S 134.045,45 587 $ 1343454 50,00 4.0 0,80 55 3 136,965.43,
45 |SUMINISTRO O INSTALACIGN DE TUBERIA FLASTICA © LISA morma inerion satombn 3551
y morma tecnica colotmbiana 4784 (100% te Evmeticidad) (De 9,00 a 2,00 mts}




CODIGO: GJ-R-008

ACTA FINAL DE QBRA

FEGHA VIGENCIA 30225112,
VERSION: 04

Pagina 8 DE 18|
$1,070.548,327 00
$52.381.294.00
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

¥~

VALOR INICIAL DEL SONTRATO!

CONTRATO DE OERA Ho. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 VALOR ADICION N, 01;

VALOR ADICION N*. §2: $29.988.918,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 153.298.558.00,

QBJETO: REALIZAR L& REPOSICION DE ALSUNOS TRAMOS DF LA RED DE ALCANTARILLADD EN LA ZONA URBANA DE [BAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N=. 1987 DEL 02 DE AGOSTO DE [PLATO NICTAL: Tres (03) Mezes|
2029, PRORROGA PLAZO ™. 01 Cualro {04} Meses
PRORROGA PLAZO N°. 02: Tres (5) Meses)

PRORROGA PLAZO . 03 Quince (15) Dlas)

PLAZO TOTAL: Otez {10} Meses y Quince (15) Dias

CONTRATISTA: GONSORGK? LOS ALPES -R.L - YAMEL SIERRA CASTRO FEGHA DE INICIC: 28 de Marze de 2022

22 de Junio dg 2022
06 de Jutio de 2022|

AGTA DE SUSPENSION N°. 01:

SUPERVISORES DEL CONTRATO: NG, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PROARGGA N°. 01 A LA SUSPENSION M2, 91
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ, PRORROGA 1%, 02 A LA SUSPENSIONA, 04: 01 de Agosto de 2027,
PRORROGA W°. 63 A LA SUSPENSION 1°. 01; 18 de Agosto de 2022
[ACTA DE REMICIO N®. 012 28 de Agesto de 2022|
ACTA DE SUSPENSION N°. 020 15 de Giciembre de 2022
PRORROGA N 01 A LA SUSPENSION W, 02: 31 de Enera de 2033
PRORROGA N°, 02 A LA SUSPENSION Ne. B2: 3 de Maro de 2025
PRORAOGA N7, 03 A LA SUSPENSION X", 17; 23 de Marzo de 2023]
4CTA DE REINIGIO N®, 02: 31 de Mayo de 2023
A< 72 DE SUSPENSIONH°, 02 07 de Junic de 2023
ACTA DE REINICIO He. 03: 15 de Junia de 2023
ACTA D SUSPENSION . 0%; 02 de Agosta de 2023
ACTA DE REINICIO N 04: 2 de Agoste de 2023
AGTA DE SUSPENSION N 08; 29 dg Septiembre de 2023;
PRORROGA K™, 01 A LA SUSPENSION . 05: 12 de Octubre de 2023
PRORROGA N, 02 A LA SUSPENSION N°. 057 02 de Noviembre ds 2623
PRORROGA H”. 03 A LA SUSPENSION N, 05: 17 de Noviempre de 2023
[4CTA DE REINICIO Mo, 05; 23 de Neviembre de 2023
FECHA OF TRMINACION: 13 de Dicternbre de 2023
FECHA ELABGRACION PRESENTE ACTA: 01 d Diclembre de 2023
Dl 28/06/2623 3l 017082023 y del
FEGHA PERIODO E EJECUCION PRESENTE ACTA: 22812023 ol 2869720235 y ded 231 Y2023 al
201112023
WALOR PRESENTE ACTA: $ 254.134.452,00
CONDICIONES CONTRATADAS
ore ACUMULADO ACTAS ANTERIORES MODIFICACION N*, 07 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
JEEN. DESCRIDOIIN. UINIDARY CANTIAD MR HRMETAEI0 Ve TOTAR - —
13.1.3 | De Diametrs (0" mi 2,80 5 103.520,00] § 729.396.00 2,80 3 289.856,00) 9,00 0,00 .00 0,00 2,80 § 263 855,00
Cargue ¥ retiro de sobrantes hasta 16 kme 2 mano e 12558 $44.997,00 $ 5.650,723.76) 12558 § 5,660,723 25| 0,00 50.00 0,00 $ 0.0, 729,58 $ 565072358
5.8 [Andén en concreto de 2500 psf e=0.10 fingluys slistade y mivetagion) me 3.20 $ 84.285.00 § 269,753,801 3,20 § 266.753,60] 809 30,00 9.00 3 0,00 .20 $260.753,80
ITEMS NO PREVISTOS - WODIFICACION 0F PROYECTQ 7 AMBALA
Desrnonte y Reinstatacion Argtaps Existente und .00 317160500 §111.609.00 100 $ T11.602.00 000 $0.00] 000 100 $ 111.803,00]
45,845,598 15 A6.846.598 3 B %0,00, §-46.546.898.19
| RERGSICION RED'DE AL CANTARILIADG CARRERA 21D ENZ RE CALIES BEY 6 ‘ALPES [GAGHE TOLIMA.: & = : ; 5 T
PRELININARES 2,35
1 _ | Lovalization y replantea Topografica i 13236 §.4.840.00 653.659.40] 13238 653.658 40 30,00 0.00 3000 13236 $853.858 40
1.8 |Cargue y Retiro de sobrantes hasta 15 Kis a Maguing mrer 134,84 $38.910,00 5 5.246.624.40 734,84 % 5.246.624,40 $0.00 0.50 $0.60 134,84 3 5.246.624.40
111 |Suministro de Receba en zania compectads of 15 Gms, Medie mecinig TR §294 $66.460,00 $6.176.792,401 92.54 36.1767982.40 $ £.00] 0,00 50,00 §294 386,176792,40
1,12 _[Acarreo interno en abra 50 mis 57 61 $15,710,00 905.053,10] 5761 § 505,053, 10| $0,00 0.00 3§ 0,60 5761 $ 905.083.10,
3.0 |EXCAVACIONES 4 MANT (DE 0 A2 MTS BN SEGQ]
3,1 __|Excavaciones en matstial cormin 11.51 § 30.100.00 3 346.451,00 1.51 34845700, 0.00 §0.00 0.00 5000 11,51 $ 348.451,00)
3.2 _|Excavariones en conglomerads 4605 § 35.600.,00, § 1.639.380,00, 48,05 $1.638.330,60 000 50,00 9,00 3600 1605 $ 1,638.560,00
48 EXCAVACIONES A MARUINA (DE 0 A2 MTS EN SECO)
Excaviciones en material comiiny Gonglomerady o’ 162 $23.330,00 3 1.670.864,6¢ 7162 $ 1.670.584.60 0,00 $ 0,00 4.00 $000 7162 $ 1.670.894 60
OBRAS DE FAVIMENTAGION
Rotura pavimento exible E= 0,10 m. 70,11 §20.270,00 51421.12970 7011 3 1.421.129,70] 0,00 50,00 0,00 $ 0,00 7011 & 1,421.129,70)
6.19_| Corte de Pavimento Flexible con Gortadara 238,47 $15.15000 3 5.612.063,00 238,42 §3.612.063.00 4,00 5000 0,00 50.00 23847 $ 3312.063.001
15 [SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma teenica cafemblan 3722-1
¥ hotma tecnloa colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) {De 0,00 2 2,00 mts)
1E.1.1 |De Diametro & 6005 $56.210,00 § 5.915,060,50, 60.08 5 3.316,360.50 G.00 S6.00, a8 5600 £0,05 331536050
75.1.3 D Diamews 10" 7011 § 103.520.00, $7.257.787.20] 70,14 $7.257.767.20 0,00 $0,00 3.00 $0,80 7011 §7.257.787.20
18 [CONSTRUCCION DF POZOS DE INSPECCION i
19,1,8 |42 92 Inspeccidn 60 0% 100 Cits en Ladle, Sonereto de 2500 F&1  pa reforzaca on Soncrets und 7.00 $350,970,00 $2.608.790,00 7,00 $2665.780,00 5,00 so000 200 50,00 7,00 § 2.686.790,00]
53251 Gesoductos-Locales
20__|GTROS
20.1_|Seialzacion en Guadia GFb mis v Palisombra de h=2mis il 162,62 3 16.340.00 3 2,657.210.80 16262 32657 210,80, 0.00 3000 0.00 5 6.00] 162,62 $ 2:657 210,80
26,52 {Senales provisianal movil para obra po Fipode noliye tablero und 200 537307000 $546,020.00 200 $ 545.020.00 0,00 $ 0,00 400 $6.00 z.40 $646.020,00
20.5 [Suministre & instalagion Lecho en Grava para Gama de Tuberia D 17 3 514 o 11.81 § 118.400.05, $ 1.41044.00] 11,84 $ 1.410.144,00 0.00 $0,00 ¢.00 30,00, 1191 3 1410.144,00
207 | Suministeo e instalacion de Kit Sifa Yee 10X 6 PVC Insluye Agaraderas Cauchoy Adherencia und 9,00 $260.250,00 3 2.146.240,00 3,00 F 2.146.240,00 00 50,00 0,00 50,00 8,00 $2.146:240,00,
20,43 {Manejo de Agugs Con Diametas de 8”2 12" ait> 150 $ 653.300.00) 5 653.300.00 1,00 § £93.300.60) 008 50,00 o.00 50,00 100 $.653.300.004
20,48 |Emibado Tipe 1A (Disconbinus en Madera} m* 191,88 $28,700.00 § 2.720.154,00] 101 88 $ 2,720,196.00 9,00 30,00 0,06 30,00 164,88 $2.720.196 00
ITEMS NO PREVISTOS - MODIFICACION 03 PROYECTO & LOS ALPES 7
15,11 [Base y cafueln cn concrete de-3.000 P8I & = 0.20 Wits und .00 438.616.00 489.070.00, 1,00 489016.00 .00 0.00 g0 30560 700 $459.010.00
19,1, |Paniets interior 7 .00 10.000.00 108.000,50 1,00 109.000,00 .00 0.06 .00 $0.00 1.00 S 105.000,00
15.1.3 [Cilindro en ladrille & = 4,30 Mis ml 1.00 472.300.00 472.500.00 105 472.300,00 ] 5,00 0.00 £ 0.00 1.00 % 472.300.00)
19,1.4 [Cono de reducdion H = 0,65 Mtz und .00 433 640.00 435 040,00 148 435.040.00] .00 0,00 2.00 $0,00 1,00 $.438.046,00
133 5 {Pasos en hiesro de 37" con anteanesve C/é0 4 und 2,60 $ 19.040.00 $ 38,080,00) 200 $ 38.050,00! 6.00 2.00 4,00 3 Pi 200
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CONTRATC OE OBRA No. 0774 DE IICIEMBRE 22 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES + Rl - YAMEL SIERRA CASTRO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
VALOR ADICION b°_ 01:

PLAZO TOTAL:
FECHA OE IICIO:
[ACTA T SUSPENSIGN N, 0f:

ACTA TIE SUSPENSION W, 02

PRORROGA M°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA NP, 02 A LA SUSPENSION N°, 02:
PRORROGAN®. 03 A LA SUSPENSION N°. 02:
AGTA DE REINICIO N°, 02:

ACTA DE REINICIO N2, 05;
FECHA DE TRMINACION:
FEGHA ELABORACION PRESENTS ACTA:

FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA:

[VALOR ADTCION N, 02: $29.088,818,00

VALOR TOTAL DEL CONYRATO; §1.153.298.539,001

OBJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE La RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, BN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 1881 DEL 02 DB ABCSTO DE PLAZO INICIAL: Tres (02) Meses)
2021, PRORROGA PLAZG N°, 41: Cuatrg (§4) Meses|
PRORROGA BLAZO N*, 02: Tres (03) Meses|

PRORROGA PLAZO N°. 03: Quince (15) Uias|

SUPERVISORES DEL CONTRAT: IS, JAVIER JULTAN SUSUNAGA MURILLD PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 01: 0& de Julio de 2022
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ PRORROGA A", 02 A LA SUSPENSION N°, 01 ©1de Agosto de 2022

PRORROGA K" §3 A La SUSPENSIGN N, 01: 16 de Agosto de 2022

AGTA BE REINICIO N*, 61; 23 de Agasto de 2022,

ACTA DE SUSPENSION N, 03: 47 de Junie de 20234
ACTA UE REINIGIO He, 03 15 de Junio de 2023
ACTA DE SUSPENSION H°, 04; 82 de Agoste de 2023
ACTA DE REINICIO *, 0 22 de Agesty de 2023
ACTA DE SUSPENSISN N°. 05: 2% de Septiembre de 2023
PRORROGA N®, 61 & LA SUSPENSION N°, 05: 18 de Cetabre de 2023
PRORAOGA H°, 02 A LA SUSPENSION N°, 05: 02 de Noviembre de 2023
PRORROGA N°., 03 A LA SUSPENSION N°. 45; 17 de Noviembre de 2029

2F0BI2023 ol 28092023 y del 23/11/2023 &)

$1.070.948,527,60,
$52,361,294,00,

Diez {16) Mases ¥ Quince ¢15) Dias|
29 de Marza ds 2022
22 de Junfo de 2022

15 de Diclembre de 2022
31 de Fnero de 2023

3 de Marzo de 2023

28 de Marza do 2023

3t de Mayo de 2023

Del 29/06/2023 af 01082023 y del}

301172023
VALGR PRESENTE ACTA: 5 254.134.462,00)
CONDICIONES CONTRATADAS ACUMULADD ACTAS ANTERIORES MODIFIGACTON 1. 07 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
ITEMN DESCRIECION. cre Lnan . capminan § ve iniras) M8 ToTAl
19.1,8 | BUIN[Stvo & instataclon de Avoas Gommlets b staraed ung 1,08 $741.740,05 §741 74050 T30 S741.790.00) 000 % 0,00 G0 .0 S T41.740,00
512 JAndén en oancrete e=D.10 (incluye aistaday hivelaciin) 756 § 84.238,00 $637.262.08 7.55 $637.980,88 .06 % 0,00 2.00 758 $637,252.80
55 _|Canarcio dn 50,7 MEA (3000 psi) 370 % 648,000.00 ¥ 5.045.600.00 470 § 5.045.00.00 0,08 55,00 0,00 470 $3.045.600,00
1818 [Gajas de inspeccitn de B60¢10 en ladrifla concreto 2500 ps7tapa reforzada concreto 3050 i 200 $434.485.00 $965.890.00 200 5965.990,00 0.00 000 000 200 | $986,990.00)
632 |Rotra 4 pavimenta fade = o7s 5 152.090.00) $107.143.40] 07E S 107 34640 5,00 550 576 5 10%,148.40
% EEDBG 98,38 S EE T2 /086.495,38 2 BRE 56,38
L BER SO RED DF ALCANTARICUADY CRRRERA 20 ENTRE CALLES 648 542 ¥ B BARRIS C0S MANDARISS iBAGUE 5T e o
1.0 |PRELIMINARES
Logalizacian v replantas Topo s 58,58 T 454000 $T037.307.20 26688 AT T 5008 Y $0.00 709,98 § 1087 30130,
Cargue y Retiro de sabrantes hesta 16 Kims 2 Moadna 245,94 35851000 3 9.563,525.40 245,99 §3.565,525,40 0.00 5000 0.00 sog00] 24504 $9.569.526 40
1,11 [Sunsinistro de Revehs en sanja sompactade of 15 Cae. Medh mecimon 161,66 366.460,00] _$12.759.008.40 191,60 3 12.753.000.40) ) 5 0,00 0,00 0,00 181,86 § 12.757.008,20
1,12 _|Acarcag interno en abra 55 s 11853 $15.710.60 371785.390.10 14,31 $ 1795.810.10 350 5000 .60 30,00 1431 5179531010
3.6 _|EXCAVACIONES A MAND (DE 0 AZ MYS EN SECO} 3
3.1 |Excavacionss en matedal comim 30,18 536.105,60 § 605.616,00] 3518 § 805.516,00 .00 3040 0,00 56,00 To16 3 606.815,00
32_ [Excaradianes en conglomerado 5458 £ 35.500,00  1.943,045,00 54355 § 1,.940.048,00 0,00 30,00, 9,60 30,00 ) 3 1,943.038.00)
40 |EXCAVACIGHES A MAQUINA [5E 0 A 3 TS BN SEC6] ]
4.1 FEvcavaciones an matorial comdn y Gonglamerado = ) 2335000 3 3.603.808.60 5758 $5.50808.90 580 50,00 5,00 50,00 573 § 5.903,308,80
5.0 |OBRAS BE PAVIMENTACION i
6,14 _[Rolura pavinmento exible = 5, 10 1 o 2604 $20.270.00 3 2554.830.08 [T 5 2.554,636.80 [ $50 o0 50,00 265 § 5554, 650.80]
819 _[Corte de Pavimento Flaxib/e con Corfadora i 555 $15150.00 § 5.986.794.00 355 95 5,550.784.60 f.0a 50,00 0,05 $5,60 395,08 $5.098.794.50
15 [SUMINISTRO O INSTALACICN BE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombtan 37221 )
narma techica colombiana 4764 {100% de Ermeticidad) (De 0,00 2 2, 00 mts)
7501 |Oe Diampiro 5 o 5440 35521000 SAREEIZE0 IR TE50.75500 [T To.00 085 50.05) Tia ¥ 255872500
15,1 mers 1" 53251 Casoductos-Locales o, 128,48 514437000} §1B.258.917.60 12648 5 18.250.917.60 [hR 55,00 2,00 30,06 12848 §78.259.3 17.60]
15| CONSTRUCCION BE POZGS GE INSPECGION
19.1,8 | 5242 3¢ Inspaceitn 603 80 x 100 Gris en Ladil, Conirate de 2500 PAly (2Fa relorzada en comarets und 14,00 $380.870,00 $5.332.580,00 14,00 $6.333.580,00 0,00 1 5600 0,00 50,00 14,00 $5935.500,00
30| oTRES
20 1| Senalzacion en Cusdua G2 it 7 Poleonbns 6o Weime ] FEPAT $76.380.00 T 461045440 FAT SIEI0ASLIT XS 3000 FoE $ 251049440
) i ara obra jao ipode nchive tabier und 2.0 § 77301000 5 535,020.00 205  545,020,00 5,0 56.00] 2,00 S £45.020,00
20,5 [Suministrg e lnstatacion Lecha en Greva para Gama de Tuberia D 2 305 g 3,36 3 118,450.00 5 335759400 28,35 $3357.526,00 2.0 $0.00 28,35 3.357. 624,00
208 {Suminisiro ¢ Instalacion e Ki Sila Yoe 12X 8" PVC Induye Agarradarss Calcho Y adverencia und 1400 $348.160.00 $ 4.074.240.00 14,00 §4574,.240,00 0,08 50,00 14,00 $4.974.240,00}
2073 |Wianajo de Aeiods Gon Drarmehos ds 3 518 P 0% ¥ 65330000 § 85330050 i T 550.500,00) 700 To00 700 % 650 506,00
2046 |Entivads Tiso 14 (Distantnge e Fadere) o 18568 S 26.770.00) £.5.350.757.50 19388 % 5.350,787 6 5,00 50,00 799,58 ¥ 5.350,767 50,
TTEHS o PREVISTOS - MOBIFICACION 03 PROYEETS S RANDARNGS ]
513_{Andén on cansreto 80,10 (incluye alistado y eivelaciin) o %620 $52.295.00 $ 2.908,607 60 T30 §3508.607.50 730 2T 5000 2620 BRI
15 |SUMINISTRG O INSTALAGIGN DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma feonie ool ambn 372257
#orma teenica colomblana 4764 {160% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mes)
513 e Diarmito 10" m 778 §735.520,00 $E33315.20 776 S 38155 .08 3008 .00 $5Tg e $533315.50
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CONTRATO DE OBRA Mo, 0174 BE BICIEMBRE 22 DE 2024

2021,

CONTRATISTA: CONSORCIC LOS ALPES - R, - YAMEL SIERRA CASTRD

OBJETQ: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO €N tA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N*

. 1961 DEL 62 DE AGOSTO DE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
[VALOR ADICION N°. 04

VALOR ADICION He. 12:

VALOR TOTAL DEL CONTRATS:
PLAZO INICIAL:

PRORROGA PLAZC N, 01:
PRORROGA PLAZO NP, 0%
PRORROGA PLAZO N°. 03:
PLAZO TOTAL;

FECHA DE INiCio:

ACTA DE SUSPENSION °. 01;

31,076,948 327,00
$52.361.284,00,
$29.9386.918,00|

§1.153.298.920 00
Tres [03) Meses,

Cyatro (04) Meses|
Tres {03} Meses]

Quiince (15) Dias|
Diez {T0) Meses v Quinga {15) Dlas|
25 ce Marze de 2022

08 de Julio de 2022}

SUPERVISORES DEL CONTRATO: IS, JAVIER JULTAN SUSUNAGA MURILLC PRORROGA N®, 01 A LA SUSPENSION N2, 01:
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ PRORRGGA K®. 12 A LA SUSPEKSION K°. 01 01 de Agosto de 2022
PRORROGA N". 03 A LA SUSPENSION N°, 01; 16 de Agosto de 2022
ACTA DE REINICIO He. 01: 23 de Agosta de 2027
ACTA DE SUSPENSION M°, 42 15 de Diciembre de 2022
PRORNOGA N (1 A LA SUSPENSION . 02: 3t ds Enera de 2023
PRORROBA N°. 02 A LA SUSPENSION N, 02: 3 de Marzo de 2023
PRORROGA K", 63 A LA SUSPENSION K, 62: 29 de Murza de 2023
ACTA DE RENICIO N®, 02: 31 de Mays de 2023
ACYA DE SUSPENSION N°, 03 07 de Junia de 2023
[ACTA DE REINICIO e, 03; 18 de Junio de 2023
[ACTA D SUSPENSION W, 04: 02 de Agosta de 2023
ACTA (F REINICION®, 04: 22 de Agaste de 2023
ACTA DE SUSPENSION N, 051 29 de Septiembre de 3023
FRORROGA KT, 01 A LA SUSFENSION H°, 05: 1% de Octubbre de 2025
FRORROGA H°. 92 A LA SUSPENSION N°, 05: 02 de Naviembre de 2023
PRORROGA N, 03 A LA SUSPENSION N® 17 de Movierniare de 2623
. [ACTA DE REINICIO N, 052 23 de Noviembre de 2023
FECHA DE TRMINACION: 13 de Diciombre de 2033
FECHA ELABDRACION PRESENTE ACTA: 91 de Diciembre de 2023
Drel 20062025 of 01/0RI2023 y der]
FECHA PERIODG DE EJECUCION PRESENTE ACTA: 22A08/2022 ot 2600912025 y ¢l 2511172023
3071142023
VALOR PRESENTE ACTA: $ 25,134.462,00
CONDICIONES GONTRATADAS
ACUMULADOQ ACTAS ANTERIORES MOTIFIGAGION N*, 07 PRESENTE ACTA ACUMULAGO TOTAL
TEM DESRIBCIAN cre CANTINAD NEIMTARIO ME_TOTAlL FI—
19.1.8 [ Suminisire e instetacidn de Ardlaps Complata Vibrosompacada 1 1,60 § 741.740.00] $741.740.00 5 741.740,00 9,00 6,00 1,00 | §741.740,00
i 18 91,562,492 20 L5 91.562.494,20 | $91:862.494:20]
- REPOSICION-REC. DEALCANTARILLAGD DE L ACARRERA 168 ENTRE CALLE® DA JGIICA 57 ; i SR : B
PRELMINARES
LacalizaciSn, ¥ replantes Topopraten i 13475 § 4.540,60 § 566.865,00 114,75 § 566.865,00 9,00 30,00 0.04 50.00 13,78 3 566_555,00,
Cargue y Retiro de sobrantes hasta § Kms a Magyina e 0.0¢ 3 25.420,00 $ 0.0 0,00 30,00 0,00 30.00 0.00 £ 0,00] .60 $ 0,60
1.11_|Suministo de Recebo en zanja compactade of 15 G, Medio mecinies e 9165 % 66.460,00 3 5.087.054,60/ 91,55 $6.051,059.00 5,60 §0.00] .00 34,00 5186 $6.091.059,00]
Acatreq intemo en ebra 50 ms o 5308 § 15.710,60 3 534.04%,90 £5.08 3 834.043,90 Son $0,00 3,00 50,00 53,08 §834,043.90
3.0 |EXCAVACIONES A MANO (DE 0 Az M5 EN SECO}
3.1 _|Excavaciones en material comin 3749 $ 30.100.00 § 1.426,449.001 3749 § 1.128.448.00 0,00 50,00 o100 30,00 37.49 3 1.126.449,00]
32 ianes en conglomerada 29.93 $ 35.600,00 3 1.087.644.00 2698 3 1.067,644,00) 0,00 % 0,00 0.00 30.00 29,88 § 1.067.644,00
40 [EXCAVACIONES A MAGTINA (DE G A 2 1S BN SECD)
4.1 |Excavaclones en matetiaf somin y Con m 49.14 §23.350.00 5 1.146.435 20 4914 5 1.146.436,20 0.00 3 0.00 o0 5 0.00 49,14 $ 1.146.436 201
15 [SUMINISTRO ¢ INSTALACION BE TUBERIA PLASTICA O LISA nofma teenica colomban 37221 ;
¥ norma tecalea colomblana 4764 (100% de Ermeticidad) [De 0,00 2 205 mbs
18 1.1 |De Diamera 6 il 4257 $55.210,00 3 2339347 70 2237 52390, 347.70 368 30,08 P
151, |0 Olametrs 8 mi 70,58 §77.580,00 $ 5.507,338.20)] 7038 § 5.507 335 201 0,60 060 70,88
13 _[CONSTRUCCION DE POZOS DF INSPECCION
19148 Muwmoww_mwwmnn&n 80 % 60 x 100 Crits én Ladrille. conereto de 2500 P8ly tapa refarzada en cencreto and 0.00 § 300.970,00 5000 0,00 50,00 .00 $0.00 0,00 $0,00 0,00 5000
20 |OTROS
20.1 |Seiializacion en Guagua G/ misy Polisombra dé ho2mes il 139.78 5 16.340,00 $2610.478.40 15975 3251047640 5,00 50.00 6,00 3 0.00] 159,76 § 2.610478.40
20,82 |Sefiales provisional rovi para abra ipo Irpode ncluye hlere und 6,00 5 272.610,00 S 1.638.060.00 4,00 S 1,082.040.00 2,80 5 $46,070,00 3,00 $6.00 450 ] 3 1.092.040,00
208 | Suministro & Instatacion de Kit Silla Yee 8% 8" PYC Indluye Agarraderas Gaushe y Adnerencie und 10,00 $ 180.310,00) §1,803.160,00 10,00 $1,803.100,00 0,00 50,00 0.00 3000 10.00 $ 1.803.100,00,
20,5 o & Ingtatacion Lecha en Graya para Gama de Taweria D= 1/2 2 374 521 Gasodustos-Locaies e 454 5 118,400.00 § 1.721.580.00 1454 3 1.721,525,00 0.00 50.00 0.00 §0.00 484 §1.721,558,00)
20,48 IMangio de Aguas Con Diarmetos de 8° a 127 glb 1,00 $ 653.304.00. $ 853,300.00 1,00 5 853.300.00 o.00 $0.00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 552,300 64
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 05 - BROYECTO 10 SAN ANTONIG
pajn deinspeecian 0 80 % 106 Crmts en aancreto de 3000 Py 106 reforzada on concrets de 3000 und 10,00 $360.970,00 $2.809.700.00 10,00 35.809.700,00) 000 $0.00 .00 s000 10.08 $3.809,700,00
11 llena gompactado con materis] del sitio provenients de ia excavation o 1428 § Z5,774,00 3 366.310.45] 1429 $368.210.45 660 50,00 600 $0.00 1458 5 363.310,48]
3,... |EXCAVACIONES A MANG (DE 0 A 2 NYS EN SECOY
3.5 | Excavadiones en reca 7.56 3 73.147,00 $ 548.507,50 7.50 % 545.602,50 0,00 $0.00 0.00 §0.06 750 $548.602.50)
4__|EXCAVAGIONES & MAQUINA (DE G A 2 1175 EN SECO)
4.2 |Excavaciones en roca 21,08 $ 48.871.00 5105036326 21,08 $1.050,385.36 5,00 $0,00] @00 $0,00 21.08 $ 1.050.283,25]
1.8 |Cargue y retito de sabrantes hasta 16 kms a mans 7568 5 44,937.00 $ 340537796 7558 $5.405,372,96] 500 $ 0,00 5,00 $0.00 7588 $3.485.372.96)
1.8 [Cargue y Robre de sobrantes hasta 16 Kms = Maquina 7013 §39.510.00 $2.731.092 80 7019 $2.731.082.39) 0.00 30,05 0.00 $ 0,001 7018 $2.731.052.90
6,22 | Rotura de Pavimento Rigide 074 $ 733.100,00 $53.170,00 g0 5 83.170,00 900 $8,00] 0,00 30,00 070 $83.170,00
20,48 |Entbadp Tipe 1A (iscontinuo en Madera) 195,47 $36.770,00 $5232.731,50 195,47 $5232 751,80 0,00 $0.00 0,60 50,00 185,47 3523273180
820 |Corte de Pavimento Rigido con Gerfadara, 3160 $ 17.860.00 § 558.055.00 31.60 $ 555.055.00/ 0,00 3000 0,00 5 0,00] 31.60 3 555.056.G0
5,13_|Andén en concreto de 2500 pai e=0.10 fincliye aistado v nivelagion) £43 $84.298 00 $710.632,18 843 §710.632,14 0,50 $0.00 9.00 $ 0,00 8,43 §710.652,14]
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VALORINICEAL DEL GONTRATO: $71.070.948,537 00

CONTRATO DE OBRA fo, 0174 DE DICIEM BRE 22 DE 2024 VALOR ADICION K. 01: $52.361.204,00
VALOR ADICION N°. 02 $29.960.918,00]

[ VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.163.293.539,00

OBJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADD EN Li ZONA URBANA DE IBAGUE, EN BIECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVG M°. 1981 DEL 02 DE AGQSTC DE PLAZONICIAL: Tres {03) Mesas,
2021. PRORROGA PLAZO N, 04 Suaro (04) Meses
PRORROGA PLAZO NS, 02; Trgs {03} Meses

PRORAGGA PLAZOH®. 03: Quince (15) Dias|

PLAZO TOTAL: Diaz {10j Mesesy Quince {15} Dias|

CONTRATISTA: CONSORGIC LOS ALPES - R.L - YAMEL SIERRA CASTRO FECHA DE MICID: 2% de Marzo de 2022
[ACTA DE SUSPENSION H°. 01: 22 de Junio de 2022

SUPERVISORES DEL CONTRATO: NG, JEVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PRORROGA N7, 01 A LA SUSPENSION N, 01: 86 de Julio da 2022)
ARMANDD VARGAS RODRIGUEZ, PRORROGA N°. (7 A LA SUSPENSION K°. 0 01 de Agastn de 2022

PRORROGA N®, 02 A LA $USPEHSION H*. 4 16 de Agosta de 2022

ACTA DE REINICION®, 61; 23 de Agesto de 2072

AGTA DE SUSPENSION &=, 02; 15 de Giciemare de 2022

PRORROGA H°, 01 A LA SUSPENSION N°. 02: 31 de Enera de 2023

PRORROGA H°. 02 A LA SUSPENSION N°, 02: 3de Marzo de 2023,

PRORROGA N, 05 A LA SUSPENSION 0%, 02: 26 de Marzo de 2023

ACTADE REINICIO W, 02 31 de Mayo de 2023

ACTADE SUSPENSION e, 03: 47 de Junio de 2023]

ACT4 DE REINICION®, €3: 9 de Junio de 2023

ACTA DE SUSPENSION N°. 04; 02 de Agusto de 2025

ACTA OE REINICIO N°, 84 22 de Agosta de 2023

ACTA DE SUSPENSION N°, 05; 29 ds Septlembre de 2023

FRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION AT, 05: 18 de Octunre de 2023

PRORROGA N, 02 A [ A SUSPENSION K. 05:
PRORROGA N*, 03 A LA SUSPENSION N*, §5:
ACTA DE REINICIO H®, ¢5:

FECHA DE TRMINACION:

FECHA ELADORACION PRESENTE ACTA:

Del 20/06/2023 a1 01/08/2023 ¥ def]

FECHA PERIDIX DE EJECUCIDN PRESENTE ACTA: 2ZIOBI2023 ol 280972023 y del 231172073 a1
3001172023
VALOR PRESENTE ACTA: $254.134.462,00
CONDICIONES CONTRATADAS
Cre ACUMUILADD ACTAS ANTERIORES MODIFICAGION §°, 07 PRESENTE ACTA ACUMYLARO TOTAL
En: RIEGIOAL CONTINAD | VE MTARK VB TOTal
Base y cafiusla en concrete de 3,080 PSI & = 0,30 Mts, 200 439,016 .00 878.020,00 280 $ 878.020,00: .0 .00 2.00 $ 978,020 a0/
Pancte nberjor 25 109.000,00 211.740.001 2,86 $371.740,00, Q.0 00 zl $311.740.00
indra en lsdrilc & = 0,30 Mis 288 472,300,080 § 1.350.778.00 88 $1.350.778 GO| 2.0 .00 5
Care d2 reduccién M= 0,65 NMits .00 438.640,00 576.080,00 ag $ 876.080 00 .00 L0g il
18.1.5 (Pasas en hierre de 24" con anticamesive GrA0 e und 5.00 $ 19.043.00 £ 95.200,00 00 200,00 0.00 .00
19,18 [Suministro & instalacion de Arotapa Completa Vibrosompactada und 2,00 S741.740.00 $ 1.483.420.00 240 480,00 0,00 5,00

i § S0T10,307]52]
ARRIO EL TRIVNED{BAGUE TOLMA

A5 REPDSICION RED BE ALCANT ARIUADG CARRERA 72 DESDE L GASA CON-DIECCION CRAE CON ORI L E 5T ICABA B4 DEDON ALONS0 REVES HASTA LAGALLE 61
10 [FRELIMINARES ]

1.1 _|Localizacién v replantes Topografica ml 122,57 $4.840,60 £ B04.507 &0 .00 £ 0,00 11,93 $58.934.20 13430 5 883.442.00 134,30 $683.442.00
1,7 __]Cargue y Reiiro de sobrantes hasta 8 K 2 Maguina, e 642,39 §25.420.00 $16.329,553,801 0.00 $0.00] -642,38 =F 16.529.553,80 2,00 $0.060 G,00 5900
1,11 ISuministre de Recebo en zanja compactads of 15 oms. Medio mecinica remR 548,37 & 86.480,00 $36.511,130.20 0.89 § g.00; 161,59 -5 10.738.27 1 40, 458,14 $30.447.984 40 458,14 § 30.447.984,40
112 [Acarreo interns en abra 50 mts m 300,40 $15.710,00 $4.719.284.00 908 $000 -88.72 -$1.362.371.20 24085 F3.925.142.50 248,85 $3835.143 E

30 |EXCAVACICNES A MAND [DE O A2 MTS EN SECG]
3,13 _| Excavaciones et material cornlin

2,14 _|Excavacianes en cehglomerado

40 [EXCAVACIONES A MAQUINA {DE 0 A 2 MTS EN SECO)
48 Bveavaciones en material comin y Ganglamerade m* 318,27 $ 56.000,00 § 17.655.12¢,00| 500 50,00 62,13 § 3.479.230,00 LN $20.222.180.00] 351,11 $20.222.160,00
SUMINISTRO & INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma techlea colombian 3722-1
¥ norma tecriea cofomblana 4764 (100% de Ermeticidad (De 0,60 a 2,00 mts)

442 $87,720,00 $290.322.40 0,00 $ .00 .50 $237.020,00 7,92 $536.352.40 782 § 536,342,490
1767 § #1.280,001 $ 1A435.304,20 .00 $ 400 14.02 $ 1,139,285 20! 3189 $2.576.129.40 .09 $2.575.72% 40

15,11 [P Diametro 6" 27 37 $55.210.00 5 1.541.097 70 2,00 50.00 11.63 $836.571,30 38,80 $ 2,147.663.00 35,80 $2.147.663,00;
16,1,5 |De Diametre 167 £3.48 $245,190.00 080 3 .00 0,04 30,00 63,48 $15.818,581,20 53,44 $15.818.581.20
19 __|CONSTRUCCION DE POZ0S DE INSPECGIGN .
1918 Mmp_woMM_mMmg_o: B0 x G0 x 100 Crts en Ladrilie. concrale de 2500 FSI ¥ 1apa reforzada en cenareto urd 0,00 $ 380,970,001 $ 0,001 0,00 50,00 0,00 50,00 0,60 $0.00 0,00 §0,00,
20 |OTROS 1
20.1 ISenzlizacion en Guadia CI3 s ¢ Polisombra de h=2re, ml 213,91 $16.340.00 ,593.329.4 0,00 $0.00 4.6% 5009 41891 593,329 40 219.91 $3.993.229.40/
20,52 [Sehates provisional rrovi para abra Epo wiptde inch & tablaro und 6.00 § 273.019,00 538,060, 8,00 30,00 200 ~5 548 020,00, 4,00 082, 040,00 A2 $ 1.082.040,00|
20,10 [Suministro & Instalacion de Sile Yes 167X 6" PVC incluye Gaycho y Adherencia ungl 300 $ 38690000 168,700, Q.00 5000 240 ; $6.00 .00 . 166.780.00 360 $ 1.166.700.0f
205 |Suministrg e Instalocion Lecha en Grava para Gama de Fuberia 0= 1/2 a 34 m® 51,43 3 118,400.00 5,088,512 0.00 $ 0,0 ~11,86 -5 1.404.22400 41,58 .920.704,00 41.56 5 A.wmo.qaa.oc_
20,44 |Manejo de Aguas Con Diametras de 12" 3 24" hel] 100 $ 1.145.360,00! 11435380, 400 1 30,00 o.00 | F 000, 1.00 1.145,380,00 1,00 § 1.145.380,00]
2048 [Entibade Tio 1A (Di en Madera) 53251 Aazad Locales ot 13478 $26.770,00] 3.608.080,60 8,00 4.0 =14,17 =5 379.380.80) 108,72 2,856.894,40 106,72 3 2.856.894,40;
{TEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 06 - BROYECTO 11 TRIUNFG
£ de ncpecefin B0 x 80 x 106 Crrts en conereto de 3000 P51y wi0a reforzeda en concreta d= 3000 und 00 5 360,970,00 $1.142,910.00 00 $0,00] 3,00 $1.142.910.40 5.00 §2.285.620,00 e.00 $2.285.620,00]
30 EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS EN SECO) - ] i
4,5  |Excavaciones en material comdn y Conglomerads m* 208,31+ 5 33.455.00 5 5.962.011,05 0.00 5 Q.00 62,49 3 2.090.802,95] 251,12 3 8.461.218.50] 25112 $ 8.404.218 80!
4.0 |EXCAVACIONES A MAGUINA [MAYORES DE 4 MTS BAJO AGUAY
4.11 | Excavaciones en matesial eomun v Conglamerade m EI2 $£1.602,00 $ 6.800.210.18 0,00 30,001 28.02 | 3 1.770.307.05, 11655 § 7.103.809,65 116.55 $7.109.898 65
Entibads Tipo 4 - Gompleta con Porticos Estructurales Prof, Mayor 2 3.0 M me 589,22 $83,836,03, 5 49.455.787.60 0.00 $6,00] 4.08 $ 342.459,00 557,58 $48,792,372.59 557 58 § 46,799.372.58

SUMINISTRO C INSTALACION DE TUSERLA PLASTICA @ LISA norma tecnica colomblan 372241
¥ norma tecnica colombiariz 4764 (100% da Ermaticidad) (M




ACTA FINAL DE OBRA . CODIGO: GIR-008

FECHA VIGENCIA: 20220112
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VALOR INICIAL DEL. CONTRATO: $1.070.948,327 04|

CONTRATO DE OBRA Ne. 2174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 VALOR ADICION N, 01: $H2.561,294,00

VALOR ABICION N°, $29.988.918,00,

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.153.298.539.00:

OEJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZON& URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVEMIO INTERADMINISTRATIVO N°. 1981 DEL 02 DE AGOSTO DE PLAZO INICIAL: Tres {03) Meses|

2021. PRORROGA PLAZG N° ¢ Cuare (34} Meses)

FPRORROGA PLAZO N°, 42: Tres (13) Meses|

PRORRGGA PLAZO He. 43 Quince (15) Dlas

PLAZO TOTAL: Diez {10} Mesesy Quinga (15) Dias)

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES - R.L - YAMEL SIERRA GASTRO FECHA DEINTCIO: 29 de #Marzo de 2022
ACTA [IE SUSPENSION N 01:

SUPERVISORES DEL CONTRATS: ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PRORAOGA e, 81 A LA SUSPENSION K®, 01: Q0F de Julte de 2022,

ARMANDO VARGAS RODRIGUE? PRORROGA H°. 52 A LA SUSPENSION N°. §1: 01 de Agosto de 2022|

FRORROGA N°. 43 A LA SUSPENSION N°. 01; 18 de Agosto de 2022

' ACTA DE RETMICIO N°. 0+ 23 de Agesto de 2022

ACTA DE SUSPENSION H°. 02: 18 de Diclembre de 2022
PRORROGA N*. 01 A LA SUSPENSION N°, 02: 21 de Eners de 2023

FRORROGA N*. 02 A LA SUSPENSION N°. & de Marzo de 2023
PROSROGA N". 02 A LA SUSPENSION 2. 02 28 de Marze de 2023
ACTA U REWICIO NS, 02: 31 de Wayn de 2023
ACTA DE SUSPENSIGN K=, 03: A7 de Junia de 2023
[ACTA DE REMIGIO Ne. 03: 15 de Jusia de 2023
ACTA DE SUSPENSION H*, 04: 42 de Agosto de 2023
EACTA DE REINICIO N°, 04: 22 de Agoste de 2023
ACTA DE SUSPENSION 1°, 06 29 ds Sepllembre de 2023|
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION =, 05: 18 de Qetubire de 2023]
PRORROGA N°, 02 & LA SUSPENSION N*, 05; 02 de Noviembre de 2023
PRORROGA K®. 03 A LA SUSPENSIGM N, 05; 17 de Naviembre de 2023
ACTA DE REINICION®. 85: 23 de Meviembre de 2022
FECHA DE TRMINACION: 13 de Diciembra da 2023]
FECHA ELARORACION PRESENTE ACTA: 01 de Digiembre de 2023
Dl QE/0B/2023 2 0170912023 v dei
FECRA PERIGDO DE EJECUCION PRESEMTE ACTA! 22A08{2023 A 28/08/2022 y del 2311172623 a
30F1/2023]
VALOR FRESENTE ACTA: §$ 254.132.462.00
CONDICIONES CONTRATADAS -
Py _ ACUMULADO ACTAS ANTERIORES MODIFICACION N°. 07 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
TEM DESCRIFCION CAMTIOAD._| VR LATARIO, MR TOTAL
De Diainetra 168" - MAYOR A 4,00 mis 3842 $263.195.00 $40.111.851.96. a.0Q 340,00 .00 $0.06 32,42 $140.111.951.90 3842 i $ 10.111.951. 90
19 | CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION |
18.1.1 |Base y cafjuela en concrelo de 3.006 P51 & = 0,30 Mts. und 1,00 3 498.01¢ 5465.010.0¢ 400 5000 -t80 -5 489.010.00 Q.00 50,00 G.00 §0.06
ITEMS NG PREVISTOS MODIFICACION 07 - FROYECTA 11 TRIUNFO
1.1 _|Llene compactade con material del sific prayeniente de fa excavasidn 0.00 $25.774.00 50,08 0,00 0,00 370,83 % 9559834 34 251,41 $6.479,841,34 251,41 5 6.479.841,34
Suministe ¢ stalacion de Sila Tee 16X 6" PVC Incluve Caucho y Adherengia 0.00 39602384 590,00 0.00 0.00 3.00 1 $1.188.070 82, 3.00 $1.188.070,82! 3.00 i F 1.138.074 92;
55 ]Concrete de 24,7 MPA (3000 psf) m 0.00 543.000.490, $6.00 .00 0.90] 1,83 $1.198.200,00 171 g ._.._nm,umo.oa_ 171 5 1.108.080.00]
Muro en Ladrille Tolete e:0,25m - Instalacian en Tizon m 000 175.131,68 3000 Lels) 0,60 6,03 1.055.043,85; 5,48 §956.218.81] 548 $3956.218,81)
7.2 _{Acero de refuerzo fgurady ¢ nstalada A60 kg £.80 £000 0.00 $ 0,00 18092 3 1.506.982 70 168,76 $1.405.770.80 168.76 ] $1.405.770.80
Pafrete 1:4 m* 0,08 $39.562,04 $ 0.0, 0,60 30400 2183 $833.013.45 2170 N 3 838.400,27 2170 ) $ 539.400,27;
T Gargue y refiro de sebrantes hasta 16 kms 2 mano el Sl 0,00 $ 44.997,00 0,00 0,00 3000 442,64 $19.817.472,08] 516,98 $ 23,262,900 0% 516,89 ) $ 23,252,999, 03]
1 CONSTRUGCION DE PQZOS DE INSPECCION
18,24 [Cong de reduccinn H = 0,80 m und 6.00 § 486.512.00 §1,00] G.00 3 0.00. 1.060 42851200 100 S 486,512,060 .00 $488.512.00
19.1.6 [Suministro & instalacion de Aratapa Completa Vibrecompariaga und g.oa 374174000 $ 0,00 0,00 30,00 00 741.740.00: 1,08 3 741.740.00 160 $741.740 00,
1§ 18618578401 $0,00 E { 75 -5-202,288.795 00| el 20Z.DE8I96,00
127+ ) REPOSICION'RED DEALRANTARILLADG ZONAVERDE DE LA CASA CON DIRECCION CRA IS CON CALLE 6 3 {CASA'64) DE DO ALONSE REYES: TRIVNFO IEAGHUETOLIMA g it i - Iy o i e S
1.0 [PRELIMINARES
11 JLocalizagién v replanice Tepogralico i 118,00 $4,940.00 1 573,040.00 116,00 $.573.04%,00 0,00 $040 50.00 RN 573,040,001
17 _ {Cargue ¥ Retiro de sobrantes hasta B Kms a Maguina . 31,33 $25.420.00 $ 796.400.50: 31,33 $795.408,80 0,00 $0.00 $0.00 31,33 $ 796.408,80;
1,11 |Suministe de Receba en zenja compactadn of 15 Cis, Medio mec#nics prdresmp 0,00 § 66.460.00, $ 0,00 G.00 5069 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Q.00 $0.00
112 [Acareo interno an obra S0 mis m* 52,11 F15.710,00 381864810 52,11 5318.848,10 0.00 5 (.00 20.00 52,11 $813.648,10
40 [EXCAVAGIONES A MAQUINA (DE 0 4.2 MTS BAJO AGUA}
4.5 |Excavacignes en matedial comin y Gonglomerade e 0,00 $ 32,380,090, % 0,00 200 $ 0,00; 0,04 $0.00 Q.60 50,00 3,00 3 000
15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA G 1I5A Norma Técsica Geiombilang 3722
1.y Morma Tesnica Colomblana 4764 [100% de Ermetieitad) (DE2 4 ¢ MTS} .
16,15 |De Diamatro 16" ml 0,60 $249.150,00 $0.00 a.00 5000 0,00 3000 [<X)\] £ 0,001 0.06 £0.00
20 |QTROS
20.t [Sedalzacion en Guadua Of3 mms y Polisombra de h=amts il 165,20 $.16.340.00: $ 2.898,268.00 165,20 $2.682.363.00 000 5000 Q.01 1 .00, 185,20 2888 368,00
2057 [Sefiales pr 12 6573 fipo, tipade incloye tablero und 400 5 275.010,00 $1.092,040,00 400 §1.092.040.60 0,00 50,00 080 0.00 4,00 1.092.040.00}
20,5 [ Suministra & Instalacion Lecha en Grave para Cama de Tuberia D= 1/2 a 314 m 2078 5 118,400,001 5 2,480,352, 00 20,78 $ 2.460.352,00/ Q.00 3 0,00 Q.0 0,00 20,78 450.552.00]
20.44_|Manzio de Aguas Con Diametros de 12° 3 24" qlk 1,00 3.1.145.280.00 $ 1,445.380,00 1,00 $ 1.145.280,00] 0,60 5 5,00 .00 2.90/ 1,00 _145.3 IE
20,48 |Entibado Tipo 1A [Discontinuc en Madera} at 205,87 S 26.770,00 $ 5,503.108,6¢ 20557 55,503,108 50 0,060 5009, ,00 Q.80. 205,57 3§ 5.503.108,80;
Talads de arbol de entre 10 v 15 m de altura, de 15 2 40 om de didmeto de tronco e 800 5 201.340.00 $ 0.00 8.00 $0,00 0,00 30,00 00 4,08, gog ¥ 3 2,00
MM%WH:EMM%%«M ammﬁﬂﬂg ¥ alambre de pias, ncluye excavacian y machones en cancreta - .00 0 0,00 6,00 50,00 0.00 50,00 900 30,00 000 s n.oo.
Desmonts de ceramiante ral [N 0 50,00 0,00 30,00 8,00 $0.00 200 0,00 0.00 F 0.00;
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 05 - PROYECTO 12 TRIUNFG ] ,
T3_|CONSTRUCCION DE POZOS bE INSPECCION 5251 Gasoductas-Lacakes
18.1.1 1Base y cafiucla en cancreto de 3.000 PSI ¢ = 0,20 Mits und 3,00 $488.010.00 3,00 § 1.467.030,40/ 000 Q.00 0.00 300 $ 1.467.030,00/
18.24 [Cana de reduccion H = 0,85 hits und i.00 $438.640.00 1.00 $438.040.00 0.00 .00 3000 100 3 438.040.00
19.1,5 |Pasos en hiarro de 24" ¢on aniLOTOsWD £idd cm und 200 $19.640,00 2500 $ 38.080 00] .00 $0.00 0,00 § Pm.mm 2,80 i - 6 326.080,00]




ACTA FINAL DE OBRA CODMGO: G-R-008:

FECHA MIGENCIA: 2022-01-12|

DoSi¢

B, s et SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSICNE D
Fagina 12 DE ﬁ_
) VALOR NICIAL DEL CONTRATO: %1.070.948.327,00
CONTRATO DE OBRA No, 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2621 VALOR ADICION b, 04 $52.361,294,00]
VALOR ADICION H°, 82: §39,988,818,00]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $7.153.298.538 00,
CBIETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRANOS DE LA RED DE ALCANTARILLADOEN L4 ZONA URBANA DE {BAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°, 1981 DEL 02 DE AGOSTO DE PLAZO INICIAL: Tres (03} Meses
2021, . PRORROGA PLAZG N*, 61; Cuatro (34) Meses|
PRORROGA PLAZO Ne, 02 Tres (03) Meses|
PRORROGA PLAZO N°, 03 Quirce (15} Dias|
PLAZO TOTAL: Diez {10} Meses y Quince (15) Dias
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES - R.L - YAHEL SIERRA CASTRC FECHA DEiMiCiO: 249 de ¥arzo de 2022]
ACTA DE SUSPENSION N°_04: 22 de Junio de 20322
SUPERVISORES DEL CONTRATS: TNG. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PRORAQGGA N°. 01 A EA SUSPENSION H°, 81; 08 de Julin de 2023
ARMANDC VARGAS RODRIGUEZ FRORROGA N°. 42 A LA SUSPENSION N°, 01; 01 de Agaste de 2022
PRORROGA N°, 03 A LA SUSPENSION N°. ¢ 8 de Agosty de 2022
ACTA DE REINICIO N®. 01 23 de Agosts de 2022
[ACTA DE SUSPEMSION Ne.02: 15 de Diciembre de 2022
PRORRCGA N°, 01 A LA SUSPENSIONN®, 02; 31 de Enero de 3023
PRORROGA HP. 02 & LA SUSEENSION K°. 02: 3 de Marzo de 2023
PRORROGA N°. 43 A LA SUSPENSION H®. 92 25 de Marze de 2023
JACTA DE REINICIS H°, 02: 31 de Maye de 2023
ACTA O SUSPENSION 1, 03: @7 die Junia de 2028
[ACTA DE REINICIO K. 03 13 e Junio de 2023
AGTA DE SUSPENSION H°. 04 U2 de Agasta de 2023)
ACTA DE REIMICION®, 64; 22 de Agosto dz 26723
[ACTA DE SUSPENSION N, 05: 29 de Septiembre de 20723
PRORROGA N°. 41 A LA SUSPENSION NP, 45; 18 de Conbre de 2023
[PRORROGA M. 02 A LA SUSPENSION He, 05; 02 de Noviembre de 2023
PRORROGA N° 15 A LA SUSPENSION N°. 05: 17 de Noviembre de 2023
ACTA DE REWICION®. 05: 25 de Noviembre de 2023
FECHA DE TRAINACION: 18 de Diciembre de 2023
FEGHA ELABORACION PRESENTE ACTA; 01 de Diviembre de 2023
Del 29/06/2023 21 01/08/2023 v del
FRCHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA: 22/68/2023 =l 2ROB/2025 v del 235142023 2|
3011142023
VALOR PRESENTE ACTA: $254.134.462,30
CONDICIONES CONTRATADAS 1
&re AGUMULADO AGTAS ANTERIORES MODIFICACION N°. 07 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
JTEM RESORIPCION INIDAD . canTioan [ Ve BNITaRi YR, TOTAL
18.1,6 | Suministra & instalacién de Arotapa Complets Vibrocompactada und 180 574174000 3 741,740.00. 1.02 $741.740,00 0.6 40,00 0,00 $0.00 100 3 744.740.004
3.0 [EXCAVACIONES A MANG [DE 0 A 2 MTS BAJO AGUA}
34 |Excavaciones en material comin 31,56 $39.131,00 $1.246.552 35 21,56 $1.236,552,36 0,00 $4,00 0.0 $4.00 31,56 5 1.238.95236
3.5 |Excavationes en conglomerade 126,23 ¥ 45.503,00 F5.794.335 68 128,23 §5,794.335 69 0,00 30,00 0,00 30,00 126,23 B 5.784.335,69
2 _ [DEMOLICIONES
22 n muro doble E=0.25 285 322.984.80 $50,920,85 265 $ 60.820,85] 8.00 $ 0,00 ¢.00 $0.00 285 3 60,920,85
23 [Demolicion Manusl de Conarete .88 3 134.875.00 $ 114.358,75, 0,85 $ 114,368,75 0.09 $0.00 0.00 5000 0489 $ 114.386,75)
15 SUMINISTRE E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Nenms Téeniea Colombtana 3722
1y Norma Tecnica Colomblane 4764 (160% de Evmeticidad) (DE 0 A 2 MTS)
15,1.1 | De Digrmetro 6” ) 28,80 $55.210,00 52142148 00 3880 $2.142.148,00/ .00 880 52.142.143.00]
15,18 |De Diametro 16" ink 72,80 §263.583.00 $ 18.460.842.401 T2.80 $1£.460.842,40 0,08 7280 $ 18,480,542 40}
anmﬂnv.w,_:muwua_g 60% 60 x 100 Cmts on concreto de 300D FSIy tapa reforzana en concrelg de und 400 $380.970.00 3 1.523.280,00 500 $1.525.580.00 ode .00 ) $1.523.880,00
20,10 1Suministro ¢ instelagion de Sifa Yee 16X 6! _PYG lcluye Caucho v Adheranda wnd 300 3358.50000 5777.50080 500 §777.200.00 [ 200 77780040
72 JAcero de refuerze figurado e instalado AB0 kg 1453 $3.330,00 ¥ 121 887,90 14,65 $ 121.987 30 0,06 1462 121,867, 20}
53 jConerets de 20.7 MPA (000 psi} m 148 F 648.000.00 $ 955.040.00 148 $$59.040,00 0.00 148 959.040,00
1,1 |ileno compactado cont material dei sitio provenignte de ta excavaciin P g 125,18 $25.774,00 $3.226.380,32 125,18 3 3.226.329,32] .00 125.18 3 3.226.358,32
$'52197:400,87; -5 52,191:400.87 :
| REBOSICION RED NE ALCANTARILLADD FRENTE AL SANTOS i ARRH. SAIANDOBARRID MIRAMAR [BAGUE TOLIM 2 25 i S LA
10 |PRELMINARES ]
1 fhacafizacion v reptantee Topagranico mk 56,10 3 4,940,00. 3 326.924.00 3 328.534 QD) 0,00 $ 0,00 0,00 $0,00 86,10 § 326.534,00]
1.8 _jCargue v Retire de sobrentes hrasta 16 Kms a Maguina g 3,00 5 38.910.00! $4.00 $0.09 0.00 38,00 Q.00 30,00 6.00 $ 0,00
1,11 inistra de Receho en zanja compactado of 15 Gms. Madia mecanica | m¥eRe 80,14 § 86.460,00 $ 5.980.704.50 $5.490.704,4G .00 $0.00 .00 3400 S0.14 £ 5,980.704,40]
112 _|Acarreo interno en obra 50 mts m 134,83 3 15.710.00 $ 2115.057.30 $2.115.037,30 G.00 3 £.00] 000 3090 12463 ] $2.115.037.30
EXCAVACIONES & MAQUINA {DE D A 2 NITS EN SECO)
it en material comin v Conglomerade m° 2,00 ¥ 23,330,00, 3 0.00 000 3000 9.0% $0.00 .00 34,00 0,00 $ 0,09,
6.0 |OUBRAS DE PAVIMENTACIGN ]
6.8 | Gonskuscidn placa en soncrate 3000 p.s.i, e= 0,15 m, m .00 $ 132.280.00 50.00 0,00 $0.00, .00 §0.00) 0,90 50.00 Q.00 5 0.00]
x igice con Cortadora . rii} 2.00 £ 17.660,00 3800 2.00 30,00 .00 30,00 .00 3 0.00 0,60 £4,00;
8,22 [Rotura de Pavimento Rigido e 1283 $ 133.080.00 $ 1.880.926,70 1263 ¥$1.680,926,70 .50 %000 2.00 $4,00 12.63 $ 1.880.926,70]
45 |SYMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian 37231
Nora tecnica colomblana 4764 (100% de Ermeticidag) {De 0,00 3 2,00 mes) i
‘_mm.u g WMNWMJRE 14 53251 Gasod) ocales ml g4.a0 $203.280 00 3 12.194.574,00, 54,90 $ 13,191.574.00 0.00 - $040 o.00 $0.00 84.9¢ 5 13.191.574,00
20.1 | Sefalizacion en Guadua Cf3 mis ¥ Eolisembra de h=smis i 74,10 3 16.340.00 $1.210.794,00 7410 5 1.216.794.00, 0,00 0,00 Q.02 0,00 74,10 3 1.210.794.00}
20,52 [Sefisles provisional movil para abra tipe tripade inclye tablerg uitd 1.00 $ 273.010.00| $272.010.08 1,00 $273.010.00 0.0¢ 8,00 .60 2.00 100 273.010.004
20.5_jSuministro e Instalacion Leche en Grava para Cama de Tubaria D= 1725314 o 1574 $ 118.400,00 $ 1.863.616,00 15,74 $ 1.862.816,00| 0.00 0,00 060 0.00] 15.74 $ 1.862.616.001
2044 |Manejo de Agquas Can Diametras dg 12 2 24" gl $1,145.360.00. 3 1.145.336,00] 1,60 5 1.145.380,00 .00 T0.00 9.08 0.00 1.00 $ 1.14%.380.G0]
20,48 Entibado Tipo 1A [Biscontinue en Madera) o i01.68 $26.770,00 $2737.327.80 107,88 3 2.727.327 .60; 0,00 $ 0,00 £.00 5 0.001 104,88 $2.727.327 .60
ITEME WO PREVISTOS MOBIFICACION 01 ~PROYECTO 13 CANTON
3,1 | Excavacien manual en materizl comin 30,03 $30.700,00 $803.903.00 30,08 ~$902,903,00/ 6,00 30,00 o.00 $0.00. 30,03 | $ 803.903,40] :




O SIG

ACTA FINAL DE OBRA

CODIBE: GR-009]

FECHA VIGENCIA: 2032-01-12

2021,

OBJETO: REALIZAR LA REPOSIZION 0E ALGUN

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES - R.L - YAMEL SIERRA CASTRO

08 TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUC)

ON DEL CONVENIO INTERAMINISTRATIVO e, 1951 DEL 02 DE AGOSTO DE

PLAZG INICTAL:
PRORROBA PLAZG K°. 012
PRORROGA PLAZO N*. 02
PRORROGA PLAZO N°. 03:
PLAZO TOTAL:

FECHA, DE INICHO:

VALOR TOTAL DEL GONTRATS:

ACTA DE SUSPENSION N*. 01;

AATICIEE e N RS DF BTG SISTEMA INTEGRADOQ DE GESTION VERSION: 01

S Paginz 14 DE 18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.070.948.327 60,

CONTRATC DE OBRA Ne, 01174 DE DICIENBRE 22 DE 2024 VALOR ADICION N°, 01; $52,361.294,00
VALOR ADICION h°. 02: $29.,988.918,0Q

$1.153,299.530.00|

Tres (08) Meses

Cuatrg {04) Meses]

Tres {03) Mezes|

Quince {15} Dllas

Diez (10) Meses y Quince (15) Dias]
28 te Marza de 2022

22 de Junio de 2022

SUPERVISORES DEL CONTRATO; ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLG PRORROGA N*. 01 A LA SUSPENSION H°, 01 96 de dulio de 2022|
ARMANEO VARSGAS RODRIGUEZ PRORROGA H°. 02 A LA SUSPENSION N°.01: 07 de Agoste de 2022
PRORROGA H°. 032 A LA SUSPEKSION N°. 01 16 de Agesto de 2622
ACTA DE REIMICIO N°. 01: 23 de Agoste de 2023
JACTA BE SUSPENSION N°. 02: 15 da Diciembre de 2022
PRORROGA N°, 61 A LA SUSPENSIONN®, 02: 31 de Enera de 2023
PRORROGA N, 02 A LA SUSPENSION K°, 62: 3 de Marzo de 2023
PRORROGA N°, 02 A LA SUSPENSION N7, 02: 28 de Marzo de 2023
ACTA DE REIWICIO N7, 02: 31 de Maye ge 2023]
ACTA DF SUSPENSION N, 03; 07 de Junio de 2023
[ACTA DE REINICIO N¥, 037 15 dle Junio de 2623
|ACTA DE SUSPENSION H°, 04: 02 de Agssio de 2023
ACTA DE REINICIO N°. 04: 22 de Agasto de 2023
ACTA DE SUSPENSION b, 05: 2% de Septismbre de 2023
PRORROGA N°, 01 A LA SUSPENSION N°. 05 15 de Oefubre de 2023
PRORROGA N®, 02 A LA SUSPENSION N°, 057 02 de Noviembre de 2023
PRORROGA K. 03 A LA SUSPENSION N°, 05 17 de Noviembre de 2023
ACTA DE REINICIO N°. 05 23 de Noviembre de 2023
FECHA DE TRMINACION:
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA; 01 de Diciembra de 2023
Dal 280062025 21 04/08/2023 v del
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE AGTA: 22108/2023 o 23/092023 v de) 2511/2023 a
30M1/2023]
VALGR PRESENTE ACTA: § 264.134.462,00
CONDICIONES CONTRATADAS
ACUMULADG ACTAS ANTERIORES MODIFICACION N°. 07 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
ITEW, DESCRIPLIGN cre ININAG | CANTIDAR | VR INITARIO VR _TOTAL
32 |E manual en Ik £l > 12013 5 356.600,0¢ § 4.276,628.00 12013 $ 4.276.828,00, 0,00 8,00, 0,00 30.00 120,13 $ 4.276,628,00,
§.13 _[Andan en corcrety .10 {incluye alistade v nivetacdon) 18377 § 84.238.00 3 11.276.543,48 15377 $ 11.276.543,48 000 3 0.09] £.06 $0.00] 13377 % 11,276.543,46]
12,16 [Suministro e instatadion de Aratapa Completa Vibjocompadtada el 1.00 F741.740,00 3 741.740.00 1,00 3 741.740,00, 2.00 50,00 £.00 30,00 1,80 3 741.740.00
Cargua y Refire de sobrantes hasta 16 Kins a Wana pyeme 124,75 $44.807.00 $ 581337575 324,75 $5.813.375.75 0.00 50,00 0.00 $0.00 124,75 $ 5.613.375,75]
ITEMS NO PREVISTOS WMQDIFICACION 03 - PROYECTO 12 CANTON
110 iLleno sompactade con material del sitio proveniente de la excavacion e 38,63 § 25,774,00 5 995.649,62| 38,63 5 985,649,562 0,00 0.08 33,83 $995.843,62
5554332 83 $:54.322.745.83 $54:532753 83
:|REPYSICION RED DEALCANTARILLADO DESDE ELJUSTE R BUENG HASTA LA CASA CON PL 20 SURNY. 2TA:6 8 BARRIC- MIRAMAR IBAGUE TOLIMA. id 5 Al :
PRELIMINARES
Losalizagién v replanteo Topografice 300,24 % 4.940.00 $495.185.50 10024 495,785 60/ 048 $ 0,09, 2,00 $0.00 100,24 §495.18580
Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maquina 040 $38.810,00 $ 0,00 &.00 $0.00 0.08¢ 5 0.00 .00 3400 6,00 §0.90
B o de Reeebo 2n zanfa compactadn of 15 Gms. Medio mecarnico 22870 $ 66.460.00 $ 21.911.852.00 329,70 $21.811.862.00 0.0 5000 g.00 $000 32976 $ 21.811.862,00]
112 |Acarte internc en obra 50 mits 37366 $ 15,710,00] § 5.870.198,80, 37266 $5.870.198.60 0,00 $008 4.00 % 0.00; 373,86 $5,870.198,60
3,0 |EXCAVACICHES A MANO {DE 0 AZ TS EN SECOY
31 ianes en matkeria comin Fidal $30.100.00 $2330,041.00 Tra1 5 2.330.041,00, oo 58,00 3,00 $4,00 774 $2.330.041,00)
32 [Excevaciones en conglomerada 309,65 $ 35.600.00! $ 11.023.540,00 308,65 3 11.023.540.G0 0,00 $ 0,00 ) 3000 30985 $ 11.022.546,00,
48 (EXCAVACIONES A MAGUINA { DED A 7 MTS ER SECO) i
4,1 _|Excavaciones sn matesial comén y Conglemerado mt 0,00 $23.330,00 $0.00 0,00 $ 0,00 209 §0.00 0,00 $ 0,00/ 0,00 3000
5,0 |OBRAS DE PAVIMENTACION
4.8 |Construccion placa en concrete 2000 p.s., e= 015 m, mt g,c0 5 138.200,00 $0.00 0,00 50,09 .00 $0,00] .99 $0.05 2,00 3 0,00
it 183,86 3 17.660.00 $ 2.982.087,60/ 183,86 3 2.982.067,60 0900 5000 000 $9.00: 168,36 3 2.982 067 60
4,22 [Rotura de Pavimerto Rigida m 7.8 $ 123,680,600 $2.303.787,90 17,31 $2.303.787,30] .00 $0.00 4.00 3 8.00 172 $ 2,303.757 50|
15 SUMINISTRG O INSTALACION DE TUSERIA PLASTICA O LISA norma tecnica, colembian 3722-4
¥ norma tecnica colombiana 4764 (200% de Ermeticidad) {he 0,00 a 200 mts} 4
15.1.1 | De Diametro 8" ml 47,58 3$55210.00 52.627.443.90 $2.627 423,90 2,03 3009 2.00 $0.00 47,58 $ 2.827 443,00}
16,14 [De Diametry 12" [l 56,64 $ 14437000 5 13.851.816 30 $ 15.951.518 80| 0,08 $ 0.00] &.00 30,00 98.84 $ 13.951.918 B0
19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION a0+ Gasodustos-Locales
19.1,8 | ;7 e Tepsoctan 80 80 100 Crts &1 Lacllo, conef: do 2500 PSly tawa reforzada en conareia und 500 $380.670,00 $3.426.750,00 $00 $3,428.730,00 600 s00¢f g0 sa.00 00 $3428730,00
20 [OTROS
Seivalizacion =n Guadya C/3 mis y Polisormbra de h=Zmts. ml 207 80 $16.340.00 §.5.395.462, 207 80 £ 3.395,452 00/ 0,00 $ 5,001 0,00 £ 9,001 207,80 § 5.395.457 00
Sefiales pravisional movil para obra tipo tipode inciuys tbiere ung 2,00 $274.010.00] $ 546,020, 2,00 $ 546.020 00 0.00 80,00 .09 $8.00. 2.00 546.020 001
20,5 _|Suministro ¢ Instalacian Leche eh Srava para Cama de Tuberia D= 112 a 34 m* 2832 §118.400,00] $3.412.284, 25.82 3 5.412.263,00 040 $0.00, 0,00 $0.08 28.82 $ 3.412.288,09|
20,8 {Suministra e Instalacion de Kit Silla Yee 127X 6" PYC Irrcluye Agarraderas Cauche Y adherencla und 10,00 1 348.160,09. $ 3.421.800,00. 10,00 3 3.481 500,001 0,00 $0,00 Q.00 $0,00 10,00 $ 3.481.800,00
Manejn de Agquas Con Diemetros de 8" a 12 1.00 3 653.300,00 $853,300,00 1,00 3 653.200,00 3,00 30.00 4,00 $ 9,60, 1.00 $ 653.300, 001
Enthada Tipe 1A {Discontinue en Madara) 190,08 $26.770,00 5 5,08B.441,60] 180,08 § 5.088.441,50 0,08 5 0.00, Q.00 £ 0.00: 180,08 $5.038.441 60
STEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 01. PROYEGTO 14 JUSTO ¥ BUENG.
5.13 |Andén en concreto £=0,10 (incluye slistade y nivelasion} m 167,58 $ 84.208,00, F14.127.501.8% 167,59 $14.127.501,82 0.00 3 6,00 4,80 3000 167,59 514.127.501.82
Cargue v retiro de sobrantes hasta 16 kins a mano P 88.78 $44.997,00 $ 17.494.383.63] 383,79 $17.494.583,63 000 30,00 0,00 $0.00 353,78 § 17.494.383 §3)
ITEMS MO PREVISTOS MODIFICACION 02- PROYECTQ 14 JUSTO ¥ BUEND




: ACTA FINAL DE OBRA CODIGN: GJ-R-002
@Q m m ﬁ 1 FEGHAVIGENCIA: 2022 0913
VERSIONT 04,

TARICIS 1 T erineno o cosmon SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Pagina 16 DE 18
VALORINIGIAL DEL CONTRATO: $1.070.648.327 00
CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMERE 22 DE 2021 VALOR ADICION Y. 01 §52,351.294,00
VALDR ADICIGN 3%, 02 529.988.918,00
VALOR TOTAL BEL CONTRATO: £1,152.208.534,00
OBJETO: REALIZAR LA REPOSICICH DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN ESECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVG N°, 196 DEL 02 DE AGUSTO DE PLAZO INICIAL: ‘tres (03) Meses)
2621, PRORROGA PLAZO H°, 01: Cuairo (04) Meses
PRORROGA BLAZO N°. 02: Tres (03} Meses|
PRORROGA PLAZO N°. 03¢ Quinwe {15) Dins|
) PLAZO TOTAL: Diez (10} Meses y Quince (15) Dias|
CONTRATISTA: CONSORCI) LOS ALPES - R, - YAMEL SIERRA CASTRE FECHS DE INICKD: 28 de Marzq de 2022
ACTA DE SUSPENSION N°, 0: 27 de Junio de 2022
SUPERVISORES DEL CONTRATO: ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°, 01; 06 de Julic de 20221
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION He.01: 01 de Agosto de 2022
PRORROGA N°, 03 & LA SUSPENSION N7, 01: 16 de Agosto da 2022]
ACTA DE REMICIO N2, 01: 23 de Agasto de 2022
AGTA DE SUSPENSION H°, 020 15 de Diciembre de 2022
PRORROGA K, 01 A LA SUSPENSION K=, 02: 31 de Energ de 2623
PRORRUGA K=, 62.A LA SUSPENSION M°, 02: 3 de Marza de 2023
PRORROGA H®. 05 A LA SUSPENSION N°. 02: 28de Mamo de 2023
ACTA, OF REINICIG N°. €2 1 de Mayo de 2023
ACTA [IE SUSPEMSION N°. 07 de Junia de 2023,
AGTA DE REINCIO He. 03: 15 de Junio de 2023
ACTA DESUSPENSION N°. 04: 02 de Agoste de 2025
ACTA BE REINICIO N, 04: 22 de Agosto de 2023
ACTA DE SUSPENSTSN N°. 05: 29 de Septiombre de 2023
PRORFOGA H®. 07 A LA SUSPENSION H°. 85 18 de Octubre de 2023
FRORROGA N, 2 A LA SUSPENSION N°, 03 02 ds Noviembre de 2023
PRORROGA H°. 03 A, LA SUSPENSION e, 0F: 17 de Noviembre de 2028
ACTA DE REINICIO H°. 05: 23 de Haviembre de 2023
FECHA DE TREFNAGION: 13 de Diciembre de 2023
FECHA ELABORAGION PRESENTE ACTA: 1 da Diciembre de 2023
Dl 2906/2025 al 01/0812023 v del
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA: 22082023 al 240972023 y def 231112023 a1
30/ 112023
[VALOR PRESENTE ACTA: $ 265.134.482,00
CONDICIONES CONTRATADAS
provs ACUMULADO ACTAS ANTERIORES MODIFICACION N, 07 PRESENTE ACTA, ACUMULADO TOTAL

ITEM DESCRIBCIOh] LINIDAD CAMTIIAD MR ULITARID. _ ME TOTAL _ "
5.14_|Sardinel en concreta de 2500 psi fandido en S50 wf 11,81 $56.416.00 686 30538 11.81 § 695.308.3| 2.80f 0,00 0.00 11.81 5 568,306,399
Sardinal srefabrioad ol 32 $76.,161,00 24,530 20 820 §34.530.20) 0,00 658 0,05 320 § 624.520,20,
Compresor para demoliiodn estuciura canfnada en 4, e 2180 135.285.00 3 2.641.069.01 71,00 $ 2.541.080,00] 5.00 0.0 2100 $72.841.069,00
MNivefacién de pozos da nepeceion und 2.06 123,571,00 25714201 2,00 257 142,00 .00 000 2.00 35714200
Desmorite & instalacién arotapas existentes und 2,00 311.608.00 $ 2732060 2,00 223,208 00| 0,80 0,00 200 223,206.00]
Consiuerion cafiuelas en concreto de 3000 pei und 2,00 3344200 S 733.788.0 4.00 $733.758,00 0.0 5 0.06 4.00 735.768,00,

1EIA69.TT 4,04 REF e 20669 7740

REROSICION RED'DEALCANTARILLADO NANZANS 2 GASA 17 BARRIDLA CANTAGERA ABAGUE TOLIMA

PRELIMINARES
1.1 _[Localizacidn y replantes Topagrafico il 7070 $4.940.00 8 345.258.00, 70,70 3 349.258,00/ 0,00 $40.00 0,00 £ 0.00i 7070 § 349.258,00:
1,8 _|Gargue v Refire de sobrantes hasta 16 Kms a Maguina e 0,00 §38.910,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0.00 £ 0.09; 9,00 0,00 0,00 $ 0,00
147 {Suministro de Recobo en yania compactads ¢of 15 Cms. Medio macdning [ are4 F66.460,60 3 3,166, 154.40 4784 $ 3.166.154.40; 8,00 3 0,00 2.00 3000 47.64 $ 3.766.154,40
1,12 lAcares interno en ohra 50 mis o 31,37 $15.710,00 £492.82270 31,37 $492,822.70 G.00 3000 4,00 000 31,57 $ 452,822 70
3.0 |EXCAVACIONES A MANO {DE 0 A2 MT5 EN SECO) i
3.1 jExcavaciones en malerial comin m’ 1248 $ 30.100.00; $ 550,888,001 12.89 $ 390.999.00 0,00 $ 0,00 4,00 $0.00 1288 $200.999.00
32 _|Excevaciones en conglomerada Fit) 5i.95 £ 35,600,00 $1.349,420,00 F1.85 5 1.849.420,00, 0.80 52.00 6,00 $ 0,00 B1.85 F 1.849.420,90

EXCAVACIONES A MAGUINA (DE G A 3 WTS EN SECG)

4.1 |Excavaciones en material camin y Corglomsrade m* 0,00 $ 23.300.00, [ n.nm.ml 0,00 5 0.00 0.00 3000 a,00 30,00 £.00 3 0,00

64 |OBRAS DE PAVIMENTACION | ]

6.8 jGonstruceion piaca en cancrele 3000 p.si. e= 0,15 m. m* 0.00 $ 128.280,40] 5 0,00 0,00 $ ¢.00 0.00 $0.00 50,00 0,00 50,00
$20 [Corts de Pavimento Rigid con Gontadara i 17620 $17.660.00 £ 3.111,892,00 17820 % 3.111.692.00] 0.00 36,00 $0,00 17820 § 3.171.683.00]
822 |Rotura 4 Pavimertio Rigida m* 584 $ 133.080,00 $ 910,335,680 584 $ 940.335 60/ 0,00 30,00 £0,00 6,84 S 910,355,601

45 {SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA nasma tecsica colombian 8752-1

y norma tecnlea cotombiana 4764 {160% de Ermeticidad) (De 0,00 2 2,00 mis
1511 [Ce Jiametro 6* mt 41,48 3 5521000 ¥ 2.285.654,00 41,40 3228565400 0.00 £ 0,00 X 30.00 4147 § 2.285 554,00
15.1.2 {De Diametro 8" i 3530 § 77.59¢.00: $ 2,738,927 .00, 3530 32.738.927,00 .00 30,00 .00 £0.00 35,30 $ 2.738.227 00|
18 |CONSTRUGCION BE PHZ05 DE INSPECCION . S3251 Gasoductos-Locales ) -
16,1, [S2U2 de InSpecaion 80 ¥ 50x 100 Crote en Ladrila, concrete d2 2803 PS1 y Tepa eforzada on concreto und 12,00 $230.870,00 S 4,571.640,00 12,00 §4.571.640.00 0,00 50,00 0o 30,00 12,00 $4.571.64090

20 OTROS

20,1 | Sefalizacion en Guadua /3 mis v Polisombra de h=2mis | ml 25,00 $ 16.348.00 $ 1.384.500 .00 $5.00 $ 1.388.900.00 040 $0.00 0,00 $ 1.388.900,00;
20,52 |Schigles provisional movi para obra tipo ipade incluye fablerg und 36 273.010.00] 273.010.00] 1,00 373,410,001 000 30,06 2.00 $ 273.010,60]
20.9 [Suministro & Instalagien Lecho en Grava para Cama de Tubetia D= 142 5 34 m* 825 11£.500,00 3§ 877,625.6¢ 8,25 977.625,00: 0,00 $ 0.00{ 0,00 3 977.825,00)
2068 {Suminisro ¢ [nstalacion de Kit Sila Yee 8 8° PVC jncluys Adarraderas Gaueho y Adherencia und 12 00 180.310.60 5 2.1683,720.00 12.00 $2.163.720.00] 0.0 50,00] 00 $ 2.163.720.00]
bansjo de Aquas Can Diamatros de & 3 12 g 1,00 £53.300.0¢0 S 653.300,00 148 653.300.00] 4,66 $880] .00 § 652.306,00
2048 [Entibada Tipe 1A (Dissantiio en Maderaj mt 31,32 3 26,770.00] $ 835,436 40 31,32 ] £38.436,40] 0,00 $ 0,00 .00 5 838.436,40
ITEMS NC PREVISTOS - MODIFICATORIA 1 PROYECTO 15 LA CARTAGENA
18.1.1 |Base y cadiusla en concreto de 3.000 P8l ¢ = 0.30 Mis 1,60 $ 209.010.00 S4B5.010.00 1.0 3 438.010.00 5,00 B0 4.00 $489.010,00|
13,1,2 |Pafiete interiar 075 $193.000.00 58175400 4.7 $51.750,00 4,01 .00 .00 $ §1.750.00]
1913 [Silindre en ladrile e = 0,30 Mis. 075 § 47230800 § 354.225 00 0.7 $'554.235,00] 0.9 00 0,00 3 352 725,00
19,1,4 {Cono de reduccibn H = 0,65 Mis 165 S 486.040,00} $ 438.040,00( 10 $ 438.040,00] 2.0 ] .00 0,00
19.1,5 IPasos en hiero de 34" con antiserrasive /40 em und 2,00 F 19.040.00] § 36.080.00) 2400 ¢ 38.080,00; 2,00 ,00 Q.00




ACTA FINAL DE OBRA . CADIGO: GAR-00Y
m M - m m 0 - FECHR VIGENCIA: 20730175
VERSION: 04|
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VALOR IMICIAL DEL GONTRATO: $1.070.848.327.00]
CONTRATO DF, OBRA Mo, 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 VALOR ADIGION K. 01; $52.861,294,00
VALOR ADICION N°. 02; $29.988.$18,00
VALOR FOTAL DEL CONTRATE: $1.155.268.539,00
OBIETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADG BN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, BN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°, 1981 DEL 02 DE AGOSTS DE PLAZO INICHAL: Tres (03) Meses|
2021. FHORROGA FLAZO N°, 01; Cuatra (04) Meses.
PRORROGA PLAZO 1", 02: Tres {03} Meses)
PRORROGA PLAZO N®. 63 Quinga {15} Digs|
FLAZOTOTAL: Diez (10) Meses y Quince (15} Dias
GONTRATISTA: CONSORGIO LOS ALPES - R.L - YAME! SIERRA CASTRD FECHA DE INICI: 24 de Marza de 2022,
ACTA OF SUSPENSION Ne, 01 22 de Junio de 2022
SUPERVISORES DEL CONTRATO: NG, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION K°, 61: 06 de Julio de 2022
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ, PRORROGA M. 02 & LA SUSPENSION He, 012 01 de Agnste de 2022
PRORROGA N, 63 A LA SUSPERSION I® 6 de Agusto de 2022
4CTA DE REMICION®, 01 234de Agasto de 2022
ACTA DE SUSPENSIGN N®. 02 15 de Diciembre de 2022
PRORROGA H°. 91 A LA SUSPENSION I, 0Z: 24 da Enare de 2023}
PHORROGA H°, 032 A LA SUSRENSION ¥°, 0 3 de Marzo de 2023
PRORROGA N". 03 A LA SUSPENSION N, 02; 28 de Marza de 2025
ACTA DEREINICION®. O 31 de Meya de 2023
ACTA DE SUSPENSION 12, 03: 07 de Junia de 2023
[ACTA D REIRICI e, 05 15 ds Junio de 2023
ACTA DE SUSPENTION NS, 04; 02 de Agasto de 20231
AGTA DE REINIZIG N°. 04; 224ds Agoste de 2023
ACTA DE SUSPENSION N, 05; 29 ds Septiembre de 2023
PRORRGGA 4701 A LA SUSPENSIOR N, 05: 18 de Qotubre de 2033
PRORROBA N 02 A LA SUSPENSION K%, 65:
PRORROGA H, 03 A LA SUSPENSION He, 05 17 de Neviembre de 2023
ACTA D REINICED Ke, 05 23 de Noviembre de 2023
FECHA 11E TRMINACION: jembre de 2023
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA: 01 de Bigternbre de 2023
Del 26/05/2023 £ 01/08/2023 v del
FECHA PERICDO DE EJECUCION PRESENTE ACTA; 2200842023 &l 2810317023 y del 2351112023 8l
3014162625
VALOR SRESENTE ACTA: $ 2654.134.462,00
CONRICIONES CONTRATADAS
e ACUMULADD ACTAS ANTERIORES WMODIFIGACION N°. 07 PRESENTE AGTA ACURMULADO TOTAL
ITEN DESCRIECIAAL DA CORMTIRADR AR LIMITAREY | MB_TOTAL o~
18.1,6 [Suministro & instalacién de Arotops Gomplets Vibrorampactada und 1,00 §741.740,00 §741.740,00 1,00 5 741.740.00) 0,80 $0.00 0,00 100 $741,740,00)
Caigue y relire de sobrantes haste 16 kms a mang e 7178 $ 44.597 00 3 3.225.844,68 7138 i $3.220.55266 6,00 50,00 0.00 71,78 $3.220.384,68
313 [Anden en concrety e=0,10 fincluve alistado v mivelacien) 540 $ 84.298.00 $ 538.507.20: 6,40 $ 538,507 20 0,00 €00 5,40 § 535.507.20/
. $ 32.074.570,58] AL RRTA AT RE] 53207437056
] REPGSICION REP DE ALCANTARNWLRGE DE LA CARRERA 6. N1 576 DEC BARRIO JAZMIN 1B GUEFO0M B L = a5 g ?
PRELIMINARES
Lotalizacidn y replantes Topggranco mt 27854 $4.920,00 § 1.387.003,601 279.94 $1382,.86560 6,00 0] 50,00 278,94 §1,382,905,60]
Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Mequing . P 545,89 § 62.400,00 528,504,156 00, 545568 5 28.584,156.00 040 0,68 3 0,06 sa36d § 28.504.156,00
Sumitristro de Recaba en zanja eormpactado of 15 Cms, Medie mecdrica i 565,17 F 86.450,00 $ 24,269.198,20 366,17 $24.260.198,20 0,00 0,00 35 .00 365,17 | § 24.269,198,20]
Acarreo interrio en obra 50 mts e 225,12 $15.710,00 $ 3.693.735.20 23512 §3.893.735,20 9,60 0.00 $0.00 2351z $3.653.755.20]
30 _[EXCAVACIONES A MANG [DE 6 A2 NTS £N S540)
fones en material comin 3300 § 30.100,00 $983.300,00 3300 5 883,300,00) 0,00 $ 0,00 2.60 £ 0.6 33.00 $993,300,00
Excavaciones en cor 131,08 $35.600.80 5 4,695,044 00 131,89 5 4,698.344,00 .60 5000 0,00 30,00 {3189 5 4,638,844.05
EXCAVACIONES A MAGUINA {DE G A2 15 EN SECC)
[Excavaciones en maketial corin y Ci 296,31 $23,330,00 $6.812.912,30 296,21 $58912.912.50 0,00 30,00 [0 0,06 296,31 $5.:512912.30
GBRAS DE PAVIMENTACION
Gonstriesion placa en congreto 3000 pu.si. e= 0,15 m. m* 2.0% £ 138,280.00 § 0.00. 0,00 % 0.00 0.00 36,00 9,00 30,00 904 $ 0.00
Corte de Paviments Rigifo con Cortatiora i 7360 $ 17.660.00 3 1298776,00 73,80 §1258.776.00 0,00 30.00, B,00 $080 7360 $1,299.776.90)
Flotura de Favimente Rigide i 376 $ 133.080.00 $500.412.40 378 $500.418,40, 9,00 5000 .00 $0.00; 378 3 500.418,40,
SUMINISTRO O INSTALACION DE TUEERIA PLASTICA G LISA norma tectioa colomblan 37231
¥ norma tesnica colombiana 4764 [100% de Ermaticidad) {De 6,00 a 2,00 mis)
De Diametro 6" 818 5 55.210.00 $E414.649 90 €18 $6.414.849.30 .80 5040 [ 30,00 1818 | $ 6.414,845.90
e Diamstro 20 6,00 £ 390.800.09 5000 5,00 50,00 3.0 50.00 .00 $6.00 080 5 0.00
17 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLASTICA © LI8A Nerma Tecnica Colombiana 5070 ]
¥ Norma Techica Colombiana 4764 (100% de Ermelicidad! ]
3711 |Oe Diametra 24 F 14040 553916000 § 75.665,064,00] 140,40 3 75.898.064 00 [ 36,00 0,00 3 0.00 $40.48 $75.656.064,00
18__[CONSTRUCCTON DE FOZOS DE MSFECCIGN
19,18 Mmmhmmowmuﬁmmmmnn_n: 60 x 60 x 100 Gmts en Ladrille, concraty de 2500 £S5 ¥ tapa reforzada en concreto and .00 § 300.570,00, $0,00 0,00 50.00 0,00 $0.00 5,00 $0.00 o0 50,00
Zh__OTROS
20,1 | Sshalizacion en Guaduz C/3 mis v Polisombra de A=dns m 307,30 $18.340.00 55.021.282,00 30730 3 5.021.295.00 048 0.00 307,30 § 5.041,282.00
20,50 | Entibada Tips 2 (Metalico) Con Tahleros, e 008  45.550,00 5049 0,00 30.00] 0.0¢ .00 0,00 $0.00
30,52 | Sefiales pravisions] mavil para abra ipe Wipode nduys s, 53251 Gasoductos-Losales g .00 §273.010,00 § 1,638,060 00 4,00 5 1.092.040,00] 200 .00 400 < 7.057.040,90
20.8_|Suminisire e Instalacion Lecho en Grava pera Gama de Tuberia D= 28 94 o 7556 $ 113.400.00, $8.708.520,00 7355 § 8.708.320,00 0,00 $0,00 7555 $ 8.708.320.00
20.12 ISuministro & Instalagion de Sl Yor 20°X 6" PVC Micluys Gaucho y Adherencia und 4.00 § 576.450,00, $0.00 080 30,00 0,00 $0,00 .60 $ 0,00
20,13 }Suminisyo e tgtatasion de Sila Yes 24K 6 EVC Incluve Cauchos y Adherencia und 35,00 $ 489.850,00 $12.341,250,00 25.00 § 12,241.260,00 (X $0.00, 3500 $ 12.241.250,00)
20,43 [Maneic ds Aguas San Diemeos ds 12° 2 24" g 1.00 § 1.145.580,00 § 1,145.380.00 100 54.135,3806,00 5,60 30,00 140 $ 1,145, 380,00)]
(TEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 04 - FROYECTO 18 JAZMIN
Oz derinspecatn 60 X 50 X 100 Gitfs cn cancreto 36 5000 P31 y epa refirzads n ancrets de 3000 und 23,00 $330.97000 3 5.762.510,00 23,00 $8.762.310.00 20 so00]  oco 50,00 2300 $8.762.310,00]
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VALOR INICIAZ DEL CONTRATC: $1.070.948,227 00|
CONTRATO DE OBRA No, 0474 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 3 IVALOR ADICION N®. 01: $52.361.294,00)
VALOR ARICIOK N°. 021 529,688.813,008
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.155.208.539,00|
OBIETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNDS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJEGUCION DEL GCONVENIO INTERADMINISTRATIVO N, 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE PLAZO INICIAL: Tres (03) Meses
2021, PRORROGA PLAZO N°. (1: Cuatro {04) Meses|
PRORROGA PLAZO K®, 02: Tres (03} Meses]
PRORROGA PLAZON®. 63; Quinge (15} Dias|
PLAZO TGTAL; Diez {10) Meses y Quince (15) Dias,
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES - R.L - YAMEL SIERRA CASTRC FECHE DE INICHG: 29 de Marzo de 2022
(ACTA DE SUSPENSION N2, 01: 22 de Junie de 2027
SUPERVISORES DEL CONTRATO: NG, JAVIER JULKAN SUSUNAGA MURILLO PRORROGAN®, 01 A LA SUSPENSION H®, 017 08 de Julie de 2022|
ARMANDOQ VARGAS RODRIGUEZ PRORROGA K°. 62 A LA SUSPENSION =, & 01dg Agoste de 2022
PRORROGA H°. 03 A LA SUSPENSION N°. 01; 16 de Agosto de 2022
ACTA DE REINICIO N, 01: 23 de Agoste de 2022
ACTA DE SUSPEHSION N°. 02 15 de Diciembre de 2002
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSIONN®. 02: 31de Enera de 2023
PRORRGGA N'. 02 A LA SUSPENSION K. §2: 3de Marzo de 2073
PRORROGA N*. 03 A L4 SUSPENSION H°. 0% 2E de Marzo de 2023
ACTA DE REIICION®. 02: 31 de Mayg de 2023
ACTA DE SUSPERSION N, 63 07 de Junie de 2023
ACTA DE REINIGIO Ne. 03: 5 da Junio de 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 04 02 de Agasta da 2023
ACTA DE REINICIO N°, f4: 22 de Agosta de 2023
ACTA DE SUSPENSION N°, 05: 29 de Septietniore de 2023,
PHGRROGA K®, 01 A LA SUSPENSION N°, 45 18 de Qctubrs de 2023
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION H°, 05; 02 do Noviembre de 2023
PRORROGA H°, 43 A LA SUSPENSION N° 05; 17 de Movismbre de 2023
ACTA DE REINICIO N°, 05; 23 de Noviembre de 2023
FECHA DE TREINACION: 13 de Diciembre de 2023
FEGHA ELABORACION PRESENTE ACTA: 01 de Diciembre de 2023
Del 28/0672023 at 014062023 v del
FECHA PERIONG RE EJECHUNION PRESENTE ACTA: 22/08/2023 af 2800812023 ¥ del 2311112023 al
30M 142023
VALOR PRESENTE ACTA; $ 254.134.462,00
CONDICIGNES CONTRATADAS
s ACUMULADO ACTAS ANTERIORES MODIFICACION . 07 PRESENTE ACTA ACUMULADD TOTAL
EM NESCRIPOION, g nan | cantinan | ve INITARIS VR _TOTAl

S,53_|Andér en concreto de 2500 psi £=0.10 (incluye & Htade v mivelacidn, 2 2522 §84,208.00 $2.125.995,55 $2,125.995,56 A 00 g.0n 30,00 2522 §2125.995.56]
12,11 |Base v eafuela en conorete de 3,000 St € = 8,50 Vs 4.0 488.010,00 % 1.956.040,00 $ 1.956.040 00 ] 00, [] 601 4.00 $ 1.956.040.00|
19,12 [Pafiste interiar 7.1 109.000,00 $723.710.60. 783.710,00] (s} .00 Q.00 00 FAE] 783.710.00:
19,1.3 |Cilindro en fadeille & = 0,30 Mis 71 472,30 E F 5.395.827,00, 5 3.396.437.00) K .00 ,00 9,00 749 $ 3.395.837,00)
18.14 |Gana de reduceidn H = 0.65 Mis 4.00 432.040.00 $.1.752.160.00 3 0.0 0,00 0.00 4.08 $1.752,160.90]

14.00 5 19.040,00 52685.560.00 0 3000 a.00 14,00 ; 266.2
400 $741.740.00 $ 2.956.980 00 $2.966.960.00, .00 S 0.00/ .00 400 3 2,948,
&1 en concreta 3000 pef tincluye rajilla vibrocompactada de 1.0570.43) 5,00 $ 856.123.00 3 4,380,545,00 $4,280.945.00 4,00 $0.00 .00 5.00 $ 4.280.945 Q0|

2.2 |Demolicibn myrs dable £50.25 o 40,54 $232.989,00 583197408 $ 831.074,08| D03 § 0,00 .00 40,54 §931.974.48

4 EXCAVACIONES A MAQUINA [BEOA 2 MTS EN SECG)
4.2 |BExcavaciones en roca m* 46,00 5 49.871,00 § 2,294, 086,00 48.00 3 2.294.065,00| 6,00 30,00 000 $0.00 46,00 § 2,204,086 00!
EXCAVACIONES A MAQUINA{DE 2 A 2 MTS EN SECO)

46 [Bxcavaciones entoca 5,26 5,107,060, 5 563.854.02: 625 $583.824,02 0.00 3000 4.00 40,00 $583,624,02
£,14_ [Rotura pavimento fexible = 0,10 . m2 251,88 0.278,00; £ 5.105.607 60| 281,88 § 5.105.807,69] 6,00 $ 3,00 4,00 5040 $5.105 607,60
€19 _{Core de Pavimento Flexible cen Conadera rn 488,88 5.150,08 $7.102.53200 468,88 $7.103.633,60 0,00 $a4q0 4,00 $0.00 § 7,103,532 00
2045 | Entibado Tipo 1A {Discantinue en Madera) a 598,08 $26.770.00 5 15.742.501.60 904.07 $ 13.493.953 90 84,01 =5 2.248.847.70, Q.08 30,00 $13,493.853,80|

Bardille fundido en sitie seecion {0,13) facli 4.8¢ $ 36.950.00. 3 177.408.00 4,80 § 177.408,00 0.00 8 0.00 0.00 §000 $177.408 00,
15,13 [ @ inetacicn de wberia pléslcs o i HTC 37221y NG 4764 (160% da hertrebadad) U l 2105 5 163.520,00 $2.178.005,00 2105 $2.178.096.00 60 P T 50,00, $2179.09.00
Cado pye 407 - Didmetro 10” para sifén sUmidero und 500 $1393,943,00 51.868.715,00 560 $1.868.715,00 400 30,00 0.00 3000 £.1.989.715,00/
524569110742 242.796.133,74) S 249670 ;i 2427963374

REROSICIGN RED DE ANTARILLADG DE CHAPETON IBAGUE TOLINA % A R o PR ST
PRELIMINARES |
000 5494000 §0.00 G.on 5000 .00 5000 0.00 %900 0,00 $ 0,00

1.9 [Gargue y Retire de sebrares hasta 24 Kms a Magquina 5,00 $ 52,400.00; § 0,00 0,00 3 0,00 G.00 30,00 0,00 30,00 0,00 $ 0,00

1141 |Suministro da Resebo en zanja compactado of 15 Gms. Medio mecanic 0,08 £ &6.460,00| $0.00 4,00 3 0.00 0,00 $040 0,00 34,00/ 020 | $ £,00,

EXCAVACIONES A4 MAQUINA [DE 0 A2 MTS EN SECQO} - -

41} &n raterial comin v Conglomerado ; mt 9,00 3 23.500,00 50,00 0,00 3040 0,00 35,00 .80 $06,00 0,00 50,00,

15 SUMINISTRO © _zmdﬁkwnmoz DE TUBERIA ﬂrbm._._ﬁ>o Usa norma tecnica colombian 37221 7]
nerma tecnica colompiana 4764 {100% de Ermetlicidad! (Be0,goa200 mts} |

De Digretro 8" mb 0,00 3 77.590.00 0,00 $9.00) 0,00 £ 0,00 Q.60 30.00 .09 3000

18 JCONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION ]
19,11 |Base v saduela en concreto de 3.000 PSL ¢ = 0,30 Mis 0,00 $482.010,00 049 2.00 s3] Q.00 ,00 G.oo 5 0.00]
19.1,2 [Paftete interior it Gesoductos-Locales .08 § 108.600.00 ¥ 5.0 0.0 560 00 980 565
1%.1,3 | Cilindro en tadilo a = 3,30 Mis 0 3 472.300.00 00 9,00] 6,00 .80 [ Q.00 £0,00]

 {Canp de reducain 1 = 0.65 Mts (0 5 438.040.00 .00 0.00 0,00 Q.09 .60, 0.00 0.07|
Pesos en hieme de 34" con antieamosive C/40 em 0.9 8 19.840.00] ] .00 0,06 Q.00 0,00 9.00 .00
Suministra ¢ instalasion de Aratapa Campiets Vibrocompactada ung D00 $741.740.00 .08 09, 0,00 4,00 a.00 o.0a 1,00

5 Suministro e Instatacion de Tapa pera Aerotapa Vibrocompactada und .60 $513,420,00 ] $0.00 &,00 9,08 0,001 0,00 4,00)
20 OTROS ]
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CONTRATO OF GBRA o, 0174 DE DICIENBRE 22 DE 2021

2021,

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES ~R.L - YAMEL SIERRA CASTRO

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

OBJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRANDS DE LA RED DE ALCANTARILLADD EN LA ZONA URBANA OE 1BAGUE, EN SJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 1981 DEL 02 DE AGOSTO DE

NG, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO
ARMANDC VARGAS RODRIGUEZ

VALORINICIAL DEL GONTRATO:
VALOR ADICION b, 01:

VALOR ADICION 1°, 62;

VALOR TOTAL DEL GONTRATO:
PLAZO HICIAL:

PRORROGA PLAZO N°. 01;
PRORROGA PLAZO N®, 02:
PRORROGA PLAZS K7, 03;
PLAZOTOTAL:

FECHA DE INICHD:

AGTA DE SUSPENSION Ke. 01:

W 01ALA NSION N, 01:
PRORROGA K°. 82 A LA SUSPENSION 1°. 81:
PRURROGA 1, 93 4 LA SUSPENSION N°, 01
ACTA DE REINICIO N, 01:

(ACTA DE SUSPENSICGN N°. 07

FRORROGA N7.01 A LA SUSPENSION X°, 02:
PRORROGAN®, 02 A L& SUSPENSION X", 02:
PRORROGA M°. 03 A LA SUSPERSION H°. 62
ACTA DE RENICIONe. g2

AGTA DE SUSPENSION H°. 03:

[ACTA DE REMICIO N 03:

ACTA DE SUSPENSION e, 04:

ACTA DE REINICIO N®, 84;

ACTA DE SUSPENSIAN 3=, 85:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°, 05:
PRORROGA N7, 02 A LA SUSPENSION W, 05:
FRORROGA N°_03 A LA SUSPENSION °, 05:
ACTA DE REINICION®. 05:

FECHA DE TRENACION:
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA;

FECHA RERICDO DE EJECUCION PRESENTE ACTA:

$1.070.848.327,50
$62.361.294,00;

$25.988 918,00
$1.715).298.5%2.00

Tres (G5} Meses

Cuatra (04) Meges|

Tres {03) Meses.

Quince {15} O

Diaz {10) Messs y Quince (15} Dias|
25 de Marma de 2022

22 de Junia de 2032

06 de Julio de 2022

01 de Agoste de 2022}

16 de Ageste de 2022

23 de Agosto de 2022,

13 de Diciembre de 2022
1 de Enero de 2023

3 de Marza de 2023]

28 de Marzo de 2023

31 de Maya de 2023

07 de Junia de 2023,

15 de Junia te 2023|

02 ¢ Agosto de 2023|

22 de Agosto de 2023

2§ de Sepliembre de 2023
18 de Octubre de 2023

02 de Navigrmpre de 2023
7 de Noviembre de 2023
23 de Neviembre de 2023
13 de Ditiembre de 2023
61 de mbre de 2023|
Del 280062023 ol §UOBI202E v del
22008/2023 2i 20/09/2023 y dal 231 1£2023 2l
36/1112023

VB PROFESIONAL SALY ﬂ.onc—u B

SON: CIENTO TREINTA ¥ OCHO MILLONES GCHOGIENTOS GUATRG MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE,

LOS SUCRITOS SUPERVISORES DEL GONTRA m\wm OBRA CERTIFICAN QUE B CONSTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON 108 PAGOS DE SEGLIRIDAD SOGIAL Y PARAFIS

& Y DE 5US TRABAADORES

SUPERVISOR

Sugervisor de Terreno Grade 05 — Gestion Alcan!

SUPERVISOR

VALOR PRESENTE ACTA: § 264.134.482,00
SONDICIONES CONTRATADAS AGUMULADO AGTAS ANTERIORES WODIFICACION N°, 67 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
AL LDESCRIPCION. cPe CAMTINAD VR UNITARD YE._Irral
201 ISefializacion en Guadug OFF mis ¥ Polisombra de b=amts 0,08 3 16.340.00 $6.00 0,00 $0.00. 0.00 30,00 940 | $0.00 0,00 $ 0,0D|
20,5 _|Suministro  Instolacion Lecha en Grave pars Cama de Tohera Ds 172 2 94 0,00 $ 118,400,00 $ 0,00 040 $ 6.0 0,00 $ 0,00 4,00 30,00 .00 0,00
20,5¢ |Entibade Tipo 3 (Metaliso) Gon Tablaros 0.00 3 45.600,00 $0.00 6,00 0,08 50,00 4,00 .00 0.00 0,00
20,43 |Manejo de Aguas Con Diamouas de 5" 2 127 0,00 % 553,860,00 §0,60 0,00 0,00 .00 9,00 600 6.00)
[ ! T 0,00 R Ry
TOTALES | e 35.300763 1 60 : 552 ABRESS N |
AJUSTE Al VALOR DEL CONTRATO 5009
TGTAL T $A152433 550,155
BALANCE DEL CONTRATO BALARGE DEL ANTICIFD
VALOR DEL GONTRATO 1.163.245.533 .00 VALOR ARTIGIPG 3 B
VALOR ACTA PARGIAL " 01 4707 12,395,100 VALGR AMORTIZADD PRESENTE AETA B =
VALOR AGTA PARCIAL I9°_02 427 550.B4%,00 SO0 POR AMORTIZAR 3 -
VALOR AGTA, FINAL 754,134,462.00 SUMAS IGUALES 5 I -
VALCR POR EJECUTAR 854.980,60
SUMAS [GUALES 1.153.298.539 50 | 3 153.295.539,00
EBALRNCE PRESENTE ACTA, BALANGE PARA DAGO ACTA DE LIGUTORGION
VALOR PRESENTE AGTA 254,134 262,06 VALOR PARA PAGD EN AGTE DE LIGUIDACION | 5 118 ragsaen]
[~ AWORTIZAGION ANTICIPD. z VALGRACTA FINAL s 116,728,853 30
() VALGR A PAEAR EN ACTA DE LIGUIGACION 115379 859 90 VATOR POR EFECUTAR 5 s
VALOR NETO A CANGELAR EN ESTA ACTA, $335,304.608.10 SUITAS IGURLES s lisamisiin|s \15apaEsg




