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* IBAGUE VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982

54 £45 OFICIAL P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2

EMPRESA IBACUERENA DE CANALES DE ATENCION (116) Ibagué - Tolima /
ACURDUCTOY ALCANTARRAADS: www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co
211-322

Ibagué, 29 de junio de 2022

Doctor

DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ TELLEZ
Representante Legal - CONSORCIO LOS ALPES
Contrato de obra N° 174 de 22/12/2021

Cra 3 No 12-36 Oficina 610 C.C Pasaje Real
ing.yamelsierrac@gmail.com

La ciudad

Asunto: Aprobacion al PEGMA CTT 174 del 2021, Respuesta Radicado IBAL No.8087 del
27/05/2022, Rad. N° 8268 del 01/06/2022, Rad. N° 8754 del 10/06/2022.

Cordial Saludo:

Me permito informar que se ha revisado la informacién que se allego a esta dependencia,
con el fin de obtener aprobacion del PEGMA para el Contrato 174 del 2021 y que tiene
como objeto “REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1961DEL 02 DE AGOSTO DE 2021".
|

La misma fue revisada y cumple con los requisitos exigidos en la “lista de Chequeo para
Revisién de la Guia de Manejo Ambiental para Obras”, se informa que el PEGMA queda
APROBADO, es de resaltar que se debe a llegar a esta dependencia el informe de
actividades ambientales desarrolladas durante la ejecucion del contrato y se realizara visita
de campo para verificar la ejecucion de dicha Guia en frente de obra.

Atentamente,

\ ,} |
\mj)/\/‘Jz bne/
ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO

Lider Gestion Ambiental

Pmygao:-m;v(fé‘rf"'a's Lé‘rmrrsedoya ~Gestién Ambiental.

C.C: Javier Julidn Susunaga murillo -Profesional en galastro y redes —Planeacién - Supervisor

:\ {@}
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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE
IBAL S.A. ESP OFICIAL

CONSORCIO LOS ALPES

CONTRATO DE OBRA N° 0174 DE DICIEMBRE 21 DE 2021

INFORME DE OBRA N° 03

OBJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL
CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE 2021

JUNIO DE 2023
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1. INTRODUCCION

Es el objeto del presente documento hacer un breve recuento de las actividades
desarrolladas en el proceso de ejecucién de las actividades realizadas en el
periodo comprendido entre el 10 de Septiembre de 2022 al 28 de Junio 2023 y que
estan contempladas en el Contrato de Obra No 0174 de 2021 suscrito con la
Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado — IBAL S.A ESP Oficial cuyo
objeto consiste en: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS
DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE,
EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02
DE AGOSTO DE 2021.



2. Descripcion del Proyecto

El proyecto original tiene como finalidad la intervencion de los siguientes tramos:

Reposicién red de alcantarillado carrera 17a de la casa con placa N° 64-12 hasta la esquina
de la calle 64a barrio Ambala

Reposicion red de alcantarillado frente al cantdn militar Jaime Rooke carril bajando barrio
Miramar

Reposicion red de alcantarillado desde el justo & bueno hasta la casa con placa calle 20 sur
N°® 27A-68 barrio Miramar

Reposicién red de alcantarillado manzana 2 casa 17 barrio la Cartagena

Reposicion red de alcantarillado carrera 20 entre calles 64a - 64-63 y 62 barrio los
Mandarinos

Reposicion red de alcantarillado de la carrera 36 n°15-76 del barrio Jazmin

Reposicion red de alcantarillado carrera 21d entre calles 63 y 67 barrio los Alpes
Reposicion red de alcantarillado zona verde de la casa con direccion Cra 35 con calle 63
(casa 64) de don alonso reyes barrio el Triunfo

Reposicion red de alcantarillado de la carrera 16b entre calle 61 y la quebrada Mojicango
barrio san Antonio

Reposicion red de alcantarillado carrera 22 desde la casa con direccién Cra 35 con calle 63
(casa 64) de don alonso reyes hasta la calle 61c barrio el Triunfo

Reposicién red de alcantarillado calle 16 entre carrera 1a y quebrada la Saposa barrio la
Gaviota

Reposicién red de alcantarillado de la calle 18 N°® 1-63 o entre carrera 1y 2 D.A barrio la
Gaviota

Reposicién red de alcantarillado de la calle 10 entre la carrera 1 y quebrada la Saposa
entrada Villa Candia barrio la Gaviota

construccién red de alcantarillado de la calle 16 entre carrera 1ra y carrera 2da barrio la
Gaviota

Reposicion red de alcantarillado de Chapetén

Reposicidn red de alcantarillado de la carrera 17b entre calles 96 y 97 barrio la Gaviota
Reposicion red de alcantarillado de la calle 97 entre carreras 17a y 17b barrio la Gaviota




3. Localizacion del proyecto

El proyecto esta localizado en el municipio de Ibagué - Tolima. Ibagué es un
municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la
Cordillera Central de los Andes entre el Candon del Combeima y el Valle del
Magdalena, en cercanias del Nevado del Tolima. Es la capital del departamento
de Tolima. Se encuentra a una altitud de 1285 msnm; su area urbana se divide
en 13 comunas y su zona rural en mas de 17 corregimientos.

3.1. Localizacién general

Municipio de Ibagué

e e s rp—— g




3.2. Localizacidn especifica del proyecto

E COMUNAS 1,4, 6,11y 13

NOTA:

EN ESTE INFORME SE RELACIONAN LOS TRAMOS QUE SE ESTAN ENTREGANDO EN EL ACTA 02
PARCIAL CORRESPONDIENTES AL SECTOR 16 BARIO JAZMIN, SECTOR 2 BARRIO GAVIOTA,
SECTOR 10 BARRIO SAN ANTONIO Y SECTOR 12 BARRIO EL TRIUNFO ZONA VERDE.
IGUALMENTE SE RELACIONA EL TRAMO QUE QUEDA PENDIENTE PARA EL ACTA FINAL (SECTOR
11 BARRIO EL TRIUNFO Y SECTOR 6 GAVIOTA VILLA CANDIA).

LOS RESTANTES TRAMOS QUE FUERON EJECUTADOS NO SE REGISTRAN, AL IGUAL QUE
AQUELLOS SECTORES QUE HABIAN SIDO EJECUTADOS POR OTRAS ENTIDADES




BARRIO LOCALIZACION
GAVIOTA PROYECTO 2 CALLE 16 CRA1Y 2 A Comuna 6
RED PRINCIPAL SEGUN PRESUPUESTO ORIGINAL 114.0 m.
BARRIO LOCALIZACION
PROYECTO 10 CARRERA 16 B ENTRE CALLE 61 Y
SANANTONIC QUEBRADA MOJICANGO Comunz&
RED PRINCIPAL SEGUN PRESUPUESTO ORIGINAL 66.00 m.




BARRIO

LOCALIZACION

PROYECTO 11 CARRERA 22 DESDE CASA ALONSO REYES
EL TRIUNFO HASTA CALLE 61 C Comuna 4
RED PRINCIPAL SEGUN PRESUPUESTO ORIGINAL 107.00 m.
BARRIO LOCALIZACION
PROYECTO 12 TRAMO DE LA ZONA VERDE DE LA CASA
ELERILNEC CON DIRECCION CRA 35 CON CALLE 63 (CASA 64) Camuna4

RED PRINCIPAL SEGUN PRESUPUESTO ORIGINAL 65.00 m.




4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

La informacién general del proyecto correspondiente al Contrato de Obra No.
0174 de 2021, es la que se presenta a continuacion:

CONTRATO DE OBRA No: 0174 DE DICIEMBRE 21 DE 2021

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA
RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE

QBJETO: IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO No. 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE
2021
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES
NIT: 901.548.368-6
REPRESENTANTE LEGAL: YAMEL SIERRA CASTRO
CEDULA DE CIUDADANIA: 14.241.284 IBAGUE

DIRECCION PRINCIPAL: CENTRO COMERCIAL PASAJE REAL OFICINA 610

Ibagué
EMAIL: ing.yamelsierrac@gmail.com
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: EN EJECUCION
FECHA DE INICIACION: 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION 1: 22 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA 1 SUSPENSION 1: 6 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 2 SUSPENSION 1: 1 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 3 SUSPENSION 1: 16 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO: 23 DE AGOSTO DE 2022

PRORROGA PLAZO ADICIONAL 4 23 AGOSTO 2022

MESES:

FECHA DE SUSPENSION 2: 15 DICIEMBRE 2022
PRORROGA 1 SUSPENSION 2: 31 ENERO 2023
PRORROGA 2 SUSPENSION 2: 3 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 3 SUSPENSION 2: 28 DE MARZO DE 2023
FECHA DE REINICIO 2: 31 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 3: 7 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIACION 3: 15 DE JUNIO DE 2023

PRORROGA 2 PLAZO ADICIONAL 3 MESES: 16 DE JUNIO DE 2023




FECHA DE TERMINACION:

14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PLAZO ORIGINAL:

TRES (3) MESES

PLAZO ADICIONAL POR

SIETE (7) MESES

PRORROGAS
PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL: $1.070.948.327.00
VALOR ADICIONAL: $52.361.294,00
VALOR TOTAL: $1.123.309.621
JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO
SUPERVISORES: ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ

5. ACTAS SUSCRITAS

ACTA FECHA TIEMPO Tiempo restante
TRANSCURRIDO delcontrato
(dias)
ACTA DE INICIACION 20/marzo/2022 0
ACTA DE SUSPENSION 1 22/junio2022 85 5
ACTA PRORROGA 1 SUSPENSION 1 06/julio/2022 85 5
ACTA PRORROGA 2 SUSPENSION 1 01/agosto/2022 25 5
ACTA PRORROGA 3 SUSPENSION 1 16/agosto/2022 85 5
ACTA DE REINICIO 23/agosto/2022 85 5
PRORROGA 01 PLAZO ADICIONAL 23/agosto/2022 85
ACTA DE MODIFICACION E ITEMS !
NO PREVISTOS 01 23/abril/2022
ACTA DE MODIFICACION E ITEMS 09/mayo/2022
NO PREVISTOS 02
ACTA DE MODIFICACION E ITEMS 01/junio/2022
NO PREVISTOS 03
ACTA PARCIAL 01 09/septiembre/2022
ACTA MODIFICACION 04 15/septiembre/2033
ACTA MODIFICACION 05 17/noviembre/2033
ACTA SUSPENSION 02 15/diciembre/2022
ACTA PRORROGA 1 SUSPENSION 2 31/enero/2023
ACTA PRORROGA 2 SUSPENSION 2 3/marzo/2023
ACTA PRRORROGA 3 SUSPENSION 2 28/marzo/2023
ACTA DE REINICIO 02 31/mayo/2023

ACTA DE SUSPENSION 03

7/junio/2023




ACTA DE REINICIO 03 15/junio/2023
ADICION Y PRORROGA 16/junio/2023
ACTA PARCIAL 02 28/junio/2023

6. PERIODO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe comprende las actividades realizadas desde el 10 de
septiembre de 2022 hasta el 28 de junio de 2023, teniendo en cuenta que la
obra estuvo suspendida desde junio 22 de 2022 hasta agosto 23 de 2022 y
posteriormente un periodo de suspension entre diciembre 15 de 2022 y mayo
31 de 2023, y nuevamente entre junio 7 de 2023 y junio 15 de 2023.

7. ACIVIDADES REALIZADAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO SEPTIEMBRE 10 DE 2022 A DICIEMBRE 15 DE 2022

De septiembre 10 de 2022 a sept 20 de 2022

Proyecto 2 Gaviota.

Excavaciones manuales red principal y domiciliarias, trasiego de materiales,
instalacion de tuberia domiciliaria de 6", relleno compactado, entibado.
Instalacion tuberia de 8” red principal, sobreanchos en algunas excavaciones,
fundida y desencofrado de cajas de inspeccidon. Se encuentran algunas redes de
servicios publicos. Demolicién y extraccion de rocas encontradas en las
excavaciones. Se presenta rotura en red de 3" de acueducto, la cual es reparada.




VISTA GENERAL CALLE

ﬂ‘l “I‘~

ENTIBADO DISCONTINUO

et < =] =

e

RELLENO TRINCHOS. ATRAQUE TUB DOMIC 6"

EXCAVACION RED PPAL Y DOMICILIARIA

UB RED PPAL 8" Y




EXCAV RED PPAL Y DOMICILIARIAS

FUNDIDA CAJA DE INSPECCION

EXCAVACION PARA CAJA Y DOMICILIARIAS-
REDES DE GAS

!

EXCAVACION DOMIC Y RED PPAL




EXTRACCION ROCA DE DOMICILIARIA

EXTRACCION ROCA DE DOMICILIARIA

5 Y T

&3




EXCAVACION DOMICILIARIA Y CAJA FUNDIDA CAJA DE INSPECCION

De septiembre 21 de 2022 a sept 30 de 2022

Proyecto 2 Gaviota.

Excavaciones manuales red principal y domiciliarias. Instalacién de tuberia de ™ para
domiciliarias, fundida de cajas de inspeccion, demolicion de roca, instalacion tuberia
de 8" para red principal, retiro de sobrantes, trasiego de materiales, construccién de
pozo nuevo. Entibado discontinuo, se presentan luvias fuertes en este periodo.
Instalacién de cerramiento en guadua y tela en nuevo tramo

EXCAVACION RED PRINCIPAL FUNDIDA CAJA DOMICILIARIA

.' ¢ A

et o




DEMOLIC ANDEN EXCAV DOMICILIARIA

CAJAS DE INSPECCION FUNDIDAS

sl

ROCA EN EXCAVACION CAJA DE INSPECCION

Tt

EXCAVACION RED PRINCIPAL




DEMOLICION ROCA, EXCAVACION POZO CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION

_

I3

»

b

e

De octubre 1 de 2022 a octubre 15 de 2022

Proyecto 2 Gaviota.

Excavaciones red principal con retroexcavadora. Trasiego de materiales.
Construccion cajas de inspeccién, atraque e instalacion tuberia de 8" red
principal, construcciéon pozo de inspeccion, aplicacién de relleno compactado.
Contintan las lluvias en este periodo.




EXCAVACION RED PRINCIPAL Y POZO REPOSICION ANDENES

EXCAVACION A MAQUINA PARA RED PRINCIPAL EXCAVACION PARA POZO DE INSPECCION




INSTAL TUB 8” ATRAQUE Y CONEXION POZO INSTALAC RED PPAL 8" CAMA EN GRAVA

T w L




POZO DE INSPECCION, PASOS, PANETE
CILINDRO

RECEBO COMPACTADO MEDIO MECANICO

FUNDIDA AROTAPA POZO




FUNDIDA BASE PARA AROTAPA POZO

CORTE Y DEMOLICION ANDENES ZANJAS INUNDADAS POR LLUVIAS




ENTIBADO DISCONTINUO

ENTIBADO DISCONTINUO

g

ENTIBADO DISCONTINUO
W I

F




De octubre 16 de 2022 a octubre 31 de 2022

Proyecto 2 Gaviota.

Excavaciones manuales, demolicion y extraccién de roca. Lluvias constantes en este
periodo. Instalacion de tuberia para red domiciliaria 6” con atraque en grava y relleno
compactado. Construccidn cajas de inspeccion. Aseo y limpieza del sector intervenido.

FINALIZA OBRA EN EL SECTOR DE GAVIOTA 2
ZANJAS INUNDADAS POR LLUVIAS EXCAVACION DOMICILIARIAS

L ei K




ENCOFRADO Y FUNDIDA CAJA DE INSPECCION DOMICILIARIA Y EXC CAJA INSPECCION

REPOSICION ANDENES




De octubre 7 de 2022 a octubre 15 de 2022

Proyecto 16 Jazmin.

El dia 7 de octubre se realiza socializacion con la comunidad del sector donde
se ejecutara la obra. El dia 13 de octubre se da inicio al cerramiento con guadua
y tela. Corte con cortadora en asfalto para la franja que se va a intervenir con
la linea de alcantarillado de la red principal.

SOCIALIZACION SOCIALIZACION




SENALIZACION

CERRAMIENTO EN TELA




De octubre 16 de 2022 a octubre 31 de 2022

Proyecto 16 Jazmin.

Se amplia ancho de excavacion a 1.20 m. Instalacion de tuberia para red
principal didmetro 24”, demolicién y extraccion manual de roca, contindan
lluvias fuertes en este sector. Aplicacién de recebo compactado y construccion
de entibado discontinuo.

- 4 vt n 10 o,

EXCAVACION E INSTALACION TUBERIA PPAL EXCAVACION, ENTIBADO DISCONTINUO

COMPACTACION MEDIO MECANICO

o s
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