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ACTA DE PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°, 05 DEL CONTRATO DE OBRA N°.
0174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATANTE:

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL - IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL

CONTRATISTA:

CONSORCIO LOS ALPES - R.L. YAMEL SIERRA
CASTRO

OBJETO:

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS
TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN
LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N-.
1961 DEL 02 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 1.070.948.327,00

VALOR ADICION N°. 01:

$ 52.361.294,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 1.123.309.621,00

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES.
PRORROGA PLAZO N°. 01: CUATRO (4) MESES
PRORROGA PLAZO N°. 02: TRES (03) MESES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:

DIEZ (10) MESES

SUPERVISOR:

Ing. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO
PROFESIONAL EN MANEJO DE CATASTRO Y
REDES

FECHA DE INICIO:

29 DE MARZO DE 2022

FECHA DE SUSPENSION N°. 01:

22 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE PRORROGA N°. 01 A
SUSPENSION N°. 01:

LA

06 DE JULIO DE 2022

FECHA DE PRORROGA N°. 02 A
SUSPENSION N°. 01:

LA

01 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE PRORROGA N°. 03 A
SUSPENSION N°. 01:

LA

16 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE REINICIACION N°. 01:

23 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE SUSPENSION N°. 02:

15 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE PRORROGA N° 01 A
SUSPENSION N° 02

LA

31 DE ENERO DE 2023

FECHA DE PRORROGA N° 02 A
SUSPENSION N° 02

LA

03 DE MARZO DE 2023

FECHA DE PRORROGA N° 03 A
SUSPENSION N° 02

LA

28 DE MARZO DE 2023

FECHA DE REINCIACION N°. 02

31 DE MAYO DE 2023

FECHA DE SUSPENSION N°. 03:

07 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE REINICIACION N°. 03:

15 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE SUSPENSION N°. 04.

02 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE REINICIACION N°. 04:

22 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE SUSPENSION N°. 05:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE PRORROGA N°. 01 A
SUSPENSION N°. 05:

18 DE OCTUBRE DE 2023
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FECHA DE PRORROGA N°. 02 A LA
SUSPENSION N°. 05 02 DE NOVIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 03 DE DICIEMBRE DE 2023

El dia 17 de Noviembre de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ingeniero
JAVIER JULIAN SUSUNGA MURILLO, Profesional en Manejo de Catastro y Redes, en su condicion
de Supervisor del Contrato, en nombre y representacion de la EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, de una
parte; y por la otra, el Ing. YAMEL SIERRA CASTRO identificado con Cédula de Ciudadania N°.
14.241.284 de Ibagué, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO LOS ALPES,
identificado con NIT. 901.548.368-6, con el fin de prorrogar la suspension del contrato en mencién,
por el termino de diez (10) dias teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1.

Que en el desarrollo de ejecucion de los tramos; REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO
CARRERA 22 DESDE LA CASA CON DIRECCION CRA 35 CON CALLE 63 (CASA 64) DE
DON ALONSO REYES HASTA LA CALLE 61C BARRIO EL TRIUNFO IBAGUE TOLIMA, y
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 1 Y
QUEBRADA LA SAPOSA ENTRADA VILLA CANDIA BARRIO LA GAVIOTA IBAGUE TOLIMA,
se presentaron actividades no previstas que no fueron contempladas inicialmente: las cuales
generan un valor adicional de las actividades a ejecutar, por lo que se realiz6 el respectivo
balance con el fin de conocer el valor adicional para lograr el cumplimiento de la meta fisica
del contrato.

Que por parte del supervisor del IBAL S.A E.S.P OFICIAL para el convenio Interadmihistrativo
N° 1961 de fecha 02 de Agosto de 2021, se realiz6 el tramite administrativo para solicitar la
asignacion de recursos al contrato de obra.

Que se continua con los tramites interadministrativos entre la Secretaria de Ambiente y
Gestion del Riesgo y el IBAL S.A E.S.P, para la asignacién de recursos solicitados.

Que los recursos fueron asignados al convenio interadministrativo N°. 1961 de fecha 02 de
Agosto de 2021, y se continua con la incorporacién de los recursos al IBAL S.A E.S.P.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

R.L - YAMEL SIERRA CASTRO Profesj

SUSUNAGA MURILLO
al en Manejo de Catastro y Redes
Contratista Supervisor



