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CONTRATO DE OBRA N° 156 DE OCTUBRE 29 DE 2021

EMPRESA  IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y

CONTRATANTE: ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL — IBAL S.A. ES.P
OFICIAL
CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTAL SAS / R.L LUIS HELVER

JARAMILLO JIMENEZ.

“CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS
OBJETO OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39B ENTRE CARRERAS
11Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

VALOR: $134°020.085.48

PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR: ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 15 DE 2021

FECHA DE SUSPENSION: DICIEMBRE 20 DE 2021

FECHA DE REINICIACION ENERO 12 DE 2022

FECHA DE TERMINACION: MARZO 07 DE 2022

El 02 de marzo de 2022, se reunieron en la ciudad de lbagué, los suscritos, a saber:
ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED, lider del grupo de gestion de alcantariliado,
en su condicion de Supervisor del Contrato, en nombre y representacion de la EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada
con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ,
CONTRATISTA identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 93°373.909 de Ibagué, en su
calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUAMBIENTAL SAS identificada
con NIT 809004755-5, con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades y fijar los
precios de los items no previstos del contrato en mencién.

Las actividades que se describen a continuacién son de obligatoria gjecucion por los
siguientes motivos:

1. En el presupuesto inicial, no se tuvieron en cuenta items de construccion de pozos
de inspeccidn, ya que al tratarse de una reposicién de la red de alcantarillado, dichos
elementos ya existian, aunque con el desgaste normal del uso, por tanto fue
necesario optimizarlos y también realizar la construccién del pozo inicial del tramo
de la calle 39B con carrera 11, en el entendido que al realizar las excavaciones de
la linea principal, no se evidencio un pozo inicial.

2. En las estructuras de conexion existentes denominados para el caso P2 y P3, la
diferencia de nivel entre las cotas bateas superaba los 0.70m valor maximo
permitido para este tipo de estructuras, por tanto en cumplimiento a lo establecido
en el articulo 155 del Reglamento Técnico Para El Sector De Agua Potable Y
Saneamiento Basico RAS, se ordena la construccién de camaras de caida.
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3. Para la construccién de las cajas de inspeccion de 60 cm x 60 cm x 100 cm
(dimensiones internas), se realiza la demolicién de los andenes y es necesaria la
recuperacion de los mismos.

4. El cargue y retiro de sobrantes a maquina inicialmente fue contratado hasta 8 km,
pero al verificar la distancia desde el sitio de la obra hasta la disposicién final de los
mismos, se superaba dicho recorrido hasta 12 km, por tanto fue necesario modificar
dicha cantidad.

DESCRIPCION UND | CANT | V/RUNIT

|I\?»/I?sse y cafiuela en concreto de 3.000 PSl e = 0,30 UND 400| $ 505,179.00
Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts ML 1.001 $ 487,932.00
Cono de reduccion H = 0,65 Mts UND 1.00| $ 452,522.00
Pariete interior ML 1.001 $ 112,980.00
Camara de caida Diametro 10" ML B 540| $ 192,761.00
Suministro e instalacion de aro tapa completa vibro

compactada UND 200| $ 766,261.00
Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye

alistado y nivelacion M2 23.00| $ 84,298.00
Cargue y retiro de sobrantes hasta 16km a maquina | M3/comp 556.00f $ 40,193.00

Analizando lo anterior, se determin6é que dentro de los items pactados contractualmente,
no existen algunos pero es necesaria su ejecucion, generando actividades nuevas, en
consecuencia las partes acuerdan:

1. Incorporar al contrato los items y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad
con la ejecucién del mismo.

2. El contratista se compromete a ejecutar los items anteriormente descritos a los precios

Se

aqui descritos.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

ALFON O AUGUS~ I:’f:A
Lider Gr po de Gestion Alcantarillado IBAL
Superws\ \

\
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SA ESP OFICIAL

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS

QIBAL |sic

SISTEMA INTESRADO D GESTION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA:
2021-07-1£

VERSION: 0z

PAGINA 1 DE ¢

OOZJ_._N>._.O DE OBRA No. 0156 DE OCTUBRE 2¢ DE 2021

OBJETO: “CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39B ENTRE
CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA™.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
PLAZO
FECHA DE INICIO

FECHA DE SUSPENSION N° 01
FECHA DE REINICIACION N° 01

$ 134,020,085.4¢
Sesenta (60) Dias
DICIEMBRE 15 DE 2021
DICIEMBRE 20 DE 2021

ENERO 12 DE 2022
MARZO 07 DE 2022

agarraderas caucho y adherencia

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTAL SAS R.L / LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ FECHA DE TERMINACION
FECHA LA PRESENTE ACTA MARZQ 02 DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
CONDICIONES CONTRATADAS MODIFICACION DE CANTIDADES N° 01 CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR./TOTAL ¢+ | canTiDAD VR/TOTAL CANT. VR./TOTAL
6.4 [O0ura de pavimento flexible M2 69.53 |$  20,937.00 1,455,74961 | - 69.53|'$  (1,455,749.61) 0.00 $0.00
6.19 MMH anw%mssm:s flexible con ML 46719 |$  15,649.00 7,311,05631 | - 467.19]'$  (7,311,056.31) 0.00 $0.00
- T [AGTIVIDAD 5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA =
45 |PLASTICA O LISA NORMA TECNICA COLOMBIANA mumm; < ol
> INORMA TEGNICA now‘ogm*>z> 4764 :ooﬁ D |
- |HERMETICIDAD) = = - i o
151 | DE 0,00 A 2,00 MTS - |s -
15.1.1 |de diametro 6" ML 14139 |$  57,032.00 8,063,754.48 | - 1.39] $ (79,274.48) 140.00 $7,984,480.00
15.1.4 |de diametro 12" ML 95.00 149,146.00 14,168,870.00 - s - 95.00 $14,168,870.00
19 |CONSTRUGCION DE POZOS DE INSPEGCION L
caja de inspeccion 60x60x100
19.1.8 |Cmts en ladrillo, concretode 2500 UND 28.00 | $ 391,442.00 10,960,376.00 - s - 28.00 $10,960,376.00
PS8!y tapa reforzada en concreto
de 3000 PS!
20 O._.mOm . -
20.1 Sefalizacion en Guadua C/3 mis ML 19700 | $  16,875.00 3,324,375.00 - s - 197.00 $3,324,375.00
y polisombra de h=2mts
7.02 msm“ww%wo tipo 3 (metalico) con M2 96.00 |$  47,057.00 451747200 - 96| $  (4,517,472.00) 0.00 $0.00
suministro e instalacion lecho de
7.03 |grava para cama de tuberia D= M3 1513 |$  122,311.00 1,850,565.43 | - 7147|$  (874,156.72) 7.98 $976,408.71
112 a 3/4
suministro e instalacion kit silla
7.04 |yee 12"X6 PVC incluye UND 28.00 | $ 359,667.00 10,070,676.00 S - 28.00 $10,070,676.00

@K
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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

L S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)

ESPECIFICACION

Precio unitario total aproximado al peso

ITEM: CAMARA DE CAIDA DIAMETRO 10" UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
IENTA MENOR (10%MOQ) 6,292
Sub-Total 6,281.71
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI (incluye malla M3 0 0.00 0.00
TUBO PLASTICO DE 10" ML 85,000 1.000 85,000.00
Sub-Total 85,000.00
1ll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Canf Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.30 35,413.76
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.30 27,503.30
Sub-Total - 62,917.07
Total Costo Directo 154,208.77
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién l Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 23,131.32
IMPREVISTOS 5% 7,710.44
UTILIDAD 5% 7,710.44
Sub-Total 38,552.19

192,761.00







Pégina 1

PREACTA GAITAN

Direccion:
Contratista:
Supervisor

IBAL

SA T3P OFICIAL
EMPRESA IBACUERERA DE
ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO

PREACTA DE OBRA
ACTA FINAL DE OBRA No.01

CALLE 39B ENTRE CARRERAS 11BY 12
CONSTRUAMBIENTAL / R.L. LUIS HELBER JARAMILLO
ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED

CONTRATO DE OBRA N° 0156 DE OCTUBRE 29 DE 2021

B/GAITAN

s,
Ry, %m»m///wmw
iy

e,

—

DICIEMBRE 15 DE 2022

Fecha Terminacion:

MARZO 07 DE 2022

CALLE 39B

P1

P2

P3

L=

46,20 M D=12"

4
L= 20,00 M D=12" L= 19,50 M D=12"

L= 7,

P4

........ Soe

50 M D=t

B/ GAITAN

CARRERA
12

DESCRIPCION LONG. H INICIAL H FINAL "I\:;%HMO VOLUMEN
Localizacion Y Replanteo 93.2 93.20
Excavacion Mecanica
PP1-P1 44.70 1.70 2.80 0.90 90.52
P1-P2 18.50 2.80 3.30 0.90 50.78
P2-P3 18.00 3.30 3.30 0.90 53.46
P3-P4 7.50 3.00 1.40 0.90 14.85
Excavacion Cama en Gravilla 88.70 0.10 0.10 0.90 7.98
TOTALES 88.70 217.59
Excavacion Mecanica de 0 a 2 mts
PP1-P1 44,70 1.70 2.00 0.90 74.43
P1-P2 18.50 2.00 2.00 0.90 33.30
P2-P3 18.00 2.00 1.40 0.90 27.54
P3-P4 7.50 2.00 2.00 0.90 13.50

224.77
Excavacion Mecanica de 2 a 4 mts
PP1-P1 44.70 -0.06 0.80 0.90
P1-P2 18.50 0.80 1.30 0.90
P2-pP3 18.00 1.00 1.30 0.90
P3-P4 7.50 1.00 -0.60 0.90




Pagina 2

PREACTA GAITAN
PREACTA DE OBRA
ACTA FINAL DE OBRA No.01
1IBAL
J mcmeuino: — CONTRATO DE OBRA N° 0156 DE OCTUBRE 29 DE 2021
Direccion: CALLE 39B ENTRE CARRERAS 11B Y 12
Contratista: CONSTRUAMBIENTAL / R.L LUIS HELBER JARAMILLO
Supervisor ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
Fecha Inicio: DICIEMBRE 15 DE 2022 Fecha Terminacion: MARZO 07 DE 2022
EXCAVACION MANUAL
ENTRE P1-PP1 s e ek ]
39B-03 5.10 1.40 2.80 0.60 6.43
CALLE 39 B N° 11-20 CASA 1 6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 B N° 11-20 CASA 2 5.40 1.40 2.80 0.60 6.80
CALLE 39 B N° 11- 32 6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 B N° 11- 09 6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 B N° 11- 17 5.80 1.40 2.80 0.60 7.31
CALLE 39 B N 11 27 5.90 1.40 2.80 0.60 7.43
6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 B N° 11- 39 4.90 1.40 2.80 0.60 6.17
CALLE 39 B N° 11- 42 5.20 1.40 2.15 0.60 5.54
ENTREP1-P2 e Gl .
CALLE 39 B N° 11- 22 6.40 1.40 2.80 0.60 8.06
CALLE 39 B N° 11- 24/58 6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 B N° 11- 49 5.30 1.40 2.80 0.60 6.68
CALLE 39 B N° 11- 53 5.50 1.40 2.80 0.60 6.93
CALLE 39 B N° 11- 63 5.00 1.40 2.80 0.60 6.30
[ENTREP2-P3 L . . i
CALLE 39 B N° 11- 28 6.30 2.20 2.80 0.60 9.45
CALLE 39 B N° 11- 74 6.00 1.40 2.60 0.60 7.20
CALLE 39 B N° 11- 85 5.00 1.40 2.70 0.60 6.15
CALLE 39 B N° 11- 68 5.35 1.40 2.30 0.60 5.94
CALLE 39 B N° 11- 81 5.60 1.40 2.20 0.60 6.05
ENTRE P2-P3 S Sio S
39A-16 5.40 1.40 2.70 0.60
CALLE 39 B N° 11- 58 7.50 1.40 1.70 0.60
CALLE 39 B N° 11- 84 5.00 1.40 2.70 0.60
Total Excavacion Manual
Llenos en Recebo
Red Principal
PP1-P1 44.70 1.70 2.80 0.90 90.52
P1-P2 18.50 2.80 3.30 0.90 50.78
P2-P3 18.00 3.30 3.30 0.90 53.46
P3-P4 7.50 3.00 1.40 0.90 14.85
SOBREANCHOS
PP1-P1 SOBREANCHO 1 6.00 1.10 1.10 1.65 10.89
SOBREANCHO 2 4.50 1.35 1.35 1.65 10.02
P2-P1 10.00 2.00 1.80 1.70 32.30
P3-P2 9.50 2.50 2.00 1.50 32.06
P4-P3 7.50 . 1.50 1.80 2.20 27.23
DOMICILIARIAS
|ENTRE P1-PP1 s > i o
39B-03 5.10 1.40 2.80 0.60 6.43
CALLE 39 B N° 11-20 CASA 1 6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
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EMPRESA IDAGUERER(A DE CONTRATO DE OBRA N° 0156 DE OCTUBRE 29 DE 2021

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLARS

Direccion: CALLE 38B ENTRE CARRERAS 11B Y 12 .
Contratista: CONSTRUAMBIENTAL / R.L LUIS HELBER JARAMILLO
Supervisor ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
Fecha Inicio: DICIEMBRE 15 DE 2022 Fecha Terminacion: MARZO 07 DE 2022
CALLE 39 B N° 11-20 CASA 2 5.40 1.40 2.80 0.60 6.80
CALLE 39 BN° 11-32 6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 B N° 11- 09 6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 B N° 11- 17 5.80 1.40 2.80 0.60 7.31
CALLE 39 B N° 11- 27 5.90 1.40 2.80 0.60 7.43
6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 BN® 11-39 4.90 1.40 2.80 0.60 6.17
CALLE 38 B N° 11-42 5.20 1.40 2.15 0.60 5.54
CALLE 39 BN° 11-22 6.40 1.40 2.80 0.80 8.06
SOBREANCHO 6.40 1.40 2.80 0.90 12.10
CALLE 39 B N° 11-24/58 . 6.00 1.40 2.80 0.60 7.56
CALLE 39 B N° 11- 49 5.30 1.40 2.80 0.60 6.68
CALLE 39 B N° 11-53 5.50 1.40 2.80 0.60 6.93
CALLE 39 B N° 11-83 5.00 1.40 2.80 0.60 6.30
IENTRE P2 - P3 e o ' ;
CALLE 39 B N° 11-28 6.30 2.20 2.80 0.60 9.45
CALLE 39 BN° 11-74 6.00 1.40 2.60 0.60 7.20
CALLE 39 B N° 11-85 5.00 1.40 2.70 0.60 6.15
CALLE 39 B N° 11- 68 5.35 1.40 2.30 0.60 5.94
CALLE 39 B N° 11- 81 ' 5.60 1.40 2.20 0.60 8.05
|IENTRE P3-P4 . A i ; L ~ L
39A- 16 ) 5.40 1.40 2.70 0.60 6.64
CALLE 39 BN° 11-58 7.50 1.40 1.70 0.60 6.98
SOBREANCHO 7.50 1.40 1.70 1.33 15.50
CALLE 39 BN° 11-84 5.00 1.40 2.70 0.60 6.15
Descuento Tuberia de 6" D= 0.15 -2.31
Descuento Tuberia de 12" D= 0.30 -6.35
. 501.05
Sum. Inst Tuberia Plastica
DIAMETRO 6" -
JENTRE P1-PP1 : e S
39B-03 5.10
CALLE 39 B N° 11-20 CASA 1 6.00
CALLE 39 B N° 11-20 CASA 2 5.40
CALLE 39 B N° 11-32 , 6.00
CALLE 39 B N° 11-09 6.00
CALLE 39 B N° 11-17 5.80
o 5.90
CALLE 39 B N° 11-27 5.00
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PREACTA DE OBRA
ACTA FINAL DE OBRA No.01

CONTRATO DE OBRA N° 0156 DE OCTUBRE 29 DE 2021

Direccion: CALLE 39B ENTRE CARRERAS 11B Y 12
Contratista: CONSTRUAMBIENTAL / R.L LUIS HELBER JARAMILLO
Supervisor ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
Fecha Inicio: DICIEMBRE 15 DE 2022 Fecha Terminacion: MARZO 07 DE 2022
CALLE 39 B N° 11- 39 4.90
CALLE 39 BN° 11- 42 5.20
IENTRE PY - P2 S
CALLE 39 B N° 11- 22 6.40
CALLE 39 B N° 11- 24/58 6.00
CALLE 39 B N° 11- 49 5.30
CALLE 39 B N° 11- 53 5.50
CALLE 39 B N° 11- 63 5.00
|IENTRE P2 -P3 i
CALLE 39 B N° 11- 28 6.30
CALLE 39 B N° 11- 74 6.00
CALLE 39 B N° 11- 85 5.00
CALLE 39 B N° 11- 68 5.35
CALLE 39 B N°® 11- 81 5.60
|IENTRE P3 -P4. , ,
39A - 16 5.40
CALLE 39 B N° 11- 58 7.50
CALLE 39 B N° 11- 84 5.00
DIAMETRO 12"
(+.30)
PP1-P1 44.70 PAREDES
POZ0 45.00
P1-P2 18.50 0.30 18.80
P2-P3 18.00 0.30 18.30
P3-P4 7.50 0.30 7.80
CAMARA DE CAIDA @=10" ML ACCESORIO
POZP P2 1.70 1.00
POZO P3 1.70 1.00 2.70
CAJA DE SILLA YEE ANDEN EN
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION 12"+ CONCRETO M2
|IENTREPI-PPT
39B-03 1.00 1.00 1.00
CALLE 39 B N° 11-20 CASA 1 1.00 1.00 1.00
CALLE 39 B N° 11-20 CASA 2 1.00 1.00 1.00
CALLE 39 B N° 11- 32 1.00 1,00 1.00
CALLE 39 B N° 11- 09 1.00 1.00 1.00
CALLE 39 B N° 11- 17 1.00 1.00 1.00
CALLE 39 B N° 11- 27 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
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PREACTA DE OBRA
E ACTA FINAL DE OBRA No.01
mesmamesce  CONTRATO DE OBRA N° 0156 DE OCTUBRE 29 DE 2021

Direccion: CALLE 39B ENTRE CARRERAS 11BY 12

Contratista: CONSTRUAMBIENTAL / R.L LUIS HELBER JARAMILLO

Supervisor ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED

Fecha Inicio: DICIEMBRE 15 DE 2022 Fecha Terminacion: MARZO 07 DE 2022

° 1.00

CALLE 39 B N° 11- 39 1.00 1.00

CALLE 39 BN° 11-42 1.00 ~1'QO 1.00

I[ENTREP1-P2

CALLE 39 B N° 11-22 1.00 1.00 1.00

° 1.00

CALLE 39 B N° 11- 24/58 1.00 1.00

CALLE 39 B N° 11-49 1.00 1.00 1.00

CALLE 39 B N° 11-53 1.00 1.00 1.00

CALLE 39 B N° 11-63 1.00 1.00 1.00

ENTREP2-P3

CALLE 39 B N° 11-28 1.00 1.00 1.00

CALLE 39 BN° 11-74 1.00 1.00 1.00

CALLE 39 BN° 11-85 1.00 1.00 1.00

CALLE 39 B N° 11- 68 1.00 1.00 1.00

CALLE 39 B N° 11- 81 1.00 1.00 1.00

|[ENTRE P3 P4 ~ '

3%A-16 1.00

CALLE 39 B N° 11-58 1.00

CALLE 39 BN° 11-84 1.00

Estructura Base y Caiiuela Pariete Cilindro __Cono Pasos Hierro Tapa Fibro

PP1 1.00 1.00 1.00 ~ 1.00 0.00 1.00
P1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P3 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
P4 0.00 0.00 0.00 0.00 ___0.00 _0.00 _

NIVELACION POZOS 4 HILADAS

P3

Cama en Gravilla Lecho Filtrante

PP1-P1 44.70 0.10 0.10 0.90

P1-P2 18.50 0.10 0.10 0.90

P2-P3 18.00 0.10 0.10 0.90

P3-P4 7.50 0.10 0.10 0.90

Total

Q-
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Direccion: CALLE 39B ENTRE CARRERAS 11B Y 12

Contratista: CONSTRUAMBIENTAL / R.L LUIS HELBER JARAMILLO
Supervisor ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED

Fecha Inicio: DICIEMBRE 15 DE 2022 Fecha Terminacion:

CONTRATO DE OBRA N° 0156 DE OCTUBRE 29 DE 2021

MARZO 07 DE 2022

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 16 KM A MAQUINA

(VOLUMEN DE RECEBO+VOLUMEN DE GRAVILLA)

SENALIZACION EN GUADUA C/3 MTS Y POLISOMBRA H=2MTS.

MANEJO DE AGUAS DE 8" A12" GL

DESCRIPCION VR UNIT. VR TOTAL

PRELIMINARES :

Localizacion y replanteo topografico ML 93.20 $ 5,100.00| $ 475,320.00

Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes hasta 8km a mg M3 0.00 $ 26,257.001 $ -
- . . . 501.05 $ 68,000.00| $ 34,071,624.20

Suministro de recebo en zanja compactado ¢/15cm. Medio mecanico M3

acarreo interno en obra 50mts M3 160.01 $ 16,200.00 | $ 2,592,153.90

EXCAVACIONES A MANO

DE 0-a.2 MTS EN SECO

Excavacion en material comun M3 160.01 $ 31,000.00| $ 4,960,294.50

excavaciones en conglomerado M3 0.00 $ 36,700.00] $ -

EXCAVACIQNES A MAQUINA DE 0A MT S EN SECO

Excavacxon en matenal comun y conglomerado M3_ 217.59 $ 24,100.00| $ 5,243,991.30

.QRAS‘EIPAVIMEN;TACION e

Cargue, suministro, extendida y compactacion de base granular M3 0.00 $ 142,370.00( $ -

cargue,suministro, extendida y compactacion de sub-base granular M3 0.00 $ 137,470.00| $ B

parcheo de pavimento asféltico- (incluye imprimacién o riego de liga, }

suministro, extedida y compactacion de la mezcla asfaltica) M3 0.00 $ 1.20000000] 3

rotura de pavimento flexible E=0,10 cm M2 0.00 $ 20,937.00| $ -

corte de pavimento flexible con cortadora ML 0.00 $ 15,649.00 | $ -

'SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAPLASTICA O LISA NORM: L $ -

de diametro 6" ML 130.65 $ 57,032.001 $ 7,451,230.80

de diametro 12" ML 89.90 $ 149,146.00| $  13,408,225.40

CONSTRUCCION DE PQZOS DE INSPECCION » k ; $ -

caja de inspeccion 60x60x100 cmts en ladrillo, concretode 2500 UND 23.00 3 391,442.00] $ 9,003,166.00

OTROS | . = $ .

Seﬁalizacién en Guadua C/3 mts y polisombra de h=2mts ML 191.40 $ 16,875.00| $ 3,229,875.00

entibado tipo 3 (metalico) con tableros M2 $ 47,057.001 $ -

suministro e instalacion lecho de grava para cama de tuberia D= 1/2 7.98 $ 122,311.00| $ 076.408.71

a /4 M3 : U s

suministro e instalacion kit silla yee 12"X6 PVC incluye agarraderas 23.00 $ 359.667.00 | $ 8.972 341.00

caucho y adherencia UND ’ e ’ ! ’

manejo de aguas con diametros de 8 a 12 GLB 1.00 $ 674,369.00 | $ 674,369.00

%
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ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO

EMPRESA IACUERERA DE CONTRATO DE OBRA N° 0156 DE OCTUBRE 29 DE 2021

VALOR TOTAL DE LA INTERVENCION (INCLUYE AIU 25%)

Direccion: CALLE 39B ENTRE CARRERAS 11B Y 12
Contratista: CONSTRUAMBIENTAL / R.L LUIS HELBER JARAMILLO
Supervisor ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
Fecha Inicio: DICIEMBRE 15 DE 2022 Fecha Terminacion: MARZQ 07 DE 2022
ITEM NO PREVISTOS
Base y cafiuela en concreto de 3.000 PS| e = 0,30 Mts UND 4.00 $ 505179.00| $ 2,020,716.00
Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mis ML 1.00 $ 487,932.00| $ 487,932.00
Cono de reduccién H = 0,65 Mts UND 1.00 $ 452,522.00f $ 452,522.00
Pariete interior ML 1.00 $ 1 12,980.00 $ 1 12,98000
Camara de caida Diametro 10" ML 5.40 $ 192,761.00| $ 1,040,809.40
Suministro e instalacion de tapa vibro compactada UND 2.00 $ 766,261.00| $ 1,632,522.00

. 4,298, , , .
Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (inlcuye alistado vy nivelacion M2 23.00 $ 84,208.00 | 1,938,854.00
Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes hasta 16km a 509.04 $ 40,193.00| $ 20.450.695.89
maguina M3 ) T T

$

Elaboro. Ing. Lulsa Fernanda Henao Garcia

Profesional 01 Grupo Gestién Alcantarillado

118,405,131.11 éf

1
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SISTEMA INTEGRADG BE GRSTIGN

ACTA FINAL DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CcODIGO: GJ-R-009
FECHA VIGENCIA:

2022-01-12
VERSION: 04

PAGINA 1 DE 4

CONTRATISTA:

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA No. 0156 DE OCTUBRE 28 DE 2021

OBJETO: “CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39B ENTRE
CARRERAS 11Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

CONSTRUAMBIENTAL SAS R.L/ LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ

ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED

PLAZO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO
FECHA DE SUSPENSION N° 01

FECHA DE REINICIACION N° 01
FECHA DE TERMINACION
FECHA LA PRESENTE ACTA
VALOR DE LA PRESENTE ACTA

$ 134,020,085.48
Sesenta (60) Dias

DICIEMBRE 15 DE 2021

DICIEMBRE 20 DE

2021

ENERO 12 DE 2022
MARZO 07 DE 2022
MARZO 07 DE 2022

$ 118,405,131.11.

MODIFICACION DE

CONDICIONES CONTRATADAS CANTIDADES N° 01 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
iTEM DETALLE - cPe - UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR./TOTAL CANTIDAD VR./TOTAL CANT. VR./TOTAL CANT. VR./TOTAL
CODIGO DESCRIPCION
parcheo de
pavimento asfaltico
(incluye
imprimacion o
6.11 riego de liga, M3/comp 15.04 | $ 1,200,000.00 18,048,000.00 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $0.00
suministro,
extedida y Optimizacion
compactacion de la 22040302 Sistema De
mezcla asféltica) Alcantar R:P
rotura de
6.14 |pavimento flexible M2 69.53 | $ 20,937.00 1,455,749.61 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $0.00
E=0,10cm
corte de pavimento
6.19 |[flexible con ML 46719 | $ 15,649.00 7,311,056.31 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $0.00
cortadora
ACTIVIDAD 5: SUMINISTRO E INSTALACION
150 TUBERIA PLASTICA O LISA NORMA TECNICA s 3
" 1COLOMBIANA 3722-1 Y NORMA TECNICA
- 1COLOMBIANA 4764 /100% DE HERMETICIDAD)
15,4 | DE 0,00 A 2,00 MTS $ .
15.1.1 |de diametro 6" 22040302 M_M“ﬁmnwm: ML 14139 |$  57,032.00 8,063,754.48 | 14000 |$  7,984,480.00 | 130.85 7,451,230.80 | 130.65 $7,451,230.80
15.1.4 |de diametro 12" Aloantar R-D ML 95.00 [$ 149,146.00 14,168,870.00 | 9500 |$ 14,168,870.00 | 89.90 13,408,225.40 | 89.90 $13,408,225.40
18.  |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION $ -
caja de inspeccion
60x60x100 cmts en
ladrillo, concretode Optimizacién
19.1.8 2500 PSly tapa 22040302|Sisterna De UND 28.00 ] $ 391,442.00 10,960,376.00 28.00 $ 10,960,376.00 23.00 9,003,166.00 | 23.00 $9,003,166.00
reforzada en Alcantar R:P
concreto de 3000
PSi
5 OTROS $ -
Sefalizacion en
201 O:.macm C/amtsy . ML 197.00 | $ 16,875.00 3,324,375.00 197.00 $ 3,324,375.00 | 191.40 3,229,875.00 | 191.40 $3,229,875.00
polisombra de Optimizacién
h=2mis 22040302 Sistema De
entibado-tipo 3 Alcantar R:P
7.02 |(metalico) con M2 96.00 [ $ 47,057.00 4,517,472.00 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $0.00
tableros

X
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SISTEMA INTEGAADD DE GRETION

ACTA FINAL DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CcODIGO: GJ-R-009

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSION: 04

PAGINA 1 DE 4

CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA No. 0156 DE OCTUBRE 29 DE 2021

OBRJETO: “CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 398 ENTRE
CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

CONSTRUAMBIENTAL SAS R.L/ LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
PLAZO
FECHA DE INICIO

FECHA DE SUSPENSION N° 01

FECHA DE REINICIACION N° 01
FECHA DE TERMINACION

$ 134,020,085.48
Sesenta (60) Dias
DICIEMBRE 15 DE 2021
DICIEMBRE 20 DE
2021

ENERO 12 DE 2022
MARZO 07 DE 2022

FECHA LA PRESENTE ACTA MARZO 07 DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED \VALOR DE LA PRESENTE ACTA $118,405,131.11
MODIFICACION DE
CONDICIONES CONTRATADAS CANTIDADES N=01 PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
ITEM DETALLE - Y UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR./TOTAL CANTIDAD}  VRJ/TOTAL CANT. VR./TOTAL CANT. VR/TOTAL
CODIGO | DESCRIPCION

BALANCE DEL CONTRATO

'VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

VALOR ACTA FINAL
VALOR SIN EJECUTAR

$ 134,020,085.48

$ 118,405,131.11
$ 15,614,954.37

SUMAS IGUALES $ 134,020,085.48

$ 134,020,085.48

BALANCE DE LA PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA

IMENOS VALOR PENDIENTE ACTA DE
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL 20%
DEL VALOR DEL CONTRATO, SEGUN
CLAUSULA QUINTA.

$118,405,131.11

-$ 26,804,017.10

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA

$91,601,114.01

SON:

4 \ ‘
K| 2ret
Contratista

CONSTRUAMB

NOVENTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS UN MiL CIENTO CATORCE PESOS CON 01/100 M/CTE.

R.L LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO CONCEDIDO $0.00
IMENOS AMORTIZACION $0.00
ACTA FINAL .

SUMAS IGUALES $0.00

PARA PAGO ACTA DE LIQUIDACION

VALOR PARA PAGO EN ACTA
DE LIQUIDACION

VALOR ACTA FINAL $118,405,131.11

VALOR SIN EJECUTAR $ 15,614,954.37

$26,804,017.10

$91,601,114.01

$ 15,614,954.37

SUMAS IGUALES $ 134,020,085.48

$ 134,020,085.48

ALFON
Lider Grupo Ge
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IBAGUE VIBRA

£~ . Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
Y — Pbx: (8)2756000 — Fax: (8) 2618982
- P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
SA ESP OFICIAL CANALES DE ATENCION (116) Ibagué - Tolima /
EMPRESA IBAGUERENA DE . . . .
ACUEDUCTC Y ALCANTARILLADO www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

320- 0548
Ibagué, marzo 14 de 2022

Doctora:

OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
Secretaria General IBAL S.A ESP OFICIAL
Ciudad

Referencia: Entrega de documentacion contrato N°. 156 de octubre 29 de 2021, cuyo
objeto es “Contratar La Reposicion Y Optimizacion De Las Obras De Conduccién De La
Red De Alcantarillado De La Calle 39b Entre Carreras 11 Y 12 Del Barrio Gaitan Del
Municipio De Ibagué Departamento Del Tolima”

Respetada doctora Olga Lucia:

De Manera atenta me permito adjuntar original de la documentacién relacionada a
continuacién correspondiente al contrato de la referencia con el fin de que repose en la
carpeta del mismo, asi:

e Pre acta final de obra.
Acta final de Obra del 07 de marzo de 2022

e Acta de Modificacién de cantidades y fijacién de precios e items no previstos de
marzo 02 de 2022.

e Acta de Modificacién de cantidades y fijacion de precios e items no previstos de
marzo 02 de 2022. ’

e Analisis de Precio Unitario cdmara de caida de @=10".

Lo anterior para los fines pertinentes.

Atentamente,

“SP OFICIAL %~

Progectp’: Vng. Lugj!? Fernanda Henso Gareln Profsional 01 Gestitn Aleantariliade IBAL S.A4 ESP OFICLAL
Oficio 32 0548 de¢ marzo 14 de 2022 i
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