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Ibagué, 14 de marzo del 2023.

DOCTOR

LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General

IBAL SA ESP OFICIAL

Asunto: Entrega acta de prorroga a la suspensién N° 02 y acta de reinicio N° 01 del contrato de
interventaria no. 086 de 2022

Por medio de la presente me permito allegar acta de prorroga a la suspensién N° 02 y acta de
reinicio N° 01 del contrato de interventoria No. 086 con el fin de que reposen en los archivos de
la secretaria general y la plataforma SECOP.

Cordialmente

ORGE ELMER DIAZ MORALES
/ Director de Planeacion
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PRORROGA No.02 AL ACTA DE SUSPENSION No. 01 DEL. CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 086 DE 2022

CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL — IBAL SA. ESP
OFICIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERIBAL 2022
JUAN DE LA ROSA TRUJILLO CORTES (R.L)

CBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO CUYO OBJETO ES ‘CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA EN LOS SECTORES
INMERSOS DE LOS MACRO DISTRITOS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE IBAGUE”

VALOR: CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (§
404.110.434.00) M/cte.

PLAZO: SIETE (07) MESES

SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ

FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIC DE 2022

FECHA DE TERMINACION: |08 ENERO DE 2023

El 23 de febrero de 2023, se reunieron en la ciudad de lbagué, los suscritos a saber: JORGE
ELMER DIAZ, en su condicion de supervisor del Contrato de interventoria, en nombre y
representacion de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.
E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-8, de una parte: JUAN DE LA ROSA
TRUJILLO CORTES, identificado con Cedula de ciudadania 93.391.332 en su condicién de
interventor y Representante Legal del CONSORCIO INTERIBAL 2022, identificado con Nit
901.577.889-9, con el fin de solicitar una Prorroga al Acta de Suspensién No.1 de fecha 06 de
enero de 2023 del Contrato en mencidn, por un términe adicional de 08 dias teniendo en cuenta
ias siguientes circunstancias:

Que no se ha superado las causas que motivaron la suscripcion det Acta de Suspension No.01y
que adelante nuevamente se relaciona la que directamente obliga a una prorroga de la
Suspension No.01:

1. Que el Contrato de Interventoria tiene como fecha de vencimiento el dia 08 de enero de 2023
¥ que por dicha fecha ain no dado apertura el afio fiscal para IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por
lo gue es necesario realizar ciertos tramites administratives con el fin contar con la |

¥

g}



CODIGO: GJ-R-004|
0 ACTA DE SUSPENSION FECHA VIGENCIA:
AL l S 2021-12-23

it G4 PP BT o

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04|
Pagina 2 de 2

Disponibilidad Presupuestal para la adicién del Contrato de Interventoria, y de esta manera
pueda realizarse el control y seguimiento al Contrato de Obra No. 085 de 2022, el cual fue
adicionado en Plazo hasta el dia 09 de marzo de 2023.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

JORGE ELMER DIAZ INTERIBAL 24’22
Supervisor IBAL S.A E.S.P OFICIAL JUAN DE LA ROSA TRUJILLO CORTES (R.L)

interventor Contrato No. 085/22



