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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO:

CONTRATO:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA OBRA:

CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA:

SUPERVISOR DE
OBRA IBAL S.AE.S.P
OFICIAL:

SUPERVISOR DE
INTERVENTORIA

IBAL S.AE.S.P
OFICIAL:

VALOR:

ANTICIPO:

“CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
SECTORIZACION HIDRAULICA EN LOS
SECTORES INMERSOS DE LOS MACRO
DISTRITOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE.”

No. 085 DE MARZO 24 DE 2022

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT 800.089.809-6

UNION TEMPORAL DJ INGENIERIA
NIT 901577428-3

DUVAN RAMIREZ BAYONA

C.C. 88.141.095

Representante Legal.

CONSORCIO INTERIBAL 2022

NIT: 901.577.899-9

JUAN DE LA ROSA TRUJILLO CORTES
CC. 93.391.332

CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
CC.

RODRIGO HERRERA
CC.

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
M/CTE. ($3.185.569.100,85)

MIL DOCIENTOS SENTENTA Y CUATRO
MILLONES DOCIENTOS VEITISIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA



Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($1.274.227.640,34)

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

ACTA DE INICIO: JUNIO 10 DE 2022

FECHA DE

TERMINACION 09 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRACTUAL:

FECHA DEL

INFORME: 29 DE JULIO DE 2022

2. GENERALIDADES

El presente informe de Obra, se ilustra en forma resumida una descripcion de los
aspectos técnicos, administrativos y financieros del desarrolio de las obras para la
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA EN LOS SECTORES
INMERSOS DE LOS MACRO DISTRITOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE vy una relacion de las principales actividades llevadas a cabo por
el contratista en las actividades de sectorizacion en el Distrito hidraulico 2, entre el 01 y
29 de julio del afio en curso, durante la ejecucion del Contrato de Obra No. 085-2022 de
24 de marzo de 2022 suscrito entre IBAL S.A E.S.P OFICAL y LA UNION TEMPORAL
DJ INGENIERIA y cuya interventoria reposa sobre El Consorcio INTERIBAL 2022.

3. POLIZAS

Con ocasion de la firma del contrato de Obra No. 085 en dia 24 de marzo de 2022, el
contratista presenta las pélizas correspondientes bajo la clausula Séptima del contrato
en mencion y las cuales fueron aprobadas el dia 20 de abril del afio en curso por la
Secretaria General de IBAL S.A E.S.P OFICIAL. Por otra parte, con la firma del Acta de
Inicio de fecha 10 de junio de 2022, La Secretaria General realizé la Aprobacion de las
Pélizas el dia 07 de julio del afio en curso.

Pélizas Iniciales de 28 de marzo de 2022:



Pdliza 1-100011264 AO Seguros Mundial.

AMPAROS VR. ASEGURADO FECHA FECHA
INICIAL FINAL
Cumplimiento $ 637.113.820,20 | 24/03/2022 | 25/04/2023
Buen Manejo del Anticipo $1.274.227 640 40 24/03/2022 | 24/03/2023
Salarios, prestaciones $ 637.113.820,20 | 24/03/2022 | 24/09/2025
sociales e indemnizaciones
Calidad del Servicio $ 637.113.820,20 | 24/03/2022 | 24/09/2023
Estabilidad y Calidad de $ 637.113.820,20 | 24/03/2022 | 24/09/2027
Obra
Pdliza 1-100002422 AO Seguros Mundial.
AMPAROS VR. ASEGURADO FECHA FECHA
INICIAL FINAL
Responsabilidad Civil $ 955670.730,30 | 24/03/2022 | 24/09/2023
Pélizas Actualizadas desde Acta de Inicio 10 de junio de 2022:
Pdliza 1-100011264 AO Seguros Mundial.
AMPAROS VR. ASEGURADO FECHA FECHA
INICIAL FINAL
Cumplimiento $ 637.113.820,20 | 10/06/2022 | 10/06/2023
Buen Manejo del Anticipo $1.274.227.640 40 10/06/2022 10/06/2023
Salarios, prestaciones $ 637.113.820,20 | 10/06/2022 11/12/2025
sociales e indemnizaciones
Calidad del Servicio $ 637.113.820,20 | 10/06/2022 | 11/12/2023
Estabilidad y Calidad de $ 637.113.820,20 | 10/06/2022 | 11/12/2027
Obra
Pdliza 1-100002422 AO Seguros Mundial.
AMPAROS VR. ASEGURADO FECHA FECHA
INICIAL FINAL
Responsabilidad Civil $ 955670.730,30 | 10/06/2022 | 11/12/2023




4. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en la clausula Decima Obligaciones
del Contratista numeral 3 del contrato de Obra, en lo que tiene que ver con la afiliacién
de todo su personal al Sistema general de seguridad Social integral y Parafiscales,
segun informacion entregada por el contratista a esta Interventoria y la cual se relaciona
en cuadro resumido a continuacioén:

Personal Contratista
Planilia No. Tipo de Personal Mes de julio Observaciones

Representante Legal Soporte Pago
Director de Obra. Soporte Pago
Residente de obra. Soporie Pago
Profesional SST Soporte Pago
Planilla general.

Trabajadores y Soporte Pago
operadores.

5. ASPECTOS DE ORDEN TECNICO Y/O LEGAL

Para el sector del barrio el Arado y con el fin de mejorar la presién de servicios sobre el
costado correspondiente al Barrio la Estacion, la Supervisién de Obra autorizo la
construccion de todo el anillo urbano en tuberia de 3” y dependiente totaimente del
Distrito 2, ya que se sospecha Que los Dos Distritos también estan mezclados en la
Zona de la calle 20 entre Cra 1 y 2 sur. En consecuencia de lo anterior, se podra
sectorizar cada distrito mediante la optimizacion de tuberia y valvulas de cierre
permanente.

Para el sector de la Sexta Brigada, se sigue la instruccién de la Supervision de Obra de
IBAL, sobre conectar todos los usuarios que tienen su acometida sobre la antigua

tuberia de 3” a la nueva tuberia de 6” que hace parte del proyecto, suspendiendo de
operacion la tuberia e 3" de asbesto cemento.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
Durante el presente periodo se llevaron a cabo las actividades que se relacionan a

continuacion:

Barrio La Estaciéon — Arado Distrito 2 - 3

e En este periodo se termino de instalar y conformar en llenos a nivel de rasante
los tramos de tuberia Cra 1a sur entre Cra 12 sur y Cra 2 Sur y la Cra 12 Sur
entre Cra 12 sur y Calle 20.



En este periodo se adelanta la conexién de acometidas domiciliarias en los
sectores Cra 1a sur entre Cra 12 sury Cra 2 Sur y la Cra 12 Sur entre Cra 12 sur
y Calle 20.

El dia 29 de julio realizaron las Pruebas Hidraulicas con Inicio a las 9:55 am y
finalizacion a las 11:55 am, se ejercid presion hidrostatica por un lapso de 2
horas, encontrando que la presion se sostuvo en 80 libras. Debido a lo anterior
se evidencio la hermeticidad del sistema ante perdidas por lo que se autorizé a
realizar los respectivos empalmes.

Se autoriza por la Supervision de IBAL la Instalacion de una Valvula de Cierre
Permanente en la Cra 12 sur con Cra 2 Sur, con el fin de poder controlar el cierre
del Distrito 2 desde este Unico punto contra el limite del Distrito 3 en el sector del
Barrio el Arado y la Estacion.

En este periodo, inician las labores de reconocimiento de redes sobre la Calle 20
con Cra 2 Sur parte alta cuesta el Arado, donde se logra identificar el limite del
Distrito 3 en tuberia de Asbesto Cemento de 10" que proviene del Tanque Cerro
Gordo.

Asi mismo sobre este sector, se plantea la ampliacién del Distrito 2 en la zona
Cra 1y 2 sur entre calles 20 y 21, debido a que en la zona el Distrito 3 sufre de
baja presion de servicio ya que las viviendas existentes en esta manzana estan
conectadas al la Red de 10” del Distrito 3.

Queda pendiente la obra de parcheo en asfalto MDC-19, en espesor de 0.10 mts,
para los corredores viales de la Cra 12 sur y Calle 20.

Barrio Pan de Aziicar - Malabar Calle 13 entre Cra 9 y 10°. Distrito 2

Se realizo el reconocimiento en campo sobre la calle 13 de las obras que debe
ejecutarse teniendo en cuenta la Consultoria realizada por la firma CONTELAC,
cuyo objeto es la realizacidon del “Catastro de redes de Acueducto y
Alcantarillado y el estudio y disefio de la Sectorizacién de redes de Acueducto,
en el area de cobertura del IBAL".
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Fuente: Plano 3/16 Consecutivo 4/44 OBRAS DE SECTORIZACION HIDRAULICA DISTRITO 2 TANQUE
CIUDAD.

Para este sector se acuerda con la Supervisiéon de IBAL que se extendera el
alcance de la red de 6" desde la Cra 10 al convertirse en calle 13 y hasta la
Carrera 107, con el fin de que la linea de refuerzo supere el punto mas bajo que
se encuentra sobre la Cra 10 y entregar una mejor presiéon desde un punto mas
alto.

El Contratista inicia actividades con la realizacion de apiques exploratorios desde
el Box coulvert Qda El Pafiuelo y Diagonal a La Sexta Brigada. En el proceso se
evidencia la existencia de tuberia en asbesto cemento de @=3" la cual presenta
varias perdidas de caudal y presién debida a dafos relacionados con el
acartonamiento del material asbesto y fallas en las Termatics de la tuberia
existente.

Desde la Zona Box coulvert se realiza el corte de pavimento flexible y se inician
las labores de demolicién y excavacion manual de la zanja.



Se realza el Suministro e instalacién de tuberia PVC RED 21 @=6" en longitud de
87.90 ml realizando la instalaciéon de codos gran radio de 90° y Codos de 22.5°
en los cambio de direccion.

En los cambios de direccion con codos gran radio y diametros mayores a 4”, se
calculd el anclaje en concreto necesario para cada caso en particular y segun las
condiciones técnicas que marcaban las presiones y tipo de suelo.

Se Socializa con la Comunidad la realizacion del proyecto para la zona segun los
estudios previos.

7. PERSONAL Y EQUIPOS

7.1. PERSONAL

1 Ingeniero Director

1 Ingeniero Residente
1 Profesional SST

1 Maestro

1 Oficial

11 Ayudantes

YVVVYVYY

7.2 EQUIPOS
Los equipos utilizados en desarrollo de las obras en este periodo fueron los siguientes:

1 Volgueta 7 m3

1 Camioneta 4x4

1 Demoledor Pavimento
1 Retrocargador
Herramienta Menor

8. TIEMPO DE EJECUCION Y PROGRAMACION DE OBRA

Después de 51 dias de en ejecucidén de labores operacionales, los indicadores de
avance en obra y por ende financiero siguen siendo bajos con respecto al avance
esperado, toda vez que en los casi dos meses de ejecucioén del contrato de obra gran
parte del personal se ha concentrado en descifrar las ubicacion y distribucion de las
redes que estan en los limites de los distritos 2 y 3 en el sector del Arado y la Estacion,
asi como en el sector de la Sexta Brigada. Pese a lo anterior, las labores de



sectorizaciéon contintian seguin los requerimiento del contratante. Dichas actividades de
investigacion, prueba y error se tendran que ejecutar de manera repetitiva a lo largo de
la ejecucion del Contrato, debido a que los catastros de redes existentes distan mucho
de la realidad material en campo, como ha venido sucediendo en el sector del Arado

donde existen redes en los catastros oficiales pero en terreno no estan materializadas
en ubicacion.

AVANCE DE OBRA CONTRATO DE OBRA 085 DE MARZO 24 DE 2022 |

MES 1
S2 | 53

ACTIVIDAD CONTRACTUAL

51

PRELIMINARES

EXCAVACIONES

OTROS

OBRAS DE PAVIMENTACION

CONCRETOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
UNION MECANICA PRESION RDE 21
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA
O LISA NORMA TECNICA COLOMBIANA 3722
OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS PARA
VALVULAS E INSTALACION DE ACCESORIOS
POZOS INSPECCION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 3,185,569,100.85

$

65,756,420.00 | $§

147,000,000.00

PROGRAMADO POR MES SIN CATASTRO

$

530,928,183.48 | $

530,928,183.48

PORCENTAJE AVANCE SIN CATASTRO

16.67%

16.67%

PORCENTAJE DE AVANCE (%)

100%

2.06%

4.61%

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

£1% EJECUCION [IVALOR

MES1 MES2 MES3

MES 4

MES 5

- % EJECUCION

MES6 TOTAL




9. ANALISIS FINANCIERO

Durante el presente periodo no se suscribié Acta Parcial de Obra, por tanto el balance
del Contrato y Anticipo no tienen modificaciones:

BALANCE DEL CONTRATO EN ACTAS PARCIALES

Valor Contrato $3.185.569.100,85

Acta Parcial No.01 N.A

Saldo por Ejecutar $3.185.569.100,85

SUMAS IGUALES $3.185.569.100,85 $3.185.569.100,85
BALANCE DEL ANTICIPO

En Ibagué a los 17 dias del mes de Junio de 2022, se reunieron DUVAN RAMIREZ
BAYONA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DJ INGENIERIA, en su calidad
de contratista, JUAN DE LA ROSA TRUJILLO CORTES, Representante legal de
CONSORCIO INTERIBAL 2022, en su calidad de interventor y CARLOS ANTONIO
BONETT CARDONA en su calidad de Supervisor del Contrato, con el fin de dejar
constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la clausula CUARTA, del
contrato No 085, para la entrega del anticipo.

El valor del anticipo es de $1.274.227.640,34 y corresponde al 40% del valor del
contrato.

El manejo del anticipo estd amparado por la péliza de garantia No 100011264 vigente
desde el 24/03/2022 hasta el 24/03/2023 de la comparfiia de seguros MUNDIAL y su
balance se detalla de la siguiente manera:

SALDOS POR COBRAR
VALOR ANTICIPO $1.274.227.640,34
VALOR ACTA PARCIAL No.01 N.A
AMORTIZACION ANTICIPO 40% $00,00
VALOR POR GIRAR EN ACTA $ 00,00




10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Las Pdlizas actualizadas con ocasion de la suscripcion del Acta de inicio el dia
09 de junio de 2022 y aprobadas el 07 de julio del mismo afio se encuentran
vigentes.

A lo largo de la reposicién realizada en el sector Sexta Brigada se ha logrado
reducir las peérdidas técnicas y economicas, mejorando el suministro de agua
potable en este sector de la ciudad.

Se viene verificando que el personal en obra cumpla con los requerimientos de
afiliacion a los sistemas de seguridad social y parafiscales.

Se ha solicitado al contratista la entrega de los analisis de precios unitarios de
las actividades no previstas y que seran objeto de pago previa revision y
aprobacion de la interventoria.

Se ha recomendado a IBAL S.A E.S.P OFICIAL que en las zonas de apique para
sectorizacion donde se ha encontrado tuberia de asbesto cemento, se realice la
reposicion por PVC.

Se ha venido realizando los controles de obra con el fin de alcanzar la calidad
esperada por IBAL S.A E.S.P OFICIAL, indicando al contratista en algunos casos
los procedimientos a realizar.

Se ha notificado al contratista para que realice una adecuada disposicién final
fuera del proyecto sobre los residuos sélidos que no maneja IBAGUE LIMPIA por
control de aseo rutinario.

Con el inicio de las obras, se realizara el seguimiento a los requerimientos SSST
y Ambiental bajo los cuales se enmarca la empresa contratante.

Se ha socializado el alcance del proyecto a nivel de Barrio el Arado con la JAC a
cargo del Sefior AUGUSTO BARRERO.

Ya que el contrato por sus caracteristicas operacionales particulares en el
sentido de no tener definido tramos a reponer o que tipos de intervenciones hay
que realizar hasta tanto no se encuentren mediante apiques las redes a
sectorizar, no se realiza el seguimiento a una programacion de obra, sin
embargo como indicador se tomara el porcentaje de ejecucion por mes contra el
ejecutado en obra o cobrado en actas.

La Interventoria Certifica que el Contratista ha cumplido con los Requerimientos
SST y PEGMA, asi como con sus obligaciones referente a los Sistemas de
Seguridad Social y Parafiscales de que trata la ley.



» Segun instrucciones de la Supervision de Obra de IBAL, las acometidas
domiciliarias que se ejecuten con ocasién de las obras de sectorizaciéon no se
cargaran a costa de los usuarios.

INTERIBAL 2022
JUAN D ELA ROSA TRUJILLO CARTES (R.L)
Interventor
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SECTOR SEXTA BRIGADA - PAN DE AZUCAR







Sectores Intervenidos a Mes de Julio de 2022

Red Asbesto 3" por PVC Ejecutado
Red PVC 4" Existe por apique
Red PVC 10" Existente

Red Proyectada 3"




CALCULO DE ANCLAJE EN TUBERIA CON @=6"

DADOS DE ANCLAJE EN TUBERIAS A PRESION

F=2,.P,S,.5end2

La Formula General del Empuije es: Accesorios Angulo Accesorio k
Codo 90 S0 1.43
Codo 45 45 0.77
1 Enlas Valwilas, Tees y Reducciones: Codo 22.30 22.3 0.39
Codo 11.15 11.15 0.20
F=P.S Tee 90 - Tapones 1.00
2 EnCodos

F  Empuje o Esfuerzo ene DaN
P Presion de ensayo (4 Veces la Presion de Trabajo)
S Seccion Interna del Accesorio en Cm2 (en una Tee es la Derivacion, y en un Cono de reduccion la diferencia entre la seccion de entrada y salida)
@ Anguio con respecto a la horizontal
Dr? DI1? —A=nr?Di2?
=nll §= g2
4 4
- ol S (Gm2 P @ ESFUERZO O EMPUJE EN KN
() {mm) (Cm2) (Ban)  Necey Tapones| Godos 50 Codos 45 Codo 2230 | Codo 11.15
2 54.58 234 16 3.74 5.29 2.87 1.45 073
212 66.07 34.28 16 5.48 7.78 42 212 1.07
3 80.42 50.79 16 8.13 11.49 6.22 3.14 1.58
4 103.41 83.99 16 13.44 19 10.29 52 2.61
6 152.22 181.98 16 29.12 41.18 2229 11.26 5,66
8 198.26 308.72 16 49.4 69.86 37.81 19.1 96
10 247.09 479.51 16 76.72 108.5 58.72 29.67 14.91
12 293.07 674.58 16 107.93 152.64 82.61 41.74 20.97
14 212.80 355.66 16 56.91 80.48 43.55 22.01 11.06
16 236.40 438.92 16 70.23 99.32 53.75 27.16 13.64
18 298.00 697.46 16 111.59 157.82 85.41 43.16 21.68
20 336.00 886.68 16 141.87 200.63 108.58 54.87 27.56
* Para Tuberia UM RDE 21
T T T T T Para que n Madizo de Anclaje cumpla I mision paa Ja que fie disefada debe cumpii | sigulente condicion: T T T T T
Tg=T1.5F
Donde:
Tg: Reaccion Pasiva del Suelo (en kg), dada por la siguiente expresion:
Tg=0.5.8s.(H12-H2%).B. tan(45 + 0 /2)?
Donde:
as Peso Especifico del Temeno y Friccion del Terreno (Ver Tabla) en Ka/im2
H1 Profundidad del Macizo de Hormigon desde su base hasta la cota terreno en (m)
H2 Profundidad de la parte superior del macizo en (m)
B Base mayor del Macizo en (m)
8 Angulo de rozamiento intemo del terreno (Ver Tabla 1), en (Grados)
T Fuerza de Rozamiente del Hommigon con el suelo en (kg), dada por la siguiente expresion:
Tr=(Vedc+ Vi 81
Tabla 1
Tipo de Suelo ;] f= Sen(B) | &s (ka/m3)
Ve Volumen del Macizo en (m3) Roca Fragmentada 40 0.64 2000
&c Peso Especifico del Hormigon (Kg/m3) Grava / Arena 35 0.57 1900
Vs Volumen del terreno por encima del Macizo de Hormigon. Arena / Grava 30 0.5 2000
s Peso Especifico del Tereno en (Kg/im3) Limo / Arcillas 25 0.42 1900
f Coeficiente de rozamiento entre el Terreno y el Hormigon (Ver Tabla 1)  [Material Organico 15 0.26 1800




DATOS PARA EL CALCULO DEL ANCLAJE

* Fuerza de Empuje en la Tuberia

Condicion:

Ta+Ti21.5F

[ Cumple

Tipo de Accesorio Codo 90
Tipo de Terreno Grava Arena
DN 150 DN 150]
P. Prueba (Bar) 16 Seccion Interna (m2) 0.02
] 90 Presion Prueba (ka/im2) | 16000
ML, | T T (S I FEmpuje)(p)_______ | s

* Fuerza de Reaccion del Terreno

NT 'y A
8s (kaim3) 1800.00
H1 1.82 H2
H2 0.62
[:] 35.00 " ¥ H1
B 1.00
Tg (Ko) 16063.49 a ‘

: :
* Fuerza de Rozamiento Hormigon - Suelo
< B8 »>

Altura Macizo (m) 0.50
Long. Macizo (m) 0.50
Base Mayor (m) 0.80
Base Menor (m) 0.30
Area Macizo (m2) 0.55
Vcone. (m3) 0.28 PO e — e |
Gc (kg/m3) 2200.00 i
Vs (m3) 0.16 Tomar proyecciones para medir » i
&8s (kg/m3) 1900.00 i i ]
f 0.64 S |
T p)
Tg+Ti= 16638.00 :
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1. INTRODUCCION

El presente Informe de gestién ambiental, tiene como fin establecer una hoja de ruta

para la gestion ambiental del proyecto cuyo objetivo es la “CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION
HIDRAULICA EN LOS SECTORES INMERSOS EN LOS MACRO DISTRITOS

DELSISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE IBAGUE”, a través de este Informe
se pretende revisar las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de
prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan
presentar por el desarrollo del proyecto.

La metodologia para la realizar el informe ambiental, incluye la recopilacién de
informacion primaria y secundaria de las caracteristicas del medio ambiente y
poblacion del area de influencia y de las actividades propias del proyecto, realizadas
por el contratista, con el fin de realizar una evaluacién cuantitativa del deterioro
ambiental y social que podrian causar las actividades a ejecutar, y finalmente
formular las medidas de manejo.
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2. OBJETIVO

2.1 Objetivo General

Controla y evaluar el plan de gestién ambiental para la “CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA IMPLEMENTACION DE LA
SECTORIZACION HIDRAULICA EN LOS SECTORES INMERSOS EN LOS MACRO
DISTRITOS DELSISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE IBAGUE

2.2. Objetivos Especificos

Revisar las actividades establecidas en el Plan de Gestiébn Ambiental de acuerdo a
las condiciones contractuales y con el alcance propuesto, conforme a la normatividad
ambiental vigente y a otros requisitos.

Verificar que la caracterizacion ambiental de los medios abidtico, bidtico y
socioecondmico identificados dentro del &rea de influencia del proyecto no afecten el
ambiente.

Revisar la identificacion y valorar los impactos ambientales que se generan en las
actividades ejecutadas
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3. MARCO LEGAL

El marco legal general del estudio lo constituye la ley 99 de diciembre de 1993 por lo
cual se crea el ministerio del medio ambiente, y en particular el decreto 1753 del 3 de
agosto de 1994 y el Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, que definen y
reglamentan los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental.

Una vez analizada la legislacion colombiana, especialmente la normatividad
ambiental, se citan a continuacién, leyes, decretos, resoluciones y acuerdos
consultados para el analisis de los impactos previsibles, y asi formular las acciones
contempladas dentro del plan de gestién ambiental.

Tabla 1. Normatividad Legal Vigente

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Ley 99 de 1993 (sus decretos |Planificacidn de los proyectos, criterios ambientales a tener
reglamentarios 1753 de 1994 y [en cuenta durante el disefio, construcciéon y operacién de

2041 de 2014) los mismos. Clasificacion de los proyectos, definicion de
competencias de las autoridades.

Decreto 1753 de 1994 Por el cual se reglamentan parcialmente los titulos VIl y Xl
de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Decreto 2041 de 2014 Por el cual se reglamente el titulo Vil de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.

Decreto 1594 de 1994 Regula la utilizacién del agua. Prevencidon de Ila

contaminacién del recurso agua.

Decreto 1913 del 06 de agosto Por el cual reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000
de 2002 y la ley 689 de 2001, en relacién con la prestacion del
servicio publico de aseo, y el decreto ley 2811 de 1974 y la
ley 99 de 1993 en relacidn con la gestion integral de residuos

solidos.

Decreto 901 de 1997 Reglamenta y establece las tasas retributivas,

Ley 142 de 1994 Establece el régimen de los servicios ptblicos.

Decreto 2104 de 1983 y decreto  [Manejo integral de residuos sélidos.

1713 de 2002

Decreto ley 2811 de 1974 Proteccion del recurso suelo y de la fauna y flora {permisos y
aprovechamiento).

Decreto 948 de 1995 Calidad del aire (emisiones atmosféricas, ruido y olores
ofensivos).

Decreto 475 de 1998 Normas técnicas de calidad del agua potable.
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Ley 373 de 1997 Programa para uso eficiente de agua potable.

Resolucion 472 de 2017 Por la cual se reglamenta |a gestidn integral de los residuos
generados en las actividades de construccién y demolicidon-
RCD y se dictan otras Disposiciones.

Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

4.1. Localizacion General

llustracidn 1 cra. 2 sur #192-1 Ibagué
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Fuente: Google maps 2022

MATERIALES DE CONSTRUCCION.
5.1. INSUMOS DE FERRETERIA.

De acuerdo a la programacién de las obras, el residente hace los pedidos de los

materiales y cada ferreteria despacha hasta la obra, donde se acopia los inventarios
minimos disponibles.
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Los materiales de ferreteria se transportan desde el aimacén central hasta cada lugar
de trabajo en camioneta o volqueta y se entregan al responsable de los trabajos,
quien procede a su pronta instalaciéon. Con estas acciones se espera tener un bajo
inventario de materiales de ferreteria en el proyecto.

Los principales materiales a utilizar son los siguientes:

Tuberia y accesorios de PVC.

+ Pegante y limpiador PVC

* Tapas de Fibrocemento

+ Barras de acero

+ Sumidero en Fibrocemento v Poli sombra
» Guadua de 2 m.

SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES.

Los materiales de construccién granulares (recebo) necesarios para la realizacion de
los trabajos, se piden para cada punto de ejecucién del proyecto una cantera
autorizada y se despachan directamente y en las cantidades necesarias para realizar
el trabajo descargandolas en un acopio cercano al punto de utilizaciéon en el
proyecto. Los inventarios de materiales granulares seran los estrictamente
necesarios para realizar los frabajos, estaran en el frente de obra poco tiempo y si
hay algtn excedente se reubicara en otro punto de trabajo cercano.

Se estima que se utilizaran los siguientes materiales granulares:

. Material de recebo
. Concreto

4.3 Area de Influencia

El area de influencia hace referencia a la porcion de territorio en donde se llevaran a cabo
las actividades del proyecto y a las areas aledafas donde se puedan presentar impactos

por las actividades asociadas al desarrollo del proyecto.

El area de influencia es variable, teniendo en cuenta que depende de la distribucion
espacial de los impactos que puedan generarse y de las medidas de manejo ambiental

formuladas.

Para la determinacién del area de influencia directa e indirecta, se tuvieron en cuenta las

siguientes consideraciones:
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La ubicacion del proyecto
Los Aspectos ambientales que podrian verse afectados por las actividades del proyecto.

7. PROGRAMAS

7.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Manejo de residuos solidos en obra se evidencia recoleccién en obra, pero no se
tiene los puntos ecolégicos que determina la disposicion final.

Los residuos permanecen el menor tiempo posible dentro de la obra, evitando
sobrecargar los contenedores, pero no se evidencia los mismos.

Los residuos ordinarios son entregados a la empresa de servicio de aseo.

Diariamente, al finalizar la jornada, se realizo una limpieza general de la zona donde
se realicen las obras; se recogidé todos los desperdicios, basuras, o elementos
extrafos, presentes en el area.

El material reciclado es entregado a personas o empresas que recolecten el material
reciclable lo transporten en vehiculos motorizados, debidamente avalados para el
transporte de carga.

No se evidencia el manejo de residuos peligrosos.

Verificar y controlar que las personas o empresas que recolecten el material
reciclable lo transporten en vehiculos motorizados, debidamente avalados para el
transporte de carga.

No se lleva registro de la cantidad de metros clbicos mensual en la disposicion final
de los residuos de demolicion y de construccién al igual la certificacién de la
escombrera autorizada.
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7.2 PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION.

El contratista realiza monitoreo de no permitir vertimientos de sustancias quimicas (pinturas,
cementos, asfalto, etc.) al alcantarillado o al suelo.

Los materiales almacenados son almacenados de maera adecuada de igual forma se cubre
estos materiales con lona.

7.3 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Todos los frentes de obra estan demarcados y tiene su cerrameinto perimetral

Se mantienen los acopios de que presenten al ambiente material particulado
cubiertos con lonas, o en areas cubiertas.

Se realiza el control de las actividades que generan gran cantidad de polvo, regando
las areas de trabajo con agua, por lo menos dos veces al dia; se debe realizar esta
misma operacion con los materiales que se encuentren almacenados temporalmente
en el frente de obra.

Controlar que los vehiculos, volquetas y maquinaria que transitan sobre terrenos
descubiertos, lo hagan a menos de 20 km/h.
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No se Garantiza periédicamente el mantenimiento adecuado de los equipos,
maquinaria y vehiculos que son usados en las diferentes actividades de las obras
debido al no diligenciar los preoperacionales de vehiculos y maquinaria.

Se Reduce, en primera instancia, el ruido en su fuente de generacion, luego mitigario
en el medio de propagacién y, como Ultima linea de defensa, entregar proteccién
auditiva a la comunidad directamente afectada por los niveles sonoros de la obra
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7.4 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPO
EN OBRA

Se verifico el estado de los sumideros presentes en el area de trabajo; éstos se
protegeran con una bandeja acrilica o de fibra de vidrio, y con geotextil, para evitar el
aporte de sedimentos a las redes, teniendo la precaucion de retirarlos una vez
finalizadas las obras.

No se evidencia la disposicion de residuos sélidos en las corrientes hidricas.

En ningun momento se permite el lavado de la maquinaria y del equipo en los cursos
de agua, para evitar el derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la
contaminacion de 10s mismos.

7.5 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGIA Y
AGUA

El contratista realizo el seguimiento del consumo de agua y aplicar programas de
inspeccion, para poder identificar malos habitos de uso y fugas Reservar el agua
potable para usos en los cuales esta sea imprescindible.

Captar y almacenar aguas lluvias para actividades que no requieran uso de agua
potable.
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Se aprovecho en el periodo al maximo la iluminacion natural.

El contratista realizo mantenimiento de las instalaciones para evitar fuga de agua. No
se tiene sobrecarga de las instalaciones eléctricas con contactos mdltiples Mantener
en funcionamiento la maquinaria y los equipos de obra, sélo el tiempo requerido

8. CAPACITACIONES AMBIENTALES

No se evidencias registros de Induccion ambiental personal nuevo que ingreso al
proyecto y antiguo durante el mes de junio 2022

‘ Asfaltemos
| | 28°

30/06/2022 D3156:53a. m.
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X SO/ [ e PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES —
i COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICAGION: 10221652
NOMBRE O RAZON SOGIAL: GERMAN MONSALVE SAENZ
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIREGCION: CALLE 122 NO. 19-59 APTO. 401 TELEFONO: 6200855
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTAGION: UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

—

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 7843383541 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES

PERIODO GOTIZACION MES: julio PERIODO COTIZAGION MES: julio

OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2022 SALUD: ANO: 2022

DIAS DE MORA: 0

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/07/01 NOMERO AUTORIZACION: 1531705998

L LIQUIDAGION GENERAL ]
TOTALES

COTIZANTES | TOTAL PAGADO

SALUD ]
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE

800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. i $ 464.200
SUBTOTAL: 1 $ 464,200

CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA

NIT CODIGO NOMBRE
860007336 | CCF22 |CCF22-COLSUBSIDIO 1 $ 74.300
SUBTOTAL: 1 $ 74.300

RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

NIT CODIGO NOMBRE
800226175 14-25  [14-25-COLMENA 1 $ 90.500
SUBTOTAL: 1 $ 90.500

hOTAL PAGADO: ' $ 629.000
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1. INTRODUCCION

Realizar el seguimiento y cumpliendo de todas las actividades en seguridad y salud en el
trabajo realizada en el contrato NO. 085 DE 24 DE MARZO tiene como objeto
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA IMPLEMENTACION DE
LA SECTORIZACION HIDRAULICA EN LOS SECTORES INMERSOS EN LOS MACRO
DISTRITOS DELSISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE IBAGUE".

CONTRATO 085 DE 2022

Estas obras buscan impactar positivamente en la calidad de vida y el desarrollo de
habitantes de Ibagué, de igual manera, brindarles orientacion tanto a la comunidad y
visitantes como a los trabajadores para que participen en la vigilancia y control ciudadano
sobre las inversiones realizadas en el contrato en mencion

2. JUSTIFICACION

La realizacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo cobra vital
importancia ya que el desarrollo es segun el Decreto 1072 del 2015 y la Resolucién 0312
de 2019 por lo cual se define los estandares minmoe sen seguridad y salud en el trabajo
los cuales seran revidos y en caso de incumplir con un item la inetrventoria no brinda un
alcandce de aprobacion del informe presentado por el contratista

La elaboracion de los informes mensuales, se pretende tener una trazabilidad de las
posibles causas de ausentismo en la sociedad, para de esta forma intervenir y disminuir la
brecha existente. A su vez permite incrementar la productividad de la empresa, generando
beneficios tales como el buen nombre y la reputaciéon en el sector econémico en que la
empresa se desenvuelve, trayendo como resultado unaalta participaciéon en el mercado y
captacion de nuevos clientes.
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3. OBJETIVOS
3.1 Generales

o Revisar el cumplimiento de gestiéon para dar cumplimiento al SGSST.

s Cumplir con la normatividad vigente, aplicable a las actividades a desarrollar en el
proyecto.

3.2. Especificos

¢ Verificar sobre la ejecucién, implementaciéon y control del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

e Documentar el cumplimiento de los requerimientos SGSST con registros de campo,
evidencias y documentos que apliquen a las actividades del proyecto.
Notificar eventos extraordinarios del SGSST y acciones implementadas.

* |dentificar agentes de riesgo e implementar acciones y controles.

4. ALCANCE

Aplica a todas las actividades que desarrollaran en el Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el trabajo para el proyecto.

5. ASPECTOS BASICOS DEL SG-SST

5.1. Personal

Durante el mes de julio de 2022, reporta el ingreso de 11 trabajadores, y se
retiraron 9 trabajadores.
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Una vez revisado la informacion de afiliaciones al sistema de seguridad social se
tiene las siguientes observaciones.

No | Nombre y apellido Observacion

1 Luis Fernando Leon No certifica afiliacion a la
4 Jhon Alarcon Esscertiﬂca afiliacion a la
3 Luis Fernando Colorado Ezscertiﬁca afiliacion a la
4 Wilson Moquie Elgzcertiﬁca afiliacion a la

Tabla 1. Listado de trabajadores que debe certificar su afiliacion a EPS
El formato ADRES no convalida la afiliacion al sistema de seguridad en salud
por lo cual se debe entregar las certificaciones de los anteriores trabajadores

De igual forma se verifico la planilla de pago de seguridad social de junio 2022

5.2. Politicas del SGSST

Se realiza la socializacion al personal que ingreso en los frentes de obra, en el
campamento se tiene publicadas las politicas del SGSST.
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6.3 Induccion y capacitaciones.

Se establece la siguiente capacitacion:

Nombre de las capacitaciones Numero de Asitentes
Elementos de proteccién personal i
Como cuido mis manos 11
Trabajo en equipo 10
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5 Consejos claves para prevenir 10
accidentes

6 Entrega Elementos de proteccién Individual

Se verifica la entrega Elementos de proteccién Individual A 9 trabajadores
7. Acta del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista realizo el comité el 25 de julio de 2022.

8. Analisis de Trabajo Seguro

1

El contratista realizo el anlisis de trabajo seguro como accién preventiva.
Excavacién manual.

Instalacion de entibado

Corte de terreno de concreto

Levantamiento de escombros con Retroexcavadora

Encerramiento

9.Inspecciones

El contratista realizo las inspecciones a la camilia, Botiquin y extintor.

10.Comité de convivencia laboral

No se evidencia el soporte del comité de convivencia laboral en obra siendo este un
requisito minmo legal del SG.SST.

11. MAQUINARIA EN OBRA

Para la ejecucién de la obra en Carrera 2 sur con trasversal 1 sur barrio la estacién
terminal y Cra. 9 #11-97 barrio Malabar de Unién Temporal DJ Ingenieros, ha
requerido:
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12. MEDICINA PREVENTIVA
12.1. Examenes de Ingreso

Durante el mes de julio 2022, realizaron examenes de ingreso al personal nuevo.

13 usentismo por causa Medica
En este periodo no hubo perdida de dias programados de trabajo por
incapacidad medica.

14 SENALIZACION
Para iniciar las labores diarias en la obra del barrio la estacién terminal, se
realiza la respectiva sefializacion y demarcacion del area a trabajar.
% Encerramiento en poli sombra
% Cinta de seguridad

% Valla

% Colombinas
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15. INCIDENTES DE TRABAJO
Para el periodo del 1 al 30 de julio de 2022, no se registré accidentes de Trabajo
dentro de la obra en ejecucion.

15. PLAN DE EMERGENCIAS.

El propésito es de establecer las acciones necesarias, afin de prevenir y
controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir
en el &mbito de influencia del Proyecto, con el fin de proteger la vida humana,
los recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto.
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16.CONCLUSIONES

Durante el mes de julio de 2022, no se presento accidentes de trabajo en el
proyecto.

No se tiene estructurado el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo.

No registra el acta de conformacién del comité de convivencia.

No se tiene los preoperacionales de la maquinaria

Pendiente entregar las certificaciones de las entidades promotoras de salud EPS
segun cuadro No1.

No presenta planilla de pago de seguridad social.
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Anexo:1- Folios - Soportes de afiliacion al sistema
general de seguridad social (cedula, afiliacion,
ARL EPS, AFP).
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AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO
DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de ldentificacion:  NIT
Nimero de documento: 201577428

Nimero Afiliacion: 20115%0
Razdn social: UNION TEMPORAL DI INGENIERIA
DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CEDULA
Numero de Documento 1135284087

Nombra: NELSON ALEXANDER SIERRA MOYA
Fecha Ingreso: 01/07/2022

Salario basico: 1,000,000

Nit empresa en misién: 0

Cadigo Sucursal: 1

Centro de trabajo: 1

Tasa: 6.960

Fecha hora transaccion: 30/06/2022 05:47:25 p.m.
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FORMULARIC UNICO DE AFILIACION ¥ REGISTRO DE NCVEDADES AL $G6555

Salucl Total.,

[T —— | Fecha de Ruibernin
[ e _l ‘

i 4dnsersst [ | RerEeRE |
{ DATOS B4, TRAMITE » soeni al Yook aes de igerrists) Figira 1 e 3
Lt oo draman ; o= e - )
L0 DY ey B Zsesteg .
e e S }'ﬁm
o S bowtews | b St B 8 gmesen. =
A AFRUITY
N3 AN S sale A e g ——
(m i »
g L 2 e ! hagrdyncnmy
ANETurs dad Sccurmntc Sars 10 Fuche fin r i
H Tavwen  pacsi N l T IR
T e = S— ————— —
z e B -———— R e
YLE! [ Jorrr—— ‘ 1 Pyptaid Sissen
|t L (g ]
[ AaioiiTadors % Aeigys Labor L Arimereaont B Pusionds
| |
- BRSOV O o ST RPN DN K Rttt 234 i IR i
[un._.mu'
AL Juivmar
1 Tedetncs i Todosr culvlar _
i . | Locsitats omume | 1

'\‘ I‘.A-Gﬁﬁi mmlmmlmmm MJ"'AHMS
0 T 84 gy i
i€ o s S

i

lm Ty umm - R
.




INFORME DE SISTEMA DE GESTION
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proteccion

Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccion

NIT 800.229.739

Hace constar que:

Eifa) 3Zeferfa) SIERRA MOYA MNELSON ALEXANDER identficadola) con OO nimers 4435884087 e
encuentra afliadofa) en Pensiones Obligateras a PROTECCION, desde o dia 01 de ocubre de 2021 y sus
MEcurscs se encusntran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCHIN MAYOR RIESGO.

Esta constanca se expide 3 peticdn del interesado’s) el dia 01 de julio de 2022
Corgiaimene,

" o~ r i

Exesrey £ %Ac‘-’lﬂft .

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestion de Cperaciones,
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(O

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO
DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de identificacién:  NIT
Numero de documento: 901577428

Numero Afiliacion: 9011550
Razon social: UNION TEMPORAL DJ INGENIERIA
DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:  CEDULA
Nimero de Documento 93365723

Nombre: LUIS FERNANDO LEON
Fecha Ingreso: 05/07/2022

Salario hasico: 1,000,000

Nit empresa en mision: 0

Coigo Sucursal: 1

Centro de trabajo: 1

Tasa: 8,360

Fecha hora transaccidn: 4/7/2022 5:44:54 PM
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(g o

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, 2ifia sefiorfa LUIS FERNANDO LEON identificado/a con documento de
identidad Cédula de Ciudadania nimero 93365783, se sncuentra afiliado//a desde 01703/2009 3 Régimen de Prima
Media con Prestacidn Definida {RPM) administrado por la Administradora Colembiana de Pensionas
COLPENSIONES.

L2 presente centificacion se expide en Bogotd, ol dia 15 de julie de 2022,

£k v; 3

v

Blanca Nubia Ramirez Aldana
Direccidn de Afillaciones

Nota: Certificado generado desde i3 pagina Web, Este documento no es vilido para e! reconocimianto de
prestationes econdmicas, estd sujetd 3 verificacisn y no tiene costo alguno.




INFORME DE SISTEMA DE GESTION
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(O

AXACOLPATRIA

INGRESO EMPLEADOQ
DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificacion:  NIT

Nimero de documento: 901577428

Niamero Afiliacion: 9011550

Razdn social; UNION TEMPORAL DJ INGENIERIA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CEDULA
Numero de Documento 93477743

Nombre: ARGEMIRO YARA OVIEDO
Fecha ingreso: 03/0772022

Salario basico: 1,000,000

Nit empresa en mision: 0

Cédigo Sucursal: 1

Centro de trabajo: 1

Tasa: 6.960

Fecha hora transaccion: 4/7/2022 2:39:53 PM




INFORME DE SISTEMA DE GESTION
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMULARID UNICO DE AEILIACKON ¥ REGSSYRO DE NOVEDADES AL 55355

SaludTotal..
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INFORME DE SISTEMA DE GESTION
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proteccion

Fondo de Pensiones Obligatarias Proteccion

NIT 800.229.739
Hace constar que:

Ella) Sefirz) YARA OVIEDD ARGEMIRO identficado{a) con CC nimers 93471748 se¢ encuents afiadea)
en Pensones Obligatoras a PROTECCION, desde o oia 25 de abrl de 2008 y sus recursos se encusntran en
¢ FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR RIESGO.

Es1a conEancs 52 expide 3 pevcdn del interesacoa) o 0ia 02 de agusto ¢e 2022
Cordialmente,
eresser B @7/&1."‘0& 1/

Laura Patricia Merchan Metaute
Fepuigan Gestidn de Operaciones.




