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PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA 3

NOMBRE Y/O REP. |

LEGAL: INCON S.A.S. / R.L. EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
1.005.240.601 de

C.C. No. Barrancabermeija NIT: 800.043.463-3

DIRECCION: Calle 49 A No. 35 A — 21

CIUDAD: Barrancabermeja TELEFONO: l 3125212833

EMAIL: inconsas@outlook.com

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA

ORIETC: CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO
VALOR DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO: $1.220.236.748,48
G, G R H PLAZO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES
PLAZO PRORROGA No. 1 UN (1) MES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES
SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - DIRECCION DE PLANEACION
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Il — PRODUCCION AGUA POTABLE.
INTERVENTOR: WILLINGTON DIAZ MONTIEL

La EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por la ingeniera ERIKA
MELISSA PALMA HUERTAS, identificada con cédula de ciudadania No. 52.905.413 de Bogotd,
en su condicion de Gerente General nombrada mediante Decreto No. 1000-0749 del 12 de
noviembre de 2021 y acta de posesion No. 16896 del mismo dia y quien en adelante se
llamard el IBAL y la empresa INCON S.A.S., con Nit No. 800.043.463-3, representado por la
sefiora EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA, identificada con cedula de ciudadania No.
1.005.240.601 de Barrancabermeja, quien en adelante se llamard EL CONTRATISTA, hemos
decidido celebrar la presente prorroga, conforme a las siguientes CONSIDERACIONES:

1.- Que con la finalidad de cumplir garantizar el cumplimiento de las metas trazadas dentro
del plan de desarrollo "IBAGUE VIBRA", se suscribié entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL Y LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512 DEL 24 DE
AGOSTO DE 2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS
NECESARIAS QUE.PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLEY,
DENOMINADA "CHEMBE"
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2.- Que la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado con el fin de dar
cumplimiento alas obligaciones establecidas en el Convenio No. 2512 del 24 de agosto de
2022; redlizo el proceso de contratacién de las obras prioritarias para la puesta en
funcionamiento del tanque de almacenamiento que disfribuird agua mediante bombeo,
mediante el Contrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2023, para “CONTRATAR LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO
DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO", con el CONSORCIO
INCON SAS.

3.- Que el CONSORCIO INCON SAS, contratista de obra mediante oficio radicado el dia 17
de agosto de 2023 solicito adicién y proroga al Confrato de Obra No. 154 del 15 de
noviembre de 2022 y teniendo en cuenta, que en el marco de dicho contrato, en la Fase |
denominada Estudios y Disefios, se encuentra la actividad CHEQUEO Y VALIDACION
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO), la cual se desarrollé en
la infraestructura existente de la PTAP Chembe y se concluyé mediante un especialista en
PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION en resumen, lo siguiente:

“Se presenta CARBONATACION por variables importantes tales como el contenido de
humedad y permeabilidad del concreto, Del mismo modo, se ostenta la posibilidad de
permeabilidad del concreto, ya que cuando el concrefo es permeable, éste se carbonata
mds rapidamente. Se observa un recubrimiento bajo del concreto vy fisuras a su alrededor
ocasionando lesiones al acero, lo que permite el paso del agua con mayor facilidad al
interior de la esfructura afectdndola notablemente y afectando su durabilidad.

Por lo anterior, se efectud el andlisis quimico al paciente determinando que dicha estructura
ya fiene presencia de carbonatacién, efectudndose el procedimiento con la fenolftaleing,
la cual demostramos a continuacion.

Se evidencia que aprox. la estructura ya fiene presencia de diéxido de carbono, éséa se encuentra
carbonatado en aprox. 1 cm.
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Presencia de CORROSION, consiste en el ataque destructivo que sufre un material,
generalmente metdlico, por reaccién quimica o electroquimica con su medio ambiente
(atmdsfera, suelo, agua, etc.).

Se puede observar que, en las partes afectadas por el fenémeno de Ila corrosién, se
encuentran otras lesiones importantes, tales como Carbonatacion, Humedad vy Fisuras del
concrefo y acero expuesto. Estas ofras lesiones presentadas dentro del elemento afectado
determinan que la alferacién que produjo la corrosién se presentd debido al contenido de
humedad y a la exposicién del ambiente, ya que los elementos afectados se encuentran
mas cominmente expuestos a la infemperie.

Es de resaltar que se efectud regata del muro interno del paciente (sitio filtro No. 4), alli se
evidencio eflorescencia del éxido del acero. Se ha encontrado con desgaste del acero por
culpa de la oxidacion, hasta el punto de irlo desintegrando en el tiempo. Se evidencia que
es una varilla corrugada de media pulgada, lo cual se ha desgastado aprox. 3 a 5mm.

Corrosién del acero en varios sitios localizados de los muros internos y externos.
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ENSAYOS RESISTENCIA DE MATERIALES.

Se evidencio visualmente que aparentemente la estructura tiene buena resistencia
estructural, pero mds alld de eso hay que verificar las condiciones esfructurales de
resistencia mediante ensayos destructivos, y no quedarnos con los aspectos visuales, por
ello con el presente diagnostico realizaremos los siguientes ensayos, asi:

Extraccién de nicleos. La prueba se realizé de acuerdo con la Norma NTC 3658 —2018. Lo
cual se determind efectuar 3 nicleos localizados en el filtro No. 4, asi:
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PLANTA FILTRO GRUESO
ESC 1:125

Las resistencias obfenidas de dos muros laferales y la placa estdn dando alrededor de los
1700 psi a 2600 psi, lo cual la Norma NSR 10 Titulo C.23 determina que para este tipo de
obras hidrdulicas se requiere una resistencia igual o mayor de 4000 psi, con unds
consideraciones para el manejo de las sustancias que va a fratar la estructura hidrdulica.

DIAGNOSTICO TECNICO DEL COMPONENTE FILTROS (OBJETO DE INTERVENCION).

De acuerdo con la inspeccidn visual realizada, donde se determinaron las patologias que
afecfan a la esfructura objeto de andiisis y, a los resultados que arrojaron los ensayos
realizados al paciente; se concluye que la estructura presenta un alto grado de deterioro
en sus muros internos, debido al desgaste y/o erosién del agua por estar en contacfto con
la estructura, obedeciendo al proceso normal de funcionamiento, por mds de 25 anos de
uso, sin desconocer el mantenimiento durante su vida Ufil.

La estructura durante todo el tiempo de funcionamiento del sistema de acueducto, es
evidente que han aparecido patologias por factores antrépicos generados por el hombre,
causas quimicas del ambienfe o simplemente por su larga vida; dichas lesiones en el
paciente actualmente, fueron analizadas y evaluadas, sin embargo, efectuado la
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evaluacién a tfravés de los ensayos destructivos, verificacién en campo, se pudo evidenciar que
la esfructura ha perdié su resistencia, tal vez por la vida ufil que lleva en funcionamiento, la
interaccién con el medio ambiente en Que se encuentra y por la accién que ejerce el elemento
‘agua” que se trata. Lo anterior obedece al resultado del ensayo de resistencia de materiales
realizado a la infraestructura, lo cual no se esperaba obtener el resultado obtenido, por debajo
de lo indicado por la Norma Sismorresistente NSR 10, con bajas resistencias que oscilan sobre los
1700 psi hasta los 2700 psi, no cumpliendo con el Titulo C de Ia NSR10 mds especificamente el
Capitulo C23 "TANQUES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA AMBIENTAL DE CONCRETO",

De acuerdo con los datos obtenido en campo y luego analizados y evaluados en el laboratorio
se defermina que la esfructura hidrdulica no cumple con la Normatividad vigente de Sismo
resistencia NSR 10 y Res. 330 de 2017 por tanto, no se encuentra en optimas condiciones técnicas
para ser objeto de rehabilitacién, toda vez que se proyecta opfimizarse y/o complementarse
para efectuar los trabajos de modernizacién de la misma; lo cual no es recomendable consfruir
encima de una esfructura que tiene problemas evidenciados mediante los ensayos fisicos,
quimicos y mecdnicos efectuadaos al paciente, y que puede llegar en un futuro a comprometer
la integridad estructural de la nueva infraestructura hidrdulica construida sobre la misma, de la
cual se requiere de manera urgente para satisfacer las necesidades del distrifo 7 de los barrios
del sector el salado.

Una vez realizados los estudios patologicos y estructurales por parte del contratista y
analizados por la interventoria, esta recomendé realizar una linea o sistema convencional
complementario al existente que soporte las altas turbiedades que pueden ir desde 0 a
10.000 NTU, esta mejora permitira que la planta actual que solo alcanza a tratar de 0 a 40
NTU garantice la operacién y/o tratamiento de un caudal de 70 L/s, con la continuidad
necesaria del servicio.

Que se presenta la documentacion legal y técnica para la aprobacién de los disefios y
presupuesto de la obra a realizar a la interventoria en donde se ajustan a los requerimientos
dados por la intervenforia y la supervision.,

Que debido a los resultados de los estudios y disefios el presupuesto se debié modificar, por
lo que se requiere una adicién presupuestal, para ejecutar y dar finalidad a la meta fisica
contractual.”

4.- Que con base a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los aspectos técnicos
mencionados en el informe emitido por el CONSORCIO INCON SAS y representado
legalmente por EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA, en calidad de contratista de obra y
soportada en el informe emitido por la interventoria representada legalmente por
WILLINGTON DIAZ MONTIEL en el ejercicio de sus funciones, la supervision avala la necesidad
de prorrogar el Confrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, en un plazo
adicional de UN (01) MES, mientras se adelantan los framites administrativos por parte de la
supervision del Convenio Interadministrativo para adicionar recursos al mismo y asi
desarrollar las actividades del resultado de la primera fase del contrato denominado
ESTUDIOS Y DISENOS.
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5.- Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobierna fodas las
relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los confratos estatales,
siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecucion sin alterar su esencia y
naturaleza, tal y como lo dispone el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, segun el cual:

"Art. 40.- Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esta ley, comespondan a su esencia y nafuraleza. Las
enfidades podrén celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren
las enfidades estatales podrdn incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre
que no sean contrarias ala Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y
finalidades de esta ley y a los de la buena administracién. En los contratos de empréestifo o
cualquier otra forma de financiacién de organismos multilaterales, podrdn incluirse las
previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no
sean confrarias a la Constitucion o a la ley.

PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrda pactar el pago
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrd exceder del cincuenta por
ciento (50%) del valor del respectivo confrato. Los contratos no podrdn adicionarse en mas
del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales
mensuales”

6.- Que adicional a ello se contempla el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "por medio del
cual se adopta el Manual de Confratacion de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" - Capitulo
IV ETAPA CONTRACTUAL Arficulo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS
CONTRACTUALES. “Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente
apropiacién presupuestal y no podrdn adicionarse en mds del cincuenta (50%) de su valor
inicial. No hay limite para las prérrogas en tiempo™.

7.- Que hace parte integral de la presente prorroga la solicitud presentada por el
contratista, avalada por el interventor de obra, asi como la solicitud presentada y suscrita
por el supervisor del contrato, lo cual es el soporte para realizar la presente modificacion
del contrato.

8.- Que teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulta viable realizar la
siguiente prorroga, asi:

CLAUSULA PRIMERA. - MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA No. 154 DE
15 DE NOVIEMBRE DE 2022, la cual quedara Asi: Prorréguese el CONTRATO DE OBRA No. 154
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, en UN (1) MES mds, contados a partir de la terminacion de
del plazo inicial, quedando un plazo total del contrato de SIETE (7) MESES.

CLAUSULA SEGUNDA. - El CONTRATISTA por su parte, se compromete a realizar la respectiva
legalizacion, consistente en la ampliacion del plazo asegurado de las garantias que
amparan el contrato en mencidn, respecto de la presente prérroga.
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CLAUSULA TERCERA. - Las demdas Cldusulas, estipulaciones o condiciones establecidas en el
CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, continban vigentes, y no sufren
ninguna modificacién, por lo que las partes contintian ejerciendo sus obligaciones.

Para constancia se firma por los que en el intervinieron, a los 0 1 SEp 2023

Reviso y aprobd: Angie Juliett Iéojos Millén - Secretaria Generog\

Elaboré minuta: Viviana Rangel Zambrano - Profesional Juridico \

MEYIN JINETH PEREZ BOBADILLA
C.C. No. 1.005.240.401 de Barrancabermeja
R.L.INCONS.AS.



