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PRORROGA No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE Y/O REP.
LEGAL:

INCON 5.A.S. / R.L EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA

OBJETQ:

1.005.240,601 de
C.C. No. Barrancabermeja NIT: -1800.043.463-3
DIRECCION: Caille 49 A No, 35 A —21
CIUDAD: anfrcmcaberme}a TELEFONO: 3125212833
EMAIL; inconsas@oytiook.com

VALOR DEL CONTRATO: $1.220.236.748,48

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA
CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA

MODALIDAD

PLAZO INICIAL DEI. CONTRATO SEIS () MESES

PLAZO PRORROGA No. 1 UN (1) MES

PLAZO PRORROGA No. 2 UN (1) MES

PLAZO PRORROGA No. 3 UN (1) MES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: NUEVE {9) MESES

SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - DIRECCION DE PLANEACION
PROFESIONAL ESPECIALIZADRO Il = PRODUCCION AGUA POTARBLE,

INTERVENTOR: WILLINGTON DIAZ MONTIEL

Lo EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.5.P. OFICIAL
identificada con Nit, No. 800.087.809-6, represenfada legalmente por d ingeniera ERIKA
MELISSA PALMA HUERTAS, idenfificada con cedula de ciudadania No. 52.905.413 de Bogotd,
en su condicion de Gerente Genercl nombrada mediante Decreto No. 10000749 del 12 de
noviembre de 2021 y acta de posesion No. 16896 del misme dia y quien en adelante se
llamard el IBAL y la empresa INCON $.A.8.. con Nif No. 800.043.463-3, representado por la
seficra EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA, idenfificada con cedula de ciudadania No.
1.005.240.601 de Barrancabermeija, quien en adelante se llamard £l CONTRATISTA, hemaos
decidide celebrar la presente prorroga, conforme a las siguientes CONSIDERACIONES:

1.- Que conla finalidad de cumplir garantizar el cumplimiento de las metas frazadas dentro
del plan de desarrolio "IBAGUE VIBRA", se suscribié entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL Y LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512 DEL 24 DE
AGOSTO DE 2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y

[
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ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A ES.P. OFICIAL, PIARA DESAIRROLLAR LAS OBRAS
NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA "CHEMBE",

2.- Que la Empresa lbaguerena de Acueducio y Alcantarilado con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio No. 2512 del 24 de agosto de
2022; realizo el proceso de contratacion de las obras prioritarias para la puesta en
funcionamiento del fanque de almacenamiento que distribuird agua mediante bombeo,
mediante el Contrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, para “CONTRATAR LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENCMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO
DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO", cén el CONSORCIO
INCON SAS.

3.- Que el CONSORCIO INCON SAS, contratista de obra mediante oficio radicado el dia 27
de octubre de 2023 solicito prorroga 3 al Contrate de Obra No. 154 del 15 de noviembre de
2022 teniendo en cuenta las siguientes justificaciones técnicas y operativas en el desarrolio
del proyecto:

“Se han presentado retrasos en la ejecucion de las actividades de instalacién
de formaleta y vaciado de concreto, se han realizado las ordenes de pedido
con la suficiente anterioridad, realizando los depdsitos respectivos del anticioo
de negociacion para que el suminisiro sea el mds pronto al proyecto por parte
del contratista de obra., para que esfo permita la ejecucion en jos fiempos
presenfados respecto a las actividades programadas.

* FORMALETA

La formalefa requerida por el proyecto es suministrada por provéedores de
alquiler de equipos y materiales ubicados en la ciudad de tbagué, inicialmente
se confratd la empresa H&H quien parecia contar con la capacidad de suplir
la necesidad del proyecto, dias después, manifesté que no contaba con los
fableros y accesorios { rinconeras, chapetas, dngulos y tensores) que demanda
la ejecucion de las actividades debido a que en la actualidad se desarrofian
en la civdad de lbagué un alfo volumen de obras civiles, se procedid a
desinstalar la formaleta ya que su modulacion es particular y no coincide con
la suministrada por ofros proveedor; dada la situacién presenfada vy basados
en el cronograma de ejecucién inferno y en bisqueda de cumplir con la
programacion de obra, se confratd la empresa FORMESAN, por intermedio de
un acuerdo comercial esta asegurd tener fodo el equipo solicitado para flevar
a téermino Jas actividades proyectadas; sin embargo; ias entregas fueron
parciales lo cual siempre ha impedido cumplir con lo programado afectando
el avance de obra; viendo esta confingencia se buscd un nuevo proveedor la
empresa ALFOREQUIPOS con ellos, el contratista de obra firmd un contrato de
suminisfro en el cual aseguraron prestar el servicio, se pactaron fechas de
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entrega las cuales fueron incumplidas ya que se realizé el suministro de manera
parcial e incompleta. Todo lo anterior fleva a un refrase significafivo en la
ejecucion de las actividodes proyecfadas en comparacion con las actividades
gjecutadas.

* CONCRETQ)

El dia 17 de octubre la empresa Cemex bajo un correo electrénico, manifiesta
que no puede cumplir con la programacion de concreto programada pard el
dia 18 de octubre debido a la restriccion de movilidad que se presento en la
ciudad, por lo cual esto generd un refraso en la programacion de obra debido
a que la logistica hecesaria para el vaciado del concreto necesita fres equipos
de bombeo y un equipo de personal calificado. La empresa Cemex de
Colombia, tiene una logistica para cumplir con nuesfro requerimientc de
instalar 200 m de tuberia de 5 pulgadas de didmetro, para o cual Cemex
necesifa de un fin de semana para redlizar el fransporte det equipo de bombeo
desde la ciudad de Bogotd, y el frasiado de personal capacifado de ia ciudad
de cali y Pereira debido a que se hace necesario el doble tumo debido o
insfalacion de los equipos y puesta en marcha de los mismos para el desarrollo
del vaciado del concreto, hasta el punte de ejecucion del confrato ademds
de movilizar el personal v armar la infraestructura. siendo esta vaciada
reprogramada para el 23 de octubre, refrasdndonos 8 dias con respecto a la
programacion.
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La ubicacién geogrdfica de la planta de fratamiento de agua potable,
presenta condiciones climaticas especiales, resalfando que en particular este
lugar posee caracteristicas que no se relacionan con las condiciones comunes
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de ambiente de la zona urbana, donde algunos de sus componenteas tales
como: la femperatfura, precipifacién y humedad que son condiciones
asociadas a aspectos ambientales como el viento y su vegetacion, aspecfos
geogrdficos como: la affitud vy la topografia; En consecuencia de anterior
genera numerosas precipitaciones afectando el avance normal de la obra, ya
que esfe fendmeno climdtico que se ha presentado en el desarrollo de las
actividades de armado de hierro, instalacion de formaleta y voaciado de
concreto, actividades que tienen frabajo en altura, todo programado segun el
plan detallado de frabajo del proyecto para fa ejecucién de la obra. [Anexo
esfado general del climay), lo que afecto considerablemente su rendimiento.

Derivado de la ubicacidn, Ja mano de obra calificada de obra civil como
oficiales y albafiiles, asi como la mano de obra no calificada comaq,ayudantes
esta muy limitada ya que los rabajadores que han ingresado en su mavyorfa son
habitantes de la zona con perfit de ayudantes, esfo conlieva a qgue flenen poca
o nula experiencia en el drea de construccion de proyectos de obra civil de
esfa complejidad. Ya que la experiencia que presenta el personal esté dirigidia
hacia la agricullura y oficios de produccién ganadera; se ha hecho
convocaforias laborales a los habitantes del barrio el Salado de Ibagué, pero
se ha presentado problemas de desercién laboral debido a la accesibilidad al
lugar de ia obra, manifiestan el nulo transporte pdblico para el ingreso v safida
de fa obra, produciendc ausentismo laboral por la no presentacién al lugar de
frabajo o ingreso tardio, la empresa INCON SAS contrato e transporfe hacia el
proyecfo parfiendo desde el punto donde comienza la via que conduce a la
vereda chembe desde el casco urbano de la ciudad de thagué, pero muchas
veces no ha sido muy afractivo para el personal. )

INCON SAS redlizo un acverdo comercial con la empresa DISTRIBUCIONES
ACUAFER S5.A.S. con sede en la ciudad de lbagué, para el suministro de
compuertas y vaivulas requeridas en el disefio de la esfructura independiente;
después de realizar los pagos respectivos de anficipo se pacté unaiznirega de
estos insumos para fa semana del 17 al 21 de octubre de 2023; fa empresa
ACUAFER S.AS nos nofifica que no puede cumplir con dicha fecha
manifestando que presentan demoras en su programacion de fabricacion ya
gue fa materia prima que se necesita para los iNsumos se encuentra escasa por
falta de oferta en el pais, ya que es una materia prima importada.

Por tal motivo, la empresa que suminisfra estos insumos, reprogramo  una
enfrega para la semana del 24 al 28 de octubre de 2023, pero siendo hoy 27
de octubre de 2023 no se ha presentado tal suminisiro por lo tanto se prevé ung
nuevd reprogramacion de la efecucion de esfa actividad la cual afectaria ias
fechas de instalacion programadas en el cronograma,

Debido a todo lo anteriormente descrito consideramos se hace necesario
solicitar una préroga de UN (1) MES, dias calendario ol plazo del conlrato, esto
con el fin de llevar a cabo la fotalidad de la consfruccion”
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4 Que enrespuesta a la anterior soliciiud del contratista de obra, el interventor del contraio
manifiesia gue es necesaria la prorroga de quince dias mds del contrato para culminar las
labores de ejecucidn en su totalidad teniendo en cuenta gue los retrasos gue se han
presentado en lafsjecucion de la obra hon sido djenos d las reprogramaciones expuestas
por el contratista y estas demoras han sido provocadas por terceros. :

5.- Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad gue gobierna todas las
relaciones contraciuales, es posible pacitar modificaciones a los contratos estatales,
siempre que estas fiendon a mejorar el desarrollo de su ejecucién sin alterar su esencia Y
naturaleza, taly como lo dispone el articulo 40 de ia Ley 80 de 1993, segin el cual:

"Art. 40.- Las estipulaciones'de Jos contratos serdn las que, de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esfa ley, comespondan a su esencia y naturaleza. Las
enfidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la auvtonomia de fa
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. Fn los contratos que celebren
las entidades estatales podrdn incluirse las modalidades, condiciones vy, en general, las
cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre
que no sean contfrarias o la Constitucion, la ley, el orden pidblico y a los principios y
finalidades de esta ley y o los de la buena administracién. En los contratos de empréstito o
cualquier ofra forma de financiacién de organismos mulfilaterales, podrdn incluise las
previsiones y parficularidades confermpladas en los reglamentos de taies entidades, que no
sean contrarias a jo Consfitucion o o la ley.

PARAGRAFO. En Ids contratos que celebren las enfidades estatales se podrd pactar ef pago
anticipado y la entrega de anficipos, pero su monto no podrd exceder del cincuenta por
cienfo (50%) del valor del respectivo contrato. Los contrafos no podrdn adicionarse en mds
del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado ésfe en salarios minimos legales
mensuales”

é.- Que adicional a ello se contempla el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 *por medio del
cual se adopta el Manual de Contratacion de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" - Capitulo
V. ETAPA CONIRACTUAL Arficulo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS
CONTRACTUALES. "Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente
apropiacion presupuesfal y no podrdn adicionarse en mds del cincuenta (50%) de su valor
inicial. No hay limife para las prorogas en tiempo™.

7.- Que hace porte integral de la presente prorroga la solicitud presentada por el
contrafista, avalada por el interventor de obra, asi como la solicitud presentada y suscritg
por el supsrvisor del conirato, o cual es el soporte para readlizar la presente modificacidn
del contraio, :

8.- Que teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulia viable redlizar la
siguiente prorroga, asi:

CLAUSULA PRIMERA. -~ MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA No. 154D
15 DE NOVIEMBRE DE 2022, la cual quedara Asi: Prorroguese el CONTRATO DE OBRA No. 154
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DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, en UN (1) MES mds, contados a partir de la terminacion de la
prérroga 2, quedando un plazo total del contrato de NUEVE (9) MESES.

CLAUSULA SEGUNDA. - El CONTRATISTA por su parte, se compromete a realizar la respectiva
legalizacién, consistente en lo ampliacion del plazo asegurado de lgs garantios que
amparan &l contrato en mencidn, respecto de la presente prérroga.

CLAUSULA TERCERA. - Las demds Clausulas, estipulaciones o condicionss estabiecidas en el
CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, continGan vigentes, y no sufren
ninguna modificacion, por lo que las partes continGan ejerciendo sus obligaciones.

Para constancia se firma por los que en el intervinieron, alos [} 2 NOV 2023

G

'fﬁﬁéﬁgs BOBADILLA
C.C. No. ¥00%5.240.601 d&Barrancabermeija

R.L INCONS.AS,

Elabord minuia: Viviana Rangel Zambrano - Profesional Juridico



