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PRORROGA No. 7 AL CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y/O REP.
LEGAL: INCON S.A.S. / R.L. EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
! 1.005.240.4601 de
C.C. No. Barrancabermeja NIT: 800.043.463-3
DIRECCION: Calle 49 A No. 35 A — 21
CIUDAD: Barrancabermeja I TELEFONO: |31 25212833
EMAIL: inconsas@outlook.com
INFORMACION DEL CONTRATO
1 CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OBJETO: OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAM_IENTO DE AGUA POTABLE DENleNADA
) CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

VALOR DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:

$1.220.234.748,48

VALOR ADICION 1:

$ 609.656.653,86

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$1.829.893.402,34

PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES
PLAZO PRORROGA No. UN (1) MES
PLAZO PRORROGA No. UN (1) MES
PLAZO PRORROGA No. UN (1) MES

PLAZO PRORROGA No.

QUINCE (15) DiAS

PLAZO PRORROGA No.

VEINTINUEVE (29) DiAS

PLAZO PRORROGA No.

QUINCE (15) DIAS

N~ AW N |-

PLAZO PRORROGA No.

DIEZ (10) DIAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:

ONCE (11) MESES Y NUEVE (9) DIAS

SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - DIRECCION DE PLANEACION
; ' PROFESIONAL ESPECIALIZADO Il - PRODUCCION AGUA POTABLE.
INTERVENTOR: WILLINGTON DIAZ MONTIEL

La EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por la
ingeniera ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS, identificada con cédula de ciudadania
No. 52.905.413 de Bogotd, en su condicién de Gerente General nombrada
mediante Decreto No. 1000-0749 del 12 de noviembre de 2021 y acta de posesion
No. 16896 del mismo dia y quien en adelante se llamard el CONTRATANTE vy Ia
empresa INCON S.AS., con Nit No. 800.043.463-3, representado por la sefora
EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA, identificada con cedula de ciudadania No.
1.005.240.601 de Barrancabermeija, qguien en adelante se llamard EL CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar Ia presente prorroga, conforme a las siguientes
CONSIDERACIONES:
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1.- Que con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas trazadas dentro
del plan de desarrollo "BAGUE VIBRA", se suscribi® entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL Y
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512
DEL 24 DE AGOSTO DE 2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS,
TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL,
PARA DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA "CHEMBE'.

2.- Que la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio No. 2512 del 24 de
agosto de 2022; realizo el proceso de contratacion de las obras prioritarias para la
puesta en funcionamiento del tanque de almacenamiento que distribuird agua
mediante bombeo, a través del Contrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de
2022, para “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA
CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO", con INCON SAS.

3.- Que la EMPRESA INCON SAS, contratista de obra mediante oficio radicado el
dia 29 de enero de 2024 solicito la préroga No. 7 del Contrato de Obra No. 154 del
15 de noviembre de 2022, motivando las causas por las cuales no ha sido posible
cumplir con el cronograma de ejecucion de obra pactado en la prérroga anterior
e indica que requiere una adicién en tempo teniendo en cuenta que:

“ . debido a los refrasos presentados en obra por distinfos factores enfre los cuales
se encuenfran las fugas constantes de agua por medio de dafios en la placa de los
filtros rapidos existentes (filtros 5 y 6] y deficiencia en la capacidad de evacuacion
por didmetro en la tuberia de lo caja de salida existente, obligandonos a
reprogramar y correr en tiempo la duracion de todas las actividades de conexién
de tuberia de descole, siendo una causal de no poder hacer la puesta en marcha.

Los refrasos mencionados, los cuales impactaron de manera negativa nuestro
cronograma original de actividades, afectando directamente el cumplimiento de
las fechas establecidas para la puesta en marcha del proyecto. Solicitamos
respetuosamente una extension del plazo contractual de diez (10) dias calendario
correspondiente al tiempo perdido estimado, por esfos imprevistos.

La nueva fecha de finalizacién del contrato es del 9 de febrero de 2024, incluye los
tiempos de preparacion de la puesta en marcha de la PTAP, como
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prelavados de tuberias y vdlvulas, pruebas preliminares de estanqueidad y
pruebas potabilizacién natural por suministros quimicos.

En obra ya se encuentran acopiados los materiales de las estructuras de
sedimentadores y filtros, como son la arena de silice, antracita, tabiquesy los soportes
de las laminas de PRFV, accesorios de tuberia en PVC, prefabricacion de barandas,
materiales que nos comprometen en asegurar |a ferminacion al 100% del avance
fisico de las actividades faltantes de construccidn.”

4.- Que conforme a lo necesidad planteada por el contratista de obra, el
interventor del contrato mediante oficio No. CHEM-2023-036 de fecha 29 de enero
de 2023 manifiesta que se verifico la solicitud del contratista:

"... esimportante comentar que se ha realizado la verificacién de la misma
enconfrando que las problemdticas presentadas en la ejecucion de obra,
han sido dificultades para realizar la conectividad de la caja de salidg,
retrasando esta la puesta en marcha del proyecto en referencia, razén por
la cual y viendo la escasez de fiempo que se fiene en el confrato de obra,
y siendo esta necesaria para la finalizacién del contrato Y puesta en marcha
de la plata de tratamiento, es por ello que se hace necesaria la proroga en
10 dias al contfrato de obra en referencia."

5.- Que teniendo en cuenta la solicitud del contratista, la cual cuenta con el aval
del interventor designado para el proyecto, la supervision consideré necesario
solicitar al supervisor del convenio Interadministrativo No. 2512 de 24 de agosto
2022, redlizar las gestiones necesarias en la alcaldia para prorrogar el plazo del
convenio antes de su vencimiento. Dicha profroga se encuentra en tramite, por lo
fanto, esta supervision considera viable Y necesario framitar la presente solicitud
para prorrogar en diez (10) dias mds el presente contrato de obra, con la finalidad
de que el contratista de cumplimiento total al objeto del contrato y termine y
entregue la planta de fratamiento de agua potable ubicada en el salado
completamente funcional. ﬁ%

6.- Que en virtud del principio de la autonomia de I voluntad que gobierna todas
las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos
estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecucién sin
alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el articulo 40 de la Ley 80 de
1993, segun el cual:

'Art. 40.- Las estipulaciones de los conftratos serdn las que, de acuerdo con las
normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y
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naturaleza. Las entidades podrdn celebrar los contratos y acuerdos que permitan
la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En
los contratos que celebren las entidades estatales podrdn incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las cldusulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sedn contrarias a la Constitucion, la ley.,
el orden publico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena
administracién. En los contratos de empréstito o cualquier ofra forma de
financiacién de organismos multilaterales, podran incluirse las previsiones y
particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean
contrarias a la Constitucion o a la ley.

PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrd pactar
el pago anticipado y la enfrega de anticipos, pero su monto no podrd exceder del
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los confratos no
podrdn adicionarse en mds del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,
expresado éste en salarios minimos legales mensuales”

7.- Que adicional a ello se contempla el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 “por
medio del cual se adopta el Manual de Contratacion de la Empresa IBAL S.A. ESP
OFICIAL" - Capitulo IV ETAPA CONTRACTUAL Arficulo 59. MODIFICACIONES,
ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES. “Las adiciones en valor deben contar
con la correspondiente apropiacion presupuestal y no podrdn adicionarse en mas
del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay limite para las prérrogas en tiempo”.

8.- Que hace parte integral de la presente prorroga la solicitud presentada por el
contratista, avalada por el interventor de obra, asi como la solicitud presentada y
suscrita por el supervisor del contrato, lo cual es el soporte para realizar la presente
modificacién del contrato.

9.- Que feniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulta viable
realizar la siguiente prorroga, asi:

CLAUSULA PRIMERA. - MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA
No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, la cual quedara Asi: Prorréguese el
CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, en DIEZ (10) DIAS mds,
contados a partir de la terminacién de la prorroga é, quedando un plazo total del
contrato de ONCE (11) MESES Y NUEVE (9) DiAs.

CLAUSULA SEGUNDA. - El CONTRATISTA por su parte, se compromete a realizar la
respectiva legalizacién, consistente en la ampliacién del plazo asegurado de las
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garantias que amparan el contrato en mencion, respecto de la presente prorroga
del plazo.

CLAUSULA TERCERA. - Las demads Cldausulas, estipulaciones o condiciones
establecidas en el CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022,
continban vigentes, y no sufren ninguna modificacién, por lo que las partes
continuan ejerciendo sus obligaciones.

Para constancia se firma por los que en el intervinieron, alos 3 () ENE 2074

R.L. INCON ¥A.S.

Reviso y aprobo: Angie Juliett Rojas Millén - Secretaria Generollgl :

Elaboré minuta: Viviana Rangel Zambrano - Profesional Juridico



B
2
AL
. Lo
+ b Ly
a et -
]
B A i <
“a
.
o
-
1 .
L h ¥
. 4!
‘;@
N 1 .
v
v
. '
ik
v
o
¥
= P N— T T s — el = e o e e o=



