2023-02-_20_P.D.T. Infraestructura de Agua Potable

—,_._.m_s WZo:&a de tarea Duracién  Comienza 023 i 2, 2023 J,w i3, momim|| ,
.l feb mar abr|may jun | jul |ago | sep
A CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION Di180 dias  vie 3/03/23 | R qp 0%
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN
| EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE {
2 B B ACTIVIDADES GENERALES 180 dias  vie 3/03/23 5 0%
R Firma del Acta de Inicio Odias  vie3/03/23 |
4 “mm_ 99 Terminacién del Proyecto 0 dfas mar 29/08/23 | ¢ 29/0
5 B o1 ETAPA | - ESTUDIOS Y DISENOS 60dias  vie3/03/23
N .@\,@& 1.1 Levantamiento planimetrico y altimétrico a detalle 8 dias vie 3/03/23
H.w _@L 1.2 Chequeo y validacion infraestructura existente (Incluye ensayos de laboratorio) 8 dias mié 8/03/23 |
8 @u 1.3 Disefios Hidratilicos,Geotécnico, Topografico, Estructural, Electromecdnico, 47 dias  jue 16/03/23 7 |
7 Arquitectdnico a detalle de todas las estrcturas que se requieran para el perfecto w
funcionamiento de la PTAP | |
9 By 2 ETAPA Il - EJECUCION DE OBRA 90dfas  mar2/05/23 sy 0%
10 | 24 PRELIMINARES 18dias  mar 2/05/23 =y 0% ”
211 Localizacién y replanteo - Parte | 5 dias mar 2/05/23 | S 0% _
2.1.2 Retiro de material filtrante filtros gruesos ascendentes 3 dfas lun 8/05/23 v 0% |
2.13 Demolicidn de concreto reforzada muros existentes 4dfas  jue 11/05/23 0% m
2.1.4 Lavado de muros y pisos existentes 2 dias lun 15/05/23 , 0% i
215 Escarificado de muros y pisos existentes e=0,02 m 4 dfas jue 11/05/23 | b 0%
2.1.6 Suministro e instalacidn de pafiete 1:3 impermeabilizado e=0,02 m para murosy 5 dias lun 15/05/23 | 0% ;
placa de piso existentes. Incluye refuerzo de adherencia | |
217 Retiro de material sobrante a 10 km. Incluye dispasicidn final 3 dias lun 15/05/23 T0% - ——
22 SEDIMENTADORES - . 33dias  lun 15/05/23 L p—— 0%
Tareas criticas Sélo fin a Resumen manual PE——
Division critica s Salg duracion Resumen del proyecto W=y

o il SRR T

Progreso de tarea critica Linea base s

Tarea Division de la linea base TITTIIIIL
Division Hito de linea base &

Progreso de tarea Hito ¢

Tarea manual Progreso del resumen

Sélo el comienzo C Resumen PE—————

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Fecha limite
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m_.:m_s ﬁWZQSQm de tarea W.Ucanmw: Wno_.nmmnno 1023 ‘ ::. .u. wom\w N -;,
““““ b feb | mar | abr __jul_! ago | sep |
2.2.1 Suministro e instalacion de anclajes en acero PDR-60 Didmetro 1/2" 1=0,40 mj.  10dias lun 15/05/23 | | i

Incluye resina tipo u I
222 Suministro e instalacién de concreto 4000 PSI para conformacion de tolvas 8 dias jue 25/05/23 | ,
223 Suministro e instalacion de concreto 4000 PSI floculadores nuevos 8 dias jue 25/05/23 i
2.24 Suministro e instalacion de acera PDR-60 para estructuras nuevas 10dias  lun15/05/23
2.2.5 Suministro e instalacion de cinta PVC V-15 8 dias dom 4/06/23 ; —
2.2.6 Suministro e instalacién de védlvula de lavado H.D. tipo compuerta 0,25 x 0,25m 5 dias vie 2/06/23 | |
con vastago en bronce y guias en acero inoxidable i
2.2.7 Suministro einstalacién de tuberia PVC RDE 21 6" UM lavado sedimentadores 5 dias vie 2/06/23 _ »0%——| _
2.2.8 Construccion caja 1,00 x 1,00 x 2,00 x 0,15 m en concreto 3000 PSI vilvulas 5 dias jue 25/05/23 PP |
lavado sedimentadores. Incluye piso 0,20 y tapa de 0,05 m W _
2.29 Suministro e instalacion de panel de sidementacién acelerada hexagonal ABS 60° 10 dias  vie 2/06/23 0% [
H=0,52 m, Calibre 70. Incluye sopartes revestidos en fibra de vidrio |
2.2.10 Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 21 10# con perforaciones de 1" 5 dias lun 12/06/23 ! e 0% !
C/0,10 m en dos filas a 90° para multidifusor |
2.2.11 Suministro e instalacion de tapén hembra HD 10" JH SCH 40 para tuberia de 5 dias lun 12/06/23 | b 0%
multidifusores | |
2.2.12 Suministro e instalacion de abrazaderas en acero inoxidable para soportesde 5 dias lun 12/06/23 | v 0%
multidifusores a pedestales | _
2.2.13 Suministro e instalacién de barandas metdlicas para pasarela H=1,00 m Didmetro 5 dias lun 12/06/23 | b 0% !
11/2"
2.2.14 Suministro e instalacion de escalera guardahombre metdlica Didmetro=0,70m. 5 dias lun 12/06/23 %
L Incluye pintura de altos sélidos y soportes L B e N R S | |
Tareas criticas Sélo fin | Resumen manual Pr—
Divisién critica e Shlg duracién Resumen del proyecto W=y
Progreso de tarea critica Linea base wrmmssEEeEs  areas externas e —
Tarea U.SE@S &m_m__.ﬁmm base i Hito externo @
Division finnniee - Hitg de linea base & Tarea inactiva ———
Progreso de tarea ——. ito ® Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo e
Sélo el comienzo E Resumen RSy Fecha limite &
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Id IITEM ombre de tarea Woc_.mgo: Wnc:,_mmumo 023 i m. 2023 z._w w.ﬂm.wi--ll:ﬂ
N S N e —— . |feb ! mar | abr!mayljun_ jul [ ago | sep|
33 @ 2.2.15 Suministro e instalacion de vélvula de lavado H.D. tipo compuerta 0,45x 0,45 m 5 dias lun 12/06/23 | B 09%———— ||
con véstago en bronce y guias en acero inoxidable

wkﬂ_..w& 2.2.16 Suministro e instalacién de canaleta tipo diente de sierra en material de PRFV. 5 dias lun 12/06/23 b 0% -
incluye soportes en perfil cuadrado de 2 x 2 pulgadas recubierto con fibra de _ m
vidrio. Ancho canaleta 0,30 m, altura variable de 0,10 m hasta 0,25 m _ H

35 By 23 MEZCLA LENTA - FLOCULADORES 3idias  sab17/06/23 | gy 0% |
36 My 231 Retiro de material filtrante filtros gruesos ascendentes - Parte || 3 dias séb 17/06/23 | S 0% 1

|m.\.|@ 2.3.2 Demolicién de concreto reforzado muros existentes 4 dias mar 20/06,/23 —* 0% _

38 &, 233 Lavado de muros y pisos existentes 2 dias séb 24/06/23 0%

39 [y 234 Escarificado de muros y pisos existentes e=0,02 m 4 dias mar 20/06/23 0%

40 By 235 Suministro e instalacién de pafiete 1:3 impermeabilizado e=0,02 m para muros y 5 dias sab 24/06/23 _ 7 0% |

placa de piso existentes. Incluye refuerzo de adherencia ,

By 236 Retira de material sobrante a 10 km. Incluye disposicién final 3 dias mar 20/06/23 _ b 0% _
By 237 Suministro e instalacidn de anclajes en acero PDR-60 didmetro 1/2" L=0,40m. 15dias  lun 19/06/23 _ e 0% I
Incluye resina tipo Hilty, anclaje 0,15 m | _ |

ML_MW_ 2.3.8 Suministro e instalacién de concreto 4000 PS| para conformacién de tolvas 10dias  mié 28/06/23 _ | ‘hes 0% ,
44 2.3.9 Suministro e instalacién de concreto 4000 PSI floculadores nuevos 10dias  mié 28/06/23 | e 0% il
45 By 2.3.10 Suministro e instalacién de acero de PDR-60 para estructuras nuevas 10dfas  lun 19/06/23 : 0%———— ||
46 B 2311 Suministro e instalacién de cinta PVC V-15 Sdias  lun3/07/23 b 0% |

| -Mm.:.ﬂm“_ 2.3.12 Suministro e instalacion de pasamuro A.C. 4" L=0,50 m Z=0,30 m lavado nuevas 10dias  sab 8/07/23 0%

camaras de floculacidn I
48 By 2313 Suministro e instalacién de codo de 90° PVC JH 4" SCH 40 lavado floculadores ~ Sdfas  sab 8/07/23 0%
49 By 2314  Suministro e instalacion de tee PVCJH 4" SCH 40 lavado floculadores Sdias  sibg/o7/23 | . w0k ]
Tareas criticas Sélo fin i Resumen manual Pr———
Divisién critica s Sélg duracion Resumen del proyectp =~ Fssssmassty
Progreso de tarea critica * Linea base Goanamessmae=s | areas externas e
Tarea Division de la linea base tvnnunnanea Hito externo @
Divisién Hito de linea base & Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito ¢ Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sélo el comienzo C Resumen =g Fecha limite ¢
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ITEM *Zu_suwm de tarea WU::.._Q.@.._ Wncimzmn_ .omw.. . . M.:._‘N‘. womm .m. i3 ‘mmeM\\l\w
L b e e R bl feb | mar | abr | may 0
23.15 Suministro e instalacidn de tuberia PVC RDE 21 4" UM lavado floculadores 5 dias sab 8/07/23 | |
2.3.16 Suministro e instalacién de tee PVC JH 6" SCH 40 lavado floculadares 5 dias sab 8/07/23
2.3.17 Suministro e instalacién de reduccidn PVC JH 6x4" SCH 40 lavado floculadores 5 dias sdh 8/07/23 I
2.3.18 Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 21 6" UM lavado floculadores 5 dias sab 8/07/23
2.3.19 Suministro e instalacién de vélvulas de lavado HD tipo compuerta eldstica V.N.A. 5 dias sab 8/07/23
E.L. 6" 200 PSI | ,
1 |
2.3.20 Canstruccién caja 1.00 x 1,00 x 1.00 x 0,15 m en concreto 3000 PS| valvulas 10dias  sab8/07/23 | | e 0%
floculaderes. Incluye piso de 0,20 y tapa de 0,05 m [
] . I
23.21 Suministro e instalacion de barandas metdlicas para pasarela H=1,00 m Didmetro 10dias  sab 8/07/23 W b 0% _
11/2" I
24 FILTROS 13 dias mar 18/07/23
24.1 Retiro de material filtrante filtros rapidos 8 dias mar 18/07/23
242 Lavado de muros y pisos existentes 5 dias mié 26/07/23 |
243 Escarificado de muros y pisos existentes e=0,02 m 10dias  mar 18/07/23 | i ﬁ
2.4.4 Suministra e instalacién de pafiete 1:3 impermeabilizado e=0,02 m para murosy 10dias  mar 18/07/23 _“..
placa de piso floculadores existentes. Incluye refuerzo de adherencia _
245 Suministro e instalacién de canto rodado para medio filtrante {1/8" - 1/2") 10dfas  jue 20/07/23 e 0%
246 Suministro e instalacion de arena silice para medio filtrante 0,55 mm 10dias  jue 20/07/23 b 0%
247 Suministro e instalacion de antracita para medio filtrante 0,87 mm 10dias  jue 20/07/23 10% |
3 ETAPA Il PUESTA EN MARCHA 30dias  lun31/07/23 | ey 0%
3.1 Pruebas hidratlicas y puesta en operacién 30dias  lun 31/07/23 S | 0%
3.2 Verificar la estabilidad de las variables operativas 30dias  lun31/07/23 | ¥ 0%
33 Verificary entregar los manuales de operacin de lainfraestructura  30dlas  wn31/07/23 | | s R O
Tareas criticas Solo fin | Resumen manual PEm—m—
Divisién critica penniarned - Sélg duracion Resumen del proyecto =~ WFsssEEE=g
Progreso de tarea critica Linea base EssmmmmasmaET | areas externas s
Tarea Division de la linea base 1o Hito externo @
Divisién sinnene - Hitg de linea base & Tarea inactiva L
Progreso de tarea Hito L4 Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Solo el no:Zm:No E Resumen ===y Fecha limite &
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