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La placa del canal final de filtro, se figurd y armé el acero de refuerzo en varillas de 5/8” en
las dos direcciones, quedando la formaleta de placa y muro listos con apuntalado interiory
exterior para un vaciado de concreto de 2,00 m3.

lgualmente se instala el pasamuros Diam. 8"@ en el canal final de filtro.

CONCRETO 4000 PSI FILTROS
LARGO(m) | ANCHO(m) |ALTURA(m)| ARea(m2) | voL(m3)
PLACA CONTRAPISO CANAL 9,1 1,5 03 13,65 4,10
PLACA CONTRAPISO FILTROS 9,1 4,35 0,3 39,59 11,88
PLACA ENTREPISO CANAL FILTROS 9,1 1,5 0,3 13,65 4,10
MURO LATERAL 1 CANAL 0,9 0,3 4,95 0,27 1,34
MURO LATERAL 2 CANAL 0,9 03 4,95 0,27 1,34
|MURO LAVADO FILTROS 9,1 0,3 4,95 2,73 13,51
MUROS EXTERNOS FILTROS 17,2 0,3 4,7 5,16 24,25
'MUROS INTERNOS CAJON FILTROS 11,25 0,30 4,70 3,375 15,86
|MUROS INTERNOS CAJON FILTROS 7,60 0,30 4,30 2,28 9,80
'MUROS EXTERNOS CANAL FINALF 9,40 0,30 2,65 2,82 7,47
'MUROS EXTERNOS CANAL FINAL F 4,30 0,20 2,65 0,86 2,28
IPLA{:A CANALFINAL FILTROS 8,80 0,90 0,20 7,92 1,58
'PLACA CANAL FINAL FILTROS 1,50 1,10 0,20 1,65 0,33
'VERTEDERO FILTROS 1,00 0,30 1,09 0,3 0,33
TOTAL 94,52 98,16

Tabla 3 Concreto estructuras a vaciar 4000 psi filtro.

10.1.2 Suministro e Instalacién de Vélvulas y compuertas.

Se empez6 a instalar las valvulas y compuertas en la PTAP que van a controlar y regular el
flujo de agua a lo largo a lo largo del tratamiento. Estas valvulas y compuertas
desempefiaran funciones cruciales e importantes, como el control del flujo permitiendo
ajustar la cantidad de agua que ingresa en las diferentes etapas del proceso de tratamiento,
asegurando un flujo constante y controlado; facilitaran el aislamiento de secciones
especificas de la planta para realizar mantenimiento, reparaciones o en caso de emergencia,
sin afectacién de funcionamiento general de la planta. regularan o ajustaran la presion de
agua segln la necesidad, para evitar dafios a los equipos asegurando un tratamiento de
agua eficiente. en general cuando se presente una emergencia, como lo es la necesidad que
abrir o cerrar el flujo de aguarapidamente, estas valvulas son esenciales para garantizar la
seguridad del personal y de la planta. En resumen, la instalacién de vélvulas vy
compuertas en las PTAP es esencial para el control preciso del proceso de tratamiento, la
eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
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Se instalaron 2 valvulas de compuerta de 8” adicionalmente, una en la vecindad posterior
de la red existente y otra después de la cdmara de cargue de la planta.

ITEM|CANTIDAD| DESCRIPCION

1 2 COMPUERTATIPO GUILLOTINA DE 12" X 16" SELLO EN BRONCE CON SU COLUMNA DE
. MANIOBRA, RUEDA DE MANEJO Y VASTAGO DE 3,00 METROS EN ACERO INOXIDABLE

2 2 COMPUERTATIPO GUILLOTINA DE 15" X 15" SELLO EN BRONCE CON SU COLUMNA DE
MANIOBRA, RUEDA DE MANEIO Y VASTAGO DE 3,75 METROS EN ACERO INOXIDABLE

3 4 COMPUERTA TIPO GUILLOTINA DE 10" X 12" SELLO EN BRONCE CON SU COLUMNA DE
MANIOBRA, RUEDA DE MANEIO Y VASTAGO DE 3,75 METROS EN ACERO INOXIDABLE

4 4 COMPUERTATIPO GUILLOTINA DE 10" X 10" SELLO EN BRONCE CON SU COLUMNA DE
MANIOBRA, RUEDA DE MANEJO Y VASTAGO DE 2,40 METROS EN ACERO INOXIDABLE

5 4 COMPUERTATIPO GUILLOTINA DE 10" X 12" SELLO EN BRONCE CON SU COLUMNA DE
MANIOBRA, RUEDA DE MANEJO Y VASTAGO DE 3,25 METROS EN ACERO INOXI|DABLE
6 4 COMPUERTATIPO GUILLOTINADE 8" X 12" SELLO EN BRONCE CON SU COLUMNA DE
MANIOBRA, RUEDA DE MANEJO Y VASTAGO DE 3,40 METROS EN ACERO INOXIDABLE

Tabla 4 Listado compuertas tipo guillotina

10.1.3 Figurados aceros y amarres de refuerzo

e FIGURADO ACERO, AMARRES CANAL SEDIMENTADOR.

¢ FIGURADO ACERO, AMARRES CANAL DE INGRESO.

e FIGURADO ACERO, AMARRES PASARELAS PTAP.

e FIGURADO Y AMARRE ACERO CANAL ENTREGA FINAL FILTRO.

Una vez finalizado el vaciado de concreto de las estructuras principales de la planta de
tratamiento, se dejaron los arranques en varilla de 5/8” y %” para instalar la formaleta y
colada de los canales en concreto en 4000 psi y dejar finalizada la construccion de la planta
en lo que se refiere a los concretos estructurales, cuyo propdsito de proporcionar
resistencia estructural y mejorar la capacidades de los muros para soportar cargas no afecte
en su integridad en la resistencia a esfuerzos, su durabilidad y lo méas importante a la
prevencion de fisuras en los muros, de acuerdo a los y las normas.
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A S A A S
CARA EXTERNA
CANTIDAD
Modulo 0.60 x 1.20 51
Modulo 0.50 x 1.20 3
Modulo 0.30x 1.20 9
. Modulo 0.10x 1.20 3
Angulos 1.20 9
Rinconera 0.10x 1.20 3
CARA INTERNA
CANTIDAD
Modulo 0.60 x 1.20 44
Modulo 0.50x 1.20 3
Modulo 0.40 x 1.20 3
Modulo 0.30 x 1.20 6
Modulo 0.20x 1.20 6
Rinconera 0.10 x 1.20 12
Tabla 5 Formaleta canal de fondo filtro.
. CARA EXTERNA
CANTIDAD
Modulo 0.60x 1.20 32
Modulo 0.40x 1.20 2
Angulos 1.20 2
CARA INTERNA
CANTIDAD
Modulo 0.60x 1.20 20
Modulo 0.40x 1.20 2
Modulo 0.30x 1.20 2
Modulo 0.20 x 1.20 4
Rinconera 0.10 x 1.20 2

Tabla 6 Formaleta canal sedimentador
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CARA EXTERNA
CANTIDAD
Modulo 0.60 x 1.20 31
Modulo 0.40 x 1.20 2
Modulo 0.35 x 1.20 2
Modulo 0.15 x 1.20 2
@ Modulo 0.10 x 1.20 2
Angulos 1.20 4
CARA INTERNA
CANTIDAD
Modulo 0.60 x 1.20 20
Modulo 0.50 x 1.20 2
Modulo 0.35 x 1.20 4
Modulo 0.30x 1.20 8
Rinconera 0.15 x 1.20 4

Tabla 7 Formaleta canal de ingreso
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ESTRUCTURA LARGO ANCHO ALTURA AREA (M2) VOL (M3)
'PASARELA CANAL DE INGRESO 5,55 1,15 0,1 5,65 0,57
'PASARELA FLOCULADORES 18,5 0,9 0,1 16,65 1,67
PASARELA SEDIMENTADORES 8,8 1,10 01 9,68 0,97
'PASARELA SEDIMENTADORES 8,8 1,08 0,1 9,50 0,95
'PASARELA SEDIMENTADORES 88 1,20 01 10,56 1,06
'PASARELA FILTROS 9,9 1,5 01 14,85 1,49

PASARELA FILTROS 0,1 0,64 0,06
PASARELA FILTROS 2,65 0,9 0,1 2,39 0,24
PASARELA FILTROS 9,1 2,3 01 20,93 2,09
|PASARELA FILTROS 14 15 0,1 2,10 0,21
CAJAS FLOCULADORES 0,1 -0,8 -0,08
|CAJAS SEDIMENTADORES 01 -0,96 -0,10
[CAJAS FILTROS 01 -1,44 -0,14
{CAJAS FILTROS 0,1 -1,28 -0,13
ARO TAPAFILTRO 0,1 -0,5 -0,05

TOTAL 87,9715 9,00

10.1.4 Suministro tuberia conexién a planta Diam.8” @.

Tabla 8 Concreto pasarelas PTAP

Para garantizar el transporte seguro y eficiente del agua tratada se instald la conexién de
accesorios y tuberia de conexién de la planta en 8”. Se instalaron en policloruro de vinilo
(PVC) en un didmetro nominal de 8”ya que el caudal y volumen de agua existente que se
maneja en Chembe, los diametros mayores permite mayor eficiencia en el transporte de
volimenes de agua. la correcta instalacion de la tuberia es muy esencial en el proceso por
que es la que nos garantiza la eficiencia del sistema tratamiento de agua potable, la calidad
del agua tratada y el cabal cumplimiento de las normativas vigentes. la tuberia instalada
tiene una longitud de aproximada de 109,70 mts.
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10.1.5 Suministros y Prefabricacion.
Ingreso del suministro para instalacion de equipos funcionales de la PTAP en cada estructura que
la conforman. Una vez revisado los materiales y equipos se procedid a prefabricar armar e instalar
cada elemento en cada estructura para terminar totalmente la construccion civil.

Las actividades fueron:

INICIO FABRICACION PANELES HEXAGONALES.

INICIO FABRICACION TABIQUES DEFLECTORES.
SUMINISTRO Y FABRICACION DIFUSORES.

INICIO FABRICACION CANALETA DENTADA.
ENTRAMADO DE 2” X 2” SOPORTE MATERIAL FILRANTE.

FABRICACION LAMINAS PRFV CON ORIFICOS ROSCADOS.
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11 CONTROL DE POLIZAS
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Vigencia de las pdlizas contractuales que eventualmente serédn clave para cubrir cualquier
eventualidad que se presente de no cumplimiento de contrato o disposicién legal,
protegiendo la continuidad y calidad de la construccion del proyecto, asi como todas las

inversiones realizadas.
Cumplimiento General.

Estabilidad y calidad de las obras.

Garantia de responsabilidad civil extracontractual.

Pdlizas de garantia del contrato No. 154 DEL 15 de noviembre de 2022

Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.

POLIZA DE GARANTIA B-100030809 DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS. APROBADA EN ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS DE FECHA
23 DE AGOSTO DE 2023 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

CONCEPTO VIGENCIA (Fechas) VALOR
Desde Hasta

CUMPLIMIENTO GENERAL. 02/10/2023 | 02/05/2024 | $182.989.6340,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 591.494.670, 10
LABORALES. 02/10/2023 | 30/10/2026

CALIDAD DEL SERVICIO. 03/03/2023 | 02/03/2028 | $49.773.100,53
ESTABILIDAD DE OBRA. 31/08/2023 | 31/08/2028 | $365.978.680,40

POLIZA DE GARANTIA B-100007335 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
EXPEDIDA POR COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS APROBADA EN ACTA DE APROBACION
DE GARANTIAS DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA
GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A

E.S.P. OFICIAL.
VIGENCIA (Fechas
CONCEPTO ( ) VALOR
Desde Hasta
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES. 03/03/2023 | 30/12/2023 $232.000.000
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12.1 Personal en Obra presente periodo.

INCON SAS
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INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL

. ITEMS

CARGO

| CANTIDAD
| (Unidad)

Director de Obra

|

Especialista en Hidraulica

Especialista Ambiental

Especialista en SST (SISO)

Residente de obra

Residente Ambiental

Profesional SISOMA

Topografo

W0 IN O UV A W=

Inspector de obra 1

-
o

Inspector SISO

[y
=

Cadenero

Ll o i I S T R S S Y

Tabla 9 Personal en Obra

12.2 Relacién de Equipos Presente periodo

ITEMS

EQUIPOS

CANTIDAD
(Unidad)

Camion turbo tipo Planchén

1

Camioneta Doble Cabina

4X4

Volqueta 3 M3

Mezcladora de Concreto

tipo Tambor

Equipo de Topografia

| B (WN

Rotomartillo

Pl N (NN

RS 3103548950-31252128332 ] inconsas@outlook.com

Tabla 10 Equipos en obra
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13 AREA FINANCIERA

13.1 BALANCE.

INCON SAS
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Balance general del estado del contrato 154 del 15 de noviembre de 2022

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL

$ 1.220.236.748,48

ADICION CONTRATO

$ 609.656.653,86

VALOR ACTA PARCIAL 1. $ 129.738.006,34
VALOR ACTA PARCIAL 2. $ 536.722.967,14
VALOR ACTA PARCIAL 3. $ 387.640.675,50
VALOR ACTA PARCIAL 4. $495.676.750,45

SALDO POR EJECUTAR

$ 272.457.829,82

SUMAS IGUALES

$ 1829.893.402,34

$ 1.829.893.402,34

Tabla 11 Balance general Contrato 154 del 15 de Nov. 2022
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14 CONCLUSIONES.

Las actividades de ejecucién de construccion del mes de noviembre se enfatizaron en la
terminacion del vaciado de concreto de 4.000 psi de las estructuras de placas de fondo,
muros internos y externos del filtro al 100%, fundida placa canal final de filtros, suministros
de valvulas y compuertas, mas suministros de la tuberia de conexién de planta en @#8” y en
general el inicio de fabricacién de los suministros y equipamiento de las diferentes
estructuras de la planta. es decir, terminar la obra civil referentes a los concretos para inicio
de acabados de la PTAP.

Las actividades de construccion realizadas en el periodo del mes de noviembre cumplen con
las especificaciones generales de construccion y basadas en la condicién contractual de
aprobacion de los estudios, disefios y planos del presente contrato. Ha sido relevante y de
gran importancia el acompafiamiento permanente de la supervision e interventoria en el
desarrollo de las tareas de construccién en sitio, resolviendo rapidamente de manera
eficiente las inquietudes planteadas por el residente de obra de la PTAP.

Con la presentacién de la documentacion legal y técnica para aprobacion de factura a la
interventoria y supervision del proyecto, de la ejecucién de obra, se tiene un avance de
actividades de obra programado en gl mes de noviembre es de 2023 es el %

HENRY ALEXANDER VESGA ROMERO
INGENIERO CIVIL
TP. 68202154269STD
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M

Registro Fotogrdfico 2 Vigas prefabricas Fondo Falso

=
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4

Registro Fotogrdfico 4 Armado aceros de refuerzo canal mezcla entrada
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gk

Registro Fotogrdfico 6 Vdlvula compuerta Floculador — Sediementador
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=

« A Beo o =1 e L L %
Registro Fotogrdfico 9 Instalacion tuberia conduccion 8"

Registro Fotogrdfico 10 Instalacion tuberia conduccién 8"
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Registro Fotogrdfico 12 Instalacion tuberia conducccion 8"
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Registro Fotogrdfico 13 Colada concreto 4000 psi muros filtros.
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Registro Fotogrdfico 16 Desencofrado formaleta muros perimetrales floculador.
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Registro Fotogrdfico 20 Prefabn‘car:fn tabiques PRFV Floculadores
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i orPor W7 '
: _!’_magufém‘“ $202312.0716:47 :
Registro Fotogrdfico 24instalacion concreto 3 psi. pasarelas PTAP
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Registro Fotogrdfico 26 Suministro panel hexagonal Sedimentador
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INFORME SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FASE 2

CONTRATO DE NO. 154 DEL 15 NOVIEMBRE DE 2022.

“CONTRATAR LOS DISENOS, ESTUDIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA
CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO”.

CONTRATISTA: INCON SAS

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP

OCTUBRE 2023
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1. INTRODUCCION

En las obras de optimizacién de plantas de tratamiento de agua potable ubicada en la vereda Chembe
desde drea de seguridad y salud en el trabajo se busca concientizar al personal en obra y del drea,
sobre los peligros y riesgos inherentes en las actividades realizadas diariamente.

Es por ello que juega un papel muy importante la seguridad y salud en el trabajo como estrategia de
prevencion cuyo propdsito y finalidad es tener unos ambientes de trabajos seguros y agradables para
los trabajadores y mitigar la probabilidad de la ocurrencia de accidentes o incidentes laborales.

2. OBIETIVO

Ejecutar la programacion mensual de actividades de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente
programadas, asi mismo concientizar al personal en obra sobre los peligros y riesgos presentes en
sus actividades diarias e implementar los controles necesarios.

3. JUSTIFICACION

Este proyecto del IBAL, es muy importante tanto para el contratista “INCON SAS” cuyo objeto del
contrato, CONTRATO DE NO. 154 DEL 15 NOVIEMBRE DE 2022. “CONTRATAR LOS DISENOS,
ESTUDIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO
LA MODALIDAD LLAVE EN MANO”. De acuerdo a lo anterior se requiere realizar procesos y
actividades estratégicos en materia de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO los cuales deben estar
acordes a las Normas legales vigentes colombianas, con el propdsito de prevenir la ocurrencia de
accidentes de trabajo y enfermedades laboral.

4. ALCANCE

El presente informe es para la verificacién de las actividades aplicadas por todo el personal que labora
en INCON SAS referente a Seguridad y Salud en el trabajo, considerando los diferentes hallazgos y
actividades realizadas durante el periodo.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desarrolla la fase 2 de ejecucién del proyecto, donde se realiza la intervencién del personal
especializado en construccién de obra civil, es importante saber que esta fase se desarrolla con todas
las medidas de seguridad necesarias, por ello se contrata el personal idéneo y totalmente capacitado
para la labor.

Asi mismo en el inicio de esta Fase 2 se realiza el diligenciamiento de los respectivos formatos y
documentos para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, tanto como las charlas y
Capacitaciones, asi como inspecciones de érea de trabajo y elementos de seguridad. Por lo que se
cuenta con las afiliaciones a seguridad social, exdmenes ocupacionales de ingreso, entrega de
dotacién del personal que ingresa a trabajar.
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5.1 RELACION DE PERSONAL
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Se realiza en ingreso de personal calificado y no calificado al proyecto, a quienes se les realizo los
tramites pertinentes para el trabajo segln lo establecido por la ley, en lo concerniente a Examenes
Médicos, afiliacion a Sistema de Seguridad Social, y realizando cada uno de los procesos
reglamentarios de SST segun los soportes de los anexos adscritos en este informe.

En este periodo ingresa personal nuevo.

PERSONAL EN OBRA

JULIAN
RODRIGO 7deabrilde | CARRERA S8 #123-154
P 508511 OBRERO pos orne s aaeot | 3166649101 SANITAS PORVENIR | SURA | 10-may23 | 11may23 | O+
CARRILLO
HARENT
DAYANI 13/12/1995 MANZANA B CASA 17
aueRoo | 110567607 | osmero | FEACES | MANEAA R e | 376081 | NuEvAEPs PORVENIR | SURA | 10-may23 | 1imayzs | aB+
COFLES
CAMILO
ANDRES AUXILIAR DE MANZANA 28a CASA
DIAZ 1.110.538.395 INGENIERIA 23/08/1993 2 TOPACIO 3156339862 SALUD TOTAL PROTECCION SURA 6-jul-23 &jul-23 A+
RODRIGUEZ
NATALIA
MATEUS | 1.110.537.525 ssT 27dejuliode | CALLESaNOE3S | 4 pceens | NuEVAEPS PROTECCION | SURA |  6jul23 sjul23 8+
1993 BARRIO BELEN
RESTREPO
ALEXAMDER
cAMAcHO | 91281006 | PWECTOR | joi0ejie7s | CARRERASANAAES | 0 ncesy | rAMISANAR PROTECCION | SURA | 17-jul23 17-Jub23 A+
DE OBRA BARRIO SAN PIO
ANGULO
EDUARD 02 MARZO
1.101.597.447
RODOLFO 1992 SAN BARRIO ANTONIO
AlvARADO | SANANDRES- | - 0BRERO s AR Mz ca s | 3112188176 SANITAS PORVENIR | SURA | 23jul-23 22 jubz3 o+
OSORIO SANTANDER
ALBEIRO | 106,782,314 15MAY0 1993 | CARRERA 15SUR No
PRADA R OBRERO biston 21 breat meaure | 3505921806 SANITAS PROTECCION | SURA | 23-Julz3 22-juk23 o+
b 39T OBRERO N""'z':':"' de | CARRERA12N02110 | 5155055000 | nyEVAEPS PORVENIR | SURA | 24jul23 28jul23 A+ | 28-sgo-23
Y 1BAGUE 1573 ESPINAL RICAUTE
TOLIMA
WILLAM |, 105.790.738 22.de
ANDRES CRA 15 SUR #21 BlS
HONDA OBRERO | noviembre de . 3125178672 | SALUDTOTAL | COLPENSIONES | SURA | 24jul23 24ju23 o0+ | af10f203
CAICEDD 41 RICAUTE
( TOLIMA 1995
PRIETO
BRAYAN
03/12/2008
UMBERTO | 1104544873 |  OBRERO IBAGUE- FONDAELABUELO | 330056 | NUEVA ERS PORVENIR | SURA | s/osf2023 | s/osfzoes | os
PELAEZ TOLIMA VEREDA CHEMBE
TORRES
JULIAN
03/04/1994
MAUTGG 1110545639 OBRERO IBAGUE FONDA'EL ABUELO 3142303061 NUEVA EPS PORVENIR SURA lfﬂlzma 8/08/2023 o+
TRIANA e VEREDA CHEMBE
TORRES
DIEGO
FERNANDO AUK. BALCONES DE _
afon” | mossszo | AU | so/09/1ses ity 3152885777 | NUEVA EPS PORVENIR | SURA | 17/07/2023 | 17/07/2023
NAVARRO
LUBIER MZ32CASA 6
v 14137831 osreRo | 26fizsgre | | MINCASS FAMISANAR | PROTECCION | SURA | 23/08/2023 | 23/08f2023 | A+
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10SE
'::;::‘: 1110510772 OBRERO 10/10/2002 VEREDA CHEMBE 3176938833 NUEVA EPS PORVENIR SURA | 25/08/2023 25/08/2023
ARENAS 18-sep-23
YELIBET '
ELENA MZ 54 CASA2
CAMPOS 1110500820 AUX SISO 17/06/2023 JORDAN 8 ETAPA 3014517151 SALUD TOTAL PORVENIR SURA | 28/08/2023 28/08/2023 A+
PORTELA
28/02/1978
e 5995615 OBRERO ROVIRA VEREDA CHEMBE 3112298641 SANIDAD PORVENIR SURA | 29/08/2023 29/08/2023 o+
MONTIEL IZA MILITAR
TOLIMA
DAVID LEAL 30/08/1978
93401805 OFICIAL IBAGUE CRA 41A - 36 PUAD 3134420050 NUEVA EPS COLFONDOS SURA | 29/08/2023 29/08/2023
CRIOLLO
TOLIMA
JOSE
18/04/2001
. 37-38
m‘:'::::sm 1006117924 OBRERO IBAGUE CA 12:::,“ 3166629036 FAMISANAR PORVENIR SURA | 30/08/2023 30/08/2023
TOLIMA
SOLANILA 30-8g0-23
om.mcn)o 22/08/1995
bty 1110562368 OBRERO IBAGUE M120 (27 MODELIA 2 | 3114719330 NUEVA EPS PORVENIR SURA | 30/08/2023 30/08/2023 A+
GUERHA TOLIMA
JORGE
E':';Tngﬁ 14137670 OFICIAL 5Jub82 N7 c«mns”n L’:Rmo 3013384295 NUEVA EPS COLPENSIONES | SURA | 31/08/2023 30/08/2023 0+ | 30/09/2023
NOVOA
HECTOR MZ 38 CASA 4,
FABIO DSSA | 1094275699 | AYUDANTE 30-sep-95 CIUDADELA SIMON 3239371413 FAMISANAR PORVENIR SURA | 26/09/2023 26/09/2023 O+
TRUJILLO BOLIVAR
3-oct-23
JULIAN
RICARDO 1007724049 | AYUDANTE 19-ene-01 CHICORAL 3219856116 FAMISANAR COLPENSIONES | SURA | 2/10/2023 2/10/2023 o*
MURILLO
FRANKLIN 21/10/1984
iaar 14,296,461 OFICIAL iyt CALLE 26 No. 3115282576 FAMISANAR PORVENIR 2/10/2023 2/10/2023 14/10/2023
SURA
JEFFERSON ALTOS DE AMBALA T-
TENORIO 16948997 OFICIAL 30512 3 APTG a0k 3134606869 PORVENIR 4/10/2023 4/10/2023
SURA 6/10/2023
NORBEY
ADMERD 1108828638 | AYUDANTE 27-feb-94 VEEREDA CHEMBE 3124623767 FAMISANAR PORVENIR SURA | 2/10/2023 2/10/2023 0+
CRISTIAN
DANIEL 1110443727 AYUDANTE 18-abr-03 VEREDA CHEMBE 3114745052 SALUD TOTAL SURA | 3/10/2023 3/10/2023 o+
BERMUDEZ
ORAREE or CRA 10, CASA 50,
S 1050781710 | L oonanor 21-Jul-93 BARRIO AUGUSTO DE | 3017143898 NUEVA EPS COLFONDOS SURA | 11/10/2023 11/10/2023 o*
MEDINA 24/10/2023
MAURICIO OFL.
ASiRAR 1133659908 | o0 boR 20-dic-87 MODELIA 3114262738 SANITAS COLFONDOS SURA | 11/10/2023 11/10/2023 o0+
OFL CRA 35a 63-76, "
ARLEX AVILA 93238073 ARG 15-nov-84 BARRIO LAS DELIGiAS | 3222928729 | SALUDTOTAL PORVENIR SURA | 13/10/2023 13/10/2023 o 16/10/2023
MHONATAN | asoses | omciaL | si1n98s CALLESSANZE- | 5106746100 | FAMISANAR | PORVENIR | SURA | 13/10/2023 | 13/10/2023 13/10/2023
;:’;m 91259440 LOGISTICO 14-may-62 BARRANCABERMEIA | 3222533328 NUEVA EPS PORVENIR SURA | 12/09/2023 12/09/2023 o*
JAN CARRERA 10A N
CARLOS 14.296.487 OFICIAL 20/07/1986 41-25 3202244168 | NUEVA EPS | PROTECCION | sURA | 11/10/2023 11/10/2023
IDARRAGA
25/10/2023
ANDERSON
JULIAN CARRERA 15 SUR No
BRADA 1149191821 OFICIAL 17/01/1996 21 BIS AT RICAUTE 3505921806 SANITAS PORVENIR SURA | 29/08/2023 20/08/2023
5070 9/10/2023
JHAN o
CARLOS 1001683149 4 BARRIO GAVIOTA SURA | 20/10/2023 20/10/2023 o*
ARMADOR
RENTERIA
Luis e
EDUARDO 16947545 e N;DR SURA | 23/10/2023 23/10f2023 A+
RENTERIA
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LUIS CARLOS CALLE 134 No. 34-134
GARZON 1110597275 OFICIAL 28/03/1999 B/ SAN TROPEL 3043627706 NUEVA EPS PORVENIR SURA | 18/10/2023 18/10/2023 45223
CASTRO SALADO
JOSE DAVID 07/10/1991 MZ1CASA 7B/
cAMARGD | Li21.0dz.sal OFICIAL SUANRA MARGRDDEDIS 3203349691 | SALUD TOTAL PORVENIR SURA | 20/10/2023 20/10/2023
ANDRES 28/07/1993 MZ 4 CASA 4 JARDIN
CAMILO 1110537444 OFICIAL \BAGUE SANTANDER 3006807860 NUEVA EPS PORVENIR SURA | 15/10/2023 15/10/2023
26/10/2023
JAIME 05/08/1991 MZ 20 CASA 4 VILLA
PADILLA 1110513738 OFICIAL |BAGUE DEL SOL 3212624485 SALUD TOTAL PORVENIR SURA | 19/10/2023 19/10/2023
26/10/2023
OSCAR
CUBTRA OFICIAL SURA
25/10/2023

En los cuadros de color amarillo se evidencia la fecha de retiro del personal.

PERSONAL RETIRADO DE OBRA
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5.2 INDUCCIONES

Para el periodo que corresponde desde el inicio de las labores hasta el 31 de Octubre de 2023;
se les realizdé la induccién de las Politicas al SG-SST atodo el personal que ingreso a laborar
con INCON SAS, en donde se incluyen los siguientes temas:

> Politica de SG-SST

> Objetivos SST

> Politica contra el consumo de alcohol, tabaco y drogas psicoactivas
> Uso de elementos de proteccion y equipos.

> Reglamento de Higiene y seguridad industrial.

Con lo anterior se socializan de acuerdo a las inducciones del personal que ha ingresado a INCON
SAS, se encuentran publicadas en el campamento de la obra; dandole a conocer la importancia
de cada una de ellas y la aplicabilidad que se le debe dar en el trascurso de la jornada
laboral, para un resultado satisfactorio, con todas las medidas de seguridad y cumpliendo con
todos los pardametros necesarios.

REGISTRO FOTOGRAFICO:
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