INCON SAS

7 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

Con la adecuacidn del nuevo sistema de potabilizacién en el sector de la vereda Chembe de
la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, se garantizard el suministro
continuo las 24 horas del dia en las comunas 7 y 9 del drea urbana, junto con la posibilidad
de aumentar el perimetro hidréulico y el nimero de usuarios en este sector de gran
crecimiento y expansién. Esto quiere decir que la planta de potabilizacién, tiene la
capacidad de operar bajo condiciones altas de turbiedad, sin disminuir su caudal de
tratamiento o la calidad del agua que llega a cada uno de los usuarios finales del sistema.
Este sistema serd determinante en la modernizacién del acueducto en el municipio de
Ibagué, ayudando en la continuidad y la regulacién del servicio en cualquier instante del
dia; es por ello la importancia de la estructuracién de estos disefios hidraulicos que buscan
suministrar 70 L/s con turbiedades que pueden ir desde 0 a 10.000 NTU a una comunidad
que tanto lo exige.
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8 INFORMACION GENERAL DE AVANCE DE OBRA.

8.1 FLOCULADORES.

El proceso de floculacién consiste en desestabilizar las particulas coloidales a través de la
adicion de lo que se conoce como floculante. La funcién del floculador es agitar lentamente
la masa de agua coagulada, de forma que se favorezca el crecimiento de los fléculos y se
facilite su conservacién. Este proceso se da hasta que la suspension de agua y fléculos sale
del floculador. Es un componente crucial en la planta de tratamiento de agua potable. su
funcién principal es promover la formacién de fléculos, que son agregados de particulas
suspendidas en el agua. El proceso de floculacién ayuda a eliminar estas particulas y otros
materiales presentes en el agua, como sedimentos, coloidales y microorganismos. El agua
cruda se introduce en una unidad de mezcla rdpida donde se agrega el coagulante, que
puede ser sulfato de aluminio o cloruro férrico. el coagulante ayuda a neutralizar las cargas
eléctricas presentes en las particulas suspendidas y a que se aglomeren entre si. Una vez
que el coagulante se ha mezclado con el agua cruda, el agua se dirige hacia el floculador,
una unidad de tratamiento especifica. En el floculador, el agua fluye lentamente a través
de canales para que las particulas suspendidas se adhieran unas a otras y formen fléculos
grandes. durante el paso por el floculador el agua permanece en él el tiempo suficiente
para que las particulas aglomeradas se unan y formen fléculos de tamafio adecuado para
su posterior eliminacién. En resumen, el floculador ayuda a remover la formacién de
fléculos mediante una agitacién suave y lenta del agua tratada con coagulante. Esto facilita
la eliminacion de particulas y otros materiales suspendidos en el agua, permitiendo obtener
un agua potable limpia y segura para el consumo humano.

8.1.1 Formaleta.
Finalizacion total de armado de todos los aceros de refuerzo longitudinales y verticales en
varilla con didmetro de 5/8” instalados de acuerdo al espaciamiento y longitud del despiece
de los planos estructurales con doble parrilla en los muros internos y externos y placa de
piso de espesor 30 cms. para alistamiento y realizacién del colado final en concreto de 4000
PSI de todos los elementos estructurales del elemento de contencién.

Verificacién de niveles y aplomado de la estructura del acero de refuerzo, armado de toda
la formaleta metalica con verificacién de escuadras y diagonales como requisito final para
el vaciado de concreto de la estructura del floculador en su primera Fase. El avance de la
actividad fue del 100%.
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8.1.2 Concreto.
Coordinacién de programacién del vaciado por fases del concreto con el proveedor CEMEX
quien en su logistica de descarga instalé una bomba telescopica y dos bombas estacionarias
para lograr llevar el concreto hasta la estructura del floculador; Se instalaron en total 88,05
metros clbicos. El avance de la actividad es del 100%
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Tabla 3 Aceros de refuerzo Floculador
MODULOS FORMALETA FLOCULADOR
DESCRIPCION MEDIDAS CANTIDAD
Rinconeras 0.10m x1.20m 144
Mdodulo 0.60m x 1.20m 175
Modulo 0.50m x1.20m 40
Modulo 0.40m x 1.20m 6
Modulo 0.20m x 1.20m 40
Mdodulo 0.10m x 1.20m 7
Alineadores 6.00 mts. 20
Alineadores 3.00 mts. 48
Alineadores 1.50 mts. 10
Chapetas 150
Mordazas. 150

Tabla 4 Mddulos Metdlicos Formaleta floculador
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CONCRETO 4000 PSI FLOCULADOR
LARGO (m) | ANCHO (m) [ALTURA (m)| AREA (M2) | voL(M3)

PLACA CONTRAPISO 6,3 9,1 03 61,88 18,56
MUROS LATERALES EXTERNOS 27 03 2,91 6,31 19,82
MUROS INTERNOS 47 03 291 14,1 41,03
PLACA CONTRAPISO CANAL INGRESO| 5,9 13 025 777 1,94
MUROS CANAL INGRESO 12,6 03 1,6 3,78 6,05
MURO VERTEDERO CANAL INGRESO 08 03 095 0,24 023
TRIANGULO CANAL INGRESO 08 0,53 0,42

TOTAL 82,79 88,05
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Tabla 5 Velumen Concreto Floculador

8.2 SEDIMENTADOR.

Después de pasar por el floculador, el agua con los fléculos formados se dirige a una unidad
de sedimentacién, alli, los fléculos mas grandes y pesados se asientan en el fondo del
tanque debido a la gravedad, formando lodo o fango. Su funcién principal es permitir la
separacion y eliminacién de los floculados formados durante el proceso de floculacién en el
agua cruda, y permite separar las particulas y sélidos suspendidos del agua. Los
sedimentadores desempefian un papel importante en la eliminacién de sélidos y particulas
suspendidas, garantizando que el agua tratada sea de alta calidad y cumpla con estdndares
de potabilidad requeridos. Su correcto disefio y construccion es esencial para lograr una
eficiencia 6ptima en la planta de tratamiento de agua potable.

8.2.1 Formaleta.
Finalizacion en la instalacion de los aceros de refuerzo en la direccién vertical, horizontal y
el fondo de la estructura con doble parrilla en varilla de 5/8” de diametro; estas varillas en
conjunto se nivelaron y aplomaron al 100% para también dejar lista la totalidad de
formaleta perimetral metélica en las dos caras que confinard los concretos que se
distribuyeron en la colada de fondo y todos los muros. El avance de la actividad es de 100%
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MODULOS FORMALETA SEDIMENTADOR
DESCRIPCION MEDIDAS CANTIDAD

Rinconeras 0.10m x1.20m 30
Mddulo 0.60m x 1.20m 168
Modulo 0.25m x1.20m 20
Mddulo 0.40m x 1.20m 20
Médulo 0.20m x 1.20m 20
Mddulo 0.15m X 1.20m 10
Mddulo 0.10m x 1.20m 15
Alineadores 6.00 mts. 30
Alineadores 3.00 mts. 18
Alineadores 1.50 mts. 0

Chapetas 150
Mordazas. 150

Tabla 6 Médulos metdlicos Formaleta Sedimentador

8.2.2 Concreto.

Finalizada la verificacién e instalacién de la formaleta en los muros perimetrales, internos y
externos, asi como las dos placas de contrapiso de espesor 30 cms, al 100%, se procede con
la coordinacién de programacién del vaciado del concreto por fases con el proveedor
CEMEX quien en su logistica de descarga instalé tuberia en 5” de didmetro en una longitud
180 mts, una bomba telescdpica y dos bombas estacionarias para lograr llevar el concreto
premezclado hasta la estructura del Sedimentador; se instalaron en total 92,80 metros
cubicos. Avance de la actividad 95%, faltando del canal lateral del sedimentador en un
volumen de 8,81 metros clbicos.
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CONCRETO 4000 PSI SEDIMENTADOR
LARGO(m) | ANCHO(m) [ALTURA(m)| AREA(M2) | VOL(M3)
PLACA CONTRAPISO 6,2 91 03 55,69 16,71
PLACA CONTRAPISO TOLVA 5,6 8,2 0,34 45,19 15,14
MUROS FRONTAL SED - FLOC 88 0,3 4,25 2,64 11,22
MUROS LATERALES Y CENTRAL 21,5 0,3 4,25 6,45 2741
e MUROS FRONTAL SED - CANAL LAVADO 91 0,3 4,95 2,73 13,51
PLACA CONTRAPISO CANAL SED 8,80 1,50 0,30 1247 3,74
MUROS CANAL SED 10,00 0,30 1,69 3,00 5,07
TOTAL 109,97 92,80
Tabla 8 Volumen Concreto Sedimentador
8.3 FILTRO

Etapa clave eliminar particulas sélidas turbidez y microorganismos presentes en el agua tratada.
debe cumplir con su funcién principal de retener y filtrar impurezas presentes, que proporcionen
un agua mas limpia y segura para el consumo humano de los ibaguerefios.

8.3.1 Acero de Refuerzo.
Finalizacién de la instalacién de los aceros de refuerzo en la direccién vertical, horizontal y
el fondo de la estructura con doble parrilla en varilla de 5/8” de didmetro. Se verifica la
nivelacion y aplomo de las varillas y el nivel de fondo de la estructura también en acero #5.
para dar paso al encofrado con formaleta modular metalica en ambas caras de la estructura.

8.3.2 Formaleta
Finalizacion instalacion formaleta modular metélica perimetral en ambas caras de los muros del
filtro con espesor de 30 cms. una vez liberado los aceros por calidad en cuanto a aplomado y niveles
se dejo lista al 100% la formaleta de la estructura para el colado final en concreto de 4.000 PSI. la
actividad se realizé en un 100%.

8.3.3 Concretos
Vaciado en concreto Placa de fondo piso filtro. Se instala concreto premezclado en planta de CEMEX
de f'c = 4000 PSI, en un espesor de 30 cms. en toda el 4rea de la placa de fondo del filtro quedando
pendiente los muros perimetrales de la estructura para posterior colada programada el mes de
noviembre en un volumen de 98,16 metros clbicos
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CARTILLA DE ACERO SEDIMENTADOR
PESO
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Tabla 7 aceros de refuerzo sedimentador

E inconsas@outlook.com

@

CALLE 49A Nro.35A-21



—

INCON SAS

NIT.800.043.463-3

FORMIALETA FILTROS
DESCRIPCION MEDIDAS CANTIDAD
Rinconeras |0.10m x 1.20m 180
Modulo 0.60m x 1.20m 535
Modulo 0.50m x 1.20m 97
Modulo 0.45m x 1.20m 45
Modulo 0.40m x 1.20m 40
Modulo 0.35m x 1.20m 32
. Modulo 0.30m x 1.20m 25
Modulo 0.25m x 1.20m 25
Modulo 0.20m x 1.20m 20
Modulo 0.10m x 1.20m 20
Modulo 0.05m x 1.20m 40
Alineadores 6m S0
Alineadores 3m 12
Alineadores 2.50m 80
Alineadores 1.50m 163
Chapetas 500
. Modazas 500
Tabla 9 Formaleta filtros
CONCRETO 4000 PSI FILTROS
LARGO(m) | ANCHO(m) |ALTURA(m)| AREA(M2) | voL(m3)
._ PLACA CONTRAPISO CANAL 9,1 1,5 0,3 13,65 4,10
PLACA CONTRAPISO FILTROS 9,1 4,35 0,3 39,59 11,88
PLACA ENTREPISO CANAL FILTROS 9,1 1,5 0,3 13,65 4,10
MURO LATERAL 1 CANAL 0,9 0,3 4,95 0,27 1,34
MURO LATERAL 2 CANAL 0,9 0,3 4,95 0,27 1,34
MURO LAVADO FILTROS 9,1 0,3 4,95 2,73 13,51
MUROS EXTERNOS FILTROS 17,2 0,3 4,7 5,16 24,25
MUROS INTERNOS CAJON FILTROS 11,25 0,30 4,70 3,375 15,86
MUROS INTERNOS CAJON FILTROS 7,60 0,30 4,30 2,28 9,80
MUROS EXTERNOS CANAL FINALF 9,40 0,30 2,65 2,82 7,47
MUROS EXTERNOS CANAL FINALF 4,30 0,20 2,65 0,86 2,28
PLACA CANAL FINAL FILTROS 8,80 0,90 0,20 7,92 1,58
PLACA CANAL FINAL FILTROS 1,50 1,10 0,20 1,65 0,33
VERTEDERO FILTROS 1,00 0,30 1,09 0,3 0,33
TOTAL 94,52 98,16
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Tabla 10 Concreto 4.000 psi Filtros
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Tabla 11 Despiece aceros de refuerzo Filtro
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8.4 CAMARAS DE LAVADO DE FLOCULADORES

Las valvulas de lavado de floculadores ayudan a verificar mediante su cierre y apertura, que
cuando se esté realizando el lavado de los mismos, se remuevan todo el material extrafio y
los lodos que se encuentran adheridos a las paredes de la tuberia en 6” de didmetro desde
la estructura del floculador hasta la caja de recoleccién No. 1 de la PTAP.

8.4.1 Formaleta.
Una vez finalizada la instalacién de los aceros de refuerzo longitudinal, transversal y fondo
en varilla nimero 4 (1/2"), se procedié a formaletear las paredes de la estructura de las 2
cajas de lavado de floculadores para su estimar su vaciado de concreto de 3.000 PSI. en el
mes de octubre en un volumen de 3.0 metros cbicos.

8.4.2 Valvulas de compuerta.
Vastago no ascendente significa vastago externo, también conocido como vélvula de
compuerta de vastago giratorio o vélvula de compuerta de cufia de vastago ciego. El vdstago
girara para abrir y cerrar la compuerta, pero el vastago no se mueve hacia arriba o hacia
abajo a medida que gira.

Se instalaron 6 vélvulas de compuerta eldstica de véstago no ascendente con extremos lisos
en hierro ductil. Correspondié en cada cdmara de lavado de floculadores de cada 3
unidades en cada caja de lavado.

Las dos camaras (cajas) en concreto de lavado de los floculadores son las estructuras
destinadas en proteger las seis (6) valvulas de compuerta elastica vastago no ascendente
extremos lisos en 6” de didmetro que ayudan a verificar mediante su cierre y apertura, que
cuando se esté realizando el lavado de los floculadores, se remuevan todo el material
extrafio y los lodos que se encuentran adheridos a las paredes de la tuberia en 6” de
didmetro desde la estructura del floculador hasta la caja de recoleccién No. 1 de la PTAP.
son dos camaras de lavado y en cada cdmara se instalan tres (3) Vélvulas tipo compuerta
para el lavado.

8.4.3 Concreto.
Finalizacion de instalacién de aceros y formaleta modular metélica con avance del 100%.
Se alista para vaciado de conceto de 4000 PSI de resistencia a la compresion y se realiza la
fundida de concreto de las paredes perimetrales y piso de las camaras de lavado de
floculadores en un volumen de 4,24 metros ctibicos.
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CAJA 1 CAMARA LAVADO FLOCULADOR
LARGO (m) ANCHO (m) |ALTURA (m)| AREA (M2) VOL (M3)
MUROS 8 0,2 0,8 1,6 1,28
PLACA CONTRAPISO, 3 1,4 0,2 4,2 0,84
TOTAL 5,8 2,12
CEMENTO ARENA TRITURADO
1 380 1 0,523 1 0,77
2,12 805,6 2,12 111 2,12 1,63
16,11 BULTOS
. CAJA 2 CAMARA LAVADO FLOCULADOR
LARGO (m) ANCHO (m) |ALTURA (m)] AREA (M2) VOL (M3)
MUROS 8 0,2 0,8 16 1,28
PLACA CONTRAPISO| 3 1,4 0,2 4,2 0,84
TOTAL 5,8 2,12
CEMENTO ARENA TRITURADO
1 380 1 0,523 1 0,77
2,12 805,6 2,12 1,11 2,12 1,63
16,11 BULTOS
Tabla 12 concretos cdmaras de lavado floculadores
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Tabla 13 Aceros de refuerzo Cdmaras de lavado floculadores
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CAMARA 1 FLOCULADOR CAMARA 2 FLOCULADOR
DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD
CARA EXTERNA CARA EXTERNA
Modulo 0.6x 1.2 28 Modulo 0.6 x 1.2 28
. Modulo 0.2x 1.2 4 Modulo 0.2x 1.2
Angulos 1.20 8 Angulos 1.20 8
CARA INTERNA CARA INTERNA
modulo 0.4x 1.2 8 modulo 0.4x 1.2 8
Modulo 0.6x 1.2 16 Modulo 0.6 x 1.2 16
Rinconeras 0.1 x 1.20 8 Rinconeras 0.1x 1.20 8

Tabla 14 Formaleta cémaras de lavado floculadores

8.5 CAMARAS DE RECOLECCION

8.5.1 Camara de recoleccién No.3

Finalizacién del Armado del acero de refuerzo de toda la estructura en varilla de %” de
. didmetro en direccién longitudinal, direccién vertical y fondo de caja en una dimensién de
2,32 mts. x 1,40 mts. x altura de 2,72 mts.

Finalizacién instalacién de formaleta interna y externa para alistamiento de vaciado de
concreto de 3000 PSI en el siguiente periodo de construccion del mes de octubre de 2023.

Instalacién de concreto F'c =3.000 psi una vez verificado la correcta Localizacién y ubicacién
topografica, nivel, y finalmente verticalidad de formaleta modular metalica, en un volumen
de 4,00 metros ctbicos.

8.5.2 Cémara de recoleccién No.4

Céamara de Recoleccidn con dimensiones de 1,40 mts. x 1,40 mts. x altura de 2,36 mts.

Finalizacién de construccién de caja llamada también de descole en concreto reforzado,
para evacuar todas las aguas del sistema de la planta de tratamiento hacia el exterior; las
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aguas de lavado del floculador y caja de recoleccién No.1, asi como las aguas tratadas en la
etapa de filtracion.

Instalacion de concreto F'c = 3.000 psi una vez verificado la correcta Localizacién y ubicacién
topogrifica, nivel, y finalmente verticalidad de formaleta modular metalica, en un volumen
de 2,47 metros cubicos.

8.6  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 8" UM TUBERIA CONEXION A
PLANTA.

Realizacion de excavacién manual de longitud de 105 metros lineales, para instalacién de la
tuberfa en 8” que alimentara el empalme de la optimizacién de la planta, con la tuberia en
funcionamiento desde la salida del desarenador hasta la caja existente donde se ubica el
micromedidor de la PTAP. En algunos tramos de zanja se utilizé martillo rompedor por el
material tipo roca que se presentd en la linea de la tuberia.

CAJARECOLECTORA 1 CAJA DESCOLE
DESCRIPCION CANTIDAD
CARA EXTERNA DESCRIPCION CANTIDAD
Modulo 0.6x 1.2 20 CARA EXTERNA
Modulo 0.5x 1.2 4 Modulo 0.5x 1.2 24
Modulo 0.2 x 1.2 4 Modulo 0.4x 1.2 12
Angulos 1.20 8 Angulos 1.20 12
; |C?3TIT12'ERNA 8 CARA INTERNA
modulo 0.4 x 1.
Modulo 0.6 x 1.2 8 ‘moduI00.4x 12 24
Modulo 0.5x 1.2 4 Rinconeras 0.1x1.20{ 12
Rinconeras 0.1x 1.20 8

Tabla 15 Formaleta caja recolectora y descole
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CAJA3[RECOLECCION 1Y 2)
|
: I \ 090 i
Longitudinal placa contrapsa ' 84 6 250 0,994 150 L #4,(:’]'25 L:3-52 m__ ik
| - 2
: \ | il
Transversal placa contrapisa #4 8 l,ﬁﬂi' 099¢ 1431 038 - 5L-;60m;_
! 2.56
; | | o —
. Longitudinzl muros i bij 2% 0 B4 g #4C/251=2.96m 0.20
Transversal muros ‘ #t 2 2,52; 0,994 50,10 : HAC/ 251252 m
T
Transversal muros ' #4[ ) 160 08 IR F4CL251=1.60m
TOTALCAJA 15069
2
CAA DESCOLE
| i
] #C/251158m
Longitudinal placa contrapiso #4{ 6l 158 0% 942 — ) :
i
| #4€/251=158m
Transversal placa contrapiso # 3 158 099 942 = ) i
|
. Longitudinal muros : # 19 260, 0% s \ #/251=260m
| {25,
Transversal muros 1 t 18 4,80 0,994 8.8
i ' Lo
; 1538
|4
|
| voml w09

Tabla 16 Aceros de refuerzo caja 3 y 4de recoleccion y descole
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CAJA 3RECOLECCION CAMARA LAVADO 1Y 2FLOCULADOR
LARGO(m) | ANCHO(m) |ALTURA (m)[AREA(M2)  [voL(M3)
MUROS 6,64 02 252 1328 335
PLACACONTRAPISO| 2,32 14 02 3.8 0,65
TOTAL 4,576 4,00
CEMENTO ARENA TRITURADO
» 1 380 1 0523 1 077
4,00 15185408 4,0 209 4,0 308
3037 | BULTOS
CAIA 4 RECOLECCION PARA DESCOLE
LARGO(m) | ANCHO(m) |ALTURA (m)] AREA(M2) | voL(M3)
MUROS 48 02 216 0% 207
PLACACONTRAPISO| 14 14 02 1% 039
TOTAL 292 247
CEMENTO ARENA TRITURADO
1 380 1 0523 1 077
247 936,928 247 1,29 247 19
1874 | BULTOS

Ve 3103548950-3125212833
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9 CONTROL DE POLIZAS

Vigencia de las pdlizas contractuales que eventualmente seran clave para cubrir cualquier
eventualidad que se presente de no cumplimiento de contrato o disposicion legal,
protegiendo la continuidad y calidad de la construccién del proyecto, asf como todas las
inversiones realizadas.

Cumplimiento General.

Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de las obras.

Garantia de responsabilidad civil extracontractual.

Pélizas de garantia del contrato No. 154 DEL 15 de noviembre de 2022

POLIZA DE GARANTIA B-100030809 DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR COMPARNIA MUNDIAL DE
SEGUROS. APROBADA EN ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS DE FECHA 23 DE AGOSTO DE
2023 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

CONCEPTO VIGENCIA (Fechas) VALOR
Desde Hasta

CUMPLIMIENTO GENERAL. 02/10/2023 | 02/05/2024 | $122.023.674,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES $61.011.837,45
LABORALES. 02/10/2023 | 30/10/2026

CALIDAD DEL SERVICIO. 03/03/2023 | 02/03/2028 $33.161.402
ESTABILIDAD DE OBRA. 31/08/2023 | 31/08/2028 | $244.047.349,80

POLIZA DE GARANTIA B-100007335 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EXPEDIDA
POR COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS APROBADA EN ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS
DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

IGENCIA (F
CONCEPTO AL {Fechas) VALOR
Desde Hasta
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES. 03/03/2023 | 30/10/2023 |  $200.000.000

Ve 3103548950-3125012833 [~ inconsas@outlook.com @ CALLE 49A Nro35A-21



INCON SAS

10 INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL

10.1 Personal en Obra presente periodo.

. ITEMS

CARGO

CANTIDAD
(Unidad)

Director de Obra

1

Especialista en Hidratllica

Especialista Ambiental

Especlalista en SST (SISO)

Residente de obra

Residente Ambiental

Profesional SISOMA

Topdgrafo

WiI(N | [ WiN -

Inspector de obra 1

[y
o

Inspector SISO

(=Y
[EEY

Cadenero

L e Ll o B [N R PN TN

Tabla 18 Personal en Obra

10.2 Relacién de Equipos Presente periodo

ITEMS

EQUIPOS

CANTIDAD
(Unidad)

Camion turbo tipo Planchén

1

Camioneta Doble Cabina
4x4

Volqueta 3 M?

Mezcladora de Concreto
tipo Tambor

Equipo de Topografia

o jn B (Wi

Rotomartillo

(R = I S SN N

Tabla 19 Equipos en obra
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13 AREA FINANCIERA
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Balance general del estado del contrato 154 del 15 de noviembre de 2022

] BALANCE DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL $ 1.220.236.748,48
ADICION CONTRATO S
VALOR ACTA PARCIAL 1. $ 129.738.006,34
VALOR ACTA PARCIAL 2. $536.722.967,14
VALOR ACTA PARCIAL 3. $ 387.640.675,51
VALOR ACTA PARCIAL 4.

| SALDO POR EJECUTAR . a . .
SUMAS IGUALES $1.220.236.748,48 $1.220.236.748,48

Tabla 20 Balance general Contrato 154 del 15 de Nov. 2022
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14 CONCLUSIONES.

Las actividades de ejecucidn de construccién del mes de octubre se enfatizaron en la terminacién
del vaciado de concreto de 4.000 psi de las estructuras de placas de fondo, muros internos y
externos del floculador y sedimentador al 100%, y en menor escala al piso de fondo del filtro de
espesor 30 cms. con avance del 25%; quedando pendiente el suministro e instalacién del resto de
compuertas, valvulas y demds elementos complementarios de las estructuras de floculador,
sedimentador vy los filtros.

Todas las actividades de construccidn realizadas en el periodo del mes de octubre cumplen con las
especificaciones generales de construccién y basadas en la condicién contractual de aprobacién de
los estudios, disefios y planos del presente contrato. Ha sido relevante y de gran importancia el
acompafiamiento permanente de la supervision e interventoria en el desarrollo de las tareas de
construccion en sitio, resolviendo rapidamente de manera eficiente las inquietudes planteadas por
el residente de obra de la PTAP.

Con la presentacion de la documentacién legal y técnica para aprobacién de factura a la
interventoria y supervision del proyecto, ..- la ejecucion de obra, se tiene un avance de actividades

de obra programado en el mes de octubfre dle 2023 es el 50,25%

HENRY ALEXANDER VESGA GONZALEZ
INGENIERO CIVIL
TP. 68202154269 STD
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Registro Fotogrdfico 2 Mezcladora concreto Premezclado empresa CEMEX
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Registro Fotogrdfico 4 Demolicién Rocas excavacién tuberia 8" conexidn PTAP
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Registro Fotogrdfico 6 Demolicién rocas martillo zanja para conexidn tuberia 8"
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Registro Fotogrdfico 8 Reunidn con la comunidad de vereda Chembe.
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Registro Fotogrdfico 10 Bomba estacionaria empresa CEMEX
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Registro Fotogrdfico 11 Movilidad apoyo bombas empresas CEMEX

Registro Fotogrdfico 12 Ubicacion bomba estacionaria empresa Cemex en vereda Chembe
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Registro Fotogrdfico 13 Formaleta estructura Floculador

Registro Fotogrdfico 14 Formaleta Floculador y Sedimentador
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Registro Fotogrdfico 16 Formaleta Cara posterior Floculador-Sedimentador
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Registro Fotogrdfico 17 Formaleta cara lateral Floculador PTAP

Registro Fotogrdfico 18 Formaleta General Floculador-Sedimentador
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Registro Fotogrdfico 20 Uso vibrador de concreto vaciado en sedimentador
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Registro Fotogrdfico 21 Vaciado de concreto Muros perimetrales Floculador

Registro Fotogrdfico 22 Colada de concreto premezclado muros Floculador
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