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FECHA DE LA SOLICITUD

9 DE FEBRERO DE 2024

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

N° Y FECHA DEL CONTRATO

154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL

SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

CONTRATISTA

INCON SAS — R.L. EMELIN JINETH PEREZ
BOBADILLA

ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA —
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Il -

SUPERVISOR PRODUCCION AGUA POTABLE.
OMAR DAVID CALDERON — PROFESIONAL
UNIVERSITARIO 1 — DIRECCION DE PLANEACION
INTERVENTOR INGENIERO WILLINGTON DIAZ MONTIEL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 1.220.236.748,48

PLAZIO
CONTRATO

INICIAL

EJECUCION DEL

SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

03 DE MARZO DE 2023

30 DE ENERO DE 2024

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAS:
DE FECHA: 0]
< & B 4 de PLAZO
FRORRGISANY O] sepfiembre | PRORROGADO: Un (01) Mes
de 2023
PRORROGA N°: 02 DjeFEJE?IE o PLAZD Un (01) Mes
: ek PRORROGADO: ©
de 2023
DE FECHA: 02
o de PLAZO
PRORROGA N°: 03 Noviembre | PRORROGADO: Wit (03] Mes
de 2023
DE FECHA: 01 ——
PRORROGA N°: 04 de Diciembre PRORROGADO: Quince (15) dias
de 2023
_ DE FECHA: 15 HLASG
PRORROGA N°: 05 dec[i)écilgrznsbre PRORROGADO: Veintinueve (29} dias

~ce
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PRORROGA N°: 06 ZZ F::;Q:d]es vy Qui 15) di
: PRORROGADO: vince (15) dias
2024
) DE FECHA: 30 PLAZO
PRORROGA N°: 07 de enero de PRORROGADO: Diez :(10) dias
2024
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS Cinco (05) Meses Y
nueve (09} Dias

PLAZO ACTUAL DE EJECUCION DEL

Once (11) Meses y Nueve (09) Dias

CONTRATO

SUSPENSIONES: NO APLICA )

FECHA ACTUAL DE TERMINACION 09 DE FEBRERO DE 2024
ADICIONES:

ADICION N°: 06 (?]Ii’ ::55:2323 VALOR: $609.656.6§3.86
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VALOR: $ 1.829.893.402,34

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El contrato a la fecha se encuentra en el siguienfe avance:

AVANCE FiSICO: Programado 100% Ejecutado 99%

AVANCE FINANCIERO: Programado 100% Ejecutado 99%

El valor facturado a la fecha corresponde a $ 1.557.435.572,52 equivalente al 85.11%, del
valor actual del contrato. v

ANTICIPO DEL CONTRATO

Valor anficipo amortizado N/A Valor anticipo por amortizar N/A

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificacién, adicién o proroga o seleccione las que le
apliguen al contrato.

Modificacién: Adicién: Prorroga: X
Cldusula que solicita wy - Tiempo de prérroga
modificar. (indicar que \{qlor.de.z Iu- c_ldlr:lop _s’ollcﬂuda solicitada (incluir si

s s s i (incluir si solicita adicién) i 4
solicita modificacién) solicita prérroga)
CLAUSULA 4 - PLAIO DEL QUINCE . (15) DIAS
CONTRATO CALENDARIO

5. JUSTIFICACION TECNICA DE LA SOLICITUD

Que con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas trazadas dentro del plan
de desarrollo "IBAGUE VIBRA", se suscribié entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL Y,LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE IBAGUE, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512 DEL 24 DE AGOSTO
DE 2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS
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ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS
NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA "CHEMBE".

Que la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio No. 2512 del 24 de agosto
de 2022; realizo el proceso de contrataciéon de las obras prioritarias para la puesta en
funcionamiento del tangue de almacenamiento que distribuird agua mediante bombeo,
a fravés del Confrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, para "CONTRATAR
LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL
SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO", con INCON
SAS.

Que la EMPRESA INCON SAS, contratista de obra mediante oficio radicado el dia $ de
febrero de 2024 solicito la préroga No. 8 del Contrato de Obra No. 154 del 15 de
noviembre de 2022, con la intencién de que sea aprobada su solicitud justificada en lo
siguiente: '

"... nos dirigimos a usted para formalizar una solicitud de adicién de tiempo
confractual, ya que se requiere aprovechar las condiciones variable climdticas en la
fuente para que la puesta en marcha tenga operacién en baja turbiedad como la alta
turbiedad y asf tener una puesta en marcha mds eficiente y asi tener mds claridad de
la operacion:

Solicitamos réspe}‘uosomenfe una extension del plazo contractual de Quince (15) dias
calendario.

La nueva fecha de finalizacion del confrato es programada para el 24 de febrero de
2024, en ellas se incluyen los tiempos de preparacion de la puesta en marcha de la
PTAP, come prelavados de fuberias y vdlvulas, pruebas preliminares de estanqueidad
y pruebas de potabilizacion natural por suministros quimicos.

En obra se encuentran el personu{i idéneo y adecuado para la puesta en marcha.”

Conforme a la necesidad planteada por el contratista de obra, el interventor del contrato
mediante oficio No. CHEM-2023-039 de fecha 9 de febrero de 2024 manifiesta las razones
por las cuales considera necesaria la prérroga solicitada por el contratista:

“... Con el fin de realizar las pruebas operativas para la actividad de puesta
en marcha de la PTAP, antes de la enfrega y recibo formal a safisfaccién al
confratante, se requiere aprovechar las condiciones variabilidad climdticas
que se estdn presentando acfualmente en la fuente quebrada Chembe, con
el fin de operar en condiciones de alta y baja turbiedad, de esta manera
evaluar el comportamiento y eficiencia de los diferentes subprocesos de
pofabilizacion en la infraestructura.”

)
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Teniendo en cuenta la necesidad planteada por el contratista de obra, avalada por el
interventor del confrato, esta supervision considera viable y necesario acceder a la
prérroga No. 08 en un término de 15 DIAS mds, con la finalidad que el contratista de obra
de cumplimiento total al objeto del contrato y entregue la planta de tratamiento de agua
potable ubicada en el salado completamente funcional con todas las pruebas necesarias
para su operacion.

6. JUSTIFICACION JURIDICA DE LA SOLICITUD

Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobierna todas las
relaciones confractuales, es posible pactar modificaciones a los confratos estatales,
siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecucién sin alterar su esencia y
naturaleza, tal y come lo dispone el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, segun el cual:

"Art. 40.- Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de acuerdo con las normas
civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las
entidades podrdn celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren
las enfidades estatales podrdn incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y conveniéntes, siempre
que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a les principios y
finalidades de esta ley y a los de la buena administracién. En los contratos de empréstito
o cualguier otra forma de financiacién de organismos multilaterales, podrdn incluirse las
previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales enhdades que
no sean contrarias a la Constitucién o ala ley.

PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrd pactar el
pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrd exceder del
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrdn
adicionarse en mds del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios minimos legales mensuales"

Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, por medio del cual se adopta el manual de
contratacion de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL Articulo 59 "Si durante la ejecucion del
contrato se presentan situaciones que ameriten su prérroga o adicion, el interventor o
supervisor deberd justificar la necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones
en valor deben contar con la correspondiente apropiacion presupuestal y no podrén
adicionarse en mds del cincuenta (50%) por ciento de su valor inicial. No hay limite para
las prérrogas en tiempo”.

4. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA

El supervisor del contrato en mencidn es responsable de la informacion registrada en este
documento vy velard porgue las razones por las cuales solicita la medificacion, adicién o
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préroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no
causen perjuicio alguno Mt la prestacién del servicio ni a los recurses de |a Entidad.

//

A
@) "" A B CALDERON ANDRE ANDO WALTERO ANGARITA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO Il -
SYPERVISOR PRODUCCION AGUA POTABLE SUPERVISOR

Anexos: Solicitud de Prorroga Contratista de Obra
Oficio Informe de Interventoria




Y. 3103548950-3125212833 [ inconsas@outlook.com

INCON SAS

NIT.800.043.463-3

Ibagué - Tolima, 09 de Febrero de 2024

Ingeniero:
WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Interventor

OBJETO: CONTRATO No. 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022: "CONTRATAR
LOS ESTUDICS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
PLANTA DE ' TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE
UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO”.

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA TIEMPO PARA PUESTA EN MARCHA

Respetado ingeniero, nos dirigimos a usted para formalizar una solicitud de adicion de
tiempo contractual, ya que se requiere aprovechar las condiciones variable climaticas en
la fuente para que la puesta en marcha tenga operacion en baja turbiedad como la alta
turbiedad y asi tener una puesta en marcha mas eficiente y asi tener mas claridad de la
operacion.

Solicitamos respetuosamente una extension del plazo contractual de Quince (15) dias
calendario.

La nueva fecha de finalizacién del contrato es programada para el 24 de febrero de 2024,
en ellas se incluyen los tiempos de preparacién de la puesta en marcha de Ia
PTAP, como prelavados de tuberias y valvulas, pruebas preliminares de
estanqueidad y pruebas de potabilizacion natural por suministros quimicos.

En obra se encuentran el personal idoneo y adecuado para la puesta en marcha.

Agradecemos su atencion a lo solicitado formalmente,

Atentamente,

EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
CC: 1.005.240.601
R.L INCON S.A.S

CALLE 49A Nro35A-2]



INGENIERIA Y CONSULTORIA /" \

WILLINGTON DIAZ MONTIEL . - J

Especialisia en palologia de Ia construccion universidad Santo Tomas Wit L-1NG-ENTERIA

Ibagué, 09 de febrero de 2024

Oficio No CHEM-2023-039
Ingeniero

ERIKA PALMA

GERENTE IBAL S.A E.S.P OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
Supervisor '

Empresa Ibaguerefia de Acueducto

Y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P oficial.
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 0154 DE 2022 CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE
IBAGUE.

Asunto: Remision de solicitud de prorroga al contrato de obra No 154 de 2022.

Por medio de la presente me permito dirigirme a ustedes, con el fin de remitir la solicitud de prorroga
de acuerdo a las necesidades presentadas por el contratista en la ejecucion del contrato de obra 154
de 2022, por lo cual me permito especificar en este documento la razén por las cual se hace
necesario la prérroga en obra.

Con el fin de realizar las pruebas operativas para la actividad de puesta en marcha de la PTAP,
antes de la entrega y recibo formal a satisfaccién al contratante, se requiere aprovechar las
condiciones variabilidad climaticas que se estan presentando actualmente en la fuente
quebrada Chembe, con el fin de operar en condiciones de alta y baja turbiedad, de esta manera
evaluar el comportamiento y eficiencia de los diferentes subprocesos de potabilizacién en la
infraestructura. .

De acuerdo a la siguiente condicién es importante comentar que se ha realizado la verificacion de la
misma encontrando que las variaciones climaticas han retrasado la puesta en marcha del mismo el
cual ha elevado la turbiedad de la fuente receptora, y siendo esta necesaria para la finalizacién del
contrato, es por ello que se hace necesaria la prorroga en 15 dias al contrato de obra en referencia.

Por lo cual me permito presentar la solicitud para fines pertinentes por parte de la entidad.

@
AP
WILLINGTON DIAZ MONTIEL

Ingeniero civil Especialista
Contratista

Cordialmente

Proyecto: Carolina Andrea Romero- residente —

Direccién carrera 7 N° 6 - 100 willingtondm@hotmail.com
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