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GESTION

FECHA DE LA SOLICITUD

02 DE OCTUBRE DE 2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

N°Y FECHA DEL CONTRATO

154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DFE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA
CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA

MODALIDAD LLAVE EN MANO

CONTRATISTA

INCON SAS - R.L. EMELIN JINETH PEREZ
BOBADILLA

GILBERTO LOZANO PEREZ — PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

SUPERVISOR ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA —
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I =
PRODUCCION AGUA POTABLE.

INTERVENTOR WILLINGTON DIAZ MONTIEL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 1.220.236.748,48

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL
CONTRATO

SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

03 DE MARZO DE 2023

02 DE OCTUBRE DE 2023

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAS:
DE FECHA:
: " 01 de PLAZO
PRORROGA N*:/01 septiembre de | PRORROGADO: UN (01} MES
2023
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS UN (01) MES

PLAZO ACTUAL DE EJECUCION DEL
CONTRATO

SIETE (07) MESES

SUSPENSIONES: NO APLICA

FECHA ACTUAL DE TERMINACION

02 DE OCTUBRE

ADICIONES: NO APLICA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR: $1.220.236.748,48

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:
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AVANCE FISICO: Programado 100% Ejecutado 40%
AVANCE FINANCIERO: Programado 100% Ejecutado 40%

El valor facturado a la fecha corresponde a $ 129.738.006,34 equivalente a 10.63%, del valor actual
del contrato. Sin embargo, el contratista de obra ha ejecutado actividades que se cobraran
mediante el acta parcial No. 03.

ANTICIPO DEL CONTRATO

Valor anticipo amortizado N/A Valor anticipo por amortizar N/A

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificacion, adicién o prorroga o seleccione las que le apliquen
al contrato.

Modificacion: Adicion: Prorroga: X

Clausula que solicita
meodificar. (indicar que solicita
modificacion)

Tiempo de prérroga
solicitada (incluir  si
solicita prérroga)

Valor de la adicién solicitada
(incluir si solicita adicion)

CLAUSULA 4 — PLAZO DEL

CONTRATO UN (1) MES

5. JUSTIFICACION TECNICA DE LA SOLICITUD

Que con la finalidad de cumplir garantizar el cumplimiento de las metas trazadas dentro del plan
de desarrollo "IBAGUE VIBRA", se suscribi6 entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL Y LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE IBAGUE, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512 DEL 24 DE
AGOSTO DE 2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA
DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA "CHEMBE".

Que la Empresa Ibaguereiia de Acueducto y Alcantarillado con el fin de dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el Convenio No. 2512 del 24 de agosto de 2022; realizo el proceso
de contratacion de las obras prioritarias para la puesta en funcionamiento del tanque de
almacenamiento que distribuird agua mediante bombeo, mediante el Contrato de Obra No. 154 del
15 de noviembre de 2023, para “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD
DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO?”, con el CONSORCIO INCON SAS.

Que el CONSORCIO INCON SAS, contratista de obra mediante oficio radicado el dia 28 de
septiembre de 2023 solicito prorroga 2 al Contrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022
teniendo en cuenta las siguientes justificaciones técnicas y operativas en el desarrollo del proyecto:

L
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Que para el alistamiento de formaleta para fundida de concreto de 4000 PSI. de los muros
perimetrales e internos de las estructuras del floculador, sedimentador y filtros en general ha sido
necesario recurrir a proveedores de otras ciudades del pais como Bucaramanga, Bogota para
evitar estar supeditado a la poca disponibilidad y stock de alquiler de la misma en la ciudad Ibagué,
justificado por los proveedores de alquiler de equipos muchas veces que es mas rentable por el
mayor volumen de proyectos de construccién de infraestructura en concreto de em presas
constructoras locales, donde todos sus proyectos estan en el area metropolitana acaparando
mayor cantidad y mayor tiempo de alquiler de formaleta existente, haciendo mas beneficioso y
rentable dar prioridad de suministro a esas em presas locales en el municipio, que a empresas con
proyectos de construccion en zonas retiradas y veredales, donde la terminacion de sus actividades
es mucha mas corta.

Las condiciones de ubicacion de la planta de tratamiento hicieron necesario un balance técnico
gue correspondiera al valor financiero de la forma eficiente de colar el concreto de las estructuras
del proyecto. Se invit6 a dos grandes proveedores de concreto premezclado de la ciudad de Ibagué,
Concretolima y CEMEX, pero ante la negativa del primero, aduciendo no disponibilidad de equipo
de bombeo ni la longitud de tuberia suficiente se descarta finalmente. Cemex es el Unico proveedor
con los equipos necesarios para lograr disponer el volumen de concreto requerido en las fases
programadas, y con la minima afectacién de la via de acceso al proyecto. La logistica llevd a la
empresa asumir sobrecostos por equipos de bombeo de concreto no contemplados inicialmente,
sumado a que CEMEX siendo el Gnico proveedor interesado, se tomé 12 dias en decidir el inicio
de la coordinacion través de su Jefe de area comercial, el Ingeniero Andrés Mauricio Ortega
Polania el orden y protocolo a seguir en la fundida de bombeo de la fase | de los muros de las
estructuras de la PTAP impactando enormemente en duracion el programa de trabajo, ya que las
fundidas son consecutivas en un lapso de tiempo de 15 dias entre ellas.

WECHAS VISITAS DE INSPECCION AREA VACIADO DE CONCRETO PTAP CHEMBE
PROVEEDOR AREA FECHA

Area Comercial, Area Técnica y SISO martes, 5 de septiembre de 2023
CONCRETOLIMA | Coordinador operaciones de bombeo|miércoles, 6 de septiembre de 2023
Coordinador vial miércoles, 6 de septiembre de 2023
Area Comercial, a PTAP Chembe sdbado, 9 de septiembre de 2023
Jefe de planta, Coordinador SISO martes, 19 de septiembre de 2023

CEMEX Jefe operaciones equipos de Bombeo martes, 19 de septiembre de 2023
Jefe técnico logistica martes, 19 de septiembre de 2023
Jefe planta y coordinador mixer viernes, 22 de septiembre de 2023
Inspeccidn coordinador logistico sdbado, 23 de septiembre de 2023
Fundida de concreto lunes, 25 de septiembre de 2023

En diversas reuniones con la comunidad para informacién de logistica de fundida de concreto.
Después de varias reuniones de socializacion de la actividad de colado de concreto se acuerda
que los vehiculos que transportan el concreto (Mixer) deben ser PROVEEDOR CONCRETOLIMA
Jefe de planta, Coordinador SISO CEMEX Jefe operaciones equipos de Bombeo martes, 19 de
septiembre de 2023 martes, 19 de septiembre de 2023 martes, 19 de septiembre de 2023 viernes,
22 de septiembre da 2023 sabado, 23 de septiembre de 2023 lunes, 25 de septiembre de 2023
Jefe técnico logistica Jefe planta y coordinador mixer Inspeccion coordinador logistico Fundida de
concreto FECHA martes, 5 de septiembre de 2023 miércoles, 6 de septiembre de 2023 AREA
FECHAS VISITAS DE INSPECCION AREA VACIADO DE CONCRETO PTAP CHEMBE Area
Comercial, Area Técnica y SISO Coordinador operaciones de bombeo Coordinador vial Area
Comercial, a PTAP Chembe miércoles, 6 de septiembre de 2023 sabado, 9 de septiembre de 2023
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maximo de 6 m3 y, que no se debe afectar la estructura vial existente porque esta se construyo
con recursos propios de los habitantes de la vereda. Ademas, que |a fecha inicialmente programada
con CEMEX para colar el concreto de los muros de un fin de semana, se movi6 8 dias después por
parte de la comunidad aduciendo que los dias de fin de semana son aprovechados para realizar
actividades de recreacion y abastecimiento de viveres, siendo estos dias su Unica posibilidad de
realizarlas. Finalmente, también se acuerda que se deben realizar obras de compensacion a la
comunidad en la via con el relleno en concreto de algunos baches y que debe programarse con
suficiente antelacién para minimizar los efectos negativos que lleva cerrar la via para el bombeo
de la mezcla de concreto. Por otra parte, en los suministros de materiales y equipos hemos
realizado las ordenes de pedido con la suficiente anterioridad depositando el respectivo anticipo de
negociacion para que la entrega sea la mas pronta al proyecto y empalme su suministro con las
estructuras en concreto ya listas al 100% para su posterior instalacion.
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’Ta ubicacion geografica de la planta de tratamiento de agua potable no es una gran fuente de mano—{
de obra calificada de obra civil como oficiales y albailes, asi como la mano de obra no calificada
como ayudantes esta muy limitada ya que los trabajadores que han ingresado de la zona como
ayudante tienen poca o nula experiencia en el area de construccion de proyectos de obra civil. Son
habitantes de la zona donde sus oficios estan dirigidos hacia la agricultura y oficios domésticos de
ganaderia; Personai del municipio del Salado e Ibagué se ha contratado colocandoles el transporte
hacia el proyecto, pero muchas veces no ha sido muy atractivo para ellos, muchas veces por tener
la limitante de rutas de transporte publico para ingresar y salir de la vereda Chembe hacia la ciudad
de Ibagué creando Ausentismo Laboral por no presentacion a trabajar o por ingreso tardio a obra.

Con base a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los aspectos técnicos y operativos
mencionados en el informe emitido por el CONSORCIO INCON SAS y representado legalmente
por EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA, en calidad de contratista de obra y soportada en el
informe emitido por la interventoria representada legalmente por WILLINGTON DIAZ MONTIEL en
el gjercicio de sus funciones, debido a los cambios dados por disefio el presupuesto la supervision
avala la necesidad de prorrogar el Contrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, en un
plazo adicional de UN (1) MES para ejecutar y dar finalidad a la meta fisica contractual.

6. JUSTIFICACION JURIDICA DE LA SOLICITUD

Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobierna todas las relaciones
contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas
tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecucion sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo
dispone el articulo 40 de la Ley 80 de 1983, segin el cual:

"Art. 40.- Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades
podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el
orden publico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracién. En los
contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiacion de organismos multilaterales, podran
incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades,
que no sean contrarias a la Constitucion o a la ley.

PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podré pactar el pago
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podra exceder del cincuenta por ciento (50%)
del valor del respectivo contrato. Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por
ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios minimos legales mensuales"

Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, por medio del cual se adopta el manual de contratacion de la
empresa IBAL SA ESP OFICIAL Articulo 59 "Si durante la ejecucion del contrato se presentan
situaciones que ameriten su prérroga o adicion, el interventor o supervisor debera justificar Ia
necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones en valor deben contar con la
correspondiente apropiacion presupuestal y no podran adicionarse en mas del cincuenta (50%) por
ciento de su valor inicial. No hay limite para las prérrogas en tiempo".

|
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6. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA

El supervisor del contrato en mencion es responsable de la informacion registrada en este
documento y velara porque las razones por las cuales solicita la modificacion, adicion o prérroga
del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno
a la prestacion del servicio ni a los recursos de la Entidad.

ANDRES OR¥ANDO WALTERO ANGARITA

GILBERT(\)\L PEREZ PROFESIONAL PR SIONAL ESPECIALIZADO Il -
UNIVERBITA PERVISOR PRODUCCION AGUA POTABLE

SUPERVISOR

Anexos: Solicitud de Prorroga Contratista de Obra
Oficio Informe de Interventoria




INGENIERIA Y CONSULTORIA
WILLINGTON DIAZ MONTIEL C 3
Especialista en patologia de la construccion universidad Santo Tomas WILL-ING-ENITERIA

Ibagué, 02 de octubre de 2023
Oficio No CHEM-2023-022

Ingeniero

ERIKA PALMA

GERENTE IBAL S.A E.S.P OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
Supervisor

Empresa Ibaguerefia de Acueducto

Y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P oficial.
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 0154 DE 2022 CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE,

Asunto: Remisién de solicitud de prorroga y adicion a los contratos de obra No 154 de 2022 y
contrato de interventoria No 013 DE 2023.

Por medio de la presente me permito dirigirme a ustedes, con el fin de remitir la solicitud de adicién
y prorroga de acuerdo a las necesidades presentadas en la ejecucién del contrato de obra 154 de
2022, por lo cual me permito especificar en este documento la razones por las cuales se hace
necesario la prérroga y adicién en recursos tanto en obra como en interventoria.

El dia 03 de marzo de 2023 se perfecciona el acta de inicio del contrato en referencia, el cual
contemplaba una evaluacién patoldgica a las estructuras existentes, derivando de este estudio las
obras necesarias para realizar la ampliacién de los tanques y filtros existentes pasando de un caudal
de trabajo de 70 /s a 120 |/s.

El Resultado del estudio patoldgico arrojo que la infraestructura existente (filtro n°4) cuenta con
fisuras y lesiones superficiales producidas por la exposicién a la intemperie, también se evidencio
una reaccién de carbonatacién en elementos estructurales Y no estructurales ocasionando una
reduccién del recubrimiento de concreto permitiendo el paso del agua ocasionando lesiones al
acero como la corrosién ocasionando que la varilla corrugada de % pulgada instalada se haya
desgastado aproximadamente 3. A5 mm por la exposicién prolongada del acero a la intemperie,

Ademas, se observa que anteriormente se realizé un recalce en un muro del filtro no cuenta con la

cuantia de acero necesaria, ya que en la evaluacién no evidencia acero horizontal en la corona del
muro.

Direccidn carrera 7 N° 6 - 100 willingtondm@hotmail.com




INGENIERIA Y CONSULTORIA
WILLINGTON DIAZ MONTIEL . ;
Especialista en patologfa de la construccién universidad Santo Tomas — WILL-ING-E NIERIA
Continuando con la evaluacién, se observé eflorescencia en los muros de fachada y en las placas,

consecuencia de la humedad y porosidad en ellos materiales. Tambien se encontré erosién
resultado de la accién combinada de varios factores, como la temperatura, los gases, el agua, el
viento, la gravedad y la vida vegetal y animal.

Se realizaron ensayos de resistencia los materiales, extrayendo ntcleos de las estructuras de
concreto, siguiendo la Norma NTC 3658 — 2018 donde se realizé un analisis de laboratorio arrojando
resultados entre los 1700 psi a 2600 psi, resistencias por debajo de lo permitido en la Norma NSR
10 Titulo C.23 donde determina que este tipo de obras la resistencia del concreto debe ser igual o
superior a los 4000 psi. También se ejecutd el ensayo esclerémetro (golpe) el cual arrojo resultados
positivos, pero no son resultados confiables pues estos se pueden ver alterados a factores externos.
De acuerdo a los resultados del estudio de patologia se determiné que la estructura hidraulica no
cumple con la normatividad vigente de Sismo resistencia NSR 10 y Res. 330 de 2017 por tanto, no
se encuentra en éptimas condiciones técnicas para ser objeto de rehabilitacién y/o ampliacion.
Recomendando que se realice una construccion de obra nueva de la planta de tratamiento en
mencién.

De acuerdo a lo anterior actualmente encontramos lo siguiente:

Una vez realizados los estudios patolégicos y estructurales por parte del contratista y analizados
por la interventoria, esta recomend6 realizar una linea o sistema convencional complementario al
existente que soporte las altas turbiedades que pueden ir desde 0 a 10.000 NTU, esta mejora
permitird que la planta actual que solo alcanza a tratar de 0 a 40 NTU garantice la operacién y/o
tratamiento de un caudal de 70 L/s, con la continuidad necesaria del servicio.

Se realizaron actividades de socializacién con la comunidad aledafia al sector de intervencion, donde
se expuso el del avance del contrato, los resultados del estudio patoldgico y las nuevas obras a
realizar.

Por lo anteriormente expuesto y como soporte técnico presentado en el oficio suministrado por el
contratista INCON S.A.S, podemos definir que dichos cambios y las nuevas actividades, el contrato
de obra requiere de una prorroga total de TREINTA (30) DIAS

Derivado de las necesidades presentadas al contrato de obra No. 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL
2022: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL
SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. Esta interventorfa
solicita una prorroga y adicién en recursos; para ello se solicita una prorroga de TREINTA (30)
DIAS y una adicion en recursos de $ 36.658.651.

De acuerdo con el estatuto de contratacién colombiano y el manual de contratacién y
normativa vigente para el IBAL SA ESP OFICIAL, las labores de recoleccién, revision y
aprobacién de la informacion, deberd estar apoyada por la interventoria del contrato de
obra con tal de tener las garantias de que se hace el debido cierre del proyecto teniendo
en cuenta todos los aspectos administrativos, técnicos, financieros y ambientales.

Direccién carrera 7 N° 6 - 100 willingtondm@hotmail.com
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INGENIERIA Y CONSULTORIA
WILLINGTON DIAZ MONTIEL 2
Especialista en patologfa de la construccion universidad Santo Tomas Wit 1.1 GoENIERT,

Por lo cual me permito presentar la solicitud para fines pertinentes por parte de la entidad.

AZ MONTIEL
Ingeniero civil Especialista

Contratista
Cordialmente
Proyecto: Carolina Andrea Romero- residentegzs—>

Medio de envid, correo electrénico inconsas@outlook.com

Direccidn carrera 7 N° 6 - 100 willingtondm@hotmail.com
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Ibagué — Tolima, 28 de septiembre de 2023

Ingeniero:
WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Interventor

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA TIEMPO EJECUCION PROYECTO

OBJETO: CONTRATO No. 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022: "CONTRATAR
LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE
UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO”.

Respetado ingeniero, se hace la solicitud formal a través del presente oficio de prorroga
en tiempo al contrato en referencia, motivada por las obras necesarias del
mismo.

ANTECEDENTES:

El contrato se suscribié por un valor inicial de $ 1.220.236.748,48, por un plazo
de seis meses después de firmado el acta de inicio.

El dia 03 de marzo de 2023 se perfecciona el acta de inicio del contrato en
referencia. Una vez realizados los estudios patologicos y estructurales por
parte del contratista y analizados por la interventoria, esta recomendé realizar
una linea o sistema convencional complementario al existente que soporte las
altas turbiedades que pueden ir desde 0 a 10.000 NTU, esta mejora permitira
que la planta actual solo alcanza a tratar de 0 a 40 NTU garantice la operacién
y/o tratamiento de un caudal de 70 L/s, con la continuidad necesaria del servicio.

Durante el proceso de obra del proyecto, se han presentado algunas lluvias,
atrasando el avance nomal de las actividades programadas, dificultando el
acceso al lugar de intervencion.

Aprobacién Prorroga | de 30 dias con complimiento de tiempo el 02 de
septiembre de 2023

Para el alistamiento de formaleta para fundida de concreto de 4000 PSI. de los muros
perimetrales e internos de las estructuras del floculador, sedimentador y filtros en general

K., 3103548950-3125212833 [ E I inconsas@outlook.com @ CALLE 49A Nro.35A-21
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hemos recurrido a proveedores de otras ciudades del pais como Bucaramanga, Bogota
para evitar estar supeditado a la poca disponibilidad y stock de alquiler de la misma en
la ciudad Ibagué, justificado por los proveedores de alquiler de equipos muchas veces
que es mas rentable por el mayor volumen de proyectos de construccion de
infraestructura en concreto de empresas constructoras locales, donde todos sus
proyectos estan en el area metropolitana acaparando mayor cantidad y mayor tiempo de
alquiler de formaleta existente, haciendo mas beneficioso y rentable dar prioridad de
suministro a esas empresas locales en el municipio, que a empresas con proyectos de
construccién en zonas retiradas y veredales, donde la terminacion de sus actividades
es mucha mas corta.

Las condiciones de ubicacion de la planta de tratamiento hicieron necesario un balance
técnico que correspondiera al valor financiero de la forma eficiente de colar el concreto
de las estructuras del proyecto. Se invitd a dos grandes proveedores de concreto
premezclado de la ciudad de Ibagué, Concretolima y CEMEX, pero ante la negativa del
primero, aduciendo no disponibilidad de equipo de bombeo ni la longitud de tuberia
suficiente se descarta finalmente. Cemex es el Unico proveedor con los equipos
necesarios para lograr disponer el volumen de concreto requerido en las fases
programadas, y con la minima afectacion de la via de acceso al proyecto.

La logistica llevé a la empresa asumir sobrecostos por equipos de bombeo de concreto
no contemplados inicialmente, sumado a que CEMEX siendo el unico proveedor
interesado, se tomo 12 dias en decidir el inicio de la coordinacién través de su Jefe de
area comercial, el Ingeniero Andrés Mauricio Ortega Polania el orden y protocolo a
seguir en la fundida de bombeo de la fase | de los muros de las estructuras de la PTAP
impactando enormemente en duracion el programa de trabajo, ya que las fundidas son
consecutivas en un lapso de tiempo de 15 dias entre ellas.

FECHAS VISITAS DE INSPECCION AREA VACIADO DE CONCRETO PTAP CHEMBE
PROVEEDOR AREA FECHA
Area Comercial, Area Técnicay SISO |martes, 5 de septiembre de 2023
CONCRETOLIMA | Coordinador operaciones de bombeo|miércoles, 6 de septiembre de 2023
Coordinador vial miércoles, 6 de septiembre de 2023
Area Comercial, a PTAP Chembe sabado, 9 de septiembre de 2023
Jefe de planta, Coordinador SISO martes, 19 de septiembre de 2023

CEMEX Jefe operaciones equipos de Bombeo |martes, 19 de septiembre de 2023
Jefe técnico logistica martes, 19 de septiembre de 2023
Jefe plantay coordinador mixer viernes, 22 de septiembre de 2023
Inspeccién coordinador logistico sabado, 23 de septiembre de 2023
Fundida de concreto lunes, 25 de septiembre de 2023

En diversas reuniones con la comunidad para informacion de logistica de fundida de
concreto. Después de varias reuniones de socializacién de la actividad de colado de
concreto se acuerda que los vehiculos que transportan el concreto (Mixer) deben ser
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maximo de 6 m3 y, que no se debe afectar la estructura vial existente porque esta se
construy6 con recursos propios de los habitantes de la vereda. Ademas, que la fecha
inicialmente programada con CEMEX para colar el concreto de los muros de un fin de
semana, se movio 8 dias después por parte de la comunidad aduciendo que los dias de
fin de semana son aprovechados para realizar actividades de recreacion vy
abastecimiento de viveres, siendo estos dias su tnica posibilidad de realizarlas.

Finalmente, también se acuerda que se deben realizar obras de compensacion a la
comunidad en la via con el relleno en concreto de algunos baches y que debe
programarse con suficiente antelacion para minimizar los efectos negativos que lleva
cerrar la via para el bombeo de la mezcla de concreto,

Por otra parte, en los suministros de materiales Yy equipos hemos realizado las ordenes
de pedido con la suficiente anterioridad depositando el respectivo anticipo de
negociacion para que la entrega sea la mas pronta al proyecto y empalme su suministro
con las estructuras en concreto ya listas al 100% para su posterior instalacion.

La ubicacion geografica de la planta de tratamiento de agua potable no es una gran
fuente de mano de obra calificada de obra civil como oficiales y albafiiles, asi como la
mano de obra no calificada como ayudantes esta muy limitada ya que los trabajadores
que han ingresado de la zona como ayudante tienen poca o nula experiencia en el 4rea

de construccién de proyectos de obra civil. Son habitantes de Ia zona donde sus oficios
estan dirigidos hacia la agricultura y oficios domésticos de ganaderia; Personal del

municipio del Salado e Ibagué se ha contratado colocandoles el transporte hacia el
proyecto, pero muchas veces no ha sido muy atractivo para ellos, muchas veces por
tener la limitante de rutas de transporte puiblico paraingresar y salir de la vereda Chembe
hacia la ciudad de Ibagué creando Ausentismo Laboral por no presentacion a trabajar o
por ingreso tardio a obra.

SITUACION ACTUAL:

Realizacion de reuniones de socializacion con Ia comunidad aledaria al sector
de intervencién, donde se expone el avance del proyecto y conjuntamente
acordamos la logistica a seguir en las coladas de concreto de las estructuras
de la planta de tratamiento. La participacion activa de la comunidad en el
desarrollo de la obra ha sido importante en la consolidacién de los beneficios
sociales de los acuerdos pactados para mejoramiento urbano de la vereda.

Llegar a un acuerdo con el proveedor de concreto para el vaciado de concreto
en la planta de tratamiento implicé una serie de reuniones para fijar la fecha de
realizacion de la actividad. Necesité estar en acuerdo a todos los involucrados,
principalmente las necesidades de la comunidad, compromisos ya adquiridos
de vaciados de concreto por parte del proveedor y la dificultad en definir la fecha
exacta de vaciado por la logistica en disponibilidad de bombas, equipos y
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personal especializado requerido.

Avance actual Obra civil:
Avance aceros:
Sedimentador: 60%
Floculador: 45%

Filtros: 45%

La formaleta requerida del proyecto sera suministrada por un proveedor de alquiler
de equipos y materiales desde otra ciudad del pais hacia Ibagué. La formaleta a
utilizar en los muros perimetrales e internos de las estructuras de Floculador,
Sedimentador vy filtros sera suministrada y transportada desde la ciudad de
Bucaramanga hacia la ciudad de Ibague.

La rotacion de mano de obra calificada y no calificada en la vereda de Chembe ha
impactado negativamente el programa de trabajo, atrasando actividades criticas de
alistamiento de obra como Formaleta de muros de concreto reforzado e instalacion
de equipos, compuertas y véalvulas.

Debido a lo anterior expuesto, sumado a los cambios que ha tenido el proyecto por
disefio, requerimos una adicion en tiempo de realizacion del proyecto, para ejecutar
y dar finalidad a la meta fisica contractual.

CONCLUSIONES FINALES:

La programacion de ejecucion de las tareas de las actividades de construccién en la
planta de tratamiento de agua potable siempre ha tenido afectacion negativa de
terceros, donde su influencia ha limitado independencia que debe tener la empresa
para cumplir con los tiempos de ejecucion; se sigue coordinando con la comunidad
como beneficiario social las actividades criticas del proyecto en reuniones informativas
para que participen activamente enla manifestacion de dudas e inquietudes; seguimos
comercialmente en la busqueda de soluciones de suministros en el mercado nacional
y, contratando personal interesado en todo el departamento del Tolima, adecuando
todos los procedimientos de mejora en procesos de colado de concreto de las
estructuras.

Sin embargo, debido a todo lo anterior consideramos se hace necesario solicitar una
prérroga de CUARENTA Y CINCO DIAS (45), dias calendarios al plazo inicial del
contrato dando como nueva fecha de terminacion del mismo, el 16 de noviembre del
afio 2023, esto con el fin de llevar a cabo la construccion y puesta en marcha de la
planta.
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ANEXOS:
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Registro fotogréfico 2 Socializacion personal técnico CEMEX - INCON SAS
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Registro fotagréfico 3 Ubicacién de Bomba eslacionaria en orilla de via vereda Chembe CEMEX

Registro fotogréfico 4 Recorrido de tuberia 3" bomba estacionaria CEMEX.

L 3103548950-3125212833  [~] inconsas@outlook.com @ CALLE 49A Nro.35A-21

-



TR PR T R
INCON SAS
NIT.800.043.46 3~

Registro fotogréfico 6 Prueba de Maniobra ingreso - salida Bomba estacionaria CEMEX.
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Registro fotografico 8 Reunién socializacion Fundida concreto con comunidad de vereda Chembe
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mmki « VALVULAS Y ACCESORIOS FARA ACUBDUCTUS Y ALCANTARIL AD0S Remesi
| CONSTRUCCIONES ¥ CONSULTORAS DE DBRAS COVLES ¥ ARGUITECTOMICAR

Bogota D.C., 30 de Septiembre de 2023 -
Seriores:
INCON SAS

ATN. ING. HERYAN MAURICIO VESGA
IBAGUE TOLIMA

Por medio de la presente me permito informarles que se han venido presentando demoras
en la fabricacion de: :

COMPUERTA TIPO GUILLOTINA DE 12'X16° SELLO EN BRONCE CON COLUMNA DE MANIOBRA,
RUEDA DE MANEJO ¥ VASTAGO DE 0.82 MTS EN ACERD INOXIDABLE

COMPUERTA TIPO GUILLOTINA DE 15°X15" SELLO EN BRONCE CON COLUMNA DE MANIOBRA,
RUEDA DE MANEJD Y VASTAGO DE 3.55 MTS EN ACERQ INOXIDABLE
COMPUERTA TIPO GUILLOTINA DE 10°X12" SELLO EN BRONCE CON COLUMNA DE MANIOBERA,
RUEDA DE MANEID Y VASTAGO DE 3,75 MTS EN ACERO INOXIDABLE
COMPUERTA TIPD GUILLOTINA DE 10°X10" SELLO EN BRONCE CON COLUMNA DE MANIOBRA,
RUEDA DE MANEIO ¥ VASTAGO DE 2.40 MTS EN ACERO INOXIDABLE
COMPUERTA TIPO GUILLOTINA DE 10°%10° SELLO EN BRONCE CON COLUMNA DE MANICBRA.
RUEDA DE MANEJD ¥ VASTAGO DE 3,25 MTS EN ACERC INOXIDABLE

COMPUERTA TIPO GUILLOTINA DE B'X12° SELLO EN BRONCE CON COLLUMNA DE MANIOBRA,
RUEDA DE MANEJO Y VASTAGO DE 3.40 MTS EN ACERO INOXIDABLE

VALVULA DE FONDO DE B SELLO EN BRONGE CON COLUMNA DE MANIOBRA, RUEDADE MANEJO
¥ VASTAGO DE 4.65 MTS

COMPUERTA TIPO GUILLOTINA DE 12°X16" SELLO EN BRONCE CON COLUMNA DE MANIOBRA,
RUEDA DE MANEJO Y VASTAGO DE 0,82 MTS EN ACERO INOXIDABLE

VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXT LISO DE 6

VALVULA TIPO MARIPOSA 6" PVC

Par esta razén hemos presentando demoras en las fechas de entrega de las mismas
teniendo programada una fecha de enfrega aproximada para la semana del 24 al 28 de
Octubre del presente ano.

Atentamente,

Aewee. Neowmbez W
JORGE E. HERNANDEZ H.
Gerente General
DISTRIBUCIONES ACUAFER S.A.S.
NIT. 900.345.357-1

BOGOTAD.C.
WWW.DISTRIACUAFER.GOM | o 313 3342061 | 202 5247 i Calle 28 Sur No. 38A-64
ventas@distriacuafer.com | ¥ 314 756 1862 | 8 gozss12 | v Bogota, D.C. - Colombia
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INCON S.A5

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
NIT. BDDD£3485.2

CODIGD:

PAGINAZ 1DE 1

Fechs 4 OE EEFTIEMEREDE 2023 Mo o7
Froveador CETREUTICNES ACUAFER .14 IDSITEI.E
Direccion CALLE2Z 53U N 3a-58 Taldong SO5S15TE%0 Fax
Cloded SopoixD.C.
ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO Vi0 SERVICIO rva CaNTIDAY gﬁ%Rw VALOR TeTAL
1 19 41 §93s0000 F 35000000
SUMINISTRO DE MODULO LAMELAR A.5.5 HEXAGONO DE 0.06M, ALTURA 1,040 A 50° CALISRE
40 COLOR NEGRO - CON SCPORTES DE 2 - 3° RECUSISRTD EN FIERA DE VIn=i0,
2 SUMINISTRO DE CANALETA COLECTOR DE 0,30 X 0,25 E= SMM EN FRFV CON PROTECCION Uy | $eazomn| s n2samo0nm
GELCOAT AZUL Y DENTADA - CON SOPORTES DE 2 - 27 RECUBIERTS EN FIERA DE ViDRI0,
5 SUMINISTRY DIFUSOR DE 0.30 X .30 A 0.20 CON SOPORTES DE 2 - 3" RECUSIZRTO EN FIBA .
DE VIDRID, 224 |s730.000
i SUMINISTRO LAMINA TAEIQUE EN PREV 0.50 X 2.91 E= § MM CON PROTECCION UV, ANGULD 53 [s1savson|  sepassspoge
DE2X2° N AC PARA ANCLAR.
& SUMINISTRO FALSO FONDO DE 1.5 CM EN PREV CON ESTRUCTURAEN AC DE 2. 27 v 54 ¥ 42 PR (e R
BOQUILLAS RANURADAS - T
, SUMINISTRO DE TAEIDUE DE 052 X 4.10 CON REFUERZO EN SIERR0 DS 2-F RECUBERTD A [ o~
EN PRFY
TCTAL S 13202450000
IR 1E% § 3 zeTEEE D
VALCR TOTAL (WA NCLUIDD) # 219,820,305 00|

FECHA DE RECEPCION:

ITEM

CANTIDAD

RECIENSATK DESCRIPCION DE LAS DEVOLUCIONES

CANTIOAD FECHA DE DEVOLUCION

Cbssrvaciones

DATOR ENTREGS

FPERIONA QUEN RECIEE: Ing. CAMLO ANDRE2 DIsZ RODRIGUEZ

C.C.1.11o=38338

=

DIRECCION: FLATA DE TRATAWENTO AZUA P CTAELS (WEREDACH ALADD-Bagu= Tokra)

ELABORD;

(3’:’, e,

ELNLIN SNITH PESEZ SOSADLLA
SEFRESENTANTE LEGAL

Y& 3103548950-3125212833

|:“__7| inconsas@outlook.com

CALLE 49A Nro.35A-21




INCON SAS

NIT.800.043.463-

INCON S.AS. ODIGO:
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
NIT. 800043463-3 FAGINAS: 1 DE1
Fecha 1100712023 Na 2023005
Provesdor DISTRIBUCIONES ACUAFER Nit 4003453571
Dirsccion Cala 38 Sur No.34A-84 Teléfonn 2025247 Fro 3133342061
ciudad Bogota D.C.

- R A 7 e e
ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/0 SERVICIO CANTIDAD
1| COMPUERTA TIFO GUILLOTINA INTEGRAL SECCION 12 X 16" )
2| COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA NEGATIVA SECCION 15 X 15* LONG. VASTAGO: 375 M 2
3| COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA NEGATIVA SECCION 10 ¥ 12" LONG. VASTAGO: 375 M 4
4| COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA NEGATIVA SECCION 10 X 107 LONG. VASTAGO: 240 M 4
| COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA NEGATIVA SECCION 10 X 127 LONG. VASTAGO: 325 M 4
| COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA NEGATIVA SECCION 8 X 12" LONG. VASTAGO: 3.40 M 4
7| VALVULA DE FONDO VASTAGD ASCENDENTE LONG. VASTAGO: 465 M z
BlvaLVULA TIPO MARIPOSA of" PVC _ 4
o| VALVULA COMPUERTA ELASTICA WASTAGO NO ASCENDENTE EXT. LISO 06" HD 6

FECHA QgiECEPC[ON:
ITEM GANTIIAD DESCRIPCION DE LAS DEVOLUCIONES CANTIDAD FECHA DE DEVOLUCION
RECIBIDAOK

Observaciones

ELABORO:

gt

REVISOAPROBO:

EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA

Representante Legal

emall . ;[Dheccion: telsfono:

celular:  ciudad: Hanancabemeja

¥, 3103548950-3125212833

#

t“:] inconsas@outlook.com
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SASE ‘

TUBERIAS . VALVULAS ¥ ACCESORICE PARA ACUBDLC TOE Y ALGANTARILLADOS ey
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS [ OBRAS CHILES Y ARQUITECTOMCAS

=

Bogota 0.C., 30 de Septiembre de 2023

Sefiores:

INCON SAS
ATN. ING. HERYAN MAURICIO VESGA
IBAGIJE TOLIMA

Por medio de la prasente me dirijo & ustedes con &l fin de informales que hemos presentado
demoras en la fabricacion de:

Tabiques
- Difusores

Paneles lipo colmena a 60 grados
-  Canales
- Falsos fondos.

Estas demoras se han presentado por escases en la materia prima que es un poca compleja
y necesaria para la fabricacion de las mismas.

Por esta razon se tiene un estimado de entrega del 30 al 31 de octubre del presente afio
leniendo en cuenta las fechas de traslads de la ciudad de Bogota D.C.. a la riudad de
Ibagué Tofima.

Alenlumente,

s——

SpeR Beowminez W
Gerente General

DISTRIBUCIONES ACUAFER S.A.S.
NIT. 800.345.357-1

BOGOTA D.C.

WWW.DISTRIACUAFER.COM | o, 313 334 2061 | 202 5247 | . Calle 28 Sur No. 38A~64
< ventas@distriacustercom | Bl 314756 1662 | B gozs812 | K Bogors, D.c. - Colombia
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Ve 3103548950 3125212833

Agradecemos su atencién a lo solicitado formalmente,

Atentamente,
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EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA

CC: 1.005.240.601
R.L INCON S.A.S

E;?j inconsas@outlook.com

INCON SAS
NIT.800.043.463-

@ CALLE 49A Nro.35A-21
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