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MODIFICAC[ON N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 0154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

INFORMACION DEL CONTRATANTE

ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.
CONTRATANTE: E.S.P. OFICIAL / NIT: 800.089.809-4
Carrera 3 No. 1-04 B/ la
DIRECCION: Pola MUNICIPIO: Ibagué - Tolima
2756000 ext. 100 — 101 -| CORREO
TELEFONO: 102 ELECTRONICO | contratacion@ibal.gov.co

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y/O REP.

LEGAL: INCON S.A.S, R.L. EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA.
1.005.240.601 de

C.C. No. Barrancabermeja NIT: 800043463-3

DIRECCION: Calle 42a Nro. 35A-21

CIUDAD: Barrancabermeja 1 TELEFONO: ] 3125212833

EMAIL: inconsas@outlook.com

TIPO DE REGIMEN

CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA TRIBUTARIO: COMUN

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
OBJETO: DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.

MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
VALOR DEL | SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO
CONTRATO: CENTAVOS ($1.220.236.748.48) M/CTE.

SEIS (06) MESES, o hasta la suscripciéon del acta final; Lo que ocurra
primero. El plazo de ejecucion se contard a partir del acta de
PLAZO: iniciacion del contrato y previa acreditacién del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento vy legalizacion del contrato.

Entre los suscritos a saber: La EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por la
Ingeniera ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS, identificada con cedula de ciudadania No.
52.905.413 de Bogotd, en su condicién de Gerente y ordenadora del gasto segin Decreto
de la Alcaldia Municipal de Ibagué No. 1000-0749 del 12 de noviembre de 2021 y acta de
posesion de la misma fecha y quien en adelante se llamard el IBAL v la empresa INCON
S.A.S, idenfificado con NIT : 800043463-3, representado legalmente por la sefiora EMELIN
JINETH PEREZ BOBADILLA, idenfificada con C.C. No: 1.005.240.601 de Barrancabermeja y
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar la presente
modificacion al contrato 154 del 15 de noviembre de 2022, conforme a las siguientes
CONSIDERACIONES:
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1.- Que se suscribio el contrato de obra N° 154 del 15 de noviembre de 2022, con la empresa
INCON S.A.S, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS
PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA
CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD
LLAVE EN MANO". 2.- Que, redlizdndose el tramite de pago de la primera acta parcial del
referido confrato, se advirtié que existié un error en el valor de cada etapa de ejecuciéon
del citado contrato, contenido en la cldusula 5 relacionada con el valor del mismo, por lo
gue se hace necesario corregir los valores antes indicados. 3.-Que teniendo en cuenta los
motivos expuestos anteriormente resulta viable realizar la siguiente modificacion:

CLAUSULA PRIMERA. - Modificar la clausula 5 del confrato de obra N° 154 del 15 de
noviembre de 2022, la cual quedara asi:

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del confrato se determinard de acuerdo al valor de la propuesta objeto de
adjudicacion y se establecerd de acuerdo al esquema estipulado en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficinal.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE LA VALOR MAXIMO
ETAPA
ETAPA I: Estudios y disefios 2 MESES
$129.738.006.34
ETAPA II: Ejecucién de obra 3 MESES
$1.071.298.742, 14
ETAPA lII: Puesta en marcha I MES
$ 19.200.000,00
TOTAL 6 MESES

$1.220.236.748.48

El valor del Contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($1.220.236.748.48) M/CTE, equivalentes a 1220 SMLMV para el afo de
suscripcion del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Las acfividades y cantidades de obra definitivas serdn el resultado de la ejecucion de la
etapa | del proyecto gjustada al presupuesto oficial aprobado, sin perjuicio de poder variar
con la ejecucion de la etapa ly en la etapa I, lo cual se verd reflejado en actas de mayores
y menores cantidades de obra sin que se supere el valor total del confrato, ya que se cuenta
con un precio global fijo sin formula de reajuste. De otra parte, el valor final realmente
ejecufado puede ser menor al contratado sin que el Contratante se vea obligado a
compensar al CONTRATISTA por esta diferencia.

El confrafista deberd considerar e incluir denfro de los costos fodas las actividades
requeridas para la ejecucion, puesta en operacion y correcto funcionamiento del sistema
en su totalidad de tal forma que la infraestructura pueda ser entregada al operador.
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El Contratista, con la suscripcion del Confrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, esfos se ajusten o aproximen al peso, ya sed por exceso o0 por
defecto, si la suma es mayor o menor @ 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor

fotal establecido en el presente Confrato".

CLAUSULA SEGUNDA. - Las demds cldusulas, estipulaciones o condiciones establecidas en
el contrato de obra 154 del 15 de noviembre de 2022, contindan vigentes, y no sufren
ninguna modificacion.

Representante Legal
INCON S.A.S

IBAL S.A. E.S.P;

Reviso y aprobé: Angie Juliett Rojas Millin — Secretaria General Q\A
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Proyecto: Milena Cruz Alzate — Asesor Juridico Externo. |

quienes intervinieron, l 2 AGD 2023
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