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Registro Fotografico 26 Formaleta Sedimentador
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Registro Fotogrdfico 42 Bomba telescépica CEMEX,
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Registro Fotogrdfico 46 Equipo de bombeo estacionario No. 2
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Registro Fotogrdfico 54 Vaciado concreto premezclado planta CEMEX sedimentador.

X& 3103548950-3125212833  [] inconsas@outiook com € caLEsoaNro3sA



INCON SAS
NIT.800.043.463-3

Registro Fotogrdfico 55 Vaclado concreto muros Sedimentador

Registro Fotogrdfico 56 Vaciado concreto premezclado planta Sedimentador

{‘ 3103548950-3125212833 E inconsas@outlook.com @ CALLE 49A Nro.35A-21




INCON SAS
NIT.800.043.463-3

Registro Fotogrdfico 58 Vaciado concreto premezelado sedimentador

e 3103548950.3125212833  [7] inconsas@outiook.com @ CALLE 49A Nro.35A-2]




INCON SAS
NIT.800.043.463-3

Registro Fotogrdfico 59 Yaciade concreto premezclado CEMEX Sedimentador

R 3103548950-3125012833  [7] inconsas@outlook.com @ CALLE 49A Nro35A-21



INCON SAS
NIT.800.043.463-3

INCON SAS

NIT 800043463-3

CONTRATO DE OBRA 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBIJETO:

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD
DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.”

INFORME DE OBRA

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

. DE 2023

CONTRATISTA:
INCON S.A.S

SUPERVISOR:
INGENIERO GILBERTO LOZANO PEREZ
INGENIERO ANDRES ORLANDO WALTEROS ANGARITA

IBAGUE
NOVIEMBRE DE 2023
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5 INTRODUCCION.

El presente informe refleja las actividades realizadas entre el periodo comprendido del 1 de
noviembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023 por la empresa INCON SAS, ejecutor
del CONTRATO DE OBRA 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 con nombre de “CONTRATAR
LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL
SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.”

Empresa representada legalmente por la ingeniera EMELYN JINETH PEREZ BOBADILLA
contrato adjudicado por la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
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6 OBIETIVO GENERAL.

Efectuar todas las actividades constructivas para el cumplimiento del proyecto
“CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL
SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.”
Participando con todo el personal de obra cuidando su bienestar ocupacional de manera
integral en el desempefio de sus funciones, involucrandolo también en la conservacion del
medio ambiente por medio de su interaccién con los recursos naturales de la zona, creando
conciencia a todo el grupo de trabajo con la comunidad, mejorando los mecanismos de
intervencion con el Ambiente, la sociedad y nuestro sistema de gestion en salud y seguridad
en el trabajo.

6.1 OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

Informar a la supervisién del contrato el avance de actividades de la obra comprendido
entre el 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023.

Construir las obras de acuerdo a los planos de implantacién en planta y perfil, junto a los
detalles constructivos de todos los procesos de la planta de agua potable.

Ejecutar todas las actividades técnicas de acuerdo a las especificacién y compromisos
contractuales plasmados en el clausulado del Contrato de obra.

Ofrecer al trabajador todas las herramientas, capacitacién y elementos de proteccion
personal y al medio ambiente para que garantice su seguridad y estado 6éptimo que
contribuya a su autocuidado fisico, social y psicolégico.

Atender todos los requerimientos del cliente, la empresa Ibaguerefia de acueducto y
alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.
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7  LOCALIZACION DEL PROYECTO
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Figuras No. 1, 2 y 3. Localizacién de la Estructura Independiente en el predio de la PTAP
existente de la vereda Chembe

| QUEBRADA GHEMBE
| UBICACION Vereda Cay e
(CUENCA CuentamayordelrioTotare |
, S N 4" 265376 E -715 ° 105376
GEORREFERENCIACION (Nacimiento), y N 4° 27826 E -75 ©
. { 278 53" (Desembocadura)
| TIPQ DE FUENTE __| Superficial

| CAUDAL PROMEDIODIA (L/s) | 80
 CAUDAL PROMEDIO/DIA (Us)
| EPOCASECA -
CAUDAL PROMEDIO/DIA (Lis)
| EPOCALLUVIA
' CAUDAL PROMEDIO/DIA (L's)

| CAPTADO

60
150

70

L

Tabla 1 Caudal PTAP CHEMBE
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INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y

CONTRATANTE ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL-IBALS.A. E.S.P
OFICIAL
CONTRATISTA INCON S.A.S

OBJETO

MANO

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA
CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN

VALOR

MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENA Y OCHO
PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.
($1,220,236,748.48) M /CTE.

PLAZO

SEIS (6) MESES. O Hasta la suscripcion del acta final;
o lo que ocurra primero

SUPERVISOR

GILBERTO LOZANO PEREZ

FECHA DE INICIO

03 DE MARZO DE 2023

FECHA DE TERMINACION|02 DE SEPTIEMBRE DE 2023

9

Tabla 2 Contrato PTAP Chembe

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

Con la adecuacién del nuevo sistema de potabilizacién en el sector de la vereda Chembe de
la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, se garantizard el suministro
continuo las 24 horas del dia en las comunas 7 y 9 del drea urbana, junto con la posibilidad
de aumentar el perimetro hidraulico y el nimero de usuarios en este sector de gran
crecimiento y expansion. Esto quiere decir que la planta de potabilizacién, tiene la
capacidad de operar bajo condiciones altas de turbiedad, sin disminuir su caudal de
tratamiento o la calidad del agua que llega a cada uno de los usuarios finales del sistema.
Este sistema sera determinante en la modernizacién del acueducto en el municipio de
Ibagué, ayudando en la continuidad y la regulacion del servicio en cualquier instante del
dia; es por ello laimportancia de la estructuracion de estos disefios hidraulicos que buscan
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suministrar 70 L/s con turbiedades que pueden ir desde 0 a 10.000 NTU a una comunidad
que tanto lo exige.

ie

Hlustracion 1 Topografia PTAP Chembe

10 INFORMACION GENERAL DE AVANCE DE OBRA.

10.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

En el mes de noviembre se realizaron diferentes actividades de obra civil en todas las
estructuras de la planta de tratamiento de agua potable, que acercaron la finalizacion
de instalacion de concretos y dar inicio al equipamiento de funcionamiento hidraulico
de lamisma. lallegada de valvulas y compuertas, asi como la tuberia de interconexion
de la planta contribuye a que la puesta en marcha pueda proyectarse en el mes de
diciembre del presente afio, es decir, corresponde agilizar la llegada de materiales y
equipos a obra para que su instalacién permita hacer barridos de funcionamientoy a
la vez de la terminacién constructiva por equipo y estructura.
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Las actividades mas relevantes e importantes fueron:

e VACIADO CONCRETO 4000 PSI ESTRUCTURA FILTROS (MUROS EXTERIORES E
INTERIORES).

e FIGURADO Y AMARRE ACERO CANAL ENTREGA FINAL FILTRO

e FORMALETA MUROS CANAL FINAL FILTRO.

e VACIADO PLACA CANAL FINAL DE FILTROS.

e INSTALACION PASAMURO 8”@ CANAL DE INGRESO (CANAL DE MEZCLA)

e SUMINISTRO DE VALVULAS Y COMPUERTAS.

e FIGURADO ACERO, AMARRES CANAL SEDIMENTADOR.

e FIGURADO ACERO, AMARRES CANAL DE INGRESO.

e FIGURADO ACERO, AMARRES PASARELAS PTAP.,

e INSTALACION PASAMURO 4" PARA CANAL DE REBOSE EN INGRESO.

e SUMINISTRO TUBERIA CONEXION PLANTA 8”@.

e SUMINISTRO 2 VALVULAS DE COMPUERTA 8" (.

e INICIO FABRICACION PANELES HEXAGONALES.

e INICIO FABRICACION TABIQUES DEFLECTORES.

e SUMINISTRO Y FABRICACION DIFUSORES.

¢ INICIO FABRICACION CANALETA DENTADA.

e ENTRAMADO DE 2” X 2” SOPORTE MATERIAL FILRANTE.

e FABRICACION LAMINAS PRFV CON ORIFICOS ROSCADOS.

e FABRICACION TAPAS ALFAJOR EN ALUMINIO.

10.1.1 Filtro

El filtro cumple su papel crucial en la purificacion de agua principalmente eliminando las
particulas suspendidas, sedimentos y otros contaminantes solidos presentes en el agua
cruda una vez pasada el agua por los medios filtrantes como la arena y demas materiales
que retienen todas las impurezas.

Contribuye a mejorar la calidad y claridad del agua, ya que se debe garantizar que el agua
suministrada a la poblacion cumpla con los estéandares de norma y que su potabilidad dé
seguridad que sea apta para consumo humano.

El vaciado del concreto premezclado de planta lo realizé la empresa CEMEX, quien operd
con 1 bomba telescdpica (autobomba), y 2 (dos) estacionarias para llevar el concreto a la
estructura de filtros en su placa inferior de contrapiso y muros perimetrales exterior e
interior en una longitud aproximada de 180 ml.
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