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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Ibagué, 13 de diciembre de 2023

DOCTORA

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretaria General

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 154
DE 2022.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes
documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestién
de la secretaria general, asi como también las copias de los documentos que son
requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para
lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente
manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 04:

- Acta Parcial

- Pre Acta

- Acta Modificatoria Word

- Acta Modificatoria En Excel
- Certificacion De Pago De Aportes Al Sistema De Seguridad
- Informe De Obra

-  Factura

- Documentacion Revisor Fiscal
- Items No Previstos

-  Formato De Evaluacion Y Reevaluacion

Atentamente,

GILBERT EZ
Supervjgor fato N 4
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CONTRATO DE OBRA N° 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE: | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL — IBAL SA. ESP
OFICIAL
CONTRATISTA: | INCON S.A.S
OBJETO | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTBALE DENOMINADA
CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN
MANO.
VALOR: | $ 1.220.236.748,48
VALOR ADICIONAL: |$ 609.656.653,86
PLAZO: | SEIS (6) MESES

PRORROGA 01: | UN (1) MES

PRORROGA 02: | UN (1) MES

PRORROGA 03: | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

SUPERVISOR: | Ing. GILBERTO LOZANO PEREZ
Supervisor
Ing. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
Profesional Esp. |l Produccién Agua
INTERVENTOR: | Ing. WILLINGTON DIAZ MONTIEL
FECHA DE INICIO: | 03 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION: | N/A
FECHA DE REINICIACION | N/A

FECHA DE TERMINACION: | 17 DE DICIEMBRE DE 2023

El 01 de Diciembre de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ing.
GILBERTO LOZANQ PEREZ profesional universitario e Ing. ANDRES ORLANDO WALTERO
ANGARITA profesional especializado 1l Produccién Agua en calidad de Supervisores de la
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL con NIT
800.089.809-6 y el Ing. WILLINGTON DIAZ MONTIEL en calidad de interventor, de una parte; y por
la otra, EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.005.240.601 de Barrancabermeja, en su calidad de Representante Legal de la empresa INCON
S.A.S identificada con NIT 800.043.463-3, con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades
y fijar los precios de los items no previstos del contrato en mencion.

Las actividades que se describen a continuacién son de obligatoria ejecucion por los siguientes
motivos:

Segun el estudio de patologia, realizaron ensayos de resistencia a los materiales a la estructura
existente, extrayendo nicleos de los elementos de concreto, siguiendo la Norma NTC 3658 — 2018
donde se realizé un analisis de laboratorio arrojando resultados entre los 1700 psi a 2600 psi,
resistencias por debajo de lo permitido en la Norma NSR 10 Titulo C.23 donde determina que este
tipo de obras la resistencia del concreto debe ser igual o superior a los 4000 psi.

De acuerdo a los resultados del estudio de patologia se determiné que la estructura hidraulica no
cumple con la normatividad vigente de Sismo resistencia NSR 10 y Res. 330 de 2017 por tanto, n
se encuentra en optimas condiciones técnicas para ser objeto de intervenciones.
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Por lo tanto, se procede a incorporar los siguientes ITEMS NO PREVISTOS, con el fin de dar alcance
en la construccién de los disefios de la nueva estructura independiente:

SUMINISTRO E ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
N.p.29 | INSTALACION DE TUBERIA @ 109,70 | OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS
e PVC RDE 21 8" UM TUBERIA """ | ENTRE LAS ESTRUCTURAS COMO LO
CONEXION A PLANTA INDICAN LOS PLANOS
SUMINISTRO E
INSTALACION SOPORTE
DIFUSOR.PERFIL A. C,
INCLUYE PINTURA 5012, ESTE DIFUSOR SE DEBE INSTALAR EN
N.p.30 | SOPORTE PERFIL c ML 2390 | LOS SEDIMENTADORES, PARA QUE
L 100*50MM, PLATINA 50*50 ! ESTOS TENGAN UN TRABAJO OPTIMO
CMY ACCESORIOS EN OPERACION
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
DIFUSOR
SUMINISTRO E
INSTALACION SOPORTE
PANEL. PERFIL A. C, SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
INCLUYE PINTURA 5012, INSTALACION DE ESTE SOPORTE, CON
N.P.31 | SOPORTE PERFIL c ML 23,20 | EL FIN DE QUE EL FUNCIONAMIENTO Y
100*50MM, PLATINA 50*50 LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP NO
CMY ACCESORIOS TENGA NINGUN CONTRATIEMPO.
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. PANEL
SUMINISTRO E
INSTALACION DIFUSOR ESTE DIFUSOR SE DEBE INSTALAR EN
N.P.32 | SECCION 0,9*0,56 ML 2476 | LOS SEDIMENTADORES, PARA QUE
PERFORADA. PRFV. LONG ESTOS TENGAN UN TRABAJO OPTIMO
9,09 EN OPERACION
SUMINISTRO E SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
INSTALACION COMPUERTA INSTALACION DE LA COMPUERTA CON
N.P.33 | DESLIZANTE POSITIVA| UND 4,00 |EL OBJETO DE CONTROLAR LAS
NEGATIVA SECCION 10*10" AGUAS EN LAS DIFERENTES
LONG VASTAGO 3.25M (5) ESTRUCTURAS
SUMINISTRO E SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
INSTALACION COMPUERTA INSTALACION DE LA COMPUERTA CON
N.P.34 | DESLIZANTE POSITIVA| UND 4,00 |EL OBJETO DE CONTROLAR LAS
NEGATIVA SECCION 8*12" AGUAS EN LAS DIFERENTES
LONG VASTAGO 3.40M (6) ESTRUCTURAS
SE DEBE REALIZAR LA INSTALACION
DE ESTA TUBERIA YA QUE ESTA
SUMINISTRO E
CUMPLE CON LA FUNCION DE
N.P.35 {;‘;ﬂétﬁglgz ne 4 F| UND | 400 | EyACUAR EL AIRE QUE DESPLAZA EL
e VOLUMEN DE AGUA EN LA
i ESTRUCTURA.
N.P.3g | SUMINISTRO E UND 100 |SE REALIZARA LA INSTALACION DE LA
il INSTALACION DE AROTAPA : AROTAPA PARA EL INGRESO
SUMINISTRO E LA INSTALACION DE LOS ACCESORIOS
N.p.37 | INSTALACION DE CODO 90° UND 16,00 | SE HACE NECESARIO CUANDO EL

PVC JH &" SCH 40 LAVADO
FLOCULADORES

DISENO CONTEMPLA LA INSTALACION

DE TUBERIA, PUESTA CUMPLE LA
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FUNCION DE ENCAMINAR EL TRAZADO
DE LA TUBERIA QUE SE PRETENDE
INSTALAR
ESTA ACTIVIDAD SE GONTEMPLA YA
ﬁuusﬁﬂiggw o, aﬁ QUE EL OBJETIVO DE LA INSTALACION
N.P.38 |AC EX LISO-EX.LISO L:| UND | 3000 |DE LOS PASAMUROS DE 6" ES
OSML (13 . LAVADS Y | CONDUCIR LAS AGUAS ENTRE LAS
. ESTRUCTURAS COMO LO INDICAN LOS
PLANOS
ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA
DEBIDO QUE EL ACCESO A LA ZONA DE
N.P.39 mﬁgﬁfo VEHICULAR DE | p3 | 330,23 | INTERVENCION ES DE DIFICIL ACCESO
VEHICULAR, POR LO TANTO SE DEBE
REALIZAR EL TRASIEGO
ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA YA
SUMINISTRO E QUE EL OBJETIVO DE LA INSTALACION
N.p.4o |INSTALACION PASAMURO| o | o |DE LOS PASAMUROS DE 12" ES
40 142 AC. EX LISO - EX. LISO 90 1 CONDUCIR LAS AGUAS ENTRE LAS
L: 0,5ML (10) ESTRUCTURAS COMO LO INDICAN LOS
PLANOS
ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA YA
SUMINISTRO E QUE EL OBJETIVO DE LA INSTALACION
N.p.41 |INSTALACION PASAMURO| o | 500 |DE LOS PASAMUROS DE 10" ES
41 190" AC. EX. LISO - EX. LISO 90 | CONDUCIR LAS AGUAS ENTRE LAS
L: 0,5ML (11) ESTRUCTURAS COMO LO INDICAN LOS
PLANOS
SUMINISTRO E ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
N.p.4z | INSTALACION DE TUBERIA| 400 |OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS
P42 1 pyc RDE 21 12" UM PARA 90 | ENTRE LAS ESTRUCTURAS COMO LO
DESCOLE INDICAN LOS PLANOS
SUMINISTRO E ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
N.p.43 | INSTALACION DE TUBERIA| 400 |OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS
‘P43 | PUC RDE 21 4" UM REBOSE %0 | ENTRE LAS ESTRUCTURAS COMO LO
CANAL INGRESO INDICAN LOS PLANOS
ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
SUMINISTRO E OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS EL
N.P.44 INSTALACION DE TUBERIA ML 10.00 | FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y
“F-4% | byC RDE 21 10" UM LAVADO 'Y | LIMPIEZA DE LAS ESTRUCUTRAS Y
FILTRO SERA INSTALADA COMO LO INDICAN
LOS PLANOS.
AL PE. LA G SE DEBE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
N.P.45 | FILTROS EN CONCRETODE| ML | 1060 | DEBIDO AL MANTENIMIENTO
cir pasohg °Y | PERIODICO QUE SE SE DEBE HACER A
DA, LA ESTRUCTURA DE FILTROS
SOPORTE PARA BOQUILLAS ESTE ENTRAMADO SE DEBE REALIZAR
N.P.46 | RANURADAS EN CONCRETO| ML | 42,40 | PARA EL APOYO DE TODA DE LOS
DE 4000 PS| AGREGADOS FILTRANTES
SUMINISTRO E %’
N.p47 | INSTALACION DE| Unp | 400 |ESTE ENTRAMADO SE DEBE REALIZAR
‘P47 | ENTRAMADO DE 2" X "2 EN 9% | PARA EL APOYO DE TODA DE LOS
A.C DE 2,65 X 1,90 (10) AGREGADOS FILTRANTES
SUMINISTRO E ESTE ENTRAMADO SE DEBE REALIZAR
N.P.48 |INSTALACION DELAMINADE| UND | 4,00 |PARA EL APOYO DE TODA DE LOS
2,65 X 1,90 EN PRFV CON AGREGADOS FILTRANTES
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ORIFICIOS ROSCADOS C/A
15,5 CM CON UN ESPESOR
DE 15 CM INCLUYE
BOQUILLAS EN
POLIPROPILENO  SEGUN
DISENO (10)
PORTON DE 2 X 5 M EN
TUBERIA GALVANIZADA DE ES LA PUERTA DE INGRESO AL
2" MALLA ESLABONADA, PREDIO, PERMITE EL ACCESO DEL
N.P.43 |PLATINAS Y  OTROS| UND | 2,00 |PERSONAL A LA PLANTA
ACCESORIOS.  INCLUYE OFRECIENDO SEGURIDAD IMPIDIENDO
BASE EN  CONCRETO EL PASO DE PERSONAL NO
(0,4*0,4%0,5ML). AUTORIZADO
HACE REFERENCIA ESTA AGTIVIDAD
AL CONCRETO DE LAS PASARELAS
N.p.so |CONCRETO 3000 PSI PARA| . 040 | PARALOS ACCESOS Y
P50 | bASARELAS 40 | TRANSITABILIDAD DE LOS OPERARIOS
DE LA PLANTA EN SU
FUNCIONAMIENTO
SE DEBE REALIZAR LA
Ef\',\'ASJgUCC'ON CA;Q CONSTRUCCION DE ESTA CAJA CON
N.P51 | o OCULADORES DE 3m | UND | 2,00 |EL FIN DE DISMINUIR LA PRESION DE
e i SALIDA AL MOMENTO DEL LAVADO DE
: : LOS FLOCULADORES.
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
?Nus“f'rﬂi"ﬂi{:?& o EE INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
N.P.52 |ALFAJOR ACERO AL| UND | 200
Aphss 90 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
i o ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
:0.80X0.60M. ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
f&ﬁﬂig& —_— EE INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
N.P.53 |ALFAJOR  ACERO AL| UND | 200
caeh 90 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
Saies s A ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
:0.90X0.80M. ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
ISNUS%‘C%%’N Gama EE INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
N.P.54 |ALFAJOR ACERO AL| UND | 200
srilens) 00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
oo W Y ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
:0.80X0.40M. ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
INSTALACION TAPA FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
N.P.55 |[ENALFAJOR ACERO AL| UND | 2.00
S ‘00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
et e e i ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
1.05X1.00M. ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
INSTALACION = TAPA  EN FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
N.P.56 |ALFAJOR  ACERO AL| UND | 1.00
it 90 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
e ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
1.05X1.05M. ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
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SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
ﬁ@#ﬂ%ﬁ& s A INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
N.P.57 |ALFAJOR  ACERO AL| UND | 200 |F!NDE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
ol s 00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
HOBIAQ.B0M, ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
%‘f&"ﬂ%?& — EE INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
N.P.58 |ALFAJOR  ACERO AL| UND | 600
arecids 00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
i pe— ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
4,200 30M, ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
SUMINISTRO E
INSTALACION  TABIQUE
DEFLECTOR PRFV
SUMINISTI'\;:()I) E
INSTALACION DE TABIQUES
NP.59 | INTERNOS EN FIBRA DE| ™2 | 6040 | ok nrpe HACER EL SUMINISTRO E
VIDRIO E 1,5 CM (INCLUYE INSTALACION DE ESTE TABIQUE, CON
MARCO Y ELEMENTOS DE EL FIN DE QUE EL FUNCIONAMIENTO Y
ANCLAJE A  MUROS) LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP
(A:2,91*0,87) * 20 NO TENGA NINGUN CONTRATIEMPO.
ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
SUMINISTRO E OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS EL
N.P.60 INSTALACION DE TUBERIA m 6.00 | FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y
-P-80 | oyyc RDE 21 10" UM LAVADO 0 | LIMPIEZA DE LAS ESTRUCUTRAS Y
FLOCULADORES SERA INSTALADA COMO LO INDICAN
LOS PLANOS.
CONSTRUCCION CAJA DE SE DEBE REALIZAR LA
N.P.61 |RECOLECCION 1 DE 2.32mx| UND | 1,00 | CONSTRUCCION DE ESTA CAJA DE
el e 5 : 00 | RECOLECCION PARA EL CORRECTO
: : FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
CONSTRUCCION CAJA DE SE DEBE REALIZAR LA
N.P.62 | DESCOLE DE 1.4m x 14m x| UND | 1,00 | CONSTRUCCION DE ESTA CAJA DE
e | e : : 00 | DESCOLE PARA EL CORRECTO
: FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
ris0s Tan e = e N o
ACERO No. 4 L= 0.80M.
N.P.63 | ACERO PINTURA| UND | 32,00 | INGRESO Y LA SALIDA DE MANERA
e S ORRGERL SEGURA EN LA CAJA DE LAVADO DE
FLOCULADORES
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
VALVULAS  COMPUERTA INSTALACION DE LA COMPUERTA CON
N.P.64 |VASTAGO NO| UND | 2,00 |EL OBJETO DE CONTROLAR LAS
ASCENTDEENTE DE 8" HD AGUAS EN LAS DIFERENTES
ESTRUCTURAS
ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA YA
QUE EL OBJETIVO DE LA INSTALACION
. DE LOS PASAMUROS DE 8" ES
N.P.65 | PASAMURO L=0.50M HD 8 UND. -} gg0, | SeaElEanAEREs DEBES,
ESTRUCTURAS COMO LO INDICAN
LOS PLANOS
N.p.6s | PINTURA GRIS BALSALTO| 1, SE DEBE REALIZAR LA PINTURA
P-86 | pARA  EXTRERIOR  DE EXTERIOR DE TODAS LAS
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FLOCULADOR, 538,73 | ESTRUCTURAS CON EL FIN DE
SEDIMENTADOR, FILTROS Y PROTEGER DE LA INTEMPERIE Y LOS
CAJAS FACTORES CLIMATICOS
SE REALIZARA LA
IMPERMEABILIZACION DE IMPERMEABILIZACION PERIMETRAL
MUROS INTERNOS DE INTERNA DE LAS ESTRUCTURAS CON
N.P.67 | FLOCULADOR, M2 705,51 | EL PROPOSITO DE ASEGURAR QUE
SEDIMENTADOR, FILTROS Y NO HAYA NINGUNA FILTRACION DE
CAJAS AGUA AL EXTERIOR DE LA
ESTRUCTURA

Analizando lo anterior, se determiné que, dentro de los ftems pactados contractualmente, no
satisfacen las necesidades propias del proyecto, generando actividades nuevas, en consecuencia,
las partes acuerdan:

Incorporar al contrato el item y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la
ejecucién del mismo.

El contratista se compromete a ejecutar los items anteri
descrit

ente descritos a los precios aqui

Ing. G O PEREZ
Profesional Universitario
Contratista Supervisor

f
Ing. WIL TO WONTIEL Ing. AND WALTERO ANGARITA
Interventer Externg onal Esp. ll Producciéon Agua
Supervisor
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CONTRATO DE OBRA N° 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE: | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. ES.POFICIAL~IBALS.A . ESP
OFICIAL
CONTRATISTA: | INCON S.A.S
OBJETO | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTBALE DENOMINADA
CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN
MANO.
VALOR: | § 1.220.236.748,48
VALOR ADICIONAL: | $ 609.656.653,86
PLAZO: | SEIS (6) MESES
PRORROGA 01: | UN (1) MES
PRORROGA 02: | UN (1) MES
PRORROGA 03: | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR: | Ing. GILBERTO LOZANO PEREZ
Supervisor
ing. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
Profesional Esp. || Produccién Agua
INTERVENTOR: | Ing. WILLINGTON DIAZ MONTIEL
FECHA DE INICIO: | 03 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION: | N/A
FECHA DE REINICIACION | N/A
FECHA DE TERMINACION: | 17 DE DICIEMBRE DE 2023

El 01 de Diciembre de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ing.
GILBERTO LOZANO PEREZ profesional universitario e Ing. ANDRES ORLANDO WALTERO
ANGARITA profesional_especializado Il Produccion Agua en calidad de Supervisores de la
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL con NIT
800.089.809-6 y el Ing. WILLINGTON DIAZ MONTIEL en calidad de interventor, de una parte; y por
la otra, EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.005.240.601 de Barrancabermeja, en su calidad de Representante Legal de la empresa INCON
S.A.S identificada con NIT 800.043.463-3, con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades
y fijar los precios de los items no previstos del contrato en mencién.

Las actividades que se describen a continuacién son de obligatoria ejecucién por los siguientes
motivos:

Segun el estudio de patologia, realizaron ensayos de resistencia a los materiales a la estructura
existente, extrayendo nucleos de los elementos de concreto, siguiendo la Norma NTC 3658 — 2018
donde se realizé un analisis de laboratorio arrojando resultados entre los 1700 psi a 2600 psi,
resistencias por debajo de lo permitido en la Norma NSR 10 Titulo C.23 donde determina que este
tipo de obras la resistencia del concreto debe ser igual o superior a los 4000 psi.

De acuerdo a los resultados del estudio de patologia se determiné que la estructura hidraulica no
cumple con la normatividad vigente de Sismo resistencia NSR 10 y Res. 330 de 2017 por tanto, n
se encuentra en optimas condiciones técnicas para ser objeto de intervenciones.

™
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Por lo tanto, se procede a incorporar los siguientes ITEMS NO PREVISTOS, con el fin de dar alcance
en la construccion de los disefios de la nueva estructura independiente:;

SUMINISTRO ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
N.P.29 INSTALACION DE TUBERfA - 109.70 | O©BJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS
e PVC RDE 21 8" UM TUBERIA """ | ENTRE LAS ESTRUCTURAS COMO LO
CONEXION A PLANTA INDICAN LOS PLANOS
SUMINISTRO E
INSTALACION SOPORTE
DIFUSOR.PERFIL A C,
INCLUYE PINTURA 5012, ESTE DIFUSOR SE DEBE INSTALAR EN
N.P.30 | SOPORTE PERFIL c ML 2390 | LOS SEDIMENTADORES, PARA QUE
L 100*50MM, PLATINA 50*50 y ESTOS TENGAN UN TRABAJO OPTIMO
CMY ACCESORIOS EN OPERACION
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
DIFUSOR
SUMINISTRO E
INSTALACION SOPORTE
PANEL. PERFIL A C, SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
INCLUYE PINTURA 5012, INSTALACION DE ESTE SOPORTE, CON
N.P.31 | SOPORTE PERFIL c ML 23,20 |EL FIN DE QUE EL FUNCIONAMIENTO Y
100*50MM, PLATINA 50*50 LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP NO
CMY ACCESORIOS TENGA NINGUN CONTRATIEMPO.
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. PANEL
SUMINISTRO E
INSTALACION DIFUSOR ESTE DIFUSOR SE DEBE INSTALAR EN
N.P.32 | SECCION 0,9*0,56 ML 24,76 | LOS SEDIMENTADORES, PARA QUE
PERFORADA. PRFV. LONG ESTOS TENGAN UN TRABAJO OPTIMO
9,09 EN OPERACION
SUMINISTRO E SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
INSTALACION COMPUERTA INSTALACION DE LA COMPUERTA CON
N.P.33 | DESLIZANTE POSITIVA| UND 4,00 |EL OBJETO DE CONTROLAR LAS
NEGATIVA SECCION 10%10" AGUAS EN LAS DIFERENTES
LONG VASTAGO 3.25M (5) ESTRUCTURAS
SUMINISTRO SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
INSTALACION COMPUERTA INSTALACION DE LA COMPUERTA CON
N.P.34 | DESLIZANTE POSITIVA| UND 4,00 | EL OBJETO DE CONTROLAR LAS
NEGATIVA SECCION 8*12" AGUAS EN LAS DIFERENTES
LONG VASTAGO 3.40M (6) ESTRUCTURAS
SE DEBE REALIZAR LA INSTALACION
DE ESTA TUBERIA YA QUE ESTA
SUMINISTRO E
< CUMPLE CON LA FUNCION DE
N.P.35 {j‘gﬁ&g{gx Ho 4 DE| UND | 400 | EACUAR EL AIRE QUE DESPLAZA EL
=2 VOLUMEN DE AGUA EN LA
i ! : ESTRUCTURA.
N.p.3s | SUMINISTRO E UND 100 | SE REALIZARA LA INSTALACION DE LA
o INSTALACION DE AROTAPA : AROTAPA PARA EL INGRESO
SUMINISTRO E LA INSTALACION DE LOS ACCESORIOS
N.P.37 INSTALACION DE CODO 90° UND 16.00 | SE HACE NECESARIO CUANDO EL
kit PVC JH 8" SCH 40 LAVADO ' DISENO CONTEMPLA LA INSTALACION
FLOCULADORES DE TUBERIA, PUESTA CUMPLE LA
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FUNCION DE ENCAMINAR EL TRAZADO
DE LA TUBERIA QUE SE PRETENDE
INSTALAR
ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA YA
i . QUE EL OBJETIVO DE LA INSTALAGION
N.P.38 [A.C. EX. LISO - EX. LISO L:| UND | 3000 |DE LOS PASAMUROS DE 6" ES
1 I it 00 | CONDUCIR LAS AGUAS ENTRE LAS
gl L ESTRUCTURAS COMO LO INDICAN LOS
PLANOS
ESTA ACTIVIDAD SE CGONTEMPLA
DEBIDO QUE EL ACCESO A LA ZONA DE
N.P.39 mﬁgﬁfc’ VEHICULAR DE| g3 | 330,23 | INTERVENCION ES DE DIFICIL ACCESO
VEHICULAR, POR LO TANTO SE DEBE
REALIZAR EL TRASIEGO
ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA YA
SUMINISTRO E QUE EL OBJETIVO DE LA INSTALACION
N.p.4o | INSTALACION PASAMURO| o | ;oo |DE LOS PASAMUROS DE 12" ES
P40 1 4ov AC. EX LISO - EX. LISO ‘00 | CONDUCIR LAS AGUAS ENTRE LAS
L: 0,5ML (10) ESTRUCTURAS COMO LO INDICAN LOS
PLANOS
ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA YA
SUMINISTRO E QUE EL OBJETIVO DE LA INSTALACION
N.p.41 |INSTALACION PASAMURO| o | a0 |DE LOS PASAMUROS DE 10" ES
P41 110" AC. EX LISO - EX, LISO 00 | CONDUCIR LAS AGUAS ENTRE LAS
L: 0,5ML (1) ESTRUCTURAS COMO LO INDICAN LOS
PLANOS
SUMINISTRO E ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
N.P.42 INSTALACION DE TUBERIA ML 400 |OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS
‘P42 | byC RDE 21 12" UM PARA ‘00 | ENTRE LAS ESTRUCTURAS COMO LO
DESCOLE INDICAN LOS PLANOS
SUMINISTRO E ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
N.p.43 |INSTALACION DE TUBERIA| 400 |OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS
P43 | byc RDE 21 4" UM REBOSE 00 | ENTRE LAS ESTRUCTURAS COMO LO
CANAL INGRESO INDICAN LOS PLANOS
ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
SUMINISTRO E OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS EL
N.p.as |INSTALACION DE TUBERIA| v | 1000 | FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y
P44 | byc RDE 21 10" UM LAVADO 00 1| IMPIEZA DE LAS ESTRUCUTRAS Y
FILTRO SERA INSTALADA COMO LO INDICAN
LOS PLANOS.
s |SINAL DE LAADS OE| | 1060 | DEGIDOAL MANTENMENTG -
gl U g 0 | PERIODICO QUE SE SE DEBE HACER A
8 X0, LA ESTRUCTURA DE FILTROS
SOPORTE PARA BOQUILLAS ESTE ENTRAMADO SE DEBE REALIZAR
N.P.46 | RANURADAS EN CONCRETO| ML | 42,40 | PARA EL APOYO DE TODA DE LOS
DE 4000 PS| AGREGADOS FILTRANTES
SUMINISTRO E
N.p.47 | INSTALACION DE| unp | 400 |ESTE ENTRAMADO SE DEBE REALIZAR
-P-47 | ENTRAMADO DE 2" X "2 EN 00 | PARA EL APOYO DE TODA DE LOS
A.C DE 2,65 X 1,90 (10) AGREGADOS FILTRANTES
SUMINISTRO E ESTE ENTRAMADO SE DEBE REALIZAR
N.P.48 | INSTALACION DE LAMINA DE UND 4,00 | PARA EL APOYO DE TODA DE LOS
2,65 X 1,90 EN PRFV CON AGREGADOS FILTRANTES
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ORIFICIOS ROSCADOS C/A
15,5 CM CON UN ESPESOR
DE 15 CM INCLUYE
BOQUILLAS EN
POLIPROPILENO  SEGUN
DISENO (10)
PORTON DE 2 X 5 M EN
TUBERIA GALVANIZADA DE ES LA PUERTA DE INGRESO AL
2", MALLA ESLABONADA, PREDIO, PERMITE EL ACCESO DEL

N.P.49 |PLATINAS Y  OTROS| UND 2,00 |PERSONAL A LA PLANTA,

ACCESORIOS. INCLUYE OFRECIENDO SEGURIDAD IMPIDIENDO
BASE EN  CONCRETO EL PASO DE PERSONAL NO
(0,4*0,4*0,5ML). AUTORIZADO

HACE REFERENCIA ESTA ACTIVIDAD
AL CONCRETO DE LAS PASARELAS

CONCRETO 3000 PSI PARA PARA LOS ACCESOS Y

N.P.50 | oASARELAS M3 940 | TRANSITABILIDAD DE LOS OPERARIOS
DE LA PLANTA EN SU
FUNCIONAMIENTO
SE DEBE REALIZAR LA
Ef\?'ASJgUCC'ON CA[‘)JI/E‘ CONSTRUCCION DE ESTA CAJA CON
N.P51 | a0 ADORES DE am | UND | 200 |EL FIN DE DISMINUIR LA PRESION DE
Ayl SALIDA AL MOMENTO DEL LAVADO DE
: : LOS FLOCULADORES.
— . SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E

INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
TRANSITO DE LOS OPERARIOS
ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS

INSTALACION TAPA EN
N.P.52 | ALFAJOR ACERO AL UND 2,00
CARBON

SECCION:0.80X0.60M.

SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
TRANSITO DE LOS OPERARIOS
ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS

SUMINISTRO E
INSTALACION ~ TAPA  EN
N.P.53 [ALFAJOR  ACERO  AL| UND | 2,00
CARBON

SECCION:0.90X0.80M.

SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
INSTALACION = TAPA  EN FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
N.P.54 |ALFAJOR  ACERO AL| UND | 2.00
2 dlant 00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
et HAIRRRL ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
0.80X0.40M. ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS

SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E

SUMINISTRO & INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
INSTALACION TAPA
N.P.55 |ENALFAJOR ACERO AL| UND | 2,00 |FINDE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
Sl p e 00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
R ek ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
+1.05X1.00M. ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS !
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
INSTALACION = TAPA  EN FIN DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
N.P.56 |ALFAJOR  ACERO AL| UND | 1.00
s ‘00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS

SECCION:1.05X1.05M.

ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
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SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E

ﬁ%ﬂg"ﬂigf& N INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
N.P.57 |ALFAJOR  ACERO  AL| UND | 200 |FINDE BRINDAR SEGURIDAD EN EL
ey 00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
S EE AN ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
-80X0.80M. ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
ISN%MTQJLI)S\.I(;?CF):I)\I e INSTALACION DE ESTA TAPA CON EL
N.P.58 |ALFAJOR ACERO AL| UND | s,00 |FI!NDEBRINDARSEGURIDAD EN EL
i 00 | TRANSITO DE LOS OPERARIOS
o Gk ADEMAS DE IDENTIFICAR LOS
: : ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS
SUMINISTRO E
INSTALACION TABIQUE
DEFLECTOR PRFV
SUMJNISTR(;) E
INSTALACION DE TABIQUES
NP-39 | INTERNOS EN FIBRA DE| ™2 | 6040 |op pepe HAGER EL SUMINISTRO E
VIDRIO E 1,5 CM (INCLUYE INSTALACION DE ESTE TABIQUE, GON
MARCO Y ELEMENTOS DE EL FIN DE QUE EL FUNCIONAMIENTO Y
ANCLAJE A MUROS) LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP
(A:2.91°0,87) * 20 NO TENGA NINGUN CONTRATIEMPO.
ESTA ACTIVIDAD SE VALORA CON EL
SUMINISTRO E OBJETO DE CONDUCIRLAS AGUAS EL
NP |INSTALACION DE TUBERIA| 600 |FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y
‘P80 | byC RDE 21 10" UM LAVADO 0 || IMPIEZA DE LAS ESTRUCUTRAS Y
FLOCULADORES SERA INSTALADA COMO LO INDICAN
LOS PLANOS.
NPt |ReCOLECOoN DL Sazme| UND | 100 | CONSTRUCCION DE ESTA CAJADE
el ) iy -2l % ' RECOLECCION PARA EL CORRECTO
: FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
CONSTRUCCION CAJA DE SE DEBE REALIZAR LA
N.P.62 | DESCOLE DE 1.4m x 1.4m x| UND | 1,00 |CONSTRUCCION DE ESTA CAJA DE
ga : : ‘90 | DESCOLE PARA EL CORRECTO
- FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
os o o e b N o i
ACERO No. 4 L= 0.80M.
N.p.63 [HCERO PINTURA| UND | 32,00 | INGRESO Y LA SALIDA DE MANERA
P s SEGURA EN LA CAJA DE LAVADO DE
FLOCULADORES
SE DEBE HACER EL SUMINISTRO E
VALVULAS  COMPUERTA INSTALACION DE LA COMPUERTA CON
N.P.64 | VASTAGO NO| UND | 2,00 |EL OBJETO DE CONTROLAR LAS
ASCENTDEENTE DE 8" HD AGUAS EN LAS DIFERENTES
ESTRUCTURAS
ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA YA
QUE EL OBJETIVO DE LA INSTALACION
. DE LOS PASAMUROS DE 8" ES
N.P.65 | PASAMURO L=0.50M HD 8 uNg; | Zeg | on R e S
ESTRUCTURAS COMO LO INDICAN
LOS PLANOS
N.p.ss |PINTURA GRIS BALSALTO| - SE DEBE REALIZAR LA PINTURA

PARA EXTRERIOR DE

EXTERIOR DE TODAS LAS |




ACTA DE MODIFICACION DE | cODIGO: GJ-R-006
CANTIDADES Y FIJACION DE | FECHA VIGENCIA:
IB A j PRECIOS E ITEMS NO PREVISTOS 2021-07-15
s VERSION: 03
SISTEMA INTEGRADO DE L
GESTION Pagina 6 de 6
FLOCULADOR, 538,73 | ESTRUCTURAS CON EL FIN DE
SEDIMENTADOR, FILTROS Y PROTEGER DE LA INTEMPERIE Y LOS
CAJAS FACTORES CLIMATICOS
SE REALIZARA LA
IMPERMEABILIZACION  DE IMPERMEABILIZACION PERIMETRAL
MUROS INTERNOS DE INTERNA DE LAS ESTRUCTURAS CON
N.P.67 | FLOCULADOR, M2 705,51 | EL PROPOSITO DE ASEGURAR QUE
SEDIMENTADOR, FILTROS Y NO HAYA NINGUNA FILTRACION DE
CAJAS AGUA AL EXTERIOR DE LA
ESTRUCTURA

Analizando lo anterior, se determind que, dentro de los items pactados contractualmente, no
satisfacen las necemdades propias del proyecto, generando actividades nuevas, en consecuencia,
las partes acuerdan:

Incorporar al contrato el item y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la
ejecucion del mismo.

El contratista se compromete a ejecutar los items anteriorme

descritos.

Incon S.
ntratista

Supervisor

e descritos a los precios aqui

Profesional Esp. Il Produccion Agua
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CONTRATO DE OBRA N* 154 DEL 15 DE NOVIENBRE DE 2022 it B § 1202674848
VALOR ADICION 01: S BOOGSEE53RE
CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEROS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTMIZACION DELA PLANTA DE TRATAMIENTO
OBJETO:  DEAGUA POTBALE GENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTORDEL SALADO DELACIUDAD DE IBAGUE. BAJOLA | PLAZO: SEIS(6) MESES
MODALIDAD LLAVE EN MANO
ADICION TIEMPO 01: UN (1) MES
ADICION TIEMPO 02: UN (1) MES
ADICION TIEMPO 03: QUINCE (15) DIAS CALENDARIOO
CONTRATISTA: INCONSAS VALOR ANTICIPC:
FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DE 2023
INTERVENTOR: ing WILLINGTON DIAZ MONTIE. FECHA DE TERMINACION: 17 DEDICIEMBRE OE 2023
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 01 DE DICEEMBRE DE 2023
CONDICIONES INICIALES_ I. CONDIGIONES ACTUALLZADAS ACTA HODIFICATORIAN' 3
(3 DESCRIPCION UND__|_CANTOAD VALGR UNTARIO VALORTOTAL | 7 DIFICANT CANTDAD VALGR UNITARIO VALOR TOTAL
T1__| LEVANTAMIENTO FLANMETAIGO ¥ AL TMETRIGD A DETALLE. UiD 160 3 19.40000000 | § 19,400,000 00 000 100 3 15.400.000.00 3 19.400.000,00
CHEQUED Y VALIDACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (NCLUVE
L (sl yge Dol UND 100 $ 2425000000 | 5 2425000000 000 100 5 2425000000 5 24,250 000,00
DISENOS HIDRAULICO, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, ESTRUCTURAL.
ELECTROMECANICO, ARGUITECTONICO ADETALLE DE TODAS LAS
1 | TS e s AT s DETALLEDE T UND 100 s 8537253474 | 3 esarasaans | - 400 000 5 6537350474 5
FUNCIONAMIENTO DE LA PTAP.
DISENOS HIDRAULICO, GEOTECNICO. ESTRUCTURAL ¥ PRESUPUESTO A
NPO1 | DETALLEDE TODAS LAS ESTRUCTURAS QUE SE REQUIERAN PARAEL uND 100 s §6.37.534,74 s 6537353874
PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PTAP
Subtotal 510907353474 Sablota 3 10902359474
CONDICIONES INICIALES v CONDICIONES ACTUALES
(= DESCRIPCION [__UND_] CANTDAD | VALOR UNITARIO VALGRTOTAL |+ | OIFIGANT CANTDAD VALOR UNTARID | VALGR TOTAL
7 PRELMINARES
1| LOCALIZACION Y REPLANTED Wz 3600 7754, SR ETZ0 %00 00 276850
RETIRO DE MATERIAL FILTRAVIE FILTROS GRUESOS ASCENDENTES. W3 336,00 B350 21184 80000 %0 0 3050.00 5
DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO MURGS BXISTENTES, 3 2.0 T06.700.0 740 700,00 2100 o0 706.700,00
LAVADO DE MUROS Y FISOS EXISTENTES. W2 54430 |5 485000 5 542.280.00 S30 0,00 s 385000
25| ESCARIFICADO DEMUROS Y FISOS EXISTENTES E0.02 Wz Saas |5 7408500 | § 766261200 58430 050 3 7406500 3
SUMINISTRO E NSTALACION DE PARETE 13 MPERMEABLIZAD0 E-0 02 W
26 | PARA MUROS Y FLACA DE PISO EXISTENTES. INCLUYE REFUERZ0 DE| M2 seag0 | s 9245000 | § 5020332000 54480 0,00 s 9215000 5
ADHERENCIA —
27| RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A 10 K. INCLUYE DSF OSIION FINAL TH EETAT I PR IS B 484 10500 35700 000 3 7375500 3
Subt 3 53.346,609,00 Sublotal 3
1 MEZCLA LENTA - FLOCULADORES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EN AGERO POR-60 DIA 12" 3
®1 ] L=040M. INCLUYERESINATIPO HLTY. ANCLAJEQ.15 M, UND 108800 | 21 600,00 $ SRR Sehm oae 8 A1eoann ¥ ;
SUMINISTRO E_INSTALACION DE CONGRETO 4000 PSl PARA
82 | it M3 uz: |s 74400000 | § 10.609.440,00 1426 ago s 744000,00 $ ol
33 | SUMINISTRO E INSTALAGION DECONGRETO 4000 PSI FLOCLLADGRES [y 1157 | s #16.00000 | 5 99282 720,00 2513 9,54 5 #16.000,00 s 7877664000
g | SMIMSTRO E INSTAAGON DE ACERO FORSD PARA ESTRICTORAS |~ o soss012 | s 720000 | § 7884086400 | 2023242 18254 s 7.200,00 s 72451420800 q

®




(oSIG

T AL ANOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

v somias

ACTA DE gOU.EObO_OZ DE CANTIDADES E
INCORPORACION DE iTEMS NO PREVISTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSION: 02

Pagina2 de 5

35 | SUMINSTRO E NSTALACION DE CINTA PYE VATG W Ti5i [ 3 5280000 ] 3 52884300 T8 7500 230000 T30
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASRMURO AC # L=050 M 25030 M

ol [l R D 5400 | s 93600000 | § 50.544000,00 53 100 $35.000,00 936.00000
SUMNISTRO E INSTALAGION DE GOOOD §0° FVC JH & SCN 0 LAVADO

3| Fiocusones. - D 500 | s 1760000 | 2,664.000,00 2 300 177.600,00 532.80000
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TEE FVG JH & 50 40 LAVADO

8 4| e ool wo 00 | s 268.80000 | § 134400000 50 040 768.800,00

39 w..c%ﬂﬁﬂ%xmm_zm.ﬁ)n_g DE TUBERIA PVC RDE 21 6" UM LAVADO M 81,00 $ 7200000 | 3 5,632.000,00 45 75,40 72.000,00 5.716.800,00

§ [ ime 2 WSIAAGON, BE/TER VG W 0k W LAY oy 1w s s1a2000 | 433440000 : 200 518.200,00 14860.80000
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED UCGION PVC JH 6% 501 70 LAVADO

s | RNNETRES UND 500 |s 21800000 | 1.080.000,00 5 000 296.000,00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBER/A FVC FOE 21 & UM LAVAGO

iz | FmemC ) M 000 | s 12000000 | 3,600.000,00 20 000 120.000,00 :
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS OE LAVADO 1D TIF0

31| COMPIERTAELASTCAVAA L & 20055 UND a0 s 225600000 | 902400000 4 000 2256.000,00 ;
CONSTRUCCION GAJA 1.00 X 1.00 % 1.00 X 0.15 M B CONGRETD 3000 Sl

314 | VALVULASLAVADO FLOGULADORES INCLUYE PISODEG.20 Y TAPADE 005 | UND | s 1.056.00000 | $ 422400000 4 00 1.056.000,00
M

55§ o ﬂmﬂﬁn_oz DEBARANDAS METALICAS PARA PASARELA| ) 00 |5 25440000 | § 10.476.000,00 11422 15422 254.400,00 39233 568,00

Sebioal 3 SBAR.70400 Subtotl § 37652609500
4 SEDIMENTADORES

SUMINISTRO E INSTALAGION DE ANCLAJES EN AGERG PORD) DA 15

41| oM, MLV RESMATIPO LT A AR 1 UND g00 |3 2182500 | § 181147500 8300 000 71.82500 :
SUMINISTRO E _INSTALACION DE GONORETO 4000 F3l FARA :

45 | e (& Mt w3 uy | s 75175000 | 25,085.59750 3337 040 750.750,00

43| SMNSTRO € WSTALACION DE CONGRETO 400 751 FLOGULADORES | 31 P et 3 Fe—— oy e e — A

44 | SMINSTRO E INSTALAGION DE AGERO FORS0 PARA ESTRUGTURRS | o o | s T SRR 20013 000 7.275.00 3

35| SUMINISTRO £ INSTALAGION DE CINTA FVG Vo15 W O B 5335000 | 3 T95.510.00 680 700 EETI z
SUMINISTRO E_INSTALACION DE VALVULA DE LAVADG WO TFG

48 COMPUERTA 0.25 X 0.25 M CON VASTAGO EN BRONCE Y GUIAS EN ACERQ UND 4,00 3 £.245.,000,00 § 32.980.000,00 -4,00 0,00 8,245,000,00
INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACION D TUBERIA PG FOE 21 & UM LAVADO

37§ e M w0 | s 12125000 | § 2610.00000 2400 000 12125000
CONSTRUCCION GAJA 1,00 X 100 X 2.00 X 0.13 M EN GONGRETO 3500 Pl

48 | VALVULAS LAVADC SEDIMENTADORES, INCLUYE PISO DE0.20 Y TAPADE | UND s | s 194000000 | '8 11,640.00000 500 000 1940.000,00 ;
0.05M
SUMINISTRO E NSTALACIGN DE FANEL DE SEDMENTACION ACELARVOR =

43 | HEXAGONAL ABS 60° H=052M, INCLUYE SOPORTESREVESTIDOSENFIBRA | M2 M2 $ 113.277.570,00 6361 a7pt 1018.50000 48.490.785,00
DEVIDRIO e 101850000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA PV FOE 21 10" UM CON

1| PERFORACIONES DE 1" CA0.10 M EN DOS FILAS A90° PARAMULTIOIFUSOR | ™ o B Hzosog: | § Ainnnn g 908 R0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA D 10° Jii SGH 40 PARA

41| TR DEM TR uND a0 |s 47530000 | 5 1.991.20000 400 000 47530000
SUMINISTRO E INSTALAGION DE ABRAZADERAS EN AGERD CIDABLE PARA 3

#12 | SOPORTES DE MULTDIFUSORES APEDESTALES UND 200 | fo185000 § 2240.70000 00 490 10155000

aty | C ISTALACIN OE BARNDNE METALICAS PARA PASARELA|™ ) eo0 | s 25705000 | § 15,423.00000 6000 0,00 257.050,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA GUARDAHOMBRE METALIGA,

41 | Dia= 0.70 M. INCLUYE PINTURA DE AL TOS S0LIDOS Y SOPORTES M 550 $ 48500000 | § 286750000 650 12,00 485.000,00 542000000
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE LAVADO HD, TIPQ

415 | COMPUERTA0.45 X 0.45M CON VASTAGO EN BRONCE Y GUIAS EN ACERO UND 2,00 10.185.00000 | § 20:370.000,00 2,00 0,00 3 10.185.000,00 $
CIDARLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA TIPO DIENTE DE SIERRA EN
MATERIAL DE PRFV. INCLUYE SOPORTES EN PERFIL CUADRADO DE 2X2
416 PULGADAS RECUBIERTO CON FIBRA DE VIDRIO, ANCHO CANALETA0.30 M. M 33,80 63050000 | § 21.310.800,00 -1340 20,40 § £30.500,00 3 12.862.200,00
ALTTURA VARIABLE DE 0.10 M HASTA 0.26 M,

Subtotal

~ FILTROS

$ 328539710325

5B

RETIRO DE MATERVAL FILTRANTE FLTROS FAPIDOS W3 5 Smu ] 29T 6118 R o0 3 B0
LAVADO DE MUROS ¥ P10 EXSTENTES Wz 5302 780000 | S 031600 EF 500 3 2.500,00
53| ESCARFICADO DEMURDS Y PISOS EXISTENTES E0 02 M — Wz 19352 900 ] S 76% 36640 BT 0.0 s 1352000
SUMINISTRO E NSTALAGION BE PARETE 1.3 MPERMEABLIZAO0 E0 02
54 | PARAMUROSY PLACADE PISO FILTROSEXISTENTES. INCLUYEREFUERZO | M2 19392 9120000 | § 17.685.504.00 %0 000 $ §1.20000 §
DE ADHERENCIA
55 mﬁﬁ_%ﬁxo E NSTALACIGN DE CANTO RODADO PARAMEDID FLTRANTE [~ - 1874 148800000 | § 29328 480,00 971 080 s 1.483.000,00 5 s
56 | 3INSIRD E INSTALACION DE ARENA SLICE PARA MEDID FLTRANTE | 1y 138 134400000 | § 18.547.20000 162 15 5 1364000,00 s 0724720 47
57 | SUMINISTRO EINSTALAGION DE ANTRACITA PARAMEDIO FLTRANTE GR7 [ Ly 1774 201600000 | § 3576384000 23 154 s 2016.000,00 s 31.067.09075
PUESTA EN MARGHA Y FUNCIONAMIENTO DE 1000 EL SISTEMA (INCLUYE
ol B dnhen S UND 1 1920000000 | § 1920000000 000 100 $ 19:200.000,00 $ 1920000000
Subtoul [ 3 e Subioty T
= ™ TTEMS NO PREVIETOS =3
P2 _ | CERRAMIENTO PERWETRAL EN LONAVERDE WL T8 3 B0 3 7907 5854
N.P3_| ROGERIAY LIMFIEZE INCLUVE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ™ 6,74 5 N 3 TIT1 687 7]
Pt_| TALADE ARBOL REPUEDEL MISNO, CARGUEY RETIRO. TND 7 5 THE1650 3 7.355.328.00
N5 | DESCAPOTE AWAGUINAD 300 s 505 3 5373 3 1670577
EXCAVACIONES EN MATERIAL GOMUN ¥ CONGLOMERADO DE O AZ WL A
Nipg | EaReONES £ = " 45621 5 23,4169 s 10.680.645,18
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN ¥ CONGLOMERADO DEJ ATWL A
NPT | MAQUINAEN SECO m 28562 $ 38.080,80 s 15.065526,10
Nps | EXCAVACIONES ENMATERIAL COMUN 7 CONGLONERIDOMAYORDE AL | o ? B - —
NP3 | EXCAVACION DE ROCA AMAQUINANAYOR OE 4 MLS BN SECO AMAQURA |77 T 3 FAZ0A40 3 A1 570
Np0 | CARGUE SUMNISTRO. EXTENODA Y CONPACTACION OF SUBBASE| opo T : ——— . ——
WPA1_| CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTAS KNS AMAGUINA W T34 3 I 3 R
TNSTALACION Y SUMINISTRO DE CONGRETO DE 138 MPA (2 000 P} PARA
nry | 2RO Y IMIE T DeCOn i 1251 5 41855908 5 529647422
Np1a | [RASCIEGOINTERNOEN CBRAEN VAPEATONAL O TRANOS SUPERORES | - s - - 3 T
N.PA4_| REHABLITACION PUNTO ELECTRICO BOMBA ELECTRICA, UND 7 5 1.148.62939 5 1.148.629.39
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBERIA 14° FLASTICA O LISA NTG 37221
NP5 | Y NTC 4764 (100% DE HERMETICIDAD), (ZONA PREDIO CANCHA, DESCOLE | ML ) s 226.84572 s 7.201.006.04
PTAR)
SUMINSTRO E INSTALAGION OE CODO 45" EN TUBERIA CANTTARA
NPI8 | CoRRUBADADE 15 uND 2 s 44633034 s 892.660,57
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA TF0 GULLOTIA THTEGRAL
BRI | S R Eie e st uND 2 s 10.779.250.5 s 2455850110
NP8 mch_rz.ﬂxo EINSTALACION PASAHURO & AC. EX BRIDA- EX LS | 0 § $ 746.620.9 5 447497378
Np4g | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA ELASTICA UND 8 s 177123947 5 10,627 39801

VASTAGO NO ASCENDENTE EXT. LISC 8" HD (9)
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SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA

BOQUILLAS EN POLIPROPILENO SEGUN DISENO (10)

MP20_| NEGATIVA SECCION 1515 "LONG. VASTAGO 3 55M (1) VASTAGO o 2 £ (Z4T0 R " AUz A

IR wﬂh”__mao E INSTALAGION VALVULA CHEGUE ANTIRETORNO PVC DU | 7 3 PP 3 078584612

N.P22_| SUMINISTRO E INSTALAGION DE VALVULA TIPO MARIPOSA B PVC ] UND 2 s 178178359 s 716715635
SUMINISTRO E WSTALACION DE VALVULA DE FONDO VASTAGO

NP2 | e e O, Lot T DLt UND 2 s 301079106 s £.02158213
SUMINISTRO € INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSIIVA

NP24_| NEGATIVASECCION 10°12' LONG. VASTAGD 375ML (3 o 4 y h i ¥ BN

Wp2s | LBV COMPACTAOO CON MATERIA DEL STIO PROVENENTE DE LA | e 16879 s 3528491 s 595674005
SUMINISTRO E_INSTALAGION DE CONGRETO 4000 PS| PARA

Npa | SR M3 99,05 s £16.000,00 s $0824 800,20

N.P27_| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGRETO 4000 PS] PARA FLTROS 3 033 3 B16.00000 3 34047 60,0
SUMINISTRO E _INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSTTVA

NP2 | NEGATIA SECCION 0110 LONG VASTAGD 3 4 (4 uND 4 s 11478.28030 § 591312118
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 8 UM TUBERTA

NP2, [ aesimnon AL AIGH m 1097 $ 7569 s 218130513
SUMINISTRO E INSTALACIGN SOFORTE DIFUSOR PERFIL A C. INGLUVE

N.P30 | PINTURA 5012. SOPORTE PERFIL C 100°50MM. PLATINA 50°50 oMY | L n2 5 269,566,864 s 611479701
ACCESORIOS CORRECTO FUNCIGNAMIENTO. DIFUSOR
SUMINISTRO E INSTALACION SOFORTE PANEL, FERFL A C. NCLUYE

NP31 | PINTURA 5012. SOPORTE PERFIL C 100'S0MM. PLATINA 5050 cMy| mL 72 s 267.368,34 $ 6,666 857,01
ACCESORIOS CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PANEL

Npaz | SMNSTRO E INSTALAGION DIFUSOR SECCION 051056 PERFORRDA |yt PR s PR s 1614022638
SUMINISTRO E _INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA

MP33 | NEGATIVASECCION 010" LONG VASTAGD M 1 UND 4 s 1213930353 $ 48.557.214,10
SUMINISTRO E _INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSTTIVA

N.P34 | NEGATIVA SECCION 8+12* L ONG VASTAGO 3.40M (5} UND 4 § 1227146840 $ b

N.P35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTLACON HG. & UHD 3 3 525 00000 5 240000000

NE36_| SUMINISTRO E INSTALACION DE AROTAFA UND 7 5 74033203 s 74036203
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODG 86° FVG JH & SCH 40 LAVAOO

Ll i UND 1 5 3629445 s 580741341

Np3g | SOMNSTROE INSTALACION PASAMURO 6 AC. EX L1S0- X LISO L. 0.5WL = . s 54,6906 5 16.040.710,88

| **% {13 Lo rocusoones

NP39_| TRASCIEGO VEHICULAR DE MATERIAL W3 WD 3 B8.555.08 3 TSGR
SUMIRISTRO E INSTALACION PASAMURO 12" AC. EX. LISO - EX LISO L

NP0 | Sl (1o uND 1 s 108643651 s 108643651

NP4t Mﬁhﬁ%ﬂho E INSTALACION PASAMURO 10° AC_ EX. LISO - EX LISO L UND 3 5 ST7 AT s 2632.43182

e

Npaz | SOMNSTRO & NSTAICION DF TUBGNA SATARR OF 12 PARA| o 7 5 R p Py —
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA FVC RDE 21 4 UM REBOSE

NPas | ey L ML 4 $ 923253 5 38083012

Npas | SUMINSTRO € INSTALAGION OE TUBERIA VG FOE 21 10" UM LAVADD | 0 = ’ P " 91085

N.P45_| CANAL DE LAVADD DE FILTROS EN CONCRETO OF 4000 P51 05 X035 WL 05 5 B817758 5 104066286

NP46_| SOPORTE PARABOQUILLAS RANURADAS EN CONGRETO DE 4000 PS ML 24 s 7335832 5 311039286

PP w%‘_ﬁwao & NSTALACION DEENTRAMADOTE 7 X2 ENAGDE 286 X |y 1 s 20350000 ¥ 3108.38000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE 265 X 180 EN PRV CON

N.P43 | ORIFICIOS ROSCADOS C/A 155 CM CON UN ESPESORDE 15CMINGLUYE | UND 4 s 397435501 $ 15,807,420
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PORTON DE2X5M EN TUBERIAGALVANIZADADE 7. MALLA ESLABONADA
N.P43 | PLATINAS ¥ OTROS ACCESORIOS. INGLUYE BASE EN CONCRETO | UND 2 $ 2645332,07 $ 5.290.664,15
(0.4°0.£°0.5ML). A%
NP50_| CONCRETQ 2000 PS| PARA PASARELAS M3 54 3 58113383 3 5.462,658,00
N.P51_| CONSTRUCCION CAJALAVADD DE FLOCULADORES DE 3mx 1.4mx 08m UND 2 5 1.056.000,00 B 2.112.00000
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR AGERG AL CARBON
NP2 | Ceerno st UND 2 s 285.000,00 § 570,000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR ACERO AL CAREON
LA [ sdint Sincd UND 2 3 416.000,00 ] 836.000,00
SUMINISTRO E INSTALAGION TAPA EN ALFAJOR AGERO AL CARBON
Tl et il o UND 2 3 190.000,00 $ 380.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA ENALFAJOR ACERO AL CARBON
NPSS | G 051 0t UND 2 $ 437.000,00 s 874.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR AGERO AL CARBON
NPSE | ZEnconts 05t 08 UND 1 $ 475.000,00 $ 475.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR ACERG AL CARBON
NS | S soeiont e L 2 $ 200.000,00 $ 400.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR AGERG AL CARBON
NPSE | oo i 0K050m, UKD 6 $ 413.000,00 $ 2508,000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TABIQUE DEFLECTOR PREV SUMINISTRO E
N.P59 | INSTALACION DE TABIQUES INTERNOS EN FIBRA DE VDRID E15CM| m2 60,4 $ 31241220 H 18.869.598,88
(INCLUYE MARCO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE AMUROS) (A2 81°0.87) * 20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ROE 21 10" UM LAVADO
NP | o onEs s m 8 3 346.440.2 $ 2,078.695,34
N.261 | CONSTRUCCION CAJADE REOLECCION 1 DE 232mx 1 dm 2 72m _UND, 1 3 1.350.000,00 3 1.350,000,00
N.P62_| CONSTRUCCION CAJADEDESCOLE DE 1 4my 1.4m>x 23%6m UND 1 S 762.000,00 s 762.000.00
PASDS PARA CAIAS EN ACERO No. 4 L= 0.80M. INCLUYE PINTURA
UL feveddie oy UND 32 $ 20,000,00 $ £40.000,00
NP.64_| VALVULAS COMPUERTA VASTAGO NO ASCENTENDEDE & HD UND 2 $ 4628.148,00 5 3.256.206,00
NP5 | PASAMURO L=050M HD 8* UKD 2 3 839.640.00 5 1.799.280.00
PINTURA GRIS BALSATO PARA EXTRERIOR DE FLOCULADOR
LU Bt Sl . M2 53873 $ 1430000 $ 770878926
IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS DE FLOCULADOR.
il it M2 70551 3 22537 32 $ 15.900.302,63
Subtatal Sublola B0 E
TOTAL COSTOSDIRECTOS [ 98371 TOTAL COSTOS DIRECTOS | R
ADMINISTRACION 18% | $ 165.755.808 81 ADMINISTRACION 15% 5 258,423 620,19
IMPREVISTOS 1% | § mE.@Irw.f.r — IMPREVISTOS 1% 3 13,601 24317
UTILDAD 5% | § 4361994969 UTILIDAD 5% 3 56.006.215,84
TOTALAIU | § #13.089.746.43 TOTALAU 5 300.031.078.20
A JOTAL COSTO DE ESTUDIOS Y DISENG $_103.02353474 TOTAL COSTO DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 1030753474
[l \\___IVA.(19%) ESTUDIOS YDISEROS | § 20.714.47160 VA, (18%) ESTUDIOS ¥ DISEROS 3 20.714.471,60
] 1] TOTAL ESTUDIOS Y DISENO! TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS
Ji I/ GRAN TOTAL DEL PROYECTO |10 TOTAL |
/ N JINET B L
5 e CODADILLA LANDO WALTERO ANGARITA
7 SAS Prof nal Esp. Il Produccion Agua
- Contratista Supervisor
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.
CONTRATO DE OBRA N° 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 W, § 1207674848
VALOR ADICION 01: S 60965565326
CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEROS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTMIZAGION DELA PLANTA DE TRATAMIBNTO
OBJETO:  DEAGUA POTBALEDENCMINADA CHEMBE UBIGADA EN EL SECTOR DEL SALADO DELA GIUDAD DE BAGUE BAIOLA | PLAZO: SEIS (6) MESES
MODALIDAD LLAVE EN MAND
ADICION TIEMPO 01; UN(1) MES
ADICION TIEMPO 02: UN (1) MES
ADICION TIEMPO 03: QUINGE (15) DIASCALENDARIOO
CONTRATISTA: INCONSAS VALOR ANTICIPO:
FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DE 2023
INTERVENTOR: ing WILLINGTON DIAZ MONTIR. FECHA DE TERMINACION: 17 DE DICIEMBREDE 2023
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 01 DE DICIEMBRE DE 2023
ESTO ESTRUCTU DIENTE PTAP CHEMSE
T_ESTUDIOS Y DISENOS AT
CONDICIONES INIGIALES = = CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N™ 3
[ DESCRIPCION - = UND__ | CANTDAD VALOR UNTARIG VALOR TOTAL o CANTDAD VALOR UNITARIO VALGR TOTAL
11| LEVANTAMIENTO FLANWIETRICO ¥ ALTMETAIGO ADETALLE UND 0 3 1940000000 | 3 19.400.060.00 530 00 3 70400 0000 3 75 400 00000
CHEQUEG Y VALIDACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE [RCLUVE
12 ] e UND 1.0 s 2425000000 | § 2425000000 000 1,00 $ 24.250.000,00 $ 24250.000,00
DISENGS HIDRAULIGO, GEOTECHICS TOROGRAFICD ESTRUCTURTL
ELECTROMECANICO. ARQUITECTONICO ADETALLEDE TODAS LAS
B A e e T ACETRLERE T o 1,00 s 8537253474 | e537asaans | . A0 000 s 6537353474 5
FUNCIONAMIENTO DE LAPTAP. -
DISENOS HIDRAULICO. GEOTECNIGO, ESTRUGTURAL Y PRESUFUESTO A
NPO1 | DETALLE DE TODAS LAS ESTRUCTURAS QUE SE REQUIERAN PARA EL UKD 100 5 537353474 5 §6,373.534,74
PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PTAP.,
Subiotal % 10805353474 B S 1030753473
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALES
(3 DESCAIFGION [ UND_| CANTIAD | VALOR UNTARID VALORTOTAL | - | DIFGANT | CANTDAD | VALORGWMARD ] VALGR TOTAL
F == = — PRELMNARES =
4| LOCALIZACIONY REFLANTED — W2 3500 2708 BTN %0 [T 776450
22__| RETIRO DE MATERIAL FILTRAVTE FLTROS GRUESOS ASCENDENTES W3 33600 530500 7116480000 3%,00 000 5305000
3| DEMOLIGION DE CONGAETO REFORZADO MURGS EXJSTENTES. W3 70,00 T06 700, 224070000 2100 350 T36.700,00
4| LAVADO DE MUROS Y FIS08 EXISTENTES, W2 Se480 235000 2542 280.00 5460 000 ZE50,00 :
LAVADO DE MUROS Y PISOS EXISTENTES. 342 280
5| ESCARIFICADO DEMUROS Y PISOS EXISTENTES ED G2 W W2 5480 T 065,00 785251210 54,80 2,00 7506500 >
SUMINISTRO E NSTALACION DE PANETE 13 MPERMEABLIZAO0 B0
25 | PARA MUROS Y PLACA DE PISO EXSTENTES. INCLUYE REFUERZ0 DE| M2 sus0 | s 5215000 | 50.208.320,00 544,80 000 5 42.15000 s
ADHERENCIA _ —
Z7__| RETIRO DE MATERWAL SOBRANTE A 10 KM, NCLUYE DISFOSITON VAL W AT B RN S AT I500 00 550 3 TATe500 3
Sublota S 9334660900 5 3
3 MEZCLA LENTA - FLOCULADORES.
SUNINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EN ACERG PORE) DA T 3
31 | =040 M.INCLUYERESINATIPO HLTY ANGLAJED.45 M UKD 108800 { 3160000 s #3500 200,20 -1088.00 e 3 2180000 5
SUMINISTRO E INSTALACI DE CONCRETO 4000 PSI PARA
B | o M3 uz | s 74400000 | § 10609.64000 | - 1426 200 s 744000,00 s
33 | SMNISTRO E NSTALACION DE CONGRETO 4000 PSl FLOCUDORES | 3 TSR — ———— B T : asnl : B s
34 | NUmpaa RO E INSTALACION OE AGERO PDRGD PARA ESTRUCTURAS | o 1005012 | 8 20000 | § 7884088400 | 223,40 3118254 s 7.200,00 s 224514.288,00
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35 | SUMINISTRO E INSTALAGIGN DE GINTA VG V15 W JEERT I 5280000 | § §288.400,10 7148 FA00 3 A0 3 123520000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO AC & L=050 M 25030 M

36 _| CAVADO NUEVAS CAMARAS DE FLOGOLAION UKD 54 | s 93600000 | § 50544000,00 53 100 s 836.000,00 s 936.000.00

a7 w__._uo__n__,wwmmmm_zmiﬁ% DE CODO 20° PVC JH 4* SCH 40 LaveDC |\ 1500 |s 17760000 | § 266400000 12 300 5 177.600,00 3 532.800,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FVC JH & SCH 40 LAVADO i

T e UND so00 |3 268.80000 | § 13,440,000,00 50 000 5 268.800,00 $

3g | SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERTA FVC RDE 21 6 UM LAVADO |, a0 | s 1200000 | 5 5832.000,00 A6 7840 5 7200000 5 5.716.80000
FLOCULADORES

&1 ([ R RSO NSHUCKN O TE VIR S8 R | T o |s 61920000 | 433440000 17 2400 $ £19.200,00 s 14,860.800,00
SUMINISTRO E INSTALACION D E REDUGCION FVG 1 6K SCH 40 LAVADD

31| FLOCUAORES UND 50 | 20600000 | § 1,080.000,00 5 0,00 5 216.000,00 5 -
SUMINISTRO £ INSTALAGION DE TUBERTA FVC FOE 21 6 UW LAVADO

32| B OaAooREs 5 M 00 | s 12000000 | 360000000 20 0,00 5 120.000,00 $
SUMINISTRO E_INSTALAGION DE VALVULAS DE LAVADO WD TFFO

39| COMPUERTAELASTOAVALA EL & 20058 UND 400 |s 225600000 | § 502400000 4 000 $ 2.256.000,00 s 5
CONSTRUCCION GAJA 1.00 X 100 X 1.00 X 0.15 M EN CONCRETO 3000 Sl

314 | VALVULASLAVADO FLOCULADORES. INCLUYE PISODEG.20 Y TAPADEQOS | UMD s |s 105600000 | § 422400000 % 000 $ 1.056.000,00 s
M

 — =
B | U A METAL AR FARA ERARLA L~y 0w |s 25440000 | § 10.476.000,00 11422 15622 5 254400,00 $ 33233 566,00
5 Subtolal 3 S4BT Sublotal 3 STeAZ80900
L] SEDIMENTADORES

SUMINISTRO E NSTALACION DF ANGLAIES EN AGERD PORE0 DA 172

I eyt R UND uo | s 2162500 | s 181147500 83,00 000 s 2182500 s
SUMINISTRO E_INSTALACION DE GONGRETO 4000 P3| FARA

Tl L M3 uy | 75175000 | 5 25,085,897 50 3337 000 3 751.750,00 5 z

43| SOMNISTRO & NSTALACION D CONGRETO 000 Pl FLOCULADORES | 1 s | s 82450000 | s 27.480585,00 1333 000 s 82450000 s :

48 | (PSR E IHSTEACION DE ACERGY FOR FiBA BSTRUGTURAST i 00013 | § 727500 | § 2182504575 300043 000 $ 727500 § X

35| SUNINISTRO E INSTALACION DE CNTAPYE V15 [ 650 |5 5335000 | § BH 61000 1550 70 5 350,00 3 :
SUMINGTRO E_INSTALACION DE VALVULA BE LAVADO HD. TFO

45 | COMPUERTAD.25 X0.25 M CON VASTAGO EN BRONGE Y GUIASEN AGERG | UND s |s 824600000 | 5 3298000000 400 000 5 824500000 5
INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FVC ROE 21 5 UM LAWADD

DR R M o0 |s 12125000 | 5 2810.000,00 2400 000 5 12125000 5 .
CONSTRUCCION GAJA 1,00 % 1,00 X 2.00 X 0.15 M EN CONGRETO 3000 P&T

48 | VALVULAS LAVADO SEDIMENTADORES. INCLUYE PISODE 020 Y TAPADE | UND g0 | 194000000 | § 11640.00000 500 000 5 194000000 5 .
0.058
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE SEDIMENTACION ACELARADA .

48 | HEXAGONAL ABS 60° H=0 52 M. INCLUYE SOPORTESREVESTIOOSENFERA | M2 T B 5 1327757000 6361 a8t $ 101850000 5 48.490.785,00
DEVIDRIO 018,500,
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TURERTA PVC RDE 21 1" UM GON

1| PERFORACIONES DE 1" C/0.10 M EN DOS FILAS A 90* PARAMULTIDIFUSOR | M B | A02.55000 | 8§ aeTma 9640 o § AVLEE00 § -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPGN HENBRA, FD 10° JH SCH 40 PARA

il BT AL o e 475.30000 | 5 190120000 400 000 s 475300,00 s .
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS EN AGERO CDABLE PARA 3

412 | SOPORTES DE MULTIDIFUSORES APEDESTAL ES i 20 | 0185000 § 2200000 220 000 ¥ HHE000 5

gy | EMUISTHO £ INSTALACKIN DESARADAT METALEASIPARA PASIRELA] g 00 |5 257.05000 | § 15.423.000,00 60,00 000 5 257.050,00 5 -
SUMINISTRO E INSTALAGION DE ESCALERA GUARD AHONBRE METALICA ”

414 DIA= 0.70 M. INCLUYE PINTURA DE ALTOS SOLIDOS Y wcm_omﬁmlm M 5,50 5 485.00000 5 2.667.500,00 850 12,00 § 485.000 00 § 5,820,000,00 1
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SUMINGGTRO E INSTALAGION DE VALVULA DE LAVADG WD, TIFO
415 | COMPUERTA0 45 X0.45 M CON VASTAGO EN BRONCEY GUIASEN ACERO | UND 200 | 1048500000 | § 037000000 | - 200 060 s 10.485.000,00 s
CIDARLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA TIFO DIENTE DE SERRA BN
MATERIAL DE PRFV. INCLUYE SOPORTES EN PERFR. CUADRADO DE 2X2
4 A R s S e D e ELCUMDROO TEDR | 4 np | 63050000 | § 213109000 1340 240 s §30.500,00 s 1285220000
ALTTURAVARUABLE DE 0.10 M HASTA0.25 M,
Subtotal T RN Subtotal AT
L7 (ERe) 1L FILTROS |
7| RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE FILTROS RAPIDOS W BT 0500 PR BT e TR0
Z_| LAVADG DE NURGS Y FIS0S EXISTENTES W2 15357 430000 e 753,02 % 2.600,00 z
ESCARIFICADO DEMUROS Y PISOS EXISTENTES E0 02 — 2 19392 1392000 769,355 40 Tme 0 13.92000
SUMINISTRO & NSTALACION DE PANETE 13 MPERMEABLIZZD0 E0 T3 T
54 | PARAMUROSY PLACADEPISO FILTROS EXISTENTES, NCLUYE REFUERZO | w2 19392 | s 9120000 | s 1768550400 | - 19392 000 s 91.20000 s
OE ADHERENCIA
55 mia.g_.wam OE NSTALACION DE CANTO RODADO PARAMEDIO FLTRANTE |\ 1971 $ 1488.00000 | § 2039848000 | - 1971 0,00 s 1.488.000,00 5 <
55 | SCMUSSTRO E INSTALACON D ARENA SUICE PARA MEDID FLIRANTE | 0 138 |s 134400000 | s tsazmom | - 162 1542 5 124400000 s 0724727 17
57 | SUMINISTRO E STALACION DE ANTRACITA PARAMEDIO FILTRANTE 087 | |10 s 201600000 | 7638000 | - 23 1542 5 2016.00000 s 34,087.09075
PUESTA EN MARGHA Y FUNCIONAMIENTO DE 00O EL SISTEMA (NCLUVE
58| AocEsomoSY SAus) UND 1 s 1920000000 | 5 9.200,000,00 000 1,00 5 19.200.000,00 s _ 192000000
Subioa) 1207 IR Suttoul [T
TTEWS NO PREVISTOS TR 5 s
NP2_| CERRAMIENTO PERMETRAL ENLONAVETDE WL XS T 3 7907 2854
NP3_| ROCERIAY LIMFIEZA INCLUYE DISFOSCION FRA DERESDUGS ™ Tem e 106458 3 G
N.PA_| TALADE ARBOL REPKQUEDEL MISMO. CARGUE Y RETIRO. ) 2 3 TI3.1640 s 1353800
N.P5 | DESCAPOTE AMAGUINA 0 30W e 3 Wm0 3 167.085.77
EXCAVACIONES EN MATERIAL CONUN ¥ CONGLOWERADO DE 0 AT WL A ’
WP | o o - 45621 $ 2241169 s 10.630,645,18
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOVERADO DE AL &
Npg [ e = au 562 s 31.080,80 s 15.065626,10
Npg | EXCAVACIONES ENWATERIA CONUN Y CONGLOWER/OO MATORDE AWML | - —" y P . S
NP3 _| EXCAVACION DE ROCAAMAQUINAMAYOR DE 4 LS EN SE00 AMAGUIA |7 7038 3 EFEN 3 857122470
NP0 | CRGUE. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y GOMPACTACION DE SUBBASE | o n Vitoniz 3 S s
N.P11_| CARGUE Y RETIRG DE SOBRANTES NASTAS KNS ARAUINA = e 3 432450 3 BT
INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 13.8 MPA (2 000 PS)) FARA
E | e THO DR = 1251 5 41855900 s 523617422
NP13 | RAIEGO NTERNO EN OBRA EN VA PEATONAL O TRAMOS SUPERIORES | - oo A prems— . preme
N.P.14_| REHABILITACION PUNTO ELEGTRICO BOMEA ELECTRIGA UND i 5 1148.62539 5 114862939
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERVA 1 PLASTICA G LTSA NTG 37221
NPAS | ¥ NTC 4764 (100% DE HERMETICIDAD), (ZONA PREDIO CANCHA DESCOLE | ML 2 5 22584872 5 7.227.08504
PIAP)
SUMINISTRG E INSTALAGION DE OO0 &° EN TUBETA SANTARIA
WP16 | CoRRUADADE 17 UKD 2 3 44833034 s 49266067
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA TIP0 GULLOTINA THTEGRAT
AT | s B L, UND 2 5 1077925055 5 nssssoti0 |
SUMINISTRO E INSTALACION PASRLRO & AC. X BRIDA - EX S0 T
NP8 O.5ML (14 UND 6 3 T45828.9% $ 447497378
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COWFUERTA ELASTIGN
NP15 | CASTAEO D AscIDENE O LE0% 1O D uND 5 s 1771 23307 s 10627,390,01
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SUMINISTRO E INSTALAGION COMPUERTA DESLIZAVTE FOSTIVA ,
NP20_| NEGATIVASECCION 1515 "LONG, VASTAGO: 3 55M (2} VASTAGO UsD 2 3 A 3 HeRa
wpar | SOMNSTROE WSTALACION VALVULA CHEGUE ANTRETORNG PYC DM | oo : p e 5 P
NPZ2_| SUMINISTRO £ INSTALACION DE VALVULA TIRO WARIFOSAE PVC (1] T 7 3 179178950 5 7167 15535
SUMINGTRO E WSTALAGION DE VALVULA DE FONDO VASTAGO
il bl R UND 2 s 301079106 5 §.021,58213
SUMINISTRO E_INSTALACION GOMPUERTA DESLIZATTE FOSITVA
NP2% | NEGATIVA SECCION 1012 LONG. VASTAGO 375 ML) gy Y ¥ Rz i S186580.7
Np2s | LEVD CONPACTADO GON WATERAL OFL SO PROVENEWTE DE LA | roc s : P . P
SUMINISTRO £ WSTALAGIGN DE  CONORETO 4000 FSl FARR
Npge | SIERD B M3 9906 g 816.000,00 s 80.826.600,00
NP27_| SUMINISTRO E INSTALAGION DE CONGRETD 4000 FE PARA TLTROS W 15358 3 000 3 BAEA G000
SUMINISTRO E _INSTALACION COMPUERTA DESLIZATTE POSITIVA
NP28 | NEGATIVASECCION 10°10" LONG VASTAGO 24M (4 o + 4 NATB200 i bl
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ROE 27 5 UM TURERA
o e m 1097 s 2095469 5 218130513
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DIFUSORPERFE & G TNCLUVE
NP30 [ PINTURA 5012, SOPORTE PERFIL C 10050MM. PLATINA 5050 CMY | WL 72 s 263568,64 s 611479701
ACCESORIOS CORRECTO FUNCIGNAMIENTO. DIFUSOR
SUMINISTRO E INSTALACION SGPORTE PANEL, FERFL A G NCLUTE
NP31 | PINTURA 5012 SOFORTE PERFIL C 100°50MM. PLATINA 5050 CMY | L %2 s 267.368,04 5 6.665.957,01
ACCESORIOS CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PANEL
Npaz | SUMINISTRO € INSTALACION DIFUSOR SECOION 09055 PERFORIOA | e 3 R p e
SUMINISTRO E_NSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSTTIVA
NP33_| NEGATIVASECCION 10*10" LONG VASTAGO 325 5 i 4 § fatases $ B
SUMINSTRO E INSTALAGION COMPUERTA DESLIZAVTE POSITIVA
NP34 | \EGATIVASEGCION 342°L ONG VASTAGO 3.40M (5) Lan 4 3 bt § ALpERIs
N.P35_| SUMINISTRO £ INSTALAGION DEVENTLACON TG, & 5] 7 5 5000 3 0000000
N.P.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARGTAPA D 1 s 2T 3 TR0
SUMINISTRO E INSTALAGION DE CODO 507 BVG 7 5 507 & TAVADO
wegr | SURSTR E ) uND 18 5 35294458 5 580711341
SUMINISTRO EINSTALAGION PASAMURG & AD EX L1S0 EX 1180 L 0.8
N.P38 (13) LAVADO FLOCULADORES UND 30 $ mmmo.wm s 16.940.710,69
NP35 | TRASCIEGO VERICULAR DE NATERAL T REIFE] 3 55508 3 BT
NP4y | SUMNISTRO € INSTALACION PASAMURD 17 AG. BX. L0 - BX T80 1| _ . p—— " ks,
Py mﬂn__.z_ﬂﬂxo ETNSTALAGION PASALRO 10" AC B R0 EX SO T | omg : : e ; m——
Npaz | SOUNSIRO E WTAAGON DF TUBEHA SANTAA BE T2 FARA| o - s P § s
SUMINISTRO E NSTALACION DE TUBERTA FVG FOE 27 & UM REBOSE
Tl e WL 4 § 9523253 s 380,930,412
NP.44 MH’._&LMM._.WO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 10° UM LAVADO ML 10 $ 391.067 26 3 191067259
NP45_| CANAL DELAVADO DE FILTROS EN CONGRETO DE 00 PSl 5 R0 WL 06 3 EATTE 3 O G628
N.P46_| SOPORTE PARABOQUILLAS RANURADAS EN CONCRETG E 4000 P8 ML 24 s T3.356 32 5 3.110.39286
Npar | SBINGTRO £ WSTAAGON DE ENTRAWDODE 7 X 2 BNACDEZB X | g g 3 SRS P e
P SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE 255 X 190 EN PRFV CON ,,,
s N.P.48 ORIFICIOS ROSCADOS C/A 155 CM CON UN ESPESOR DE 1.5 CM INCLUYE UND 4 3 3.974.355,01 § 15.897 420,03 2
BOQUILLAS EN POLIPROPLENO SEGUN DISERO 1) S
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PORTON DE2 X5 M EN TUBERIAGALVANIZADADE 7. MALLA ESLABONADA
NP43 | PLATINAS Y OTROS ACCESORIOS INCLUYE BASE EN CONCRETO | UND 2 5 2645.332,07 $ 529085415
0404DIM).
NP50_| CONCRETO 3000 FSl PARA PASARELAS W3 94 3 581,133 83 3 546255300
N.251_| CONSTRUCCION CAJALAVADO DE ALOCULADORESDE 3mx 1 4mx 08 UND 2 5 1,086.000,00 5 2.112.00000
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAIOR ACERO AL GARBON
NBSY | e oinn st UND 2 $ 285.000,00 s 570.00000
SUMINISTRO E INSTALACION TAFA EN ALFAJOR ACERO AL CARBON
NPED | cetndin onoan UND 2 $ 418.000,00 $ 836.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAIOR ACERG AL GARBON
NP | oo a0 = uND 2 $ 190.000,00 3 380.00000
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA ENALFAJOR AGERD AL CAREON
NPES | ot o oot UND 2 H 437.000,00 H 874.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR ACERQ AL CARBON
N | o cesel bl UND 1 $ 475.000,00 $ 475.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAIOR ACERG AL CARBON
NPST | Ceooknn st UND 2 $ 200,000,00 $ 400.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR ACERO AL CARBON
NPEE [ as Dot 2 UND 6 5 418.000,00 3 2508.00000
SOMINISTRO E INSTALACION TABIQUE DEFLECTOR PRFY SUMINISTRO E
N.P5S | INSTALACION DE TABIQUES INTERNOS EN FIBRA DE VORIO E 15CM | m2 504 $ 31241220 $ 18.869,596.65
{INCLUYE MARCO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE AMURGS) (42,6170 87) 20
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA FVC RDE 21 10' UM LAVADD
il e ailioshal m 8 $ 346.449,22 $ 207869534
NP81 | CONSTRUCCION CAJADE RECOLECCION § DE 2.32mx 1.4myx 2.77m UND i 3 1350.00000 s 1.350.000,00
N.P52_| CONSTRUCCION CAJADE DESCOLEDE 1 4mx 1 4my 2 36m UND i s 762.000,00 s 762.000,00
FASOS PARA CAIAS EN ACERO No. 4 L= 080V, INCLUYE PINTURA
LT o Einyathy UND 7] 5 20,000,00 5 640.00000
NP84_| VALVULAS COMPUERTA VASTAGO NO ASCENTENDEDE 8" HD UND 2 3 262814800 B 9256 23600
N.P.65_| PASAMURO L=050M HD & UND 2 3 599.640.00 5 1.788,.280,00
PINTURA GRIS BALSALTO PARA EXTRERIOR DE FLOCULADGR
NP | e\ TADOR Pl Ty AL M2 53873 5 1430000 $ 7.70378826
IMPERMEABLIZACION DE MUROS INTERNOS DE  FLOCULADOR.
NPST | SEDMENTADOR. FLTROSY CAJAS M2 70551 s 253732 $ 16.900.30263
Subt Sublotal 3 Bs0mAITae
TOTAL COSTOS DIRECTOR TOTAL COSTOS DIRECTOS Ju i SN So A ais s ]
ADMINISTRACION 19% | § 165.755.808,81 ADMINISTRACION 10% $ 268.423,620,19
IMPREVISTOS 1% 72308094 TMPREVISTOS 5 13.601 24317
UTILIDAD 5% | 43519943 69 UTILIDAD s B8.006.215.84
TOTALAM | § 218.090.748.43 TOTAL AN 5 340.031.075.20
T Y. TOTAL COSTODEESTUDIOB YDISENOS | 5 109.02353474 TOTAL COSTO DE ESTUDIOS Y DISEN0S § 1090353474
Fa) 7 S LYA.(18%) ESTUDIOS Y DISENOS | § 20714471560 1.V.A.(19%) ESTUDIOS Y DISENOS s D.7114471,60
Lk /] AN\ TOTALESTUDIOS YDISENOS | § TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS § _129.738.006,
i /] R EEILAY GRAN TOTAL DEL FROYECTO [IiE0, TOTAL
E N JINET, BADIL
NE BOBRDELE Ing. ANQRE NDO WALTERO ANGARITA |
ON Ing. WILLIYGTON 1
SAS P | Esp. Il Produccion Agua Inferventor Exte
Contratista Universitario Supervisor
Supervisor
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% 1.220.236 748,48
CONTRATO DE 0BRA N* 154 DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2022 o -0 S 12026748,
VALOR ADIGION 01: § 60966065386
CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEROS ¥ OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTWIZAGION DELA FLANTA DE TRATAMIENTO
OBJETO:  DEAGUA POTBALEDENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DELACIUDAD DE IBAGUE, BAIOLA | PLAZO: SEIS (6] MESES
MODALIDAD LLAVE EN MANO
ADICION TIEMPO 01: UN (1) MES
ADICION TIEMPO 02: UN(1) MES
ADICION TIEMPO 03: QUENCE(15) DIASCALENDARIOO
CONTRATISTA: INCON SAS VALOR ANTICIPO:
FECHA DE INICIO; 03 DE MARZO DE 2023
INTERVENTOR: ing. WILLINGTON DIAZ MONTIEL FECHA DE TERMINACION: 17 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 01 DE DICEMBRE DE 2023
PR 0 ESTRUCTU PTAP %
1. ESTUDIOS Y DISEROS.
CONDICIONES INICIALES V= CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIAN® 3
(S DESGRIPCION UND__| CANTIDAD VALOR UNITARIO VALGR TOTAL i DIFICANT CANTDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
11| LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTMETRICO ADETALLE. UND [ 19.40000000 | § 19.400.000.00 500 100 3 15.400.000.00 3 19,400 0000
CHEQUEQ Y VALIDACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (INGLUTE
12 | ENSAYOS DELABORATORI uND 100 $ 2425000000 | § 2425000000 000 100 § 2425000000 $ 2425000000
DISENGS HIDRAULICO, GEOTECNIGO. TOPOGRAFICO, ESTRUC TURAL,
ELECTROMECANICO. ARQUITECTONICO ADETALLE DE TODAS LAS
13 | ESTRUCTURAS QUE SE REQUIERAN MARA B P uND 1,00 s 6537353474 | 6537253474 4,00 000 § 6537353474 s
FUNCIONAMIENTO DELA PTAP.
DISEROS HIDRAULICO, GEOTECNICO. ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO A
NPO1 | DETALLEDE TODASLAS ESTRUCTURAS QUE SE REQUIERAN PARA EL UKD 100 5 6537353478 s 6537353474
PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PTAP.
Subtotal § 10902353474 Subtot: §  109.023.534.74
- CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALES
N DESCRIPCION [ _UNo ] CANTDAD | VALGR UNARIG VALORTOTAL | +- DIFICANT CANTDAD | VALOR UNTARIO | VALOR TOTAL
7 — PRELMINARES =
LOCALIZACION Y REPLANTEQ W2 33600 276450 SBATZ0 %D 00 276450 3
adita L e 278 887200
2| RETIRO DE MATERWAL FILTRANTE FILTROS GRUESOS ASCENDENTES M3 33600 _63.050.00 2116420000 B0 00 52.050,00 s 5
3| DEMOLICION DE CONCRETO REFCRZADO MUROS EXISTENTES. M3 21,00 105.700,00 2207000 7100 0 105.700.00 3
4 __{ LAVADO DE MURDS Y PISOS EXISTENTES ___ M 54480 485000 2842.28000 254420 00 ] LS ]
ESCARIFICADO DEMUROS Y PIS0S EXISTENTES E=0.02 M W2 5480 1406500 786261200 T 00 s 406500 s
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE 1.3 MPERMEABLIZZDO E0.02 M
26 | PARA MUROS Y PLACA DE PISO EXISTENTES. INCLUYE REFUERZO DE | M2 5480 | 3 9216000 | § 50203:320 00 54480 000 s 9215000 s
ADHERENCIA
2.7__| RETRO DEMATERWAL SOBRANTE A 10 KM INCLUYE DISPOSIION FINAL M3 3BI00_ |8 73.76500 | § 345410500 3570 0,00 3 7 765,00 3
Bublotal $ 9334668900 blotal 3
3 MEZCLA LENTA - FLOCULADORES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EN AGERO FOR-80 DIA 172" s
31| L5040 M. INCLUYE RESINATIPO HLLTY. ANGLAJE0.15 M. il 108800 | 2160000 i 250300 gl 0.0 § £y g
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGRETO 4000 PSI FARA
32: | B ONErRMACKR DE M3 x| s 74400000 | § 10.609.440,00 1428 000 s 744.000,00 s
55 | Noraaro & WSTAUAGION DE CONGRETO 400 PSIFLOCULADORES |y e |s 81600000 | 3 9926272000 251 9.5 s #16.000,00 s 7877664000
34 | pwSTRO E INSTALAGN DE AGERD FORG0 PARA ESTRUCIURAS | oo 095012 | 5 720000 | 3 Tasdssag0 |« w2 3118254 s 720000 s 22451428800




CODIGO: GJ-R-007

L FECHA VIGENCIA:
Oo m _ 0 INCORPORACION DE iTEMS NO PREVISTOS 2021-07-15
il s SIS TEMA N TECRAGD DE Gtk VERSION: 02
Pagina 2 de 5
35 | SIMINSTROE ﬁﬂ.g.B_om. DE CINTAPVG V.15 W [EERI 5 5280000 ] § 528846000 |+ 119 73400 5 5280000 § T2355. 20000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO AC & L=050 M 2030 W
3 | O IS Chlas e uND se00 |5 93600000 | 5054400000 | - 5 100 $ 536.000,00 s 936.00000
3] R s IALNCI.ECO00 95" VG -4 40 DRAOD 1 [y 1500 |3 17780000 | 5 265400000 | - 2 300 s 77,6000 s 532.80000
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TEE PVC JF & SOH 40 LAVADO
38 FLOCULADORES UND 50,00 § 26880000 | § 13.44000000 [ - -50 000 ] 268.800,00 H
39 | SUMINSTRO € INSTALACION DE TUBERIA PYC ROE 21 6" UM LAVADD | 8100 | s 7200000 | 5 583200000 | - 16 196 s 7200000 3 5716.60000
31| SMSTO £ TWSTALACION DE Tee PG 1 6 o0 40 VA0 | o P e1ez000 ] § smaomil| % P %0 s §19.200,00 s 14,860.80000
SUMINISTRO E INSTALAGION DE REDUCCION FVE 1 6XF" SCH 40 LAVADO
ol Frinids UND 50 |3 21600000 | § 108000000 | - " 000 s 216.000,00 s
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FVC RDE 21 6 UM LAVADO
32| Rechaores M 00 |5 12000000 | § 360000000 | - 0 000 s 120.000,00 s
SUMINISTRO E_INSTALACION DE VALVULAS DE LAVADO HO TIPO
30| comnt A e UND 40 |s 225600000 | § 202400000 | - 4 000 $ 2256.000,00 s
CONSTRUCCION CAJA1.00 X 1.00 X 1.00 X 0.15 M BN CONGRETO 3000 PSi
314 | VALVILASLAVADO FLOCULADORES INCLUYE PISODE0.20 Y TAPADE00S | Ut 4w |s 105600000 | § az2400000 | - “ 000 s 1,06.000,00 5 e
M
B vt INHALNGION DEBAMONS METMLICAS FIRA PASRRELA T, oo s 25440000 | 5 w0 | - 1422 15422 5 25440000 5 39233.568,00
— e e
Subiotal 3 SHARTIA0 Sublotal T 316970095
4 SEDIMENTADORES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJER EN PCERO FORE0 DA 1T
#1 | L=0.20M, INCLUYE RESINA TIPO HLLTY_ ANCLAIE 0.15 M oo o s il I s - gl 000 3 A0 $
SUMINISTRO E INSTALACION DE GONGRETO 4000 FS PARR
2 | i o w3 5 A I 7175000 | § 508589750 | - 337 000 5 751.750.00 5
43 mn_mﬁ_mﬂo E INSTALACION DE CONCRETO 4000 PSI FLOCULADORES | - BB | s 2450000 | § 2748058500 | - 3333 000 s 82450000 s
44| SUMINTRO E WSTAACIN DE AGERO PORGD PARA ESTRUCTURRS | g oo | s — Hmass | - 300013 000 5 727500 s
45| SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PYC V15 ] T 53.35000 | 5 38561000 | - 1650 000 5 53.350.00 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DF LAVADO TD TP
486 COMPUERTA0.25 X 0.25 M CON VASTAGO EN BRONCE Y GUIAS EN ACERO UND 4,00 $ 8.245.00000 H 32.980.000,00 - -4,00 0.00 S 8.245.000,00 $
INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FVC FOE 21 6 UM LAVADD
i | e M 2400 |3 12125000 | 201000000 | - 2400 000 $ 12125000 s
CONSTRUCCION CAJA 1,00 X 100 X 200 X 0.13 M B CONGRETO 3300 Sl
48 | VALVULAS LAVADO SEDIMENTADORES. INCLUYE PISO DE 0.20 Y TAPADE | UND g0 | s 194000000 | § 1164000000 | - 500 0,00 5 1940.000,00 s
0.05M
SUMINISTRO E INSTALAGION D PANEL DE SEDMENTACION ACELAR/OR =
48 | HEXAGONAL ABS 80° H=0 52M. INCLUYE SOPORTESREVESTIOOS ENFIBRA | M2 B | s s razmstop | - 5361 a8 $ 101850000 $ 48.450.785,00
DEVIDRIO )
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 10" UM CON
1| PERFORACIONES DE 1" .10 M EN DOS FILAS A90" PARAMULTIDIFUSOR | ™ e 18 50255000 | 'S BINNW | - 2840 000 3 ML d
SUMINISTRO E NSTALAGION DE TAPON HENERA FD 10* JH SCH 40 PARA
41 | O e I UND a0 | 47530000 | 5 190120000 | - 400 000 s 47530000 s
SUMINISTRO £ INSTALACION DE ABRAZZDERAS EN AGERG CDABLE PARA 3 » -
12| SOPORTES DE MULTIDIFUSORES APEDESTALES o 20§ fo1as000 § 2200000 200 000 3 W00 J
w1 | EAEOL ﬂ_mﬂzsncz DE BARANDAS METALCAS PARA PASARELA |~ 6000 | s 25705000 | § tsaz30000 | - 6000 0,00 5 257.050.00 s
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESOALERA GUARDAHONBRE METALGA
] b, L Ve B e s LUAAOMPRE | Y 550 | s 48500000 | 5 266750000 |+ 650 12,00 s 485.000,00 5 5820.00000
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA OE LAVADO HD. TG
415 | COMPUERTAD 45 X0.45 M CON VASTAGO EN BRONGE Y GUIASEN ACERO | UAD 20 |3 1018500000 | § 2037000000 20 000 5 10.485.000,00 s
CIDARLE
SUMINISTRO E NSTALACION DE CANALETA TIFO DIENTE DE SIERRA EN
MATERIAL DE PRFV. INCLUYE SOPORTES EN PERFIL CUADRADO DE 2X2
48 | O e R SIS B L cumpo R | no | 830.50000 | § 2131090000 1340 040 $ 630,500,00 § 12862.200,00
ALTTURA VARIABLE DE 0.10 M HASTA 0 25 M.
Subtot T i 5 Subtoral CERGATF )
5 FILTROS
51| RETIRO DE MATERIAL FILIRAVTE FILTROS RAPDOS 0 B 355000 PRI 6% I 3 W
52| LAVADO DE MURDS Y FIS0G EXISTENTES Wz 79357 4.900,00 530.16,00 BT 00 3 200,00
53| ESCARIFICADO DEMUROS ¥ PISOS EXISTENTES Ex0 02 Mz 18397 T3.920,00 7699.366,0 592 00 5 1352000
SUMINISTRO E NSTALAGIGN DE PANETE 1 3 IMPERMERBLIZZD0 E0 G2 1
54 | PARAMUROSY PLACADE PISO FILTROS EXISTENTES. NCLUYEREFUERZO | M2 wme |s 9120000 | 17.685.50400 1582 0,00 s #1.20000 s
DE ADHERENGCIA
55 | SAMNSTROE RSTALACIONDE CANTO RODADO PARAMEDIO FLTRANTE ™y n | s 148800000 | 2932848000 4971 000 ) 1.488,000.00 5
5B | o0 - NSIAAGION DE-ARENA SLICE PARAMEDIC FLTRMITE ] 38 | s 134400000 | s 1854720000 182 1542 s 1.344.000,00 s NIUTTAT
57 | SUMNISTROE INSTALAGION DE ANTRAGITA PARAMEDIO FLTRANTE 087 | — . 7 | s 201600000 | § 3576384000 23 1542 $ 2016.000,00 5 31.087.09075
PUESTA EN WARGFA Y FUNCIONARIENTO BE TOD0 EL STETEMA (NCLUVE
el UND f s 1920000000 | § 19.200.00000 000 100 5 19.200.000,00 5 182000000
Subiotal S T oI Subtetal T Tioasl
TTEWS NO PREVIGTOE.
NP2 | CERRAMIENTO PERWETRAL EH LONAVERDE W % 3 (eI 3 To07 75058
N.P3_| ROCERIAY LMPIEZA INCLUVE DISPOSICION VAL DE RESIDUOS 3 ToTA 106458 3 (NI
NP4 _| TALADE ARBOL REFIGUE DEL WISMO, GARGUE Y RETIRD. UND P [ 18,1640 3 735632800
N.P5 | DESCAPOTE AMAGUINA 030M ™ ) 3,13 3 16708577
EXCAVACIONES EN MATERVAL COMUN ¥ CONGLONERADO DE DAZ WL A
wes | oS n w 45621 5 2341159 s 10,680 645,18
EXCAVACIONES EN MATERIAL COVIUN ¥ CONGLOMERADG DE 2 AT WL A
ol i i 38562 s 38.060,60 s 16.085.526,10
Nps | ECAVACIONES ENWATER AL COMUN Y CONGLOWERAOG MAYORDE AW | - i 3 AT . RS
NP3 _| EXCAVACION DE ROCA A MAGUNAMAYOR DE 4 NLS BN SEC0 AMAGURA |7 034 3 T80 5 ST 2470
Np1o | AGUE SUNNISTRO. EXTENDIDA ¥ COMPACTAGION DE SUBSASE | - s : R 3 S o
WP11_| CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES RASTAS NS ANAGUNA = Tag 2 3 AR 3 BRI
INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONGRETO DE 13,3 MPA (2000 P3)) PARA
wp f BRI M e Doy e K 1251 s 41855908 s 529617422
Wp13. | ITASCIEGO NTERNO EN OBRA EN VA PEATONVL O TRANOS SUPERIORES | s g p e s Py
NP14_| RENABLITACION PUNTO ELECTRICO BOMBA ELECTRIGA o 7 3 1962538 3 TT651938
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 14° PLASTICA O LISA NTC 37227 =
NPAS | Y NTC 4764 (100% DE HERMETICIDAD) (ZONA PREDIO CANCHA DESCOLE | ML £ s 22584672 s 722700504
PTAD
SUMINSTRO E INSTALAGION DE CODO &+ EN TUBEIA SANTARIA
npge | SNISTRO E I uND 2 s 44623034 s 39266057
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA TIFG GULLOTINA TWTEGRAL
ol s UKD 2 5 107792505 5 #1.5850110
Wp1e | SOMISIRG € NSTALACION PRSANURG S A BX BROA-EX TR0 T oo p P AT . PP
T TWSTALACKON DE VALVULAS COMFUERTA ELAGTICA
o i A L L uND 8 s 1771 23,47 s 10627 309,01
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SUMINISTRO E _TNSTALACIGN COMPUERTA DESLZANTE FOSTTIVA :

NP20 | NEGATIVASECCION 1515 "LONG. VASTAGO, 3550 (2) VASTAGD g 2 y ] 3 Cifsao s

o mﬁ___qaao E WSTALACION VALVULA CHEGUE ANTIRETORNO PVG DA | gre” . 1 Fr——— s wresoa

N.P22_| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIFO MARPOSAT FVE T8 ) 3 3 179178958 3 716715835
SUMINISTRO E_WNSTALACION DE VALVULA DE FONDO VASTAGO

Ll e R o B UND 2 s 3.010.79106 5 802158213
SUMINISTRO E_INSTALAGION CONPUERTA DESLIZANTE POSTIVA

M-P24_ | NEGATIVA'SECCION 1012' LONG. VASTAGO 375 ML (3) Ho 3 3 Lol i PR T

NP5 | LLEO COMPACTADO CON MATERIAL DEL STO PROVENIENTE DE TA | p e = S A I
SUMINISTRO E _INSTALACION DE CONCRETO 4000 Pol FARA

wpze [ SRR w3 s s 416.00000 5 80824,800,00

NP27_| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGRETO 4000 PS] FARATLTROS W3 5 3 376.000.00 3 30547 G900
SUMINISTRO E_INSTALACION COMPUERTA DESLIZAVTE POSTVA

NP2B | NEGATIVASECCION 100" LONGVASTAGO 24M (¢ sl Tl 4 5 HEN y SRR
SUMINISTRO E INSTALAGION, DE TUBERIA NG ROE 21 & UM TUBERIA

npay | ZIMMETRO & ITE il [ 1087 s 22054690 s 218130513
SUMINISTRO E INSTALACION SOFORTE DIFUSORPERFL A C CLUTE

NP30 | PINTURA 50t2 SOPORTE PERFL C 100%0MM. PLATINA 5050 oMY | ML 52 s 26356824 s § 11475701
ACGESORIOS CORRECTO FUNCIONAMIENTO DIFUSOR i
SUMINISTRO E INSTALACION SOPGRTE FANEL, PERFL A G TOLUTE

NP31 | PINTURA 5012 SOPORTE PERFIL C 100'50MM. FLATINA 50°50 OMY | L %2 s 297.338,34 s 6.666.957,01
ACCESORIOS CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PANEL
SUMINISTRO E INSTALAGION DIFUSOR SECCION 0.5055 PERFORIOR ;

Nz | SMMEREE) ML 24,76 5 55156,09 s 16.160.228,39
SUMINISTRO E_INSTALAGION COWPUERTA DESLIZANTE FOSTTIVA

NP33 | NEGATIVA SECCION 10°10° LONG VASTAGO 325 (5] Uho 4 $ 1213890959 l #1851 214,10
SUMINISTRC E INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE FOSTTVA

NP4 | NEGATIVASECCION 812" LONG VASTAGD 3.40M ) UND 4 3 1227140843 3 TR

NP35_| SUMINISTRO E NSTALACION DEVENTLACONH G T D 3 3 ST 000 3 710000000

NP36_| SUMINISTRO £ INSTALAGION DE AROTAPA 1) 7 3 740 36200 5 74036209
SUMINISTRO E INSTALACION DE COUO 80° PV JF 6 S0V 30 LAVAOS

wpyr | SRS ES uND 15 s 36204450 5 580711341
SUMINISTRO E INSTALACION PASANURO & A BXLIS0 - EX 1150 L

Neat | o T UKo 2 s 5646603 3 16:340.71069

NP35_| TRASCIEGO VEHIGULAR DE MATERTAL (B EEA 3 55500 3 TEE LT
SUMINISTRO E INSTALACIGN PASAMURG 12 AT, BX 1150 EX 1130 T

wpdo | oot UND 1 $ 1,080.43651 3 108643851

Wpa1 | SUMNISIRD E NSTALAGION PASAWLRO 10 A G EX B0 EX 180 T uro r = P . Sy

Naz | SMHSTED T INSTALACION DE TUBSRIA SANITARIA D 17 FARA ” . = T 5 PRy
SUMINISTRG E INSTALAGION DE TUBERIA PG FOE 21 7 UW FEB0SE

Neay | SMMEROE WL 4 5 9523252 $ 380.930,12

Npas | SUMNSTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVG ROE 27 107 UN LAVAGO | 7 s o P ik

N.P45_| CANAL DELAVADD DE FILTROS EN CONGRETO DE 000 P 03 K055, WL o 3 SIT7ES 3 T 040 55255

N.P.46_| SOPORTE PARABOGULLAS RANURADAS EN CONGRETO DE 4000 P L 24 3 73356.32 3 311039286

Wpar | SINNISIRD € NSTALACION DE ENTRAWADO DE 7 X 2 BVACDE ZB X |y . - pp— 5 s
SUMINISTRO & INSTALACION DE LAVINA OE 255 X 7.0 BN FRFV GON

N.P48 | ORIFICIOS ROSCADOS CIA 155 CM OOZ UN ESPESOR DE 1.5 CM INCLUYE UND 4 § 387435501 3 15.897 420,03
BOGUILLAS EN POLIPROPLENG SEGUN DISERO (10)
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PORTON DE2 X5 M EN TUBERIA GALVANIZADA DE ', MALLA ESLABONADA.

N.P43 | PLATINAS Y OTROS ACCESORIOS. INCLUYE BASE EN CONCRETO UND 2 § 264533207 $ 5.290.664,15
{0.4'04'0.5ML).

N.P.50_J CONCRETO 3000 PSI PARA PASARELAS = M3 94 3§ 581.13383 $ 5.462.658.00

N.P.51 | CONSTRUCCION CAJALAVADO DE FLOCULADORES DE 3m x 1.4m x 0.8m UND 2 3 1.056.000,00 § 2.112.00000
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR ACERO AL CARBON

N.P.52 SECCION0.80X0.60M. UND 2 § 285.000,00 $ 570.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR ACERO AL CARBON

N.P.53 SECCKON.D S0X0.80M. UND 2 § 418.000,00 ] £36.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAIOR ACERC AL CARBON

N.P.54 SECCIOND S0X0.A0M. UND 2 3 190.000,00 $ 380,000,00
SUMINISTRO E INSTALAGION TAPA ENALFAJOR ACERO AL CARBON

N.P.56 SECCION 05X1.00M. UND 2 $ 437.,000,00 $ 874.000,00
SUMINISTRC E INSTALACION TAPA EN ALFAIOR ACERO AL CARBON

N.P.56 SECCION:1.05%1.05M UND 1 § 475.,000,00 $ 475.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAJOR ACERO AL CAREON

NP5 mmnng.gg 30M. UND 2 3 200.000,00 $ 400.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN ALFAICR ACERO AL CAREON

N.P.58 mm.onxuzx.amus,mw:. UND § $ 418.000,00 3 2.508.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TABIQUE DEFLECTOR PRFV SUMINISTRO £

N.P53 | INSTALACION DE TABIQUES INTERNOS EN FIBRA DE VIDRIO E 15 CM m2 60,4 $ 31241220 ] 16.889.695 68

[INCLUYEMARCO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE A MUROS) (A2 $1°0.87) * 20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC RDE 21 10° UM LAVADO

N.P6O FLOGULADORES m [ § 346.449,2 5 2.078.695,34
N.P61_| CONSTRUCCION CAJADE RECOLECCION 1 DE 2.32mx 1 Amx 2.72m UND 4 § 1,350.000,00 5 1.350.000,00
N.P62 | CONSTRUCCION CAJADEDESCOLEDE 1.4mx 1.4mx 2 36m UND 7 5 762.000,00 s 762.000,00
. n.uwmmo”ﬂrﬂ<ma>m EN ACERO No. 4 L= 0BO0M. INCLUYE PINTURA| a0 3 200000 s $40.00000
N.P84 | VALVULAS COMPUERTA VASTAGO NO ASCENTENDEDE &' HD UND 2 3 4,628.148,00 $ 9.266.296.00
N.P.65 | PASAMURC L=050M HD &' UND 2 § £99.640,00 5 1.799.260,00
PIN GRIS TO PARA EXT v

Npge § RO Sk DNSETO. POOA BXPUROR. DF RooiUOOR| 53473 s 1420000 s 7.703789.26
NPT mﬁwm”uzw&h.mwwwﬂxcwm I INTERNOS TDE - FLOGULADORI Ty, 70551 $ 28732 s 15.900.302,63

Subtotal Sublotal S BB.01341780

TOTAL COSTOS DIRECTOS | TOTAL COSTOS DIREGTOS

ADMINISTRACION 18% 75580881 | ADMINISTRACION 19% 3 258.423.620,19
MPREVISTOS 1% | § 8723989 IMPREVISTOS 1% 5 1360124317
UTILIDAD 5% | § 43.619.849 UTILIDAD 5% § 65.008.215,84
™~ TOTALAL [ § 218.099.748, TOTAL AW 5 340.031.07920

\_\[OTAL COSTO DE ESTUDIOS Y DISENOS § 10902353474 TOTAL COSTO DE ESTUDIOS Y DISENDS $  109.02353474
J N N\ _\__[VA (19%) ESTUDIOS YDISEROS | § 20.714.471 80 | LY.A. (19%) ESTUDIOS Y DISENOS § X.714.47160

) / yi N\ ALY TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS 738.006,34 TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS $  120.738.006.34
i A | 1 i = e i

EMELIN JINET REZ BOBADILLA NDO WALTERO ANGARITA

I.&W_nnwoz al Esp. Il Produccién Agua
Contratista Supervisor

Supervisor



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA

ITEM:
DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 8" UM TUBERIA CONEXION A UNIDAD : ML
PLANTA
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) $ 3.341,79
Sub-Total $ 3.341,79
|ll. MATERIALES EN OBRA
Descripcidn Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC PRESION DE 8" RDE 21 ML $ 186.872 1.0 $ 186.872,00
ACCESORIOS PVC PRESION (% TUBERIA) 5%TUB S 5.515 1.0 $ 5.515,30
iS_OLDADURA PVC DE 1/16 UND $ 17.454 0,008 $ 139,63
JLIMPIADOR PVC 12 ONZAS UND $ 32.541 0,008 $ 260,33
Sub-Total $ 192.787,26
lil. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) $ 60.572,40 172% 5 104.184,53 0,11 $ 11.404,89
AYUDANTE (3) $ 111.717,20 180% $ 201.090,86 0,11 $§ 2201305
Sub-Total |§ 33.417,94
Total Costo Directo | $ 229.546,99
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Paorcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% $  34.43205
IMPREVISTOS 5% $ 11.477,35
UTILIDAD 5% $ 11.477,35
Sub-Total § 57.386,75
Precio unitario total aproximado al peso I $ 286.934,00
IN JINETH PEREZ BOBADILLA Ing. WILLING |AZ MONTIEL
R.LINCON S.A.S INTERVE R EXTERNO
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