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W
Doctora ) /93 /CS
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN Oo( ﬁf
Secretaria General 4 2 P
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL O oF
IBAGUE padg )
: ¥
N

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA No. 02 DEL CONTRATO
N° 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes
documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestion
de la secretaria general, asi como también las copias de los documentos que son
requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para
lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente
manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 02:

- ACTA MODIFICATORIA

- ACTA PARCIAL DE OBRA

- PREACTA PARCIAL DE OBRA

- INFORME DE ACTIVIDADES Y SOPORTES

- INFORME DE INTERVENTORIA

- CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

- FICHA TECNICA DE EVALUACION REEVALUACION DE
PROVEEDORES
Atentamente,

\

GILBE LOZAN REZ
Supervisor
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Ibagué, 15 de septiembre de 2023

Doctora

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretaria General

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
IBAGUE

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA No. 02 DEL CONTRATO
N° 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes
documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestion
de la secretaria general, asi como también las copias de los documentos que son
requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para
lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente
manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 02:

- ACTA MODIFICATORIA

- ACTA PARCIAL DE OBRA

- PREACTA PARCIAL DE OBRA

- INFORME DE ACTIVIDADES Y SOPORTES

- INFORME DE INTERVENTORIA

- CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

- FICHA TECNICA DE EVAL ION ” REEVALUACION DE
PROVEEDORES
Atentamente,

\
G1LB§RWEREZ
Supervis
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CONTRATO DE OBRA N° 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL - IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL

CONTRATISTA: INCON S.AS

OBJETO CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTBALE
DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR
DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO.

VALOR: $1.220.236.748,48

PLAZO: SEIS (6) MESES

ADICION: UN (1) MES

SUPERVISOR: Ing. GILBERTO LOZANO PEREZ
Supervisor

Ing. ANDRES ORLANDO WALTERQO ANGARITA
Profesional Esp. || Produccion Agua

INTERVENTOR: Ing. WILLINGTON DIAZ MONTIEL
FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION: N/A

FECHA DE REINICIACION N/A

FECHA DE TERMINACION: 02 DE OCTUBRE DE 2023

El 01 de Junio de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ing.
GILBERTO LOZANO PEREZ profesional universitario e Ing. ANDRES ORLANDO
WALTERO ANGARITA profesional especializado Il Produccién Agua en calidad de
Supervisores de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
S.A. E.S.P OFICIAL con NIT 800.089.809-6 y el Ing. WILLINGTON DIAZ MONTIEL en
calidad de interventor, de una parte; y por la otra, EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
identificada con Cédula de Ciudadania No. 1.005.240.601 de Barrancabermeja, en su
calidad de Representante Legal de la empresa INCON S.A.S identificada con NIT
800.043.463-3, con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades vy fijar los precios
de los items no previstos del contrato en mencion.
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Las actividades que se describen a continuacion son de obligatoria ejecucién por los siguientes
motivos:

Segun el estudio de patologia, realizaron ensayos de resistencia a los materiales a la estructura
existente, extrayendo ndcleos de los elementos de concreto, siguiendo la Norma NTC 3658 —
2018 donde se realiz6 un analisis de laboratorio arrojando resultados entre los 1700 psi a 2600
psi, resistencias por debajo de lo permitido en la Norma NSR 10 Titulo C.23 donde determina
que este tipo de obras la resistencia del concreto debe ser igual o superior a los 4000 psi.

De acuerdo a los resultados del estudio de patologia se determin6 que la estructura hidraulica
no cumple con la normatividad vigente de Sismo resistencia NSR 10 y Res. 330 de 2017 por
tanto, no se encuenfra en 6ptimas condiciones técnicas para ser objeto de intervenciones.

Dado el resultado del estudio patolégico, se procedié a realizar unos estudios y disefios de una
estructura independiente con una capacidad de 70 L/s que se ubicara en una zona adyacente
a la existente. Dando como resultado la incorporacion de las siguientes actividades.

Teniendo en cuenta que en el presupuesto inicial no se contempléd
esta aclividad, se hace necesario realizarla, debido a que
CERRAMIENTO PERIMETRAL ML delimitamos y acondicionamos el espacio de la obra. ademas, de
EN LONA VERDE. impedir el paso de elementos o materiales hacia 4rea comunes,
generando seguridad con los transelintes o personal indirecto de
la zona.

N.P.2

Se realiza esta actividad ya que se hace necesario cortar la
vegetacion existente en el lugar y disponerla en sitios autorizados
para acondicionar el sitio a intervenir facilitando los trabajos a
ejecutar

De acuerdo con los disefios del sistema convencional
complementario y su ubicaciéon se evidencio la necesidad de
realizar una tala de 4rboles que se encuentran dentro de la zona
de ejecucion razén por la cual se ve la necesidad de gestionar el
permiso ambiental por el ente pertinente y se cuantifica como una
actividad dentro de los alcances del contratista, como una actividad
no prevista inicialmente y necesaria para darle alcance a la meta
fisica del proyecto

Resulta necesario realizar la remocién de la capa superficial del
terreno natural, en un espesor de 30 ¢cm con el fin de eliminar tierra
vegetal, material organico y demas materiales indeseables
depositados en el suelo

ROCERIA 'Y LIMPIEZA INCLUYE
N.P.3 | DISPOSICION FINAL DE m?
RESIDUOS

TALA DE ARBOL, REPIQUE DEL

N-P-4 | MISMO, CARGUE Y RETIRO.

UND

N.P.5 | DESCAPOTE A MAQUINA 0,30M m?

Teniendo en cuenta que se realizé un disefio de un sistema
convencional complementario se hace necesario realizar la
m? actividad de excavacién a maquina en material comun y
conglomerado, para la ejecuciéon de actividades en las cuales se
requiera realizar previamente una excavacién a maquina
Teniendo en cuenta que se realizd un disefio de un sistema
convencional complementario se hace necesario realizar la
m? actividad de excavacion a méaquina en material coman y
gEC%JA 8 ML MAGHING EN conglomerado, para la ejecucion de actividades en las cuales se
requiera realizar previamente una excavacion a maquina
EXCAVACIONES EN MATERIAL Teniendo en cuenta que se realizd un disefio de un sistema
N.P.8 |COMUN Y CONGLOMERADO m? convencional complementario se hace necesario realizar la
MAYOR DE 4 ML EN SECO actividad de excavacion a maguina en material _comian y

EXCAVACIONES EN MATERIAL
COMUN Y CONGLOMERADO
DE 0 A 2 ML A MAQUINA EN
SECO

N.P.6

EXCAVACIONES EN MATERIAL

np7 | COMUN Y CONGLOMERADO
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conglomerado, para la ejecucion de actividades en las cuales se
requiera realizar previamente una excavacion a maquina

EXCAVACION DE ROCA A

Teniendo en cuenta que se realizé un disefio de un sistema
convencional complementario se hace necesario realizar la

N.P.9 | MAQUINA MAYOR DE 4 MLS EN m® actividad de excavacién a maquina en material comin vy
SECO A MAQUINA conglomerado, para la ejecucién de actividades en las cuales se
requiera realizar previamente una excavacioén a maquina
Se hace necesario realizar rellenos con sub-base granular sobre la
CARGUE, SUMINISTRO,
N.P.10 | EXTENDIDA Y COMPACTACION | m3/comp sub trasapte gon el fin de dar soporte estructural para la
DE SUB-BASE GRANULAR construccién de las estructuras que conforman el sistema
convencional complementario
CARGUE Y RETIRO DE Esta actividad comprende los trabajos de retiro y disposicion final
N.P.11 | SOBRANTES HASTA 8 KMS A m?® de materiales sobrantes de excavacion, roceria y descapote
MAQUINA realizadas para la ejecucion de las obras
g‘]ES Tgéﬁg[gg.rg DSEUT:IBNE;SaEg Debido al disefio del sistema convencional complementario, se
N.P.12 (2000 PSI) PARA SbLADO me debe hacer el suministro e instalacién del concreto de 13,8 mpa
INCLUYE TRANS ZONA RURAL para €l solado de las estructuras que hacen parte del nuevo disefio.
TRASCIEGO INTERNO EN Esta actividad se contempla debido que el acceso a la zona de
N.P.13 |OBRA EN VIA PEATONAL O m? intervencion es de dificil acceso vehicular, por lo tanto, se debe
TRAMOS SUPERIORES A 80M realizar el trasiego
REHABILITACION PUNTO Se debe realizar la rehabilitacién del punto electro para el correcto
N.P.14 | ELECTRICO BOMBA| UND funcionamiento y puesta en marcha del sistema convencional
ELECTRICA. complementario.
SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA 14" PLASTICA O
NP.15 LISA NTC 3722-1 Y NTC 4764 ML Esta actividad se valora con el objeto de captar, conducir y evacuar
© Y 1(100% DE HERMETICIDAD). las aguas a los sitios indicados en los planos de construccién
(ZONA  PREDIO  CANCHA,
DESCOLE PTAP)
SUMINISTRO E INSTALACION La instalacion de los accesorios se hace necesario cuando el
NP .16 DE CODO 45° EN TUBERIA UND disefio contempla la instalacion de tuberia, puesta cumple la
© "7 | SANITARIA CORRUGADA DE funcién de encaminar el trazado de la tuberia que se pretende
12" instalar
SUMINISTRC E INSTALACION
NP.AT COMPUERTATIPO GUILLOTINA UND Se debe hacer el suministro e instalacién de la compuerta con el
o INTEGRAL SECCION 12'16. objeto de controlar las aguas en las diferentes estructuras
LONG 0,82 ML (1)
SUMINISTRO E INSTALACION Esta actividad se contempla ya que el objetivo de la instalacién de
N.P.18 | PASAMURO 6" A.C. EX. BRIDA-| UND | los pasamuros de 6" es conducir las aguas entre las estructuras
EX. LISO L: 0,5ML (14) como lo indican los planos
SUMINISTRO E INSTALACION
DE VALVULAS COMPUERTA Esta actividad se contempla ya que el objetivo de la instalacién de
N.P.19 | ELASTICA VASTAGO NO| UND |los pasamuros de 6" es conducir las aguas entre las estructuras
ASCENDENTE EXT. LISO 6" HD como lo indican los planos
(9)
SUMINISTRO E INSTALACION
N.P.20 gghsdgkfifmée AT!\?&%%E}C\:TJEI UND Se debe hacer el suministro e instalacién de la compuerta con el
15*15 "LONG. VASTAGO: 3.55M objeto de controlar las aguas en las diferentes estructuras
(2) VASTAGO
Sgwﬁﬁmo E 'NST%L:E%CGE Para un correcto funcionamiento de la ptap se debe realizar la
N.P.21 ANTIRETORNO PVC DIAM 6 UND |nstalalc‘ijér: de estas valvulas con el fin de que no se pierda el flujo
(24) normal del agua
SUMINISTRO E INSTALACION ; : -
N.P.22 | DE VALVULA TIPO MARIPOSA| UND Para un correcto funcionamiento de la ptap se debe realizar la

6" PVC (8)

instalacién de estas valvulas con el fin de controlar el flujo del agua
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SUMINISTRO E INSTALACION Esta actividad se valora con el objeto de conducirlas aguas fuera
DE VALVULA DE FONDO ; el s
N.P.23 VASTAGO ASCENDENTE [ UND | de las estructuras con el fin de realizar mantenimiento y limpieza
LONG. 4.65ML (7) DIAM 6" de las estructuras y sera instalada como lo indican los planos.

SUMINISTRO E INSTALACION

COMPUERTA DESLIZANTE - . "
N.P.24 | POSITIVA NEGATIVA SECCION! UND Se debe hacer el suministro e instalacion de la compuerta con el

10*12° LONG. VASTAGO 3,75 ML objeto de controlar las aguas en las diferentes estructuras
(3)
LLENO COMPACTADO CON .
N.P.25 MATERIAL DEL SITIO malcom Se debe hacer el relleno de las excavaciones de las tuberia nuevas
© Y | PROVENIENTE DE LA P | instaladas.
EXCAVACION

Por otra parte, se hace realiza la presentacion la presentacion de los items descritos a
continuacion para su correspondiente aprobacién:

CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA
VERDE.

ROCERIA Y LIMPIEZA INCLUYE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
TALA DE ARBOL, REPIQUE DEL MISMO,
NP4 | - ARGUE Y RETIRO. UND $ 1.178.164,00 2.356.328,00 |
N.P.5 | DESCAPOTE A MAQUINA 0,30M m? $ 433,73 $ 167.095,86
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN
N.P.6 |Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 ML A m* $ 23.411,69 $  10.680.666,79
MAQUINA EN SECO

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN
N.P.7 |Y CONGLOMERADO DE 2 A 4 ML A m° $ 38.080,80 $  15.065.526,10
MAQUINA EN SECO

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN
N.P.8 | Y CONGLOMERADO MAYOR DE 4 MLEN m? $ 56.189,60 $ 16.032.016,67
SECO

EXCAVACION DE ROCA A MAQUINA
MAYOR DE 4 MLS EN SECO A MAQUINA
CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
N.P.10 | COMPACTACION DE SUB-BASE | m3/comp $ 116.204,30 $  13.430.892,99
GRANULAR

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
HASTA 8 KMS A MAQUINA
INSTALACION Y SUMINISTRO DE
CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI)
PARA SOLADO. INCLUYE TRANS ZONA
RURAL

TRASCIEGO INTERNO EN OBRA EN VIA
N.P.13 | PEATONAL O TRAMOS SUPERIORES A m? $ 14.732,79 $ 4.865.209,24
80M

REHABILITACION PUNTO ELECTRICO
BOMBA ELECTRICA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA 14" PLASTICA O LISA NTC
N.P.15(3722-1 Y NTC 4764 (100% DE ML $ 225.846,72 $ 7.227.095,04
HERMETICIDAD). (ZONA  PREDIO
CANCHA, DESCOLE PTAP)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
N.P.16 | 45° EN TUBERIA SANITARIA UND $ 446.330,34 3 892.660,67
CORRUGADA DE 12"

N.P.2 ML

©

15.433,00 2.907.268,54

©® | &

N.P.3 m? § 1.064,88 1.771.687,71

A

N.P.9 m? $ 84.284,40 3 18.571.224,70

N.P.11 m? $ 24.324,60 $ 3632246262

NP.12 m? $ 418.559,09 $ 5.236.174,22

N.P.14 UND 3 1.148.629,39 $ 1.148.629,39

B
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SUMINISTRO E INSTALACION
COMPUERTA  TIPO  GUILLOTINA
NP7 | N TEGRAL SECCION 1216, LONG 0.82 UND $ 10.779.250,55 $ 2155850110
ML (1)
SUMINISTRO E INSTALACION
N.P.18 | PASAMURO 6" A.C. EX. BRIDA - EX. LISO UND $ 745.828,96 $ 4.474.973,78
L: 0,5ML (14)
sgwmsmo E INSTALACION DE
VALVULAS COMPUERTA ELASTICA
NPAD | aatacis MO ASCENIENTE BT LISG UND $ 1.771.233,17 $  10.627.399,01
6" HD (9)
SUMINISTRO E INSTALACION
COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA
NP20| (ERATIVA SECCION 1515 "LONG. UND $ 12.476.600,63 $ 2495320125
VASTAGO: 3.55M (2) VASTAGO
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA
N.P.21 | CHEQUE ANTIRETORNO PVC DIAM 6" UND $ 1.657.743,59 $  30.785.846,12
(24)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
NP2 | Vi) VULA TIPO MARIPOSA & PVC ®) UND $ 1.791.789,59 $ 7.167.158,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE
N.P23 [VALVULA DE FONDO VASTAGO UND $ 3.010.791,06 $ 6.021.582,13
ASCENDENTE LONG. 4.65ML (7) DIAM 6"
SUMINISTRO E INSTALACION
COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA
NP2#| (orATIVA. SECGION 1012  LONG UND $ 12.742.222,47 $  50.968.889,87
VASTAGO 3,75 ML (3)
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL
N.P.25 |DEL SITIO PROVENIENTE DE LA| m3/comp $ 3528491 | $ 5.955.843,89
EXCAVACION

Analizando lo anterior, se determiné que dentro de los items pactados contractualmente,
no satisfacen las necesidades propias del proyecto, generando actividades nuevas, en
consecuencia las partes acuerdan:

1. Incorporar al contrato el item y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad
con la ejecucién del mismo.

2. Elcontratista se compromete a ejecutar los items anteriormente descritos a los precios
aqui descritos.

Para gonstancia se firma la presente acta por los que en

Ing- O PEREZ
R.L Incon S.A.S Profesmnal tario
Contratista @) Supervisor;

INg\ANDRES WALTERO ANGARITA
Profesional Esp. Il Produccién Agua
Supervisor

Ing. WILLIN
Interventor
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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|PrRELIMINARES:

Precio unitario total aproximado al peso

ITEM: CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE. UNIDAD : ML
il. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiente |Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR(10%MO) $ 473,16
Sub-Total 3 47316
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcitn Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
TELA CERRAMIENTO, ANCHC: 210 M ML ] 2529 1.0 $ 2.528,67
PALO REDONDOS PCR 3M UND $ 5.500 0,500 3 2.760,00
(CLAVO COMUN DE 1". CAJA X 500GR. LB ] 10.900 0,020 $ 218,00
Sub-Total $ 5.496,57
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Pesc 6 Cant Distancia TarifaiHora Rendimiento  |Valor-Unit
Sub-Total g =
1IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jomal Total Rendimiento | Valor-Unit
AYUDANTES (2) $ 74.478,13 180% S 133.749,18 0,07 9.463,27|
Sub-Total 3 948327
Total Costo Directo I 3 15.433,00 |
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion l Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% 3 2.932,27
[IMPREVISTOS 1% $ 154,33
UTILIDAD 5% 3 771,65
Sub-Total $ 3.858,25

N JINETH PEREZ BOBADILUA
CONTRATISTA

B Is 19.291,00

INTERYGNTOR




EMPRESA IBAGUERERA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Precio unitario total aproximado al peso

IBAL S.A E.S.P OFICIAL
PRELIMINARES:
ITEM: ROCERIA Y LIMPIEZA INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS UNIDAD : m?
|l. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento  |Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR(10%MC) S 44,40
Sub-Total s 44,40
Il. MATERIALES EN OBRA
Desciipcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valar-Unit,
Sub-Total $ =
Ill. TRANSPORTES
Materizl Vol. Peso ¢ Cant. Distancia Tarifa/M3-Km Valor-Unit
VOLQUETA 7M3 0,01 8,00 $ 1.655 132
Sub-Total $ 132,38
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento | Valor-Unit.
AYUDANTES {1) 37.239,07 180% 66.874,59 0,01 888,10
Sub-Total $ 888,10
Total Costo Directo I & 1.064,88
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje | Valar Tolal
ADMINISTRACION 19% 3 202,33
IMPREVISTCS 1% $ 10,65
UTILIDAD 5% $ 53,24
Sub-Total i 266,22

I 3 1.331,00

H PEREZ BOBADILLA
CONTRATISTA

\

ING. WILLINTO!
INTERV!

AZ MONTIEL
OR




EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

1BAL S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LFRELIMINARES:

i

Precio unitario total aproximado al peso

ITEM: TALA DE ARBOL, REPIQUE DEL MISMO, CARGUE Y RETIRO. UNIDAD : UND
. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento | Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR(10%MO) s 5292478
MOTOSIERRA DiA 60.000 1,000 60.000,00|
Sub-Total $ 11292478
hll. MATERIALES EN OBRA
Descripcitn Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Fissnalahiahih ST TORIERER PURTA UND 4.000 14,0 56.000,00
Sub-Total 3 56.000,00
Ill. TRANSPORTES
Material Val Peso¢ Cant. Distancia Rendimiento Tanfa/M3-Km | Valor-Unit
VOLQUETA 7M3 7,00 8,00 2,00 $ 1.666 185.336
ACARREO INTERNO 20,00 80,00 1,00 ] 14733 284,655
Sub-Total % 479.991,38
IV. MANO DE OBRA
| Trabajador Jomnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento  |Valor-Unit
AYUDANTE (2) 7447813 180,00% 134.060,64 1,80 241.308,15
CARPINTERO 105.232 175,00% 184.155,13 1,56 287.938,68:
Sub-Total S 529 247,83
Total Costo Directo I 8 1.178.164,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% 3 223.851,16
IMPREVISTOS 1% ) 11.781,64
UTILIDAD 5% s 58.908,20
Sub-Total 3 294.541,00

\ [s 1.472.705,00

‘ EMELIN JINET&!‘P‘E’REZ BOBADILLA

CONTRATISTA

ING. WILLINTO!

MONTIEL




EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
LPRELIMIMARES:
ITEM: DESCAPOTE A MAQUINA 0,30M UNIDAD : M2
|l. EQUIPO
Descripeién Unidad Tarifa Rendimiento  |Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR({10%MQ) 8 6,70
Sub-Total 3 6,70
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
MINICARGADOR (BOCAT CON EQUIPO COMPLETO) HR 90.000 0,004 360,00
Sub-Total 3 360,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia Tarifa/Hora Rendimiento | Valor-Unit
0
0
Sub-Total $ =
MIV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento  |Valor-Unit
AYUDANTE $ 37.239,07 180% 67,030,32 0,0010 67,03
Sub-Total s 67,03
Total Costo Directo l S 433,73
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% $ 82,41
|IMPREVISTOS 1% $ 4,34
UTILIDAD 5% 3 21,68
Sub-Total $ 108,43
h Precio unitario total aproximado al peso \ / I $ 542,00
E
— X
\Y
( /Mﬁm‘m PEREZ BOBADILLA ING. WILLINT IAZ MONTIEL
CONTRATISTA INTERVENTOR

A



ITEM EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DEOA 2 ML A UNIDAD : m*
MAQUINA EN SECO
|I. EQuIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento | Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA DE LLANTA HR $ 140.474 02 $ 23.411,69
Sub-Total $ 23.411,69
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total S -
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ -
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Valor-Unit
Sub-Total $ =
Total Costo Directo I 3 23.411,69
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién I Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% $ 4.44822
IMPREVISTOS 1% s 234,12
UTILIDAD 5% 3 1.170,58
Sub-Total S 5.852,92
ﬂ Precio unitario total aproximadeo al peso Na I $ 29,265,00
INETH PEREZ BOBADILLA ING. wiLL IAZ MONTIEL
CONTRATISTA INTE NTOR

\



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES

ITEM EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 2 A 4 ML A UNIDAD : m3
MAQUINA EN SECO
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento | Valor-Unit
RETROEXCAVADORA DE LLANTA HR 3 140.474 0,2 s 28.094,80
MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" DiA $ 49.930 0.2 3 9.986,00
Sub-Total $ 38.080,80
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $ s
kl[l. TRANSPORTES
|Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Vator-Unit
Sub-Total $
|IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Tatai Rendimiento | Valor-Unit.
Sub-Total % -
Total Costo Directo I 8 38 080,80
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Porcentaje | Vator Total
ADMINISTRACION 15% 571212
|IMPREVISTOS 5% 1.904,04
UTILIDAD 5% 1,904,04
Sub-Total 3 8.520,20
ﬂ ‘ Precio unitario total aproximado al peso % l $ 47 601,00
-] IN JINETH PEREZ BOBADILLA ING. WILLINTRM DIAZ MONTIEL
CONTRATISTA INTERYENTOR

\



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
ITEM: EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO MAYOR DE 4 ML EN UNIDAD : m®
SECO
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento  |Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA DE LLANTA HR $ 140.474 0,4 $ 56.189,60
Sub-Total $ 56.189,60
{ll. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total $ =
Ill. TRANSPORTES
|Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total S
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jormal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Valor-Unit.
Sub-Total s <
Total Costo Directo I 3 56.189,60
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Porcentgje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% ) 10.676,02
IMPREVISTOS 1% 3 561,90
UTILIDAD 5% 3 2.809,48
Sub-Total ) 14.047 40
ﬂ 1 Precio unitario total aproximado al peso I % 70.237,00
/
MELIN JINETH PEREZ BOBADILLA ING. ON DIAZ MONTIEL
1 CONTRATISTA INTERVENTOR

= ]




EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|PRELIMINARES

ITEM: EXCAVACION DE ROCA A MAQUINA MAYOR DE 4 MLS EN SECO A MAQUINA UNIDAD : m®
I. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento  |Valor-Unit
RETROEXCAVADORA DE LLANTA HR $ 140.474 0,6 $ 84.284,40
Sub-Total S 84284 40
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total $ -
{lll. TRANSPORTES
| Matenial Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jomal Total Rendimiento | Valor-Unit
Sub-Tatal 3 -
Total Costo Directo | $ 84 284,4(}‘ |
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% $ 16.014,04
IMPREVISTOS 1% $ 842,84
UTILIDAD [y 5% % 421422
Sub-Total $ 21.071,10
A Precio unitario total apreximado al peso \ I 8 105.356,00

| VA |

M\

A

ﬂ,emﬂ‘.ﬁﬁ%ﬂez BOBADILLA

CONTRATISTA

ING. WILLIN
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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES

Precio unitario total aproximado al peso

\

e CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR .2 /oo
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento | Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR (10%MQ) 49,46
VIBROCOMPACTADOR HR 125.430 0,03 s 3.762,90
MOTCNIVELADORA HR 176.557 0,03 5 4.923,99
CARROCTANQUE IRRIGADCR DE AGUA, 1000 GALONES HR 37.357 0,03 S 1.120,711
Sub-Total 9.857,06
|1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUB-BASE M3 78.724 1,30 S 102.341,40
AGUA LT 68 20 $ 1.360,00
Sub-Total 3 103.701,40
|!n. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
jtransporte SUB - BASE GRANULAR 1,30 1 1,3 3 1.664,78 | $ 2.151,22
Sub-Total 3 215122
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Valor-Unit
AYUDANTE (2) $ 7447813 180% 133.749,18 0,0037 s 494,62
Sub-Total 5 494,62
Total Costo Directo | 8 116.204,30
V. COSTOS INDIRECTOS
Cescripcion l Porcentaje  |Valor Total
ADMINISTRACION 19% -] 22.078,82
IMPREVISTOS 1% $ 1.162,04
UTILIDAD 5% $ 5.810,22
Sub-Total 3 29.051,08

I 3 145.255,00

INETH PEREZ BOBADILLA
CONTRATISTA

\

IAZ MONTIEL

ING.
INTE! NTOR
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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALGANTARILLADO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IBAL S.A E.S.P OFICIAL
PRELIMINARES:
ITEM: CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 8 KMS A MAQUINA UNIDAD : m3/comp
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento | Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA DE LLANTA HR 140.474 0,08 11.086,34
Sub-Total 11.086,34]
1il. MATERIALES EN OBRA
Desaripcian Unidad Precio-Unit. Cantidad Valar-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill, TRANSPORTES )
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia Tarifa/Hora Rendimiento | Valor-Unit.
VOLQUETA 7M3 1m* 8 km 1.654,78 1,000 13.238,26)
Sub-Total 13.238,26
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
.
Total Costo Directo I 24.324,60
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeién Porcentaje | Valor Total |
ADMINISTRACION 15% 2,648,69)
IMPREVISTOS 5% 1.216,23
UTILIDAD 5% 1.216,23]
Sub-Total £.081,15
0 j Precio unitario total aproximado al peso \ \ ! 30.406,00
Muu Fferh perez BoBADILLA ING. W-PIAZ MONTIEL
INTERVENTOR

N



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES

ITEM: INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 13,8 Mpa (2.000 PSI) PARA UNIDAD :m®
SOLADO. INCLUYE TRANS ZONA RURAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento  |Valor-Unit
HERRAMIENTA MENCR (10%MO) 11.152,06
MEZCLADORA PARA CONCRETO (1BULTO) DIA $ 44,824 0,15 6.723,60
Sub-Total 17.875,66
. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CEMENTO GRIS KG S 535 260 139.186,67
ARENA DE RIO M3 $ 51.567 0,63 32.487,00
TRITURADO ENTRE 1/2 Y 3/4 PULG M3 $ 87.650 0,84 73.625,91
AGUA LT $ 68 170 11.560,00
DESPERDICIO {5%) 12.842,96
Sub-Total 269.702,55
Jlll. TRANSPORTES
|Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
[ TRANSPORTE TRITURADO 0,84 8 572 1.654,78 11.120,14
I TRANSPORTE ARENA 0,63 8 5,04 1.654,78 8.340,10
Sub-Total 19.460,24
JIV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL (1) 60.572,40 172% 104.184,53 0,3 31.207,48
AYUDANTE (4) 148.956,27 180% 268,121,28 0,3 80,313,186/
Sub-Total 141 520,64
Tofal Costo Directo I 418.559,09
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% 79.5286,23|
{IMPREVISTOS 1% 4.185,59)
UTILIDAD 5% 20 927,95
Sub-Total 104.838,77
Precio unitario total aproximade al peso \ I 523.198,00
Ly )
E| JINETH PEREZ BOBADILLA NG L N DIAZ MONTIEL
CONTRATISTA I

RVENTOR




IBAL S.A E.S.P OFICIAL

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES:

ITEM: TRASCIEGO INTERNO EN OBRA EN VIA PEATONAL © TRAMOS SUPERIORES A 80M UNIDAD : ma
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 5 1.339,34
Sub-Total 3 1.338,34
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total s 5
JIll. TRANSPORTES
[Material vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 5 =
jiv. MANO DE OBRA
Trabajadaor Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiente  |Valor-Unit.
AYUDANTE (2) $ 74478,13 180% 134.060,64 0,10 3 13.393,45
Sub-Total 3 13.393,45
Total Costo Directo I 5 14.732,78
V, COSTOS INDIRECTOS
Descripcitn l Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% s 2.799,23
IMPREVISTOS 1% 3 147,33
UTILIDAD 5% $ 736,64
Sub-Toetal $ 3.683,20
/71 ﬂ Precio unitario total aproximado al peso ‘\ I 8 18.416,00
e JI PEREZ BOBADILLA ING. WILLINTON MONTIEL
NTRATISTA INTERVENJOR

\



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IBAL S.A E.S.P OFICIAL
DESCRIPCION: UNIDAD : UND
REHABILITACION PUNTO ELECTRICO BOMBA ELECTRICA.
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento  |Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR (10%M0O) $ 23.267,70
COMPACTADOR MECANICO RANA HORA $ 6.246 1,00 $ 6.246
Sub-Total 5 29.513,70
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripoidn Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
ALAMBRE TW N° 10 BLANCO PROCABLES ML s 3.600 49,71 $ 178.980
ALAMBRE TW N° 10 NEGRO PROCABLES ML 3 3.600 49,71 $ 178.960
ALAMBRE TW N° 10 VERDE PROCABLES ML $ 3.600 49,71 $ 178.960
CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC UND $ 1.130 1,00 $ 1.130
T;?CDUH\U CLEUTRTCO ADAF TADOR TERMINAL CUNDUTT PAVGD UND s 475 2‘00 8 950
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML $ 6.990 49,71 $ 347.480
Sub-Total $ 886.438,69
Ill. TRANSPORTES
Material Unidad Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ =
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Valor-Unit.
AYUDANTE {2) $ 74.478,13 180% $ 134.060,64 0,70 $ 93.842 45
ELECTRICO $ 113.334,33 175% $ 198.335,07 0,70 % 138.834,55
Sub-Total 3 232.677,00
Total Costo Diracto I 8 1.148.629,39
V. COSTOS INDIRECTOS
Deascripcion Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% g 218.239,58
IMPREVISTOS 1% $ 11.486,29
UTILIDAD 5% % 57.431,47
Sub-Total 3 28715735
D N Precio unitario total aproximado al peso \ I 3 1.435.787,00
L/‘Eﬁ ETH PEREZ BOBADILLA ING. DIAZ MONTIEL
CONTRATISTA INTI NTOR

¥



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Vi

Precio unitario total aproximado al peso

IBAL S.A E.S.P OFICIAL
PRELIMINARES
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 14" PLASTICA O LISA NTC 37221 Y UNIDAD : ML
NTC 4764 (100% DE HERMETICIDAD). (ZONA PREDIO CANCHA, DESCOLE PTAP)
|l. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento  {Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) $ 3.02047
Sub-Total $ 3.020,47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO PLASTICO 14" EXTERIOR CORRUGADO ML 191.860 1,0 $ 191.6569,67
Sub-Total 3 191.958,67
J'l. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANSPORTE 0,1 4 04 1.854,78 661,91
J Sub-Total $ 661,01
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Vator-Unit.
AYUDANTES (1) H] 37.239,07 180% 67.030,32 017 $ 11.451,48
OFICIAL (1) $ 60.572,40 172% 104.184,53 0,18 3 18.753,22
Sub-Total $ 30.204,67
Total Costo Directo I s 225.848,72
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién | Porcentaje  |Valor Total
ADMINISTRACION 19% 8 42.910,88
[IMPREVISTOS 1% &) 2.258,47
UTILIDAD 5% 3 11.292,34
Sub-Total $ 56.461,68

\

I % 282 308,00

[ puermmendethez sommonia

CONTRATISTA

A

ING. DIAZ MONTIEL

INTERVENTOR




IBAL S.A E.S.P OFICIAL

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° EN TUBERIA SANITARIA UNIDAD : UND
CORRUGADA DE 12"
. EQUIPC
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento  |Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) $ 670,30
Sub-Total $ 670,30
1l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
CCDO 45, 12" SANITARIO UND 438.000 1,000 $ 438.000,00
LUBRICANTE PVC UP X 500 GRAMOS UND 31.900 0,03 $ 957,00
Sub-Total $ 438.957,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cent Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total $ %
IV. MANO DE OBRA
i Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento  |Valor-Unit
AYUDANTES (1) $ 37.239,07 180% 67.030,32 0,10 $ 6.703,03
Sub-Total $ 6.703,03
Total Costo Directo I & 446.330,34
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje  |Valor Total
ADMINISTRACION 19% s 84.802,76
IMPREVISTOS 1% $ 4.463,30
UTILIDAD 5% $ 22.316,62
Sub-Total $ 111.582, 58
/) I Precio unitario total aproximado al peso \ I s 557.913,00
EMEL“ETH PEREZ DILLA NG, wit LT IAZ MONTIEL
INTERNENTOR
]




EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA TIPO GUILLOTINA INTEGRAL SECCION 12"16.LONG  UNIDAD : UND
0,82 MT (1)
. EQUIPO
Descripcion Tipo TarifafHora Rendimiento  |Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) $ 35.722,54
Sub-Total S 35.722.54
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeién Unidad Precio-Unit. Cantidad Vafor-Unit
wqﬂwﬂlwlﬁummb&ww1ﬂ TO CONG UTONT UND 103543‘7 1.m s 103843‘6‘87
Sub-Total S 10.384.316,87
Ill. TRANSPORTES
Material \iol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit |
TRANSPORTE MATERIALES OBRA 0,30 4,00 1,20 1.654,78 1.988|
Sub-Tatal 3 1.885,74
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prastaciones Jornal Total Rendimiento | Valor-Unit
AYUDANTE (2) S 74.478,13 180% 134.080,64 0825 $ 83.787,90
TECNICO HIDRAULICA $ 250.000,00 175% 437.500,00 063 3 27343750
Sub-Total $ 357.225,40
Total Costo Directo I S 10.779.250,55 |
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeién | Porcentaje  |Valor Total
ADMINISTRACION 19% S 2.048.057 60
IMPREVISTOS 1% $ 107.792,51
UTILIDAD 5% $ 538.962,53
Sub-Total $ 2694.812,64
l )l /} Precio unitario total aproximado al peso 1) I S 13.474.083,00
— -
PEREZ BOBADILLA ING. WILLINT MONTIEL
CONTRATISTA INTER' OR




EMPRESA IBAGUERERA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
ITEM:
DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 6" A.C. EX. BRIDA - EX. LISO L: 0,5MT (14) UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripeion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento  |Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) S 13 498,50
Sub-Total s 13.496,50
IIl. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
PASAMURO 6" A C. EX BRIDA - EX_ LISO L 0,5MT (14) UND 5 567.030 1,05 s 555.381,75
Sub-Total 8 595.381,75
|1 TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tanfa Valor-Unit.
TRANSPORTE MATERIALES OBRA 030 4,00 1,20 1.654,78 1.986
Sub-Total S 1.985,74
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento | Valor-Unit.
AYUDANTE (1) 5 37.239,07 180% s 67.030,32 0,780 $ 52 283,65
OFICIAL $ 60.572,40 175% S 106.001,70 0,780 $ 8268133
Sub-Total S 134.964,98
Total Costo Directo I S 74582895 |
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion [ Porcentaje  |Valor Total
IADMINISTRACION 19% s 141.707 50
IMPREVISTOS 1% 3 7.458,29
UTILIDAD 5% $ 37.291,45
Sub-Total $ 186.457,24
/) ‘ /} - Precio unitario total aproximado al peso \\ I $ 932.286,00
LIN JINETH PEREZ BOBADILLA ING. WILLI DIAZ MONTIEL
CONTRATISTA NTOR
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IBAL S.A E.S.P OFICIAL

EMPRESA IBAGUERERA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

U ——EWECH A5 H PEREZ BOBADILEA—_

CONTRATISTA

|oEscriPCiON: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UNIDAD : UND
ASCENDENTE EXT. LISO 6" HD (9)
I. EQUIPO
Descripeian Tipo TarifalHora Rendimiento  |Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 3 9.602.49
Sub-Total $ §.602 49
Il, MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
m&;‘xmmn VASTAGU NUASCENDENTE EAT. UND s 1663620 100 3 166362000
Sub-Total ] 1.663.620,00
Ill. TRANSPORTES
|Material Vol. Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
TRANSPORTE MATERIALES 030 400 120 165478 1988
OBRA
Sub-Total $ 1.985.74
{IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento |Valos-Unit
AYUDANTE {2) $ 74.478.13 180% $ 134.060,64 0,400 $ 5362426
OFICIAL $ 60.572,40 175% s 106.001,70 0,40 $ 42.400,68
Sub-Total $ 96.02494
Total Costo Directo I $ 1.771.23317
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién ] Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 19% S 336534,30
{IMPREVISTOS 1% 3 17.712.33
[UTILIDAD 5% $ 88.561,66
Sub-Total $ 442 808,29
n ‘ 0 Precio unitarlo total aproximado al peso “\\ I s 2.214.041,00
T\
7111, A\

\-’
ING., 1 DIAZ MONTIEL
NTOR
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