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ADICION No. 1 PRORROGA No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y/O REP.

LEGAL: INCON S.A.S. / R.L. EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
1.005.240.601 de

C.C. No. Barrancabermeja NIT: 800.043.463-3

DIRECCION: Calle 49 A No. 35 A —21

CIUDAD: Barrancabermeja | TELEFONO: ‘ 3125212833

EMAIL; inconsas@outlook.com

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA

QBIATQ: CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO
: VALOR DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO: $1.220.236.748,48
VALOR ADICION 1: $ 609.656.653,86
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.829.893.402,34
PLAZO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SEIS (&) MESES
PLAZO PRORROGA No. 1 UN (1) MES
PLAZO PRORROGA No. 2 UN (1) MES
PLAZO PRORROGA No. 3 UN (1) MES
PLAZO PRORROGA No. 3 QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SHPERVIBOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - DIRECCION DE PLANEACION
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Il - PRODUCCION AGUA POTABLE.
INTERVENTOR: WILLINGTON DIAZ MONTIEL

La EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
idenfificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por la ingeniera ERIKA
MELISSA PALMA HUERTAS, identificada con cédula de ciudadania No. 52.905.413 de Bogotd,
en su condicion de Gerente General nombrada mediante Decreto No. 1000-0749 del 12 de
noviembre de 2021 y acta de posesién No. 16896 del mismo dia y quien en adelante se
llamard el IBAL y la empresa INCON S.A.S., con Nit No. 800.043.463-3, representado por la
senora EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA, identificada con cedula de ciudadania No.
1.005.240.601 de Rarrancabermeja, quien en adelante se llamard EL CONTRATISTA, hemos
decidido celebrar la presente adicion y prorroga, conforme a las siguientes |
CONSIDERACIONES:
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1.- Que con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas frazadas dentro del
plan de desarrollo "IBAGUE VIBRA", se suscribid entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL Y LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE IBAGUE, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512 DEL 24 DE AGOSTO DE
2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE
EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS QUE PERMITAN
OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA "CHEMBE".

2.- Que la Empresa lbaguerefia de Acueducto y Alcantarilado con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio No. 2512 del 24 de agosto de
2022; realizo el proceso de contratacion de las obras prioritarias para la puesta en
funcionamiento del tanque de almacenamiento que distribuird agua mediante bombeo,
a través del Contrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, parc" CONTRATAR LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO
DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO", con el CONSORCIO
INCON SAS.

3.- Que el CONSORCIO INCON SAS, contratista de obra mediante oficio radicado el dia 28
de noviembre de 2023 solicito la adicién en valor No. 1y la préroga No. 4 del Contrato de
Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, motivada por las obras necesarias para dar
cumplimiento a la meta de fisica contractual:

“Inicialmente el contrato contemplaba una evaluacion patologica a las esfructuras
existentes, derivando de este un estudio de las obras necesarias para realizar la
ampliacion de los tanques vy filtros existentes pasando de un caudal de trabajo de
701/sa 120 1/s.

De acuerdo a los resultados del estudio de patologia se determiné que la estructura
hidrdulica no cumple con la normatividad vigente de Sismo resistencia NSR 10 y Res.
330 de 2017 por tanto, no se encuenfra en éptimas condiciones técnicas para ser
objeto de intervenciones que impliquen realizar modificaciones a la estructura.

El estudio patoldgico y estructural recomendd que se realice una linea o sistema
convencional complementario al existente, que soporfe las altas turbiedades que
pueden irdesde 0 a 10.000 NTU, esta mejora permitira que la planta actual, gue solo
alcanza a tratar de 0 a 40 NTU garantice la operacion y/o fratamiento de un caudal
de 70 L/S, con la continuidad necesaria del servicio.

(-]

Los estudios y disefios establecidos en el contrato arrojaron un presupuesto superior
al contemplado inicialmente, que conllevaron a la creacién de items no previstos y
unas mayores cantidades de obra, razén por cual se hizo necesario solicitar la
adicién de recursos al confrato y por ende al convenio que dio origen a este.
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Sin embargo, con el dnimo de ejecufar y llevar a cabo la confinuidad de la
dindmica del proyecto, se ejecutd paralelamente y de manera conjunta algunas
actividades contractuales e items de cantidades no previstas llegando al 90% de
avance contractual y presupuestal, fomando como base el presupuesto arrojado
por los estudios y disefios, mientras se adelantaban los trdmites administrativos por
parte de la supervision del Convenio Inferadministrativo para adicionar recursos al
mismo y asi desarrollar las actividades del resultado de la primera fase del contrato
denominado ESTUDIOS Y DISENOS.

4.- Que, en respuesta a la solicitud del contratista de obra, el interventor del contrato
manifiesta mediante oficio No. CHEM-2023-029 de 28 de noviembre de 2023 que, la razones
por las cuales se hace necesario la prérroga y adicidn en obra son:

"Informe de patologia.
- Nueva propuesta de sistema de optimizacion.

- 18 de agosto de 2023 solicitud de generacién de mayores cantidades y
solicitud de adicidén en mayores recursos.
- Se adelantan actividades contractuales e items de cantidades no previstas a

un 95% del valor inicial.

De acverdo al siguiente resumen de las condiciones presentadas en el contrato de
obra y el cambio de las mismas, se puede definir que esta interventoria en el uso de
sus facultades; ha realizado el control - seguimiento y exigencia de las necesidades
en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contfrato — por consecuencia los
recursos arrojados en el nuevo disefio y en el balance presentado — son necesarios
para cumplir con el objeto general del proyecto en ejecucidn; por esta razén se
viabiliza la solicitud de incorporacién de recursos para la culminacién de las
actividades pendientes presentadas en obra y para la ejecucién de los mismos
recursos se viabiliza la solicitud de una prérroga en 15 dias calendario”

5.- Que en el desarrollo de la fase 1 de los estudios y disefios se establecid el siguiente
presupuesto, avalado y aprobado por el interventor:

~ CONDICIONES INICIALES

PRESUPUESTO ADICION

PASARELA H=1.00 M DIA 1

1/2"

o VALOR
N DESCRIPCION UND | CANTIDAD ORI ARG VALOR TOTAL
P . PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC JH 4" SCH 40
37 | LAVADO FLOCULADORES ‘ UND 3 $177,60000 | $ 532,800.00
3.15 | SUMINSTRO E INSTRLACIGN DE BARANDAS METALICAS PARA | - PRl PO ————

Subtotal

SEDIMENTADORES

$40,275,168

4

B~
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE SEDIMENTACION
49 | ACELARADA HEXAGONAL ABS 60° H=0.52 M. INCLUYE SOPORTES | me |  47.61 $1,01850000 | §  48.490,785.00
REVESTIDOS EN FIBRA DE VIDRIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA GUARDAHOMBRE
414 | METALICA DIA= 070 M. INCLUYE PINTURA DE ALTOS SOLDOS Y| m | 1200 $48500000 | $  5820,000.00
SOPORIES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA TIPO DIENTE DE SIERRA
EN MATERIAL DE PRFV. INCLUYE SOPORTES EN PERFIL CUADRADO
418 | DE 2x2 PULGADAS RECUBIERTO CON FIBRA DE VIDRIO. ANCHO | ™ | 3380 $630.50000 | & 2131090000
CANALETA 0,30 M, ALTTURA VARIABLE DE 0,10 M HASTA 0,25 M.
Subtotal _ $ 75,621,685
5 FILTROS
SUMINSTRO E INSTALACION DE ARENA SILICE PARA MEDIO| _.
5 | AIPEIEE B m 16.64 $1,34400000 | §  22.364,160.00
S 2
57 | SUMINSTRO E INSTALACIGN DE ANTRACITA PARA MEDIO FILTRANTE | m il STdiEon | 8 msiEs
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA. | UND
58 | (INCLUYE ACCESORIOS Y EQUIPOS) o | HiR2009900 | 3 1RERAR000
Sublotal - $75,110,400
ITEMS
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PRFV SECCION:0.80X0.60M. $
| MATERIAL POLIMERICO. (21 URE 2 057578 | ¥ 78113198
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PRFV SECCION:0.90X0.80M. 3
2 | MATERIAL POLIMERICO. (19) LD & 563,125.78 b 12625030
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PRFV SECCIGN:0.80X0.50M. 3
3 | MATERIAL POLIMERICO. (22) ung 2 se3zares | % P8 B
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PRFY SECCION:1.05X0.90M. 3
4 | MATERIAL POLIMERICO. (18] UND 2 748372 | 3 144296744
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PRFV SECCION:1.05X1 05M. $
5 | MATERIAL POLIMERICO. (17) e 1 788,079.75 $ 788,079.95
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PRFY SECCION:0.80X0.80M. $
& | MATERIAL POLIMERICO. (20) LR 2 8828769 | ¥ RE6,575.58
SUMINISTRO E INSTALACION TABIQUE DEFLECTOR PRFY SUMINISTRO
E INSTALACION DE TABIQUES INTERNOS EN FIBRA DE VIDRIO E 1,5 $
7 | CM (INCLUYE MARCO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE A MUROS) | M2 60 31241220 | ¥ 1874473180
(A:2.91%0,87) * 20
SUMINISTRO E INSTALACIGON DE ESCALERA TFO GATO (LONG 2,36 3
8 | UND 3 riea | 8 452,399.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 10" UM $
? | LAVADO FLOCULADORES e 6 346,449.22 $ 20/8,595.34
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC JH 6 SCH 40 $
10 | |AVADO FLOCULADORES useil 18 sa94asy | B 580711341
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURD &" A.C. EX. LSO - EX. LSO 3
11 | | 0,5ML (13) LAVADO FLOCULADORES UND| 30 Shigsoss | * 1684071049
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA ELASTICA $
12 | VASTAGO NO ASCENDENTE EXT. LISO 6" HD (9) D £ yan2ssay | B 10627.399.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 8' UM TUBERIA 3
13 | CONEXION A PLANTA m | 158 22954699 | ¥ 3066565975
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DIFUSOR.PERFIL A. C, s
14 | INCLUYE PINTURA 5012, SOPORTE PERFIL C 100°50MM, PLATINA | ML | 232 aeass | 3 611479701
5050 CMY ACCESORIOS CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DIFUSOR S48,
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL. PERFIL A. C, INCLUYE PINTURA ”
15 | 5012, SOPORTE PERFIL C 100*50MM. PLATINA 5050 CMY | ML | 232 raese | 666695701
ACCESORIOS CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PANEL 368.
SUMINISTRO E _ INSTALACION  DIFUSOR  SECCION _ 0,9%0,56 $
16 | ERFORADA. PRFV. LONG 9,09 M| 278 451,866.98 ¥ GiM02260
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSTIVA 5
17 | NEGATIVA SECCION 10*10° LONG VASTAGO 3.25M (5) UND 4 12,139.30353 | ¥ 48.557.214.10
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSTIVA 5
18 | NEGATIVA SECCION 812" LONG VASTAGO 3.40M (4] UND 4 1207146843 | ¥ 49.085.87370
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION H.G. 4" $
19 ’ UND 4 203,556.54 $ 814,226.15
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC JH 10" SCH 40 | UND 5
20 | | AVADO FLOCULADORES 2 65633633 § 131267265
SUMINISTRO E INSTALACION DE AROTAPA 3
21 UND ! aaasm | 740,382.03
52 | TRASCIEJO VEHICULAR DE MATERIAL 6 | o . 55$5 N T
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 12" A.C. EX. LISO - EX. LISO 3
28 |7 b tio) £ UND ! L0865 | $ 108643651
SUMINISTRO E INSTALACIBN PASAMURO 10" A.C. EX. LSO - EX. LISO 3
a (P _ _ UND 3 s ey |3 2690438
25 | SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERTA PVC RDE 21 12 UM " . o 3%8 o |5 tesamn
25 | SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERTA PVC RDE 21 4" UM " . N 2502 N ; 25093012
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 10" UM $
27 | LAVADO FILTRO Ml 1 9106706 | ¥ 391067259
CANAL DE LAVADO DE FILTROS EN CONCRETO DE 4000 P51 0.5 X $ ,
2 | Mo | 106 SR $  1,040,682.86
VIGA DE APOYO EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA SOPORTE $
2% | BOQUILLAS RANURADAS (10) M| e 73,358.32 ¥ a8
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRAMADO DE 2'X "2 EN A.C DE $
30 1265 % 1,90 (10) D * 202659000 | ¥ 810636000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE 2,65 X 1,90 EN PRFV %
31 | CON ORIFICIOS ROSCADOS C/A 15,5 CM CON UN ESPESOR DE 1,5 | UND 4 soransso | & 1589742008
CM INCLUYE BOQUILLAS EN POLIPROPILENO SEGUN DISERO (10} P78
PORTON DE 2 X 5 M EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2', MALLA
32 | ESLABONADA, PLATINAS Y OTROS ACCESORIOS. INCLUYE BASE EN | UND 2 ogssomor | § 529066415
CONCRETO (0,440,4*0,5ML). 45,832
Subtotal ] $296.718,070
TOTAL COSTOS DIRECTOS 3
ADMINISTRACION 19% 19% | $92.667,811.39
IMPREVISTOS 1% 1% | $4877,25323
UTILIDAD 5% 5% |  $24,386.266.15
TOTAL AIU $121,931330.77

GRAN TOTAL DEL PROYECTO

6.- Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por el contratista de obra, avalada
por el interventor del contrato, se solicitd al supervisor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 2512 DEL 24 DE AGOSTO DE 2022, gestionar ante el municipio la tfransferencia de
recursos, lo cual se realizé el 30 de noviembre de 2023, por lo tanto, esta supervision
considera viable adicionar los recursos contemplados en el presupuesto adjunto por el
confratista e interventor y prorrogar el plaozo del contrato en 15 DIAS mds para terminar el
proyecto y enfregarlo completamente funcional.

7.- Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobierna todas las
relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales,
siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecucién sin alterar su esencia y
naturaleza, tal y como lo dispone el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, segun el cual:

"Art. 40.- Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las
enfidades podrdn celebrar los confratos y acuerdos que permitan la auvtonomia de la
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voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren
las enfidades estatales podrdn incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre
que no sean contrarias ala Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y
finalidades de esta ley y a los de la buena administracion. En los confratos de empréstito o
cualquier ofra forma de financiacién de organismos mulfilaterales, podrdn incluirse Ias
previsiones y parficularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no
sean contrarias a la Constitucion o a la ley.

PARAGRAFO. En los contrafos que celebren las entidades estatales se podra pactar el pago
anficipado y la enfrega de anticipos, pero su monto no podrd exceder del cincuenta por
ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrdn adicionarse en mds
del cincuenta por cienfo (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales
mensuales”

8.- Que adicional a ello se contempla el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 “por medio del
cual se adopta el Manual de Contratacion de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL” - Capitulo
IV ETAPA CONTRACTUAL Arficulo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS
CONTRACTUALES. “Las adiciones en valor deben confar con la comespondiente
apropiacion presupuestal y no podrdn adicionarse en mds del cincuenta (50%) de su valor
inicial. No hay limite para las prérrogas en tiempo".

9.- Que existe certificado de disponibilidad presupuestal No. 20230690 del 1 de diciembre
de 2023 para amparar la presente obligacién por valor de $609.656.653,86

10.- Que hace parte integral de la presente adicién y prorroga la solicitud presentada por
el contratista, avalada por el interventor de obra, asi como la solicitud presentada y suscrita
por el supervisor del contrato, lo cual es el soporte para realizar la presente modificacién
del contrato.

11.- Que teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulta viable realizar la
siguiente adiciéon y prorroga, asf:

CLAUSULA PRIMERA. - MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE OBRA No. 154 DE
15 DE NOVIEMBRE DE 2022, la cual quedara Asi: Adicidnese el valor del CONTRATO DE OBRA
No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, en la suma de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y
SEIS CENTAVOS ($609.656.653,86) MCTE, para un valor total del contfrato de MIL
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.829.893.402,34) MCTE

CLAUSULA SEGUNDA. - MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA No. 154
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, la cual quedara Asi: Prorréguese el CONTRATO DE OBRA No.
154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, en QUINCE (15) DIAS mds, contados a partir de la
terminacion de la préroga 3, quedando un plazo total del contrato de NUEVE (9) MESES Y
QUINCE (15) DiAs.
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CLAUSULA TERCERA. - El CONTRATISTA por su parte, se compromete a realizar la respectiva
legalizacién, consistente en la compra de estampillas de procultura. proancianos y pro
universidad del Tolima y la ampliacién del plazo asegurado de las garantias que amparan
el confrato en mencién, respecto de la presente adicién y prorroga del plazo.

CLAUSULA CUARTA. - Las demdas Clausulas, estipulaciones o condiciones establecidas en el
CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, confinuan vigentes, y no sufren
ninguna modificacién, por lo que las partes continGan ejerciendo sus obligaciones.

Para constancia se firma por los due en el intervinieron, a los

0 1 DIC 2023

LIN /m EFHPEREZ BOBADILLA

C.Co. 1.005.240.601 de Barrancabermeja
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL R.L.INCONS.ASS.

Elabord minuta: Viviana Rangel Zambrano - Profesional Juridico

Reviso y aprobd: Angie Juliett Rojas Milléin - Secretaria Generc%\g



