

200- 333

Ibagué Tolima, mayo 19 del 2021


Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ibague Tolima.

REF : Envió actas de suspensión y reiniciación del contrato de interventoría número 079 de dic 3 del 2020.

Respetada Doctora:


Hago llegar los originales de las actas de suspensión y reiniciación de dic 28 del 2020 y actas de suspensión y reiniciación de marzo 1 del 2021 del contrato de interventoría N° 079 de diciembre 3 del 2020 contratista EXGEN EXPERTOS EN GESTIÓN SAS E.S.P.

Anexo lo Anunciado. (4)



FELIPE ANDRÉS CALDERÓN QUIROGA
Director de Planeación (E)


Elaboro/ Alex cruz técnico de proyectos.




EXISTE EVIDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACIÓN No. 11-200001
FECHA: 19 de mayo de 2021
RADICADO EN: IBAL

11-200001





	ACTA DE SUSPENSIÓN		CÓDIGO: GJ-R-004
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
			VERSIÓN: 02

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Número:	079	Del	03/DICIEMBRE/2020
		(Día/Mes/Año):	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL		
CONTRATISTA:	EXGEN EXPERTOS EN GESTION SAS E.S.P.		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL CON CARGO AL CONVENIO 018 DE NOVIEMBRE DE 2017, PARA LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS Y FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TENIENDO EN CUENTA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DONDE SE ESTABLECIERON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADAS ESCOBAL Y PAIS, INCLUYENDO LOS DISEÑOS DEFINITIVOS Y AL DETALLE.		
VALOR:	\$ 165.514.301,12		
PLAZO	TRES (3) MESES		
SUPERVISOR:	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GRUPO PROYECTOS Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO II SUBGRUPO GESTION AMBIENTAL		
FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	22 DE DICIEMBRE DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	21 DE MARZO DE 2021		

El 28 de Diciembre de 2020, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **JOSÉ RODRIGO HERRERA**, Director de Planeación, **ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO**, Líder Gestión Ambiental, **ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS** Líder de Proyectos Especiales en su condición de Supervisores del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT **800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **NATALY STEPHANY TRUJILLO URIBE** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.512.411, en su calidad de Representante Legal de la empresa **EXGEN EXPERTOS EN GESTION SAS E.S.P.** identificada con NIT **900.347.534-6**, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de un mes teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:






	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 02
		Página 2 de 2

Debido a que el Contrato 075 de 2019 en la actualidad se encuentra suspendido, y como quiera que el objeto del presente contrato es la interventoría sobre aquel, las partes deciden de común acuerdo suspender los efectos por el término de un (01) mes. Y que en ese lapso de tiempo las partes superen la circunstancias que motivaron la suspensión del Contrato de Consultoría 075.

Persisten inconvenientes para dar reinicio al contrato 075 de 2019, contrato matriz al cual se realiza interventoría.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



NATALY STEPHANY TRUJILLO URIBE
R.L Exgen Expertos en Gestión SAS ESP
Interventor



ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Líder de Proyectos Especiales
Supervisor



JOSÉ RODRIGO HERRERA
Director de Planeación
Supervisor



ALEX LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
Líder Gestión Ambiental
Supervisor

