

200- 333

Ibagué Tolima, mayo 19 del 2021

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ibague Tolima.

REF : Envío actas de suspensión y reiniciación del contrato de interventoría número 079 de dic 3 del 2020.

Respetada Doctora:

Hago llegar los originales de las actas de suspensión y reiniciación de dic 28 del 2020 y actas de suspensión y reiniciación de marzo 1 del 2021 del contrato de interventoría N° 079 de diciembre 3 del 2020 contratista EXGEN EXPERTOS EN GESTIÓN SAS E.S.P.

Anexo lo Anunciado. (4)



FELIPE ANDRES CALDERON QUIROGA
Director de Planeación (E)

Elaboro/ Alex cruz técnico de proyectos.



EXHIBICIÓN DE LA PRESENCIA RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACIÓN No. 11-2021/2021
FECHA: 19/05/2021
RADICADO POR: [Signature]

11-2021/2021

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GJ-R-004
			FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
			VERSIÓN: 02
			Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 002 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Número:	079	Del	03/DICIEMBRE/2020
		(Día/Mes/Año):	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL		
CONTRATISTA:	EXGEN EXPERTOS EN GESTION SAS E.S.P.		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL CON CARGO AL CONVENIO 018 DE NOVIEMBRE DE 2017, PARA LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS Y FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TENIENDO EN CUENTA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DONDE SE ESTABLECIERON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADAS ESCOBAL Y PAIS, INCLUYENDO LOS DISEÑOS DEFINITIVOS Y AL DETALLE.		
VALOR:	\$ 165.514.301,12		
PLAZO	TRES (3) MESES		
SUPERVISOR:	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GRUPO PROYECTOS Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO II SUBGRUPO GESTION AMBIENTAL		
FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	22 DE DICIEMBRE DE 2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN 01 (dd/mm/aaaa)	DE	28 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE REINICIO 01 (dd/mm/aaaa)	18 DE ENERO DE 2021		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	12 DE ABRIL DE 2021		

El 01 de Marzo de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **JOSÉ RODRIGO HERRERA**, Director de Planeación, **ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO**, Líder Gestión Ambiental, **ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS** Líder de Proyectos Especiales en su condición de Supervisores del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y**

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 02
		Página 2 de 2


ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **NATALY STEPHANY TRUJILLO URIBE** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.512.411, en su calidad de Representante Legal de la empresa **EXGEN EXPERTOS EN GESTION SAS E.S.P.** identificada con NIT 900.347.534-6, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de Un mes teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

Debido a que el Contrato 075 de 2019 en la actualidad se encuentra suspendido y como quiera que el objeto del presente contrato es la interventoría sobre aquel, una vez socializado el respectivo resultado de revisión del producto 1- Actividades preliminares y diagnóstico al contratista, el mismo desiste en el reinicio del contrato. Por lo tanto, las partes deciden de común acuerdo suspender los efectos por el término de cuarenta y cinco (45) días. Y que en ese lapso de tiempo las partes superen la circunstancias que motivaron la suspensión del Contrato de Consultoría 075.

Persisten inconvenientes para dar reinicio al contrato 075 de 2019, contrato matriz al cual se realiza interventoría

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


NATALY STEPHANY TRUJILLO URIBE
 R.L Exgen Expertos en Gestión SAS ESP
 Interventor


ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
 Líder de Proyectos Especiales,
 Supervisor


JOSÉ RODRIGO HERRERA
 Director de Planeación
 Supervisor


ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
 Líder Gestión Ambiental
 Supervisor