

DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 08-21 RUBEN GARZÓN




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-07-21 08:39

 DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 08-21 RUBEN GARZÓN.pdf (~400 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE RESPECTIVO

 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</small>	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué,

Doctor(a)
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
Secretario(a) General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

DelveC
13-07-21
441070

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°
008 DEL 03 DE FEBRERO DE 2021.**

Cordial Saludo:


Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 05:

ACTA PARCIAL FORMATO GJ-R-033.
COPIA ACTA DE INICIO.
COPIA CDP Y CRP.
FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES.
PLANILLA DE SEGURIDAD Y PENSION.

Atentamente,


HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
Director Operativo



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 1 de 3

Contrato No.	008 FEBRERO 03 DEL 2021			
Objeto	CONTRATAR CON EL APOYO A LA GENSTION DE TECNICO 2 QUE APOYE A LOS GRUPOS OPERATIVOS Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS QUE REQUIERAN DEL MANEJO ACONDICIONAMEIENTO ELEBORACION E FABRICACIONES DE PARTES Y ESTRUCTURAS O DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN EN METAL.			
Valor total	\$ 10.800.000. DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS.			
Contratista	RUBEN ARMEL GARZON			
Supervisor	HAROLD RONSEMBER RODRIGUEZ SANCHEZ			
Fecha de inicio	12 DE FEBRERO DEL 2021			
Fecha de terminación	11 DE AGOSTO DEL 2021			
Plazo de Ejecución	6 MESES –SEIS MESES			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes	Día
		2021	07	12
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 005 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
Periodo informado	12 JUNIO DEL 2021 – 11 JULIO DEL 2021			
Actividades desarrolladas	FABRICACION DE REJILLAS SUMIDEROS PASACALLES Y REPARACIONES VEHICULARES.			
ESTADO DE CUENTA				
Valor Contrato	\$ 10.800.000.00 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS.			
Valor Acta No. 001	\$ 1.800.000 UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS.			
Valor Acta No. 002	\$ 1.800.000 UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS.			
Valor Acta No. 003	\$ 1.800.000 UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS.			
Valor Acta No. 004	\$ 1.800.000 UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS.			
Valor Acta No. 005	\$ 1.800.000 UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS.			
Saldo pendiente para pago)	\$ \$ 1.800.000 UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS.			



PERSONA NATURAL

Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$ 259.000	
Planilla No.	9420511908	Salud	\$ 113.600	
Periodo cotizado	De:	2021/06/01	Pensión	\$ 145.400
	Hasta:	2021/06/30	ARL	RIESGO 5

ANEXOS:

Marque con x

Recibo de pago de seguridad social	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------------

Firma		
Nombre	RUBEN ARMEL GARZON SERRATO Contratista	
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA 	Supervisor HAROLD ROSSEMBER RODRIGUEZ SANCHEZ <hr/> DIRECTOR OPERATIVO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	No
CC 91386379		GARZON SERRATO RUBEN ARNEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 24 # 4 -85 sur (libertad)	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2666720		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2021-06	9420511908	Planilla	2021/07/21	2021/06/28	\$259,000				
2021-06	63892910	Planilla	2021/07/21	BANCO DE OCCIDENTE	0				

RESUMEN DE PAGO									
Concepto	Nit	Dv	Saludos	Valor Liquidado	Interes Sumo	Incidencias	Valor a Pagar		
AFP ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600		
TOTAL				\$259,000	\$0	\$0	\$259,000		



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CODIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 13 de julio de 2021 Reevaluación: Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: Contrato 008 del 03 de febrero de 2021
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Ruben Armel Garzon NIT: C.C. 93,386,389
 FECHA DE INICIO: 12 de febrero de 2021 FECHA DE TERMINACION: 11 de agosto de 2021
 OBJETO DEL CONTRATO: Contratar con el apoyo a la gestion de tecnico 2 que apoye a los grupos operativos y demas actividades propias que requieran del manejo y acondicionamiento, elaboracion y fabricacion de partes y estructuras o demas elementos que sean en metal

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5	
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5	
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5			
TOTAL PROMEDIO	5,00	EVALUACION TOTAL	5,00	

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): Se cumple con el objeto contractual.
Excelentes resultados de lo esperado.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA: Conforme con la evaluacion.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO
 INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO


HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ - Director Operativo (Supervisor)


RUBEN ARMEL GARZON - Contratista

**LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 800.089.909-6**


DEBE A

**RUBEN ARMEL GARZON SERRATO
C.C: 93.386.379**

**LA SUMA DE:
\$ 1.800.000 UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS**

**POR CONCEPTO:
APOYO A LOS GRUPOS OPERATIVOS Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS
QUE REQUIEREN EL MENEJO Y ACONDICIONAMIENTO ELABORACION Y
FABRICACION DE PARTES Y ESTRUCTURAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE
SEAN DE METAL**

A los Doce (12) días del mes de Julio del 2021.



**RUBEN ARMEL GARZON SERRATO
C.C 93.386.379**