
	ACTA DE REINICIACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-005
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 2

ACTA DE REINICIACIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 069 DE MAYO 14 DE 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO 4 2021 RL. DAVID FERNANDO MARTINEZ GARZON
OBJETO:	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO NO. 4 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
VALOR:	MIL TRECIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 1.309.436.775) M/CTE.
PLAZO:	SEIS (06) MESES
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA HENAO GARCIA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL R/L LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
FECHA DE INICIO:	JULIO 06 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ENERO 02 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	DICIEMBRE 21 DE 2021 POR VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN 01	ENERO 10 DE 2022 POR SESENTA Y CUATRO (64) DÍAS
FECHA DE REINICIO SEGÚN PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN 01	MARZO 15 DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	MARZO 25 DE 2022

El 15 de marzo de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ing. LUISA FERNANDA HENAO GARCIA, en su condición de Supervisora del contrato según designación de supervisor del 09 de marzo de 2022, en nombre y representación de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra el Ing. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ en su condición de Interventor del contrato, en nombre y representación del CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL, identificado con NIT. 901.479.007-6, de una parte; y por la otra el Ing. DAVID FERNANDO MARTINEZ GARZON identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.110.571.936 de Ibagué, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO DISTRITO 4 2021, identificado con NIT. 901.481.420-1, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 21 de diciembre de 2021 y prórroga de suspensión 01 del 10 de enero de 2022, por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las Garantías que amparan su contrato y a remitir las mismas a la Secretaria General de la empresa para su respectiva aprobación.


*Resultados para publicar
04 ABR 2022
Dobson c.*

 IBAL SIG <small>SA ESP. OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	ACTA DE REINICIACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-005
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 2 de 2

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de marzo de 2022.



CONSORCIO DISTRITO 4 - 2021
R.L. DAVID FERNANDO MARTINEZ GARZON
Contratista



LUISA FERNANDA HENAO GARCIA
PROFESIONAL UNVIERSITARIO
GESTION ALCANTARILLADO
Supervisora



CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
Interventor

320- 0725

Ibagué, marzo 31 de 2022

Doctora:
OLGA LUCIA LIEVANO RODRÍGUEZ
Secretaria General IBAL S.A ESP OFICIAL
Ciudad

Referencia: Entrega de documentación contrato N° 0069 del 14 de mayo de 2021, cuyo objeto es *“Rehabilitación Y/O Recuperación Y/O Reposición De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Para Garantizar La Continuidad Del Servicio En Los Sectores Comprendidos Para El Distrito Hidráulico No. 4 Ubicado Dentro Del Perímetro Hidro Sanitario Del Ibal Sa Esp Oficial En La Ciudad De Ibagué”*

Respetada doctora Olga Lucia:


De Manera atenta me permito adjuntar original de la documentación relacionada a continuación correspondiente al contrato de la referencia con el fin de que repose en la carpeta del mismo, así:

- Acta de Reiniciación N° 01 de marzo 15 de 2022
- Acta de suspensión N° 02 de marzo 16 de 2022

Lo anterior para los fines pertinentes.

Adjunto lo enunciado en dos (02) folios.

Atentamente,



LUISA FERNANDA HENAO GARCÍA
Profesional Universitario Gestión Alcantarillado – IBAL
Supervisora

cf

Proyectó: Ing. Luisa Fernanda Henao García - Profesional 01 Gestión Alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL
Oficio 320- 0725 de marzo 31 de 2022

R/4004/c
Abr-04-2022
2:24pm

