
	<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-005
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 03
		Página 1 de 2

ACTA DE REINICIACIÓN N° 02 DEL CONTRATO DE OBRA N° 069 DE MAYO 14 DE 2021	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO DISTRITO 4 2021 RL. DAVID FERNANDO MARTINEZ GARZON
<b>OBJETO:</b>	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO NO. 4 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
<b>VALOR:</b>	MIL TRECIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 1.309.436.775) M/CTE.
<b>PLAZO:</b>	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
<b>SUPERVISOR:</b>	LUISA FERNANDA HENAO GARCIA
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL R/L LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
<b>FECHA DE INICIO:</b>	JULIO 06 DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	ENERO 02 DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	DICIEMBRE 21 DE 2021 POR VEINTE (20) DÍAS
<b>FECHA DE PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN 01</b>	ENERO 10 DE 2022 POR SESENTA Y CUATRO (64) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO 01</b>	MARZO 15 DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 02</b>	MARZO 16 DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 02</b>	MAYO 16 DE 2022
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	MAYO 26 DE 2022

El 16 de mayo de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ing. LUISA FERNANDA HENAO GARCIA, en su condición de Supervisora del contrato según designación de supervisor del 09 de marzo de 2022, en nombre y representación de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra el Ing. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ en su condición de Interventor del contrato, en nombre y representación del CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL, identificado con NIT. 901.479.007-6, de una parte; y por la otra el Ing. DAVID FERNANDO MARTINEZ GARZON identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.110.571.936 de Ibagué, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO DISTRITO 4 2021, identificado con NIT. 901.481.420-1, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 16 de marzo de 2022, por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.


El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las Garantías que amparan su contrato y a remitir las mismas a la Secretaria General de la empresa para su respectiva aprobación.

 <b>IBAL</b>   <b>SIG</b> <small>SA ESP OFICIAL</small>   <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-005
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 03
		<b>Página 2 de 2</b>

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diez y seis (16) días del mes de mayo de 2022.



**CONSORCIO DISTRITO 4 - 2021**  
**R.L. DAVID FERNANDO MARTINEZ GARZON**  
Contratista



**LUISA FERNANDA HENAO GARCIA**  
PROFESIONAL UNVIERSITARIO  
GESTION ALCANTARILLADO  
Supervisora



**CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL**  
**R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ**  
Interventor

320- 1038  
Ibagué, Mayo 16 de 2022

Doctora:  
OLGA LUCIA LIEVANO RODRÍGUEZ  
Secretaria General IBAL S.A ESP OFICIAL  
Ciudad

Referencia: Entrega de documentación contrato N° 0069 del 14 de mayo de 2021, cuyo objeto es *“Rehabilitación Y/O Recuperación Y/O Reposición De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Para Garantizar La Continuidad Del Servicio En Los Sectores Comprendidos Para El Distrito Hidráulico No. 4 Ubicado Dentro Del Perímetro Hidro Sanitario Del Ibal Sa Esp Oficial En La Ciudad De Ibagué”*

Respetada doctora Olga Lucia:


De Manera atenta me permito adjuntar original de la documentación relacionada a continuación correspondiente al contrato de la referencia con el fin de que repose en la carpeta del mismo, así:

- Acta de Reiniciación N° 02 de mayo 16 de 2022

Lo anterior para los fines pertinentes.

Adjunto lo enunciado en uno (01) folio.

Atentamente,



LUISA FERNANDA HENAO GARCÍA  
Profesional Universitario Gestión Alcantarillado – IBAL  
Supervisora

df.  
Proyectó: Ing. Luisa Fernanda Henao García  
Profesional 02 Gestión Alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL  
Oficio 320- 1038 de Mayo 16 de 2022

Handwritten signature and date: 17-05-22, 4:55 pm

