

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

a la comunidad de la colaboración y facilidad del agua y energía para el proceso constructivo y lograr avanzar satisfactoriamente.



Registro fotográfico Socialización

1.4 SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DE CALUCAIMA

El día 27 de abril se llevó a cabo socialización con el acompañamiento de funcionarios del Ibal, Interventoría y comunidad en general para explicar cada una de las actividades de obra que se van a desarrollar.

- Explicación sobre el trabajo de excavación y medidas de las cajas de inspección.
- Se dio a conocer el equipo profesional del contratista
- Documentación completa y certificado de autorización de quienes van a construir la caja y acometida si el contratista o el propietario del predio.
- Socialización del cerramiento de la calle como medio de prevención.



1.5 LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD

En el periodo del mes de abril se realizó levantamiento de ciento cincuenta y siete (157) actas de vecindad de los sectores Calucaima-Oviedo y San Lucas 2 donde se deja evidencia fotográfica del estado actual del predio, haciendo una descripción minuciosa de la vivienda.

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021



1.6 PROGRAMACION A ACTIVIDADES DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA

El día 01 del mes de abril asistimos a reunión convocada por secretaria de educación municipal para concertar y programar actividades de obra en la instalación de la red de tubería en la institución educativa **CARLOS LLERAS RESTREPO** teniendo en cuenta que la constructora Colpatria tiene proyectado construir un muro para reponer el que se afectó. En dicha reunión asistió la

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

interventoría, rector de la Institución educativa, supervisor del Ibal y comunidad en general.



1.PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

1.1 SOCIALIZACION SECTOR PALO GRNADE

Durante el mes de mayo del 2022 se realizó acercamiento con la comunidad del sector de palo grande para dar a conocer el inicio de obra y explicarle cada una de las actividades que se van a ejecutar de igual manera se le solicita a la comunidad de la colaboración y facilidad del agua y energía para el proceso constructivo y lograr avanzar satisfactoriamente.

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021



1.2 SOCIALIZACION ACTAS DE CIERRE Y SATISFACCION SECTOR DE SAN LUCAS 1 y TIERRA FIRME

Durante el mes de mayo se adelantó diez y seis (16) fichas técnicas de actas de satisfacción y entrega de inmuebles, cinco (05) del sector de tierra firme y once (11) del Barrio San Lucas 1, **documento** en donde se refleja las condiciones en las que se encuentra el inmueble al momento de la entrega al arrendador para su uso. Esto con la finalidad de que el propietario o encargado certifique que su predio no sufrió ningún tipo de afectación por motivos constructivos del proyecto.

BARRIO SAN LUCAS 1				
1	ALBERTO GARCIA	SAN LUCAS 1	CALLE 130 No.32 B 02	3103371145
2	LINA MARIA PADILLA	SAN LUCAS 2	MZ-B CASA 4	3184439278
3	MARIA BARRAGAN	SAN LUCAS 3	MZ-B CASA 10	3177579500
4	EDILSA MARIA JIMENEZ	SAN LUCAS 4	MZ-B CASA 11	3132030260
5	MARIA EMILIA NAVARRO	SAN LUCAS 5	MZ-B CASA 12	3114954708
6	FERNANDO MORALES	SAN LUCAS 6	MZ-D CASA 1	3107512986
7	MARIO VELALCAZAR	SAN LUCAS 7	MZ-D CASA 2	3115854391
8	JAVIER RODRIGUEZ CLAVIJO	SAN LUCAS 8	MZ-D CASA 3	3178298345
9	ORLANDO HERNANDEZ	SAN LUCAS 9	MZ-D CASA 4	3005580128
10	LUZ MERY LIZCANO	SAN LUCAS 10	MZ-D CASA 5	3125337552
11	LUZ MERY LIZCANO	SAN LUCAS 11	PARQUEADERO	3125337552

TIERRA FIRME				
1	FUNDACION UNIVERSAL COLOMBIA	TIERRA FIRME	CALLE 155 Kra19	
2	JOSE LUIS PERALTA-LOMENDI CAMILA	TIERRA FIRME	MZ-6 CASA 16	3126440074
3	OCTAVIO GALVIS VILLAMIL	TIERRA FIRME	MZ-6 CASA 5	
4	SOFIA GUERRA-JOSE DIAZ	TIERRA FIRME	MZ -K CASA	3228152835
5	ORLANDO CASTILLO	TIERRA FIRME	MZ-K CASA 10	3202023747

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

<p>Levantamiento acta de cierre y satisfacción tierra firme</p>	<p>Levantamiento acta de cierre y satisfacción San Lucas 1</p>
	

Registro fotográfico de socialización

1.3 RECEPCION DE PQRS

Durante el mes de mayo se recibieron dos (02) PQRS uno en el sector de San Lucas 1 y otro en el sector del Salado Barrio Oviedo

<p>Recepción PQRS Barrio San Lucas 1</p> <p>El día 09 de mayo la señora Luz Mary Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Lucas 1 manifestó inconformidad por un hueco que se dejó en la calle el cual a ocasionado inundación en algunas casas, se realiza visita con el ingeniero residente Juan Pablo Gonzales para verificar la afectación y el ingeniero explica que esa excavación no fue realizada por el consorcio redes manifestando que quien dejó eso fue el lbal y haría la averiguación pertinente para dejar claridad sobre esta excavación</p> 	<p>Recepción PQRS sector Oviedo</p> <p>El día 19 de mayo se realizó visita al predio de la señora Yajaira propietaria del establecimiento comercial Café Internet para recibir un reclamo por afectación a computadores que se dañaron por causa de una inundación, la señora Yajaira manifiesta que este daño lo causo un acopio que dejó el Consorcio redes y fue la causa para que el agua no corriera y se le inundara la casa ocasionando el daño a la única fuente de trabajo y sustento de su hogar.</p> <p>El día 28 de mayo se realiza visita y seguimiento al predio se la señora Yajaira para conciliar el valor total de la afectación a los computadores.</p> 
---	--

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021



1.4 LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD SECTOR DE PALO GRANDE

El día 24 de mayo se adelantó trece (13) actas de vecindad en el sector de Palo Grande. El acta de vecindad permite verificar el estado actual de las construcciones vecinas de un proyecto arquitectónico para así facilitar la resolución de los conflictos que puedan presentarse con los eventuales daños que se puedan ocasionar por causa de la ejecución de dicho proyecto o establecer la responsabilidad del constructor.



Levantamiento actas de vecindad sector Palo Grande

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

1.PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

1.1 SOCIALIZACION SECTOR PALO GRNADE

Durante el mes de junio del 2022 se realizó socialización con la comunidad del sector de palo grande para dar a conocer el inicio de obra y explicarle cada una de las actividades que se van a ejecutar de igual manera se le solicita a la comunidad de la colaboración y facilidad del agua y energía para el proceso constructivo y lograr avanzar satisfactoriamente.



1.2 RECEPCION DE PQRS

Durante el mes de mayo se recibieron dos (02) PQRS uno en el sector de San Lucas 1 y otro en el sector del Salado Barrio Oviedo

Recepción PQRS Barrio Sector Oviedo	Cierre de PQRS
<p>El día 19 de mayo se realizó visita al predio de la señora Yajaira propietaria del establecimiento comercial Café Internet para recibir un reclamo por afectación a computadores que se dañaron por causa de una inundación, la señora Yajaira manifiesta que este daño lo causo un acopio que dejo el Consorcio redes y fua la causa para que el agua no corriera y se le inundara la casa ocasionando el daño a la única fuente de trabajo y sustento de su hogar.</p>	<p>El día 15 de junio se realiza acercamiento con la señora Yajaira para dar trámite y solución a la afectación dada el día 19 de mayo. Se hace el arreglo pertinente a los artículos</p> 

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

1.3 RECORRIDO RUTA SALUDABLE SECTOR CEIBA-OVIEDO-SAN LUCAS 2

El día 15 de junio del presente año se llevó a cabo recorrido con los ediles de la comuna 7 con la finalidad de verificar los estados de las calles intervenidas teniendo en cuenta que la comunidad de los sectores, la ceiba norte, Oviedo, san lucas 2 han presentado quejas ante los ediles por el mal estado de las vías, este recorrido se llevó a cabo con el acompañamiento de ingenieros residentes de contratista, siso y profesional social.



REGISTRO FOTOGRAFICO RECORRIDO

1.4 RECORRIDO RUTA SALUDABLE SECTOR LA CABAÑA-CANTABRIA.VILLA JULIETA - SAN LUIS GONZAGA- ROSALES DE THAILANDIA Y TIERRA FIRME

El día 22 de junio del presente año se llevó a cabo recorrido con los ediles de la comuna 7 con la finalidad de verificar los estados de las calles intervenidas teniendo en cuenta que la comunidad de los sectores: La cabaña- Cantabria-San Luis Gonzaga. -Rosales de Thailandia y tierra firme este recorrido se realizó con el acompañamiento de ingenieros residentes de contratista, siso y profesional social Se inicia recorrido por la calle Cantabria verificando el estado de la calle, posterior se pasan por la calle la cabaña donde la comunidad manifiesta inconformismo por el mal estado de las vías.



CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509

EMAIL: licitacionesjvh@gmail.com

Celular: 3114847660 – 3138512527

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

1. DILIGENCIAMIENTO ACTAS DE CIERRES DE VECINDAD

Durante el mes de julio del 2022 se realizó la actividad del levantamiento de veinte seis (26) actas de cierre de satisfacción del sector la Cabaña y Villa Julieta donde se procedió a realizar una inspección del predio con el acompañamiento del propietario para verificar si la vivienda presento alguno tipo de daño o afectación por el desarrollo de la obra. De igual manera se le explica a la comunidad que es importante tener el concepto de ellos para poder emitir un informa al lbal y tener un certificado de las actividades efectuadas por parte del Consorcio Redes Hidráulicas. Esta actividad se lleva a cabo con el acompañamiento del ingeniero de apoyo y profesional SST con la finalidad de dejar todo a paz y salvo y a la vez recoger las actas de liquidación de la obra culminada.



Registro fotográfico del levantamiento de las actas de cierre y satisfacción

LISTADO DE ACTAS DE CIERRES SECTOR LA CABAÑA

SECTOR LA CABAÑA				
1	ARACELY REINOSO	LA CABAÑA	CRA 19 No.116-15	3142657626
2	JAVIER QUEVEDO	LA CABAÑA	CRA 19 A No.116-37	3104786179
3	ARIEL MELO VARON	LA CABAÑA	CRA 19 No.116-37	3016477697
4	CARLOS ALFONSO DUQUE	LA CABAÑA	CRA 19 No.116-45	

CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509

EMAIL: licitacionesjvh@gmail.com

Celular: 3114847660 – 3138512527

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

5	NUBIA GUEVARA	LA CABAÑA	CRA 19 No.116-51	3115356327
6	LUIS GONZALES	LA CABAÑA	CALLE 121 No.14-100	313 3594292
7	ANDRES GONZALES RIVERA	LA CABAÑA	CRA 17 No.121-16	3228516968
8	ANDREA CARDOZO	LA CABAÑA	CRA 17 No.121-16	3133973515
9	CLAUDIA GONZALES	LA CABAÑA	CRA 17 No.121-15	
10	JHORDY ANDRES GONZALES DUQUE	LA CABAÑA	CRA 17 No.121-11	3147754001
11	LOTE	LA CABAÑA		
12	LUZ MARINA BONILLA	LA CABAÑA	CRA 17 No.127-50	3166555471
13	JOSE ERMER CULMA	LA CABAÑA	CRA 17 No.121-70	3208423759
14	MARIA MARGARITA ERAZO	LA CABAÑA	CRA 19 A No.117-25	3213803126
15	PATROCINIO CASTAÑEDA	LA CABAÑA	CRA 19 No.117-31	3202502393
16	LUNE MELO OLIVA	LA CABAÑA	CRA 19 No.117-35	3144359868
17	VIVIENDA DESHABITADA	LA CABAÑA	CRA 19 No.117-43	
18	DAGOBERTO OBANDO	LA CABAÑA	CRA 19 No.117-45	3202097582
19	JAVIER VASQUEZ	LA CABAÑA	CRA 19 No.175-55	3224573980
20	ALICIA PERDOMO	LA CABAÑA	CRA 19 No.117-65	3107695849
21	EMILCE RIVERA	LA CABAÑA	CRA 19 No.117-85	3123533313
22	CLEMENCIA GARCIA	LA CABAÑA	CRA 19 No.117-95	3208215775
23	JORGE ENRIQUE MONTERO	LA CABAÑA	LOTE CRA 19 No.117-105	
24	VIVIANA ARBELAEZ	LA CABAÑA	CRA 13 No.117-19	3124826142

ACTAS DE CIERRE Y SATISFACION VILLA JULIETA

1	AUGUSTO GOMEZ CADENA	VILLA JULIETA	Calle 116 A No.15-127	3118470931
2	MARIA ELIZABETH SAMORA	VILLA JULIETA	MZ CASA 16	3202700163

2. LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD BARRIO PALO GRANDE

En el mes de julio se realizó el levantamiento de las actas de diez actas de vecindad faltantes del Barrio Palo Grande donde se deja una evidencia fotográfica del estado actual del predio, de hace un registro minucioso de la fachada del predio y estado interno.



Registro fotográfico levantamiento actas de vecindad

CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509

EMAIL: licitacionesjvh@gmail.com

Celular: 3114847660 – 3138512527

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

BARRIO PALO GRANDE				
1	MERCEDE CASTRO	PALOGRADE	CALLE 140 14-113	3003632088
2	EDGAR CRUZ RAMIREZ	PALOGRADE	CALLE 140 14-113	3122571433
3	EDGAR CRUZ RAMIREZ	PALOGRADE	CALLE 140 13-146	3122571455
4	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ	PALOGRADE	CALLE 140 14-90	3138261614
5	SENE TORRES GONZALES	PALOGRADE	CALLE 140 14-133	3042350840
6	JOSE GARZON	PALOGRADE	CALLE 140 14-87	3158573161
7	VIRGELINA MORALES	PALOGRADE	CALLE 141 12-74	3158388911
8	FLOR ALBA ROBO DE CASTILLO	PALOGRADE	CALLE 140 14-71	3115356191
9	ELVIRA BUITRAGO	PALOGRADE	CALLE 140 14-51	3185707655
10	CAMILO BETANCURT	PALOGRADE	CALLE 140 14-45	3217942880
11	MARIA SOFIA LOZANO	PALOGRADE	CALLE 140 14-39	3132911747
12	OLGA RENGIFO	PALOGRADE	CALLE 140 14-33	3204555138
13	DORIS VARON	PALOGRADE	CALLE 140 CRA 14 -151	3102118039
14	KAROL DAYANA VALDEZ	PALOGRADE	MZ- E CASA 22	3124567939
15	IGLESIA SALON	PALOGRADE	CALLE 140 9-125	
16	JULIO CESAR VARGAS	PALOGRADE	CALLE 141 14-62	3162226809
17	MARIA ALCIRA CUBILLOS	PALOGRADE	CALLE 141 14-52	3138082606
18	MERU MUÑOZ	PALOGRADE	CALLE 140 14-61	3182688608
19	CARMENZA RENGIFO	PALOGRADE	CALLE 140 14-42	3175793790
20	LUIS HERNANDO TRUJILLO	PALOGRADE	CALLE 140 12 -32	2597702
21	EDNA RUTH NIETO	PALOGRADE	CALLE 140 14-17	3166167012
22	SANDRA GONZALES	PALOGRADE	CALLE 140 14 25	3156606543
23	ARACELY ARIA VERA	PALOGRADE	CALLE 140 14-94	2727695

1.DILGENCIAMIENTO ACTAS DE CIERRES DE VECINDAD

Durante el mes de agosto del 2022 se realizó la actividad del levantamiento de cinco (05) actas de cierre de satisfacción del sector de San Lucas 2 donde se procedió a realizar una inspección del predio con el acompañamiento del propietario para verificar si la vivienda presento alguno tipo de daño o afectación por el desarrollo de la obra. De igual manera se le explica a la comunidad que es importante tener el concepto de ellos para poder emitir un informe al Ibal y tener un certificado de las actividades efectuadas por parte del Consorcio Redes Hidráulicas. Esta actividad se lleva a cabo con el acompañamiento del ingeniero de apoyo y profesional SST con la finalidad de dejar todo a paz y salvo y a la vez recoger las actas de liquidación de la obra culminada.

SAN LUCAS No.2				
1	ARSECIO TORRES BERMUDEZ	SAN LUCAS 2	MZ-D CASA 3	3115621817
2	ESMERALDA MORALES	SAN LUCAS 2	MZ-CASA 2	3217065168
3	ARTURO PRIETO	SAN LUCAS 2	MZ-C CASA 12	3224282516
4	BIBIANA ANDREA RUIZ	SAN LUCAS 2	MZ-D CASA 4	3178121813
5	CECILIA GOMEZ SANCHEZ	SAN LUCAS 2	MZ-D CASA 5	3214759744

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021



Registro fotográfico del levantamiento de las actas de cierre y satisfacción

2. ACTAS DE CIERRE Y SATISFACION PRADERAS DEL NORTE

El día 11 de agosto se llevó reunión con el presidente de la junta de Acción comunal del barrio Pradera del Norte y la profesional social del Consorcio Redes Hidráulicas 2021 para realizar un acta de satisfacción y ser socializado con la comunidad donde manifiestan que sus predios no presentaron ningún tipo de afectación por el desarrollo de la obra quedando a Paz y Salvo de cualquier tipo de reclamación al Consorcio Redes Hidráulicas

PADRERAS DEL NORTE MZ-J				
1	LUZ MILA SALAMANCA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-J CASA 6	3219786131
2	ROSA HELENA DELGADO	PADRERAS DEL NORTE	MZ-J CASA 7	3114769301
3	GLORIA ISABEL GRAJALES	PADRERAS DEL NORTE	MZ-J CASA 8	2728583
4	RICARDO ARANDA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-J CASA 9	2593552
5	DORA LILIA MORENO	PADRERAS DEL NORTE	MZ-J CASA 10	3118948318
PADRERAS DEL NORTE MZ-O				
1	ORLANDO TRONCOSO	PADRERAS DEL NORTE	MZ-O CASA 1	3103246792
2	BLANCA NELLY CORREA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-O CASA 2	3125213412
3	JAVIER VARGAS GALEANO	PADRERAS DEL NORTE	MZ-O CASA 3	3187954013
4	DORIS CRUZ	PADRERAS DEL NORTE	MZ-O CASA 4	3144203935
5	CARLOS EDUARDO RIVERA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-O CASA 5	3212013678
6	EUCLIDES ANIMERIO OSPINA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-O CASA 6	3112342028
7	ORLANDO ROMERO REY	PADRERAS DEL NORTE	MZ-O CASA 7	3132238402
PRADERAS DEL NORTE MZ-P				
1	JORGE ROJAS	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 1	3183047193
2	JORGE ROJAS	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 2	3153176341
4	REGINO CORTEZA SILVA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 3	3128896530
5	LEONOR ALICIA MOSCOSO	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 4	2715279
6	YOLANDA PATIÑO	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 5	2715279
7	LIZETH CARVAJAL	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 6	3228884401
8	RUTH GARCIA	PADRERAS DEL NORTE	MZ- P CASA7	3202749913
9	AMPARO TRUJILLO RUIZ	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 8	

CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509

EMAIL: licitacionesjvh@gmail.com

Celular: 3114847660 – 3138512527

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

10	MARIA TERESA GRACIA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 9	
11	LUZ OBELDA ARANA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 10	
12	TANIA ALEJADRA SANTOS ACOSTA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 11	3186487476
13	JHON JAIRO CASTAÑO	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 12	3214874176
14	MARIA LIDA HUERTA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-P CASA 13	3123485175
PADRERAS DEL NORTE MZ-I				
1	ELIDA GUZMAN	PADRERAS DEL NORTE	MZ-I CASA 12	
2	LEY VIVIANA YOSSA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-I CASA 13	3152905566
3	SAGRARIO SANCHEZ	PADRERAS DEL NORTE	MZ-I CASA 14	3143251159
4	OLINDA CASTRILLON	PADRERAS DEL NORTE	MZ-I CASA 17	
5	ASNELLY GARCIA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-I CASA 18	3208653985
6	LILIA VERONICA GUAYARA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-I CASA 19	3138014698
7	GLADIS MOTTA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-I CASA 20	3212093965
8	HERNEY SANTANILLA	PADRERAS DEL NORTE	MZ-I CASA 22	3157952334
MONTECARLO 1				
1	JOSE OMAR PEÑUELA	MONTECARLO	CRA 14 No.133	3222182532
2	EDILMA ORJUELA	MONTECARLO	CALLA 134 No.14-19	2727374
3	CLAUDIA ALEXANDRA VERASTEGUI	MONTECARLO	CALLE 151 No14-33	3505295385
4	ESPERANZA OVIEDO	MONTECARLO	CALLE 151 No14-44	3003043180
5	JUAN CAMILO BERMUDEZ	MONTECARLO	CRA 9 A CALLE 129	3168288686
6	YOGANA VARON	MONTECARLO	CALLE 129 No.9-63	3509149209
7	EDGAR GARCIA	MONTECARLO	CALLE 129 No.9-65	3125636071
8	DIEGO ARMANDO MOLINA	MONTECARLO	MZ 4 CASA 1 CRA 10	3202469789
9	ROSAURA PEDRAZA	MONTECARLO	CALLE 151 No14-31	3163776428
10	ALEXANDRA GOMEZ	MONTECARLO	CRA 14 No.151-04	3138442259
11	ALVARO GONZALES	MONTECARLO	CALLE 151 No.14-20	3118728854
12	FERNANDO CASTILLO	MONTECARLO	CALLE 151 No.14-26	3059218464
13	LUZ MERY VALLEJO	MONTECARLO	CALLE 151 No.14-41	3163567846
14	MARIA ISLENY RIOS CAÑAS	MONTECARLO	CALLE 151 No.14-50	3102395344
15	GRACIELA ACOSTA GONZALES	MONTECARLO	CALLE 151 No.14-62	3106182792
16	HELENA MONJE	MONTECARLO	CALLE 151 No.14-74	3152669035
BARRIO SAN LUCAS 1				
1	ALBERTO GARCIA	SAN LUCAS 1	CALLE 130 No.32 B 02	3103371145
2	LINA MARIA PADILLA	SAN LUCAS 2	MZ-B CASA 4	3184439278
3	MARIA BARRAGAN	SAN LUCAS 3	MZ-B CASA 10	3177579500
4	EDILSA MARIA JIMENEZ	SAN LUCAS 4	MZ-B CASA 11	3132030260
5	MARIA EMILIA NAVARRO	SAN LUCAS 5	MZ-B CASA 12	3114954708
6	FERNANDO MORALES	SAN LUCAS 6	MZ-D CASA 1	3107512986
7	MARIO VELALCAZAR	SAN LUCAS 7	MZ-D CASA 2	3115854391
8	JAVIER RODRIGUEZ CLAVIJO	SAN LUCAS 8	MZ-D CASA 3	3178298345
9	ORLANDO HERNANDEZ	SAN LUCAS 9	MZ-D CASA 4	3005580128
10	LUZ MERY LIZCANO	SAN LUCAS 10	MZ-D CASA 5	3125337552
11	LUZ MERY LIZCANO	SAN LUCAS 11	PARQUEADERO	3125337552

CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509

EMAIL: licitacionesjvh@gmail.com

Celular: 3114847660 – 3138512527

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

1	AUGUSTO GOMEZ CADENA	VILLA JULIETA	Calle 116 A No.15-127	3118470931
2	MARIA ELIZABETH SAMORA	VILLA JULIETA	MZ CASA 16	3202700163



Registro fotográfico levantamiento actas de la reunión

3. El día 23 de agosto se llevó a cabo reunión con la comunidad del sector Ceiba Norte para socializar con la comunidad el levantamiento de las actas de liquidación y actas de cierre y satisfacción. Teniendo en cuenta que ya el proyecto de está finalizando se debe hacer una trazabilidad de las actividades realizadas por todo el sector y así lograr obtener la certificación por parte del Ibal y hacer entrega de esta la secretaria de Infraestructura para agilizar el tema de la pavimentación. Por otro lado se abrió un espacio para escuchar a la comunidad de las inquietudes e inconformidades, aquí la comunidad manifestaron que se ve muchas calles afectadas e intransitable, se encuentra algunos sectores con mangueras sueltas y que les da miedo que el contratista no solucione esta problemática.



CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

1.DILGENCIAMIENTO ACTAS DE CIERRES DE VECINDAD

El día 28 del mes de septiembre del 2022 se realizó socialización con el presidente del sector Alberto Lleras el señor **CLIMACO PARRA** para dar a conocer la actividad del levantamiento del acta de cierre y satisfacción . De igual manera se le explica a la comunidad que es importante tener el concepto de ellos para poder emitir un informe al lbal y tener un certificado de las actividades efectuadas por parte del Consorcio Redes Hidráulicas. Esta actividad se lleva a cabo con el acompañamiento del ingeniero de apoyo y profesional SST con la finalidad de dejar todo a paz y salvo y a la vez recoger las actas de liquidación de la obra culminada.



Registro fotográfico de la socialización del levantamiento de las actas de cierre y satisfacción

