


REALIZAN EXCAVACIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y CASAS DE INSPECCION; SE CONSTRUYEN CASAS DE INSPECCION.



07-03-2022 CLIMA: SOLEADO

Al


PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO AUXILIAR, SST, TOPOGRAFIA, CADENERO, MAESTRO DE OBRA, AYUDANTE DE OBRA,

12-03-2022

OPINADORES, EQUIPO DE INTERVENCIÓN.

MAQUINARIA: RENO EXCAVADORA, VOLICETAS, DEMOLEDON, SALTADOR HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: SE REALIZAN TIENDOS EN ACCESO LA MEDIDA ZANJA EN LA MED CENTRAL COMPACTADO MECANICAMENTE CON SALTADOR, SE REALIZA REESTRUCTURAMIENTO DE DOMICILIARIAS DE LA ABSCISA 30 A LA 45; SE REALIZA EXCAVACION MECANICA Y METRO DE SOBANTES DESDE LA ABSCISA 60 A LA ABSCISA 63 PEZ, SE INSTALA MATERIAL DE TAZUADO PARA LECHO HASTA PEZ, SE REALIZAN TIENDOS DE MATERIAL DE ACCESO EN MED CENTRAL Y DOMICILIARIAS SE REALIZAN APRQUES PARA UBICAR LA MED PARALELA A INTERVENIR DEL PEO, SE REALIZA EXCAVACION MECANICA Y METRO DESDE LA ABSCISA 0 HASTA LA ABSCISA 60, ENCONTANDO EXCAVACION MANUAL DESDE LA ABSCISA 22 HASTA LA ABSCISA 50.



14-03-2022 CLIMA: SOLEADO

A1

PERSONAL: ZUBERLENO MEDRANO, ZUBERLENO MUXILTA, SST,


19-03-2022 TOPOGRAFIA, CADENCO MAESTRO DE OBRAS, AYUDANTES DE OBRAS
OPERADORES, EQUIPO DE INTENDENCIA.

MARQUERIA: RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, DEMOLIDOR, SALTADOR
MECLADORA, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: SE INSTALA RED CENTRAL DE 8" PEO A
LA ABSCISA 25, SE LEVANTA Y SE FUNDEN ANILLOS
EN CONCRETO, SE REUBIERTA E INSTALAN DOMICULIARIZAS
POSTERIORMENTE SE INSTALA DE LA ABSCISA 38 A
LA ABSCISA 60 CON TUBERIA DE 8".

SE OBRCA PEZ, SE REALIZAN HENOS CON MATERIAL DE
NECESO, SE INSTALAN HERRAMIENTAS EN RED CENTRAL
DESDE LA ABSCISA 40 A LA ABSCISA 48 COMO

TAMBIEN EN DOMICULIARIZAS, SE REALIZA REPARA
DEL FUENTE DE OBRAS Y SE HABILITA LA VTA HASTA
LA ABSCISA 30.



22-03-2022 CLIMA: SOLEADO

A1

PERSONAL: ZUBERLENO MEDRANO, ZUBERLENO MUXILTA, SST

26-03-2022 TOPOGRAFIA, CADENCO MAESTRO, AYUDANTES DE OBRAS,
OPERADORES, EQUIPO DE INTENDENCIA.

MARQUERIA: RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, SALTADOR, MECLADORA,
DEMOLIDOR, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE
FUNDIDA DE CASAS DE INSPECCION DOMICULIAR-
IZAS, SE UTILIZAN EXCAVACIONES MANUALES PARA
ACOMETER DOMICULIARIZAS, SE REALIZAN HENOS CON

ES NECESARIO HASTA LA MASADA DE LA VIDA.

[Handwritten signature]

28-03-2022 CLIMA: SOLEADO

A1

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO AUXILIAR, SST,

31-03-2022

TOPOGRAFIA, CAPERENO, OPERADORES, MAESTRO, AYUDANTES DE OBRAS, EQUIPO DE INTERVENCIÓN.

MATERIALES: RETOEXCAVACION, VOLQUETAS, MECCLANON, SALTANOS, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIAS DE LA RED CENTRAL COMO LAS DE DOMICILIANAS, SE REALIZA LA REPARACION GENERAL DEL TUBO INTERCOMUNICACION, SE REALIZA EL MEXICO DE LOS TUBOS PEZ - PEZA Y PEZ SE INSTALAN TUBOS EN FUNDACION PEZ Y PEZ; SE FUE DE PLACA PARA POTOS DE INSPECCION

[Handwritten signature]

01-02-2023 CLIMA: SOLEADO

A1

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO AUXILIAR, SST,


04-02-2023

TOPOGRAFIA, CAPERENO, MAESTRO, AYUDANTES DE OBRAS, OPERADORES, EQUIPO DE INTERVENCIÓN.

MATERIALES: RETOEXCAVACION, VOLQUETAS, MECCLANON, SALTANOS, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: SE REALIZAN EXCAVACIONES MANUALES PARA LA RED DE ACUEDUCTO DE 3", SE REALIZAN

INSTALACION DE TUBERIA DE 3", COLLARINES Y
 REFRESOS DE INCONFORMACION, SE REALIZAN ILENOS
 CON MATERIAL DE RESERVA COMPLETADO CON SALTANOS




06-02-2023 CIZAMA: SIENDO

al personal: INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO AUXILIAR, SST

11-02-2023 Topografía, MAESTRO DE OBRAS, AYUDANTES DE OBRAS.
 OPERADORES, EQUIPO DE INTERVENCIÓN.

MATERIALES: RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, PERFORADOR, SALTANOS
 HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA EXCAVACION MANUAL
 DE LA RED CENTRAL DE ACOLECTO, SE REALIZAN EXCA-
 VACIONES MANUALES DE LAS ACOLECTORAS DOMICILI-
 ARIAS, SE REALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA DE 3"
 COLLARINES DE 3" x 1/2" Y REFRESOS DE INCONFORMACION,
 SE REALIZAN ILENOS CON MATERIAL DE RESERVA, SE REALIZA
 ENCHUADO PARA TUBERIA DE ACOLECTO CON ALAMBRE.



13-02-2023 CIZAMA: SIENDO


al personal: INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO AUXILIAR, SST,

18-02-2023 Topografía, CAPOTERO, MAESTRO DE OBRAS, AYUDANTES DE
 OBRAS, OPERADORES, EQUIPO DE INTERVENCIÓN

MATERIALES: RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, SALTANOS, HERRAMIENTAS
 MENOR

ACTIVIDADES: SE REALIZAN EXCAVACIONES MANUALES

PUNTOS DE EMPALME; SE REALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA DE ACOLECTO DE 3" RED CENTRAL, MANGUERA DE 1/2" PARA LAS DOMICILIARIAS, COLLANOS Y REGISTROS DE INCORPORACION, SE REALIZA NETEO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA GENERAL DEL TUNEL.



20-02-2023 CLIMA: SOLEADO

AL


PERSONAL: ZOBENENO MEDRANTE, ZOBENENO ANAYARA, SST

25-02-2023


TOPOGRAFIA, CADENADO, MAESTRO DE OBRA, AYUDANTES DE OBRA, OPERADORES, EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION.

MARQUINAS: METROEXCAVADORA, VOLQUETAS, SALTADOR, MEZCLADORA, HERRAMIENTA MANUAL.


ACTIVIDADES: SE TERMINAN LAS INSTALACIONES DE TUBERIA DE LA RED CENTRAL Y DE LAS ACOLECTOS DOMICILIARIAS, SE REALIZAN LIGAJOS CON MATERIAL DE NECESIDAD COMPACTADO MECANICAMENTE CON SALTADOR, SE REALIZA PRUEBA HIDRAULICA DEL FUENTE, SE REALIZA EMPALME EN CONJUNTO CON PERSONAL DEL ZUMI, CIENSO PROGRAMADO; POSTERIORMENTE SE REALIZAN LOS EMPALMES DE LAS VOLENTAS Y LOS REGISTROS DE ANDES; POR ULTIMO SE HIZO LA LIMPIEZA TOTAL DEL SECTOR INTERVENIDO.




Dado el caso de un paciente con un cuadro de
 dolor abdominal en la zona de la parte superior
 derecha, se debe considerar la posibilidad de un
 proceso inflamatorio en el hígado, como la
 hepatitis viral o la hepatitis alcohólica.



En el caso de un paciente con un cuadro de
 dolor abdominal en la zona de la parte superior
 izquierda, se debe considerar la posibilidad de un
 proceso inflamatorio en el estómago, como la
 gastritis o la úlcera péptica.



En el caso de un paciente con un cuadro de
 dolor abdominal en la zona de la parte inferior
 derecha, se debe considerar la posibilidad de un
 proceso inflamatorio en el apéndice, como la
 apendicitis.



PAZ Y SALVO
SERVICIOS PUBLICOS

Bogotá, febrero 22 de 2023.

SN: 20230214083426065123



Señores:
CONSORCIO DE REDES HIDRAULICAS 2021
Atn: JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA

Motivo: Obra Civil

Gracias por ponerse en contacto con Movistar, para nosotros es de gran importancia recibir y atender sus solicitudes, dándonos la posibilidad de mejorar nuestro servicio, en respuesta a su comunicado, en donde nos: "solicita atención al requerimiento asociado a obras civiles" a continuación, se emite la respuesta de Colombia Telecomunicaciones S.A.ESP BIC sobre el tema al que hace referencia:

Se realizó el escalamiento con el área de operación y mantenimiento técnico de la zona, quienes realizaron la inspección de la red que tenemos en las direcciones mencionadas, encontrándolas en buen estado y sin afectaciones, por lo cual adjunto a este comunicado está el documento paz y salvo solicitado..

Esperamos le haya resultado útil esta información; recuerde que cualquier duda o aclaración podrá ser atendida a través de nuestras líneas de atención gratuita desde su celular movistar al *611 o desde su celular o fijo movistar a la línea 018000930930, para otros operadores al fijo 601-5885204 o desde una línea celular 60-15885204 (aplica costos de llamada de acuerdo con su operador local o celular) o en nuestras oficinas de servicio al cliente de la ciudad en la que usted reside.

En una próxima oportunidad si lo requiere, puede contarnos sus inquietudes por nuestros medios digitales WhatsApp al 3152333333 o en la app mi movistar.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia'.

Claudia Patricia Suesca Caballero.
Jefe Transformación Digital PQR 's.
Gerencia de Atención Escrita.
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P BIC
Elaboro: Juan Acevedo

¡Hola!



Juan Carlos Ramirez Ospina

Representante Legal

Consortio Redes hidráulicas 2021

¡En Celsia queremos enviarle un saludo cargado de buena energía y decirle que estamos aquí para usted!

Agradecemos que se hayas puesto en contacto con nosotros, estamos disponibles y comprometidos para atender sus inquietudes, procedemos a brindar respuesta a su petición presentada el 19 de febrero del 2023 en donde nos solicita paz y salvo de contrato No. 062 del 06 mayo del 2021 a los siguientes sectores:

	DIRECCIONES TRAMOS INTERVENIDOS
1	Calle 138 entre Carreras 8 y 8 A Ceiba Norte
2	Calle 140 entre Carreras 8 -8A y 8 B ceiba norte
3	Calle 139 entre 8 A y 8 ceiba norte
4	Carrera 16 A entre 121 y 122 Praderas del Norte
5	Calle 142 entre 10 y los ocobos del Salado
6	Carrera 11 entre 120 y 121 A Floresta Salado
7	Carrera 12 entre 141 y 143 Salado
8	Carrera 8 D entre 131 y 133 Montecarlo- la isla
9	Calle 131 entre 8 D y Av. Ambala Montecarlo- la isla
10	Carrera 8 A entre la Transversal 8 y calles 138-139 y 140 Ceiba Norte

11	Carrera 8 B entre Calles 147 -146 y 145 Mirador de los Alpes
12	Carrera 13 A entre Calles 125 y 126 o MZ C y el cementerio barrio Alberto Ileras Camargo
13	carrera 15 entre 120 y 12 Praderas del norte
14	Calle 115 entre 17 y 20 Tierra Firme
15	Carrera 13 entre 115 y 120 La Cabaña - Cantabria
16	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 PEDRO IGNACIO VILLA MARIN
17	CALLE 141 A ENTRE CARRERAS 8 C BIS Y TRANSVERSAL 8 SALADO
18	CALLE 141 A ENTRE TRANSVERSAL 10 Y CARRERA 10 SALADO
19	CALLE 143 ENTRE CARRERAS 8 I Y 9 SALADO
20	CALLE 145 CARRERA 8 I HASTA EL CEMENTERIO ANTIGUO SALADO
21	CALLE 8 E BIS ENTRE CALLES 131 A Y 132 SAN LUCAS


Así las cosas, amablemente y de acuerdo con su solicitud le informamos que de acuerdo con lo verificado en la base de datos no hay reportes de daños sobre los sectores anteriormente mencionados.

Seguimos consolidando nuestro compromiso con el progreso de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de los tolimenses, ofreciendo nuestra mejor disposición para continuar trabajando por el bienestar común de nuestros clientes.

De esta forma, esperamos haber dado respuesta a tu solicitud 3690767 y reiteramos nuestra mejor disposición para continuar trabajando por el bienestar común de nuestros clientes, brindándoles cada día una mejor atención.

Tu respuesta será notificada al correo electrónico licitacionesjvh@gmail.com

Deseándole un feliz día,



SINDY YORMARY OSORIO MONROY
Aseguramiento del servicio

Ibagué 21 de febrero de 2023



Neiva, 17 de marzo 2023

Señores:
CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021
NIT 901.478.972-4
CARRERA 7 N° 60-21
IBAGUE

Asunto: Notificación traslado de cobro de daños en la red

A través de la presente, notificamos el traslado de cobro, por concepto de reparación y pérdida de gas, derivada de la afectación a las redes de distribución.

Los valores para cobrar están discriminados de la siguiente manera:

FECHA	CODIGO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	PRECIO	IVA	TOTAL
19/05/2022	245334	casa No 6 ve CALLE 141 N° 11 - 64	IBAGUE	\$164,945	\$31,340	\$196,285
					TOTAL	\$196,285

El pago podrá ser realizado mediante consignación en la cuenta corriente No 076069999035 del Banco DAVIVIENDA a nombre de ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP, Nit. 891.101.577-4, por valor de **\$196,285** (IVA incluido 19 %), indicando el Nit o número de cédula de la persona natural o jurídica que realizó el pago; una vez realizado el pago le solicitamos enviar el soporte de pago y el RUT del responsable a facturar al correo electrónico, cartera.terceros@alcanosesp.com. Según resolución 000076 del 01 de diciembre de 2016 Somos Grandes Contribuyentes.

Para cualquier información adicional podrá ser suministrada por el área de cartear ubicado en la Cra 9 NO. 7 – 25 de la ciudad de Neiva, telé fono 317-2119447, al correo electrónico cartera.terceros@alcanosesp.com o a la oficina más cercana de su localidad.

Estamos atentos para servirle,

Alvaro Palencia
ALVARO ANDRES PALENCIA
Gestor de Cartera Alcanos de Colombia SAESP
Proyecto: Alvaro Palencia

Comprobante de Transacción

Fecha: 28/03/2023 10:53:58

Descripción de la Transacción :

Empresa: CONSORCIO VIAL IBAGUE 2022
Usuario: **JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****6027

Destino de los fondos :

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 2.385.235,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/03/2023
Hora: 10:53:03

Número de documento: 51405678

Banco

Tipo Destino

Número Destino

Titular

Valor

Estado

DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

*****9035 ALCANOS DE COLOMBIA SA

\$ 196.285,00

Pago Exitoso



PAGO FIC (SENA)

CERTIFICACION MINISTERIO DE TRABAJO

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX
(601) 3779999

Atención Presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular 120
www.mintrabajo.gov.co

 @mintrabajocol

 @MintrabajoColombia

 @MintrabajoCol

Ibagué, 10 de agosto 2023

Ingeniero
GILBERTO LOZANO PEREZ
Profesional Universitario 01
Supervisor – Contrato 062 del 2021
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

Asunto: Aprobación de planos.

Respetado Ingeniero Lozano:

Reciba cordial saludo, desde el Centro de Comando y Control del Ibal – CECOI me permito realizar la aprobación de los planos adjuntados de manera digital (USB) del contrato 062 del 2021 los cuales hacen referencia de las intervenciones realizadas en el distrito hidráulico 7 de la empresa. Cabe resaltar que los mencionados planos cuentan con la información necesaria para actualizar el catastro de redes con el que cuenta la empresa, aunque las coordenadas que presentan los planos no presentan una georreferenciación exacta y les hace falta información para actualización de una manera más simple.


Agradezco la gestión realizada.



JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ
Profesional Universitario II – CECOI

Juan Manuel Camacho Beltrán
Auxiliar Administrativo 04
Transcribió

**PAZ Y SALVO
ALMACEN**

	<p>PAZ Y SALVO ALMACÉN</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: AF-R-222
		FECHA VIGENCIA: 2021-02-22
		VERSIÓN: 00
		Página 7 de 26

**EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL**


CERTIFICA:

Que el Contratista **JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA** identificado con C.C **79.262.433** Celebro un contrato con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado **IBAL S.A. ESP OFICIAL** cuyo objeto es “ **REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE**”, Cuya obra requirió de valla, la cual fue entregada según las **OBLIGACIONES ESPECIFICAS Numeral 20** y a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, con esta dependencia.

La presente solicitud se expide a los 11 días del mes AGOSTO de 2023.


 Almacenista General

**POLIZAS AMPLIADAS
CON ACTA FINAL**

	APROBACIÓN DE GARANTIAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-035
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE DEL COMPETENTE O DELEGADO PARA APROBAR LAS GARANTIAS:	ANGIE JULIETT ROJAS MILLÁN- SECRETARIA GENERAL	
N° Y FECHA DEL CONTRATO:	0062 DEL 06 DE MAYO DE 2021 ✓	
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES HIDRÁULICAS 2021 ✓	NIT Y/O CC: 901.478.972 ✓
OBJETO:	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANARILALDO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ	
VALOR:	INICIAL: \$ 3.947.940.553,00 ADICIÓN 01: \$ 181.383.183,13 VALOR TOTAL: \$ 4.129.323.736,13	
PLAZO:	Inicial: CIENTO OCHENTA (180) DIAS Prórroga No. 01: CIENTO VEINTE (120) DIAS Prórroga No. 02: SESENTA (60) DIAS Prórroga No. 03: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS PLAZO TOTAL: CUATROCIENTOS CINCO (405) DÍAS	
SUPERVISOR:	Profesional Especializado III – Gestión Alcantarillado	
FECHA DE APROBACIÓN:	27 JUL 2023	

NOVEDAD DE LA GARANTIA A APROBAR:

INICIAL: _____ **ACTA DE INICIO:** _____
ACTA DE SUSPENSION Y REINICIACION: X 04 **PRORROGA:** _____
ADICION EN VALOR: _____ **ADICION EN VALOR Y PLAZO:** _____
ACTA FINAL: X **REDES HIDROSANITARIAS:** _____
OTRO: _____



APROBACIÓN DE GARANTIAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-035

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 00

Página 2 de 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA NÚMERO:	I-100004725 – A 9 Y 11 RCE I-100001180 – A 9

GARANTIAS A APROBAR			
AMPARO	VIGENCIA (DESDE)	VIGENCIA (HASTA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	20/09/2022	06/04/2023	\$ 825.864.747,23
Prestaciones sociales	20/09/2022	04/10/2025	\$ 825.864.747,23
Calidad del Servicio	20/09/2022	04/10/2023	\$ 825.864.747,23
Estabilidad de la obra	04/10/2022	04/10/2027	\$ 825.864.747,23
Predios, labores y operaciones	01/06/2021	05/03/2024	\$1.238.797.120,84

Por medio del presente documento, hago constar que he revisado la(s) póliza(s) de seguro registradas anteriormente y se encuentra(n) conforme(s) a lo exigido en el contrato y el Manual de contratación de la Empresa.


ANGIE JULIETTA ROJAS MILLÁN
Secretaría General.

Elaboró: Dolly Camacho– Técnico Administrativo II – Gestión Jurídica y Contractual IBAL 

NIT 890 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: g/h/+carMv7fAFYsImrCMA==

No. PÓLIZA	I-100004725	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	18076293	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 01/06/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 05/03/2028	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021			No. DOC. IDENTIDAD	981.478.972-4		
DIRECCIÓN	CR 7 60 21 OF 509 EDIF DISTRITO 60			TELÉFONO	3103498107		
ASEGURADO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL			No. DOC. IDENTIDAD	800.089.809-6		
DIRECCIÓN	CARRERA 3. NO. 1-04 BARRIO LA POLA			TELÉFONO	2756000		
BENEFICIARIO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL			No. DOC. IDENTIDAD	800.089.809-6		
DIRECCIÓN	CARRERA 3. NO. 1-04 BARRIO LA POLA			TELÉFONO	2756000		

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 04 DEL 01/12/2022, ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN NO. 04 DEL 30/12/2022, ACTA DE REINICIO DEL 30/01/2023 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 0062 DE 6 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO NO. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - SAIN ESPINOSA MURCIA, CC: 79311841 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 2 - JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA, CC: 79262433 (PART. 60%)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/01/2023	24:00 Horas Del 07/09/2023	825.864.747,23	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/01/2023	24:00 Horas Del 05/03/2026	825.864.747,23	200.243,92
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/01/2023	24:00 Horas Del 05/03/2024	825.864.747,23	109.589,04
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/03/2023	24:00 Horas Del 05/03/2028	825.864.747,23	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 3.303.458.988,92	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ MARINA PUERTO ROMERO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	309.832,96
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	309.832,96
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	58.868,26
TOTAL A PAGAR	\$	368.701,22

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/02/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTO@MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000068-D001

No. PÓLIZA	I-180004725	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	18076293	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	01/06/2021	24:00 Horas Del	05/03/2028		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA




Cumplimos los sueños de nuestro planeta cuidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-100004725 y endoso, 9 cuyo afianzado es: CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 Asegurado o Beneficiario: IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL / IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL , expedida por la Compañía en 07/02/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los 07 días del mes FEBRERO del año 2023.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.	18076293
Fecha de Facturación	07/02/2023
Fecha Límite de Pago	09/03/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	309.832,96
IVA	58.868,26
VALOR TOTAL A PAGAR \$	368.701,22

Fecha de Facturación	07/02/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	
Póliza No.	I-100004725
Período Facturado	01/06/2021 05/03/2028

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021
CR 7 60 21 OF 509 EDIF DISTRITO 60	901478972
Intermediario	LUZ MARINA PUERTO ROMERO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

1. Este recibo es válido para el pago.
2. El pago debe ser efectuado en efectivo o cheque, únicamente, antes del día 09/03/2023. Una vez vencido este plazo, el pago debe ser efectuado en efectivo o cheque.
3. Este recibo es válido para el pago de la prima.
4. Este recibo es válido para el pago de la prima y el IVA, únicamente, que corresponde a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA N.º 100021292-2, inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., inscrita en el Registro de Comercio de Bogotá, D.C., inscrita en el Registro de Comercio de Bogotá, D.C., inscrita en el Registro de Comercio de Bogotá, D.C., inscrita en el Registro de Comercio de Bogotá, D.C. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para más información consulte el sitio web: www.segurosmondial.com.co

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	18076293
Fecha de Facturación	07/02/2023
Fecha Límite de Pago	09/03/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	309.832,96
IVA	58.868,26
VALOR TOTAL A PAGAR \$	368.701,22

Fecha de Facturación	07/02/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	
Póliza No.	I-100004725
Período Facturado	01/06/2021 05/03/2028

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021
CR 7 60 21 OF 509 EDIF DISTRITO 60	901478972
Intermediario	LUZ MARINA PUERTO ROMERO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

**Corresponsales
OPCIÓN 1**



(415)7709998434219(8020)00000018076293(3900)000000368701(96)20230309

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018076293(3900)000000368701(96)20230309

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES

Carulla grupo **éxito** efecty edeq
Bancolombia Corresponsal Bancario Punto de pago Mercar 472

OPCIÓN 2


BANCOS

Scotiabank DAVIVIENDA
Banco de Bogotá Bancolombia
Banco de Occidente


CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

Tu compañía siempre

NIT 800 037 013 0
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: BokXv5gFDh5LpNaQc7PQQ==

No. PÓLIZA	I-100001180	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	18076289	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	01/05/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	05/03/2024	DÍAS	
					VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
						N/A	N/A
TOMADOR	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021			No. DOC. IDENTIDAD	901.478.972-4		
DIRECCIÓN	CR 7 60 21 OF 509 EDIF DISTRITO 60			TELÉFONO	3103498107		
ASEGURADO	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021			No. DOC. IDENTIDAD	901.478.972-4		
DIRECCIÓN	CR 7 60 21 OF 509 EDIF DISTRITO 60			TELÉFONO	3103498107		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			No. DOC. IDENTIDAD			
DIRECCIÓN				TELÉFONO			

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO.04 DEL 01/12/2022, ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSION NO. 04 DEL 30/12/2022, ACTA DE REINICIO NO.04 DEL 30/01/2023

DEDUCIBLES:
AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLLV

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	592,191,083.00	1,238,797,120.84	1.238.797.120,84	109.589,04
TOTAL ASEGURADO			\$ 1.238.797.120,84	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ MARINA PUERTO ROMERO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	109.589,04
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	109.589,04
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	20.821,92
TOTAL A PAGAR	\$	130.410,96

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/02/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable y realizar actualización de datos por lo menos anualmente (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

18076289

Fecha de Facturación

07/02/2023

Fecha Límite de Pago

09/03/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Póliza No.

I-100001180

Prima (incluye gastos de expedición)

109.589,04

Periodo Facturado

01/06/2021

05/03/2024

IVA

20.821,92

VALOR TOTAL A PAGAR \$

130.410,96

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

CR 7 60 21 OF 509 EDIF DISTRITO 60

901478972

Intermediario

LUZ MARINA
PUERTO ROMERO

TOTAL

Apreciado Cliente:

- Este recibo de pago es válido únicamente para el pago de la prima.
- Este recibo de pago es válido únicamente para el pago de la prima.
- Este recibo de pago es válido únicamente para el pago de la prima.
- Este recibo de pago es válido únicamente para el pago de la prima.
- Este recibo de pago es válido únicamente para el pago de la prima.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

18076289

Fecha de Facturación

07/02/2023

Fecha Límite de Pago

09/03/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Póliza No.

I-100001180

Prima (incluye gastos de expedición)

109.589,04

Periodo Facturado

01/06/2021

05/03/2024

IVA

20.821,92

VALOR TOTAL A PAGAR \$

130.410,96

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

CR 7 60 21 OF 509 EDIF DISTRITO 60

901478972

Intermediario

LUZ MARINA
PUERTO ROMERO

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000018076289(3900)000000130410(96)20230309

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018076289(3900)000000130410(96)20230309

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES

Carulla grupo éxito efecy edeq
Bancolombia Corresponsal Bancario Punto de pago Mercar 472

OPCIÓN 2


BANCOS

Scotiabank DAVIVIENDA
Banco de Bogotá Bancolombia
Banco de Occidente


CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

Tu compañía siempre

NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Enznya5EQW+LzjhYpFIWYQ==

No. PÓLIZA	I-180004725	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	18084201	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 01/06/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 07/03/2028	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021				No. DOC. IDENTIDAD	901.478.972-4	
DIRECCIÓN	CR 7 60 21 OF 509 EDIF DISTRITO 60				TELÉFONO	3103498107	
ASEGURADO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				No. DOC. IDENTIDAD	800.089.809-6	
DIRECCIÓN	CARRERA 3. NO. 1-04 BARRIO LA POLA				TELÉFONO	2756000	
BENEFICIARIO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				No. DOC. IDENTIDAD	800.089.809-6	
DIRECCIÓN	CARRERA 3. NO. 1-04 BARRIO LA POLA				TELÉFONO	2756000	

OBJETO DE CONTRATO

SE ACLARA LA FECHA DEL ACTA

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ACTA FINAL DE OBRA DEL 06/03/2023, SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 0062 DE 6 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO NO. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/01/2023	24:00 Horas Del 07/09/2023	825.864.747,23	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/01/2023	24:00 Horas Del 05/03/2026	825.864.747,23	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/01/2023	24:00 Horas Del 05/03/2024	825.864.747,23	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 06/03/2023	24:00 Horas Del 06/03/2028	825.864.747,23	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 3.303.458.988,92	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	0,00		
LUZ MARINA PUERTO ROMERO	AGENTES	100,00	DESCUENTOS	\$			
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			EXTRA PRIMA				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$	0,00
					GASTOS EXP.	\$	0,00
					IVA	\$	0,00
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/06/2023			TOTAL A PAGAR	\$	0,00		

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma Tomador]

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.