

12-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco.

Personal: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Inspector, (1) Sst Inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Residente INT, (1) Inspector
INT, (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes

Maquinaria y Equipo: (1) Retroexcavadora, Herramienta menor, (1) Retra excavadora, (1) Volquetas

Actividades: Excavacion de red acanarillado, demolicion de Revestimiento.


CON 71172174

15-06-2021

Clima: Mañana lluviosa

Personal: (1) Residente INT, (1) Aux Residente, (1) Inspector, (1) Sst Inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Residente INT, (1) Insp. INT
(3) operadores, (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes.

Maquinaria y equipo: (1) Retra excavadora tipo pajaro
(2) Volquetas, Herramienta menor

Actividades: Excavacion de linea acanarillado, Retra de
Escombros, fundicion solado para tuberia 10" concreto
3000 psi


CON 71172174

16-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Insp., (1) Sst Inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Residente INT, (1) Inspector INT
(2) operadores, (2) conductores, (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes.

Actividades: Instalacion de tuberia 10" instalacion de Acc



CON 71172174

17-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Inspector, (1) Sst Inspector, (1) topografo
(1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Residente INT, (1) Inspector INT,
(3) operadores, (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes.

Maquinaria y equipo: (1) Retra excavadora, (2) Volquetas, Herramienta menor
Actividades: Instalacion de tuberia 10" y Revestimiento de
concreto 3000 psi


CON 71172174


18-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) residente, (1) Aux residente, (1) SST inspector, (1) inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) residente INT, (1) inspector INT
(1) operador, (2) conductores, (1) Maestro, (1) oficial, (3) Ayudantes.

Maquinaria y equipo: (1) Retro excavadora, (2) volquetes, (1) Herramienta menor.

Actividades: Instalacion de tuberia y relleno de relleno y compactacion.

 Equipe

19-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) residente, (1) Aux residente, (1) SST inspector, (1) inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) residente INT, (1) inspector INT
(1) operador, (2) volquetes, (1) Maestro, (1) oficial, (3) Ayudantes.

Maquinaria y equipo: (1) Retro excavadora, (2) volqueta, Herramienta menor

Actividades: instalacion de tuberia y compactacion

 Equipe

21-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) residente, (1) Aux residente, (1) SST inspector, (1) inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) residente INT, (1) inspector INT,
(1) Maestro, (1) oficial, (3) Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: instalacion de relleno en p21 al p22 con su debida compactacion en capas de 15cm.

 Equipe


22-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) residente, (1) Aux residente, (1) SST inspector, (1) inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) residente INT, (1) inspector INT,
(1) Maestro, (1) oficial, (3) Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: instalacion de relleno en p21 al p22 con su debida compactacion manual en capas de 15cm

 Equipe

23-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) residente, (1) Aux residente, (1) Sst inspector, (1) inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Residente INT, (1) inspector
(1) Maestro, (1) oficial, (3) Ayudantes

Maquinaria y equipos: Herramientas Menor

Actividades: Instalacion de recebo compactado con 15cm
apiques en los cajas existentes por ubicacion de
silla yee.


Comunista


24-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) Residente, (1) Aux residente, (1) Sst inspector, (1) inspector
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Residente INT, (1) inspector INT
(1) Maestro, (1) oficial, (3) Ayudantes

Maquinaria y equipos: Herramientas Menor.

Actividades: instalacion de recebo en la red principal
por tuberia de 10", apiques en orden de cajas
existentes.


Comunista

25-06-2021

Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Sst inspector, (1) inspector.
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Residente INT, (1) inspector INT
(1) Maestro, (1) oficial, (3) Ayudantes.

Maquinaria y equipos: Cortadora de asfalto, Herramientas Menor

Actividades: Marcacion y corte de Asfalto, demolicion de
asfalto y excavacion de demarcacion, uso de
cajas compartidas en orden.


Comunista

26-06-2021



Clima: Dia soleado terreno seco

Personal: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Sst inspector, (1) inspector.
(1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Residente INT, (1) Inspector INT
(1) Maestro, (1) oficial, (3) Ayudantes, (3) operadores.

Maquinaria y equipo: cortadora, 1/2 Pava excavadora, 2/3 volquete


Comunista

Actividades: demolición de domiciliarios, instalación de concreto 3000 psi en rebestimientos de tuberia 10" instalación de silla yq. apiques en orden



28-06-2021

Clima: Día soleado terreno seco

Personal: (1) residente, (1) Aux residente, (1) sst inspector, (1) inspector (1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) residente INT, (1) inspector (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes.

Maquinaria y Equipo: (1) cortadora, Herramienta menor

Actividades: instalación de concreto en cajas de inspección resacas para cañuchas, corte de asfalto y demolición del mismo excavación de domiciliarios.



29-06-2021

Clima: Día soleado terreno seco

Personal: (1) residente, (1) Aux residente, (1) sst inspector, (1) inspector (1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) residente INT, (1) inspector INT (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes

Maquinaria y Equipo: (1) cortadora, Herramienta menor

Actividades: demolición de carpeta asfáltica, demolición de cajas de inspección, instalación de cañuchas y instalación de concreto para cajas de inspección.



30-06-2021

Clima: Día soleado terreno seco

Personal: (1) residente, (1) Aux residente, (1) sst inspector, (1) inspector (1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) residente INT, (1) inspector INT (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (1) cortadora

Actividades: corte de asfalto y demolición del mismo, apiques en orden por ubicación de cajas existentes. instalación de concreto en cajas de inspección.

1-07-2021


Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) Aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista

(1) residente int, (1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) operador, (2) conductores

Maquinaria y equipo = (1) retroexcavadora, (1) volqueta, herramienta menor.

Actividades = Excavación manual, instalación de concreto para cajas de inspección, demolición de roca.



2-07-2021

Clima = Día soleado, terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int,

(1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) operador, (2) conductores

Maquinaria y equipo = (1) retroexcavadora, (1) volqueta, herramienta menor

Actividades = Excavación manual, instalación de concreto para cajas de inspección, demolición de roca.



3-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int,

(1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) operador, (2) conductores

Maquinaria y equipo = (1) retroexcavadora, (1) volqueta, herramienta menor

Actividades = Excavación manual, instalación de concreto para cajas de inspección, demolición de roca.



6-07-2021

Clima = Día soleado, terreno seco.



Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector,

(1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int,

(1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) operador,

Maginaria y equipo = (1) retroexcavadora, (1) volquete, herramienta menor

Actividades = Excavación manual, instalación de concreto para cajas de inspección, revestimiento de tubería, demolición de voca.



7-07-2021  

Clima = Día soleado terreno seco.

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) operador, (2) conductores

Maginaria y equipo = (1) retroexcavadora, (1) volquete, herramienta menor

Actividades = Instalación de concreto para cañuelas, revestimiento tubería, organización y limpieza del espacio de trabajo, visita alcalde Andres Hurtado



8-07-2021  

Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores

Maginaria y equipo = (1) saltarin, herramienta menor

Actividades = Instalación de recebo con su respectiva compactación en capas de 15cm



9-07-2021  

Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Maginaria y equipo = (1) saltarin, herramienta menor.

Actividades = Relleno y compactación en capas de 15cm, de las excavaciones correspondientes a las zanjas domiciliarias


10-07-2021

Clima = Día soleado seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Maquinaria y equipo = (1) saltarin, herramienta menor

Actividades = Instalación de recebo con su respectiva compactación en capas de 15 cm.




12-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Actividades = Instalación de recebo con su respectiva compactación en capas de 15 cm, se hace limpieza del material proveniente de la excavación por medio mecánico, instalación tapas para cajas de inspección.

Maquinaria y equipo = (1) saltarin, (1) retroexcavadora, (2) volquetas, herramienta menor



13-07-2021


Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Maquinaria y equipo = (1) saltarin, herramienta menor.

Actividades = Instalación de recebo con su respectiva compactación en capas de 15 cm.

Observaciones = Se evidencia excavación de una domiciliaria externa a la obra en un lote el cual no tiene matricula, dentro del area en la que se está trabajando.



14-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topógrafo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Maquinaria y equipo = (1) retroexcavadora, (2) volquetes, herramienta menor.

Actividades = Limpieza del material proveniente de la excavación por medio mecánico



Edury

15-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco.

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topógrafo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Maquinaria y equipo = (1) cortadora, herramienta menor.

Actividades = Corte de asfalto y demolición del mismo para tuberías correspondiente al acueducto



Edury

16-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topógrafo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = Se inicia excavación de la zanja correspondiente al acueducto



Edury

17-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topógrafo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.
Actividades = Se continua excavación de la zanja correspondiente al
acueducto.


CONTINUA

11-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco.

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector, (1) topografo
(1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topografo
int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Herramienta y equipo = (1) cortadora, herramienta menor.

Actividades = Corte de asfalto y demolición del mismo para tuberías
correspondiente al acueducto.


CONTINUA

21-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco.

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector,
(1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int,
(1) inspector int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes,
(1) operador, (2) conductores.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor

Actividades = Se continua excavación de la zanja correspondiente
al acueducto.

Observaciones = En la casa 12 se evidencia filtración de agua potable,
y se realizan las pruebas de mineral correspondientes para lograr
determinar la proveniencia de esto, realizandola en los puntos de
drenaje interno y en el interior de la caja de inspección. Concluyendo
que es un daño interno de la casa y se le recomienda al residente
que haga la respectiva reparación.


CONTINUA

22-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco.

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sst inspector,
(1) topografo, (1) cadenero, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector
int, (1) topografo int, (1) maestro, (1) oficial, (2) ayudantes, (1) operador,
(2) conductores.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = Llegada de parte del TRV Rodolfo Herrera se inician

lleno y compactación en recibo de la excavación para el dueño y cajas de inspección.

23-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco.

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sub inspector, (1) topógrafo, (1) conductor, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topógrafo int, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Máquinaria y equipo = (1) retro excavadora, (2) volquetes, herramienta menor.

Actividades = limpieza del material proveniente de la excavación por medio mecánico, se continúa con lleno y compactación en recibo de la excavación para el dueño y cajas de inspección.




24-07-2021

Clima = Día soleado terreno seco.

Personal = (1) residente, (1) aux residente, (1) inspector, (1) sub inspector, (1) topógrafo, (1) conductor, (1) almacenista, (1) residente int, (1) inspector int, (1) topógrafo int, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) operador, (2) conductores.

Máquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = Se finaliza el lleno con recibo de las excavaciones correspondientes a las cajas de inspección y se inicia el resane de los mismos.



12/07/2021

- Clima: Soleado Terreno Seco
- Personal: 1 Topografo 1 Topografo INT 1 Carretero 1 Inspector tecnico
- Maquinaria y equipo: Estacion, Nivel de presion, Herramienta menor
- Actividades: Investigacion de diámetros de tubería, Nivelacion y levantamiento topografico

13/07/2021

- Clima: Soleado Terreno seco
- Personal: 1 Inspector SST Inspector tecnico Inspector INT
- Maquinaria y equipo:
- Actividades: Se hace socializacion de la intervencion y cierre de via y se realizan actos de vecindad.

14/07/2021

- Clima: Soleado Terreno seco
- Personal: 1 Inspector SST Inspector tecnico Inspector INT 2 Ayudantes
- Maquinaria y equipo: Herramienta menor
- Actividades: Se hace excavacion para guados de cerramientos

15/07/2021

- Clima: Soleado Terreno seco
- Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tec Inspector SST Residente INT Inspector INT 1 maestro 2 Ayudantes
- Maquinaria y equipo: Carretilla de ostallo Herramienta menor
- Actividades: Costalacion de pali sombra, corte y demolicion ostallo para zona principal

16/07/2021

- Clima: Soleado Terreno seco
- Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tec Inspector SST Residente INT Inspector INT 1 maestro 2 Ayudantes 1 operario Pelicexcavadora
- Maquinaria y equipo: 1 Pelicexcavadora Herramienta menor
- Actividades: Excavacion mecanica de zona principal

17/07/2021

- Clima: Sequeda terreno seco
- Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector Tecnico
Residente Interventor Inspector INT Topografo Topografo INT
1 Operario de nivel 2 Operario valvula 1 Operario Motos
- Maquinaria Equipo: Estacion, nivel de presion 1 Bomba cuadrante 2 vagones
- Actividades: Reportes de niveles limpieza de rotores avance de la excavacion e instalacion de tuberia 10"

19/07/2021

- Clima: Sequeda Terreno seco
- Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector Tec Ins SST Topografo
Residente INT Inspector INT Topografo INT Operario Ayudante
- Maquinaria y Equipo: Estacion, nivel de presion Herramienta mano
- Actividades: Reportes de tuberia, instalacion de silt y EE
excavacion zona de inspeccion

20/07/2021

- Clima: Sequeda Terreno seco
- Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector Tecnico
- Maquinaria y equipo: Herramienta mano
- Actividades: Retirado de tuberia con resaca, instalacion de tuberia 10"

21/07/2021

- Clima: Sequeda Terreno seco
- Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Ins Tecnico
Residente Interventor Inspector INT Topografo INT Ayudante
- Maquinaria equipo: Herramienta mano
- Actividades: Inicia excavacion de zona por demoliciones
Corte para zona demoliciones

22/07/2021

- Clima: Sequeda Terreno seco
- Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Ins Tecnico

- Maquinaria Equipo: Herramienta menor
- Actividades: Continuar actividades de excavación para zonas domiciliarias
- Observación: Visita del Gerente del IBAI en acompañamiento del supervisor del contrato

23/07/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico

Residente Int Inspector INT Topografo INT Maestro Ayudantes

Actividades: Continuar actividades de excavación para zonas domiciliarias

24/07/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico

Residente Int Inspector INT Topografo INT Maestro Ayudantes

Actividades: Continuar actividades de excavación manual para domiciliarias e instalacion de tuberia de 6" para cajas de inspeccion (J9-J8)

26/07/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico

Residente Int Inspector INT Topografo INT

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Demolicion de placas para cajas de inspeccion, Continúa actividades de excavación manual

27/07/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico

Residente Int Inspector INT Topografo INT Maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de excavación manual para zonas domiciliarias y fundido de cajas de inspeccion

J6-J7.

28/07/2021

Clima: Soleado Terreno seco + Mucha brisa de N noroeste

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspectores tecnico Inspectores SST Residente INT

Ins INT Topografo INT Maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Mezcladora Herramienta menor

Actividades: Fundido de revestimiento y caja de inspeccion con JS-J4

Continuar actividades de excavacion manual

29/07/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspectores tecnico Inspectores SST

Residente INT Inspectores INT Topografo INT Maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Continuar Actividades de excavacion y fundido de revestimiento

30/07/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspectores tecnico Inspectores SST

Residente INT Inspectores INT Topografo INT Maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Mezcladora Herramienta menor

Actividades: Fundido de revestimiento y caja de inspeccion con J10

Continuar actividades de excavacion

31/07/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspectores tecnico Inspectores SST

Residente INT Inspectores INT Topografo INT Maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Mezcladora Herramienta menor

Actividades: Fundido de revestimiento y caja de inspeccion,

Inicio tareas en recebo para domiciliarios.

02/08/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspectores tecnico Inspectores SST

Residente INT Inspectores INT Topografo INT Maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: vibradores, lisa, saltarin, Herramienta menor.

Actividades: Continuar llenar en reseo para zonas domesticas
 Fundido de cajas de inspeccion de casa 03-07

03/08/2021

Clima: Soleado terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST
 Residente Int Inspector Int Topografo Int Maestro Ayudante

Maquinaria equipo: Compactador tipo saltarin, Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de lleno y compactacion en reseo
 fundido de cañabos

04/08/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST
 Residente Int Inspector Int Topografo Int Maestro Ayudante

Maquinaria y equipo: Mezcladora, Compactador tipo saltarin, Herramienta

Actividades: fundido de caja de inspeccion casa 03, continuar
 Actividades de compactacion en domesticas y principal

05/08/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST
 Residente Int Inspector Int Topografo Int Maestro Ayudante

Maquinaria y equipo: Compactador tipo saltarin, Herramienta menor

Actividades: Instalacion de tapas de inspeccion y compactacion con
 Receso

06/08/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST
 Residente Int Inspector Int Topografo Int Maestro Ayudante

Maquinaria y equipo: compactador tipo saltarin, Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de compactacion en reseo

07/08/2021

Clima: Soleado Tierra seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST

Residente Int Inspector Int Topografo Int maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Compactador tipo saltarin, Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de compactacion en recebo

09/08/2021

Clima: Soleado Tierra seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST

Residente Int Inspector Int Topografo Int maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Compactador tipo saltarin, Herramienta menor

Actividades: Compactacion de ultima capa en recebo a rosario de via

limpieza de material proveniente de la excavacion con Retro excavadora

10/08/2021

Clima: Soleado Tierra seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico

Residente Int Inspector Int Topografo Int maestro ayudante

Maquinaria y equipo: Herramienta menor Martillo

Actividades: finalida de capa de inspeccion con 02

11/08/2021

Clima: Soleado Tierra seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico

Residente Int Inspector Int Topografo Int maestro ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: finalida de capa de inspeccion en casa 01

finalida de cañuchas

12/08/2021

Clima: Soleado Tierra Humedo

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico

Residente Int Inspector Int Topografo Int maestro Ayudante

requiere y equipo: Herramienta mano

Actividades: holerías de topografía para campo de inspección
 Competencia de recibos para domicilio, lista
 del área de trabajo.

13/08/21

Clima: Lluvioso

Personal: Ing. Resid, Insp. técnico, insp. SST, resid. interven.
 insp. interventor, topogr. interventor, 1 maestro, 2 ayudantes

Equipo - maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Instalación de tubería agua potable, encofrado de
 cajas de inspección para acometida red alcantarillado y
 excavación manual de zanjas y cajas de inspección.

14/08/21

Clima: Lluvioso

Personal: Ing. Resid, insp. técnico, insp. SST, resid. interven.
 insp. interventor, topograf. interve., 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Revestimiento de tubería, encoframiento de
 cajas de inspección, relleno y compactación en zanja de
 tubería red-principal.

17/08/21

Clima: Lluvioso

Personal: Ing. Resid, insp. técnico, insp. SST, residente interven.
 insp. interventor, topografo interventor, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Se realiza revestimiento de tubería 6" red
 de alcantarillado principal, desencofrado de cajas de
 inspección y terminación de curvas.

18/08/21

Clima: Lluvioso

Personal: Ing. Resid, Insp. técnico, insp. SST residente interventor
 insp. interventor, topografo interventor, 1 maestro, 2 ayudantes

Equipo-maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.
Actividad: continuidad de excavación manual para zanja principal, se continúa fundida de cajas y excavación manual de zanja para acometidos domiciliarios.

19/08/21

Clima: Lluvioso

Personal: Ing. Residente, insp. tecnico, insp. SST, resid. interv. insp. interventor, topografo interv., 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo-maquinaria: Cortadora - Saltarin.

Actividad: Instalación de tubería para acometida de red principal, corte de pavimento rígido para zanja de domiciliarias, retiro de escombros con maquinaria

20/08/21

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, insp. tecnico, insp. SST, resid. interv. insp. interventor, topografo interventor, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipos-maquinaria: Cortadora - Saltarin. - Herramienta.

Actividad: Se realiza apigue para encontrar caja de inspección existente aparentemente bajo una materia, se realizó excavación y se determinó realizar la intervención por el costado de escaleras para no afectar la materia y realizar reposición de escaleras en obra gris, excavación de zanja para acometida

22/08/21

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, insp. tecnico, insp. SST, resid. interventor. insp. interventor, topografo interv., 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo-maquinaria: Cortadora - Saltarin - Herramienta.



Actividad: Instalación de tubería para red domiciliaria relleno y compactación en zanjas, continúa excavación de red principal.

23/08/21

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, Insp. Técnico, insp. SST, residente,
Insp. Interventor, topog. interve., 1 maestro, 2 ayud.

Equipo = maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Se continúa la instalación de tubería red
principal, excavación para acometidas de rajas
domesticarias.

24/08/21.

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Resid., Insp. Técnico, insp. SST, resid. interve.,
Insp. Interventor, topogr. intervent., 1 maestro, 2 ayud.

Equipo = maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad:




2/08/2021

Clima Soleado terreno seco

Personal: Ing residente, Ing aux, inspector tecnico, inspector SST, residente int, inspector int, topografo int, maestro ayudantes

Maquinaria y equipo = Estación, Nivel de precisión, herramienta menor

• Actividades = Investigación de diámetros de tubería, nivelación y levantamiento topográfico.




3/08/2021

• Clima = Soleado terreno seco

• Personal = 1 inspector SST, inspector tecnico, inspector INT, Ayudante, Maestro

• Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

• Actividades = Socialización de la intervención y cierre de vía y se realizan actas de vecindad.




4/08/2021

• Clima = Soleado terreno seco

• Personal = 1 inspector SST, inspector tecnico, inspector INT, 2 ayudantes

• Maquinaria y equipo = Herramienta menor

• Actividades = Se hace excavación para guaduas de cerramiento.




5/08/2021

• Clima = Soleado terreno seco.

• Personal: Ing residente, Ing Aux, inspector tecnico, inspector SST, Residente inspector INT, 1 maestro, 2 ayudantes

• Maquinaria y equipo = Cortadora de asfalto y herramienta menor

• Actividades = Instalación de pilasombra, corte y demolición asfalto para zona principal.



6/08/2021

• Clima = Soleado terreno seco

• Personal = Ing residente, Ing Aux, inspector tec, inspector SST, residente int, inspector INT, 1 maestro, 2 ayudantes, 1 operador.

• Maquinaria y equipo = Retroexcavadora y herramienta menor.

• Actividades = Excavación me...

7/08/2021

- Clima = Soleado terreno seco
- Personal = Ing residente, Ing aux, Inspector SST, Inspector técnico, residente interventoria, Inspector INT, topógrafo, topógrafo INT, 1 operador, 2 conductores, 1 maestro ayudante
- Maquinaria y equipo = Estación, nivel de precisión, retroexcavadora, 2 volquetes
- Actividades = Proyección de ejes con estación, limpieza de material proveniente de la excavación e instalación de tubería 10"

9/08/2021

- Clima = Soleado terreno seco
- Personal = Ing residente, Ing aux, Inspector SST, Ins SST, topógrafo, residente INT, Inspector INT, topógrafo INT, maestro ayudante
- Maquinaria y equipo = Estación, nivel de precisión herramienta menor.
- Actividades = Replanteo de tubería, instalación de silla YEE, eliminación cajas de inspección.

10/08/2021

- Clima = Soleado terreno seco
- Personal = Ing residente, Ing aux, Inspector SST, Inspector técnico, maestro y ayudante
- Maquinaria y equipo = Herramienta menor.
- Actividades = Se continúa con la excavación cajas de inspección y se realizan apiques para encontrar cajas domiciliarias existentes

11/08/2021

- Clima = Soleado terreno seco
- Personal = Ing residente Ing aux Inspector SST, Ins técnico, residente INT, Inspector INT, topógrafo INT, maestro ayudante.
- Maquinaria y equipo = Herramienta menor, cortadora
- Actividades = Se inicia excavación y corte para zanjas domiciliarias, demolición cajas existentes, continuación de apiques.

12/08/2021

- Clima = Soleado terreno húmedo.
- Personal = Ing Residente, Ing aux, inspector SST, inspector técnico, residente INT, inspector INT, topógrafo INT, maestro y ayudantes.
- Maquinaria y equipo = Excavación, herramienta menor.
- Actividades = Excavación zanja principal, se continúa excavación cajas de inspección y se continúa realización de apiques para encontrar cajas de inspección existentes.

13/08/2021

- Clima = Lluvioso
- Personal = Ing residente, insp técnico, insp SST, residente INT, inspector INT, topógrafo INT, 1 maestro, 2 ayudantes
- Equipo y maquinaria = Saltarin - Herramienta menor
- Actividad = Instalación de tubería red de alcantarillado, encofrado de cajas de inspección para acometida red alcantarillado y excavación manual de zanjas y cajas de inspección.

14/08/2021

- Clima: Lluvioso
- Personal: Ing Residente, insp. técnico, insp. SST, residente int, inspector int, topógrafo int, 1 maestro, 2 ayudantes
- Equipo - maquinaria: Saltarin - herramienta menor.
- Actividad: Se realiza revestimiento de tubería, encoframiento de cajas de inspección, relleno y compactación de zanja de tubería para red principal.

17/08/2021

- Clima: Lluvioso
- Personal: Ing Residente, insp técnico, insp SST residente int inspector int, topógrafo int, 1 maestro, 2 ayudantes
- Equipo - maquinaria: Saltarin - herramienta menor.
- Actividad: Se realiza el revestimiento de tubería 6" red de alcantarillado principal, desencofrado de caja principal de inspección y terminación de cañuelas.

18/08/2021.

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, insp. tecnico, insp. SST, residente int. inspector int, topografo int, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Se continua excavación de zanja principal se continua fundida de cajas, excavación manual de zanjas para acometidas domiciliarias.

19/08/2021

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, insp. tecnico, insp. SST, residente int. inspector int, topografo int, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Instalación de tubería para acometidas de red principal, corte de pavimento rígido para zanja de domiciliarias, retiro de escombros con maquinaria.

20/08/2021

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, insp. tecnico, insp. SST, residente int. inspector int, topografo int, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Se realiza apigue para encontrar caja de inspección existente, aparentemente bajo una mata, se realizó excavación y se definió realizar intervención por el estado de las escaleras para no afectar la mata y realizar reposición de las mismas en obra gris, excavación de zanja para acometida.

21/08/2021

Clima: Lluvioso

Personal: Ing. Residente, insp. tecnico, insp. SST, residente int, inspector int, topografo int, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Se realiza instalación de tubería para red domiciliaria, continua relleno y compactación en zanja

23/08/2021

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, insp. técnico, insp. SST, residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - herramienta menor.

Actividad: Se continúa instalación de red principal excavación para acometidas de zonas domiciliarias.

24/08/2021

Clima: Lluvioso

Personal: Ing. Residente, inspector técnico, insp. SST, residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - herramienta menor.

Actividad: Se realiza fundida de cajas de inspección, se realiza instalación de tubería de 10" para red principal de alcantarillado.

25/08/2021.

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, inspector técnico, insp. SST, residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - herramienta menor.

Actividad: Se realiza relleno y compactación de zanja de acometida principal por capas de compactación con recebo, se realiza drenaje de otro sector de zanja que se encuentra saturado de aguas lluvias para poder continuar con los trabajos de instalación de tubería.

26/08/2021

Clima: Nublado

Personal: Ing. Residente, inspector técnico, insp. SST, residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - herramienta menor

Actividad: Se funde Cajas de las casas Mena P. cas³ se continúa excavación de zanjas de forma manual para acometido de red principal con empalme de cajas domiciliarias.

27/08/2021

Clima: Nublado

Personal: Ing. Residente, inspector técnico, insp. SST residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Cortadora - Saltarin - Herramienta menor.

Actividad: Se realiza corte de pavimento rígido para continuar con demolición de pavimento, se inicia excavación de nueva zanja para empalme con acometido domiciliaria.

28/08/2021.

Clima: Lluvioso.

Personal: Ing. Residente, inspector técnico, insp. SST residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Cortadora - Saltarin - Herramienta menor

Actividad: Se funden 7 cajas Tapas para cajas de inspección, se instala capa de triturado en base de zanja y se continúa instalación de un tubo más, se rectifican niveles con topografía.

30/08/2021.

Clima: Nublado.

Personal: Ing. Residente, inspector técnico, inspector SST residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Saltarin - Herramienta menor

Actividad: Se continúa rectificación de niveles en tubería 10" para red de alcantarillado principal, se realiza demolición de placa de andén para

Observación: Interventoria solicita que sean agilizados los formatos de entrega de domiciliarias para de este modo tapar cuanto antes los huecos de las cajas ya terminadas con canchales y de este modo evitar vacíos en el área de transeuntes para controlar accidentes y malos olores.

31/08/2021

Clima: Nublado

Personal: Ing. Residente, Insp técnico, Insp. SST, residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Sattarin - Herramienta menor - Cortadora

Actividad: Se realiza fundida de canchales para terminación de 3 cajas de inspección, se realiza corte de tramo nuevo de vía, para demoler pavimento e iniciar con excavación para zanja de acometida principal y conectar con el pozo adyacente.

Observación: Interventoria solicita que sean tapados los vacíos provisionalmente con camillas ya que representan un riesgo.

1/09/2021

Clima = Soleado

Personal = Ing. Residente, Insp técnico, Insp. ST, aux residente, interventoria residente, topógrafo interventoria, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Herramienta menor.

Actividad = Se realiza demolición y excavación zanja alveo, excavación zanja domiciliarias correspondientes a alcantarillado, instalación tuberías, fundición de cajas.

2/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, aux residente, insp tecnico, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, inspector interventoria, maestro ayudantes.
Equipo y maquinaria = Cortadora, mezcladora, herramienta menor.

Actividades = Se continua con demolición y excavación para acueducto, se continua con excavación correspondientes a domiciliarias de alcantarillado.

3/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, aux residente, insp tecnico, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, inspector interventoria, maestro ayudantes.
Equipo y maquinaria = Cortadora, herramienta menor.

Actividades = Se realiza corte para red de acueducto, excavación y demolición para zanjas domiciliarias, fundición de cajas de inspección.

4/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, aux residente, insp tecnico, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, inspector interventoria, maestro ayudantes.
Equipo y maquinaria = Herramienta menor.

Actividades = Instalación tubería para acometidas domiciliarias, se continua excavación para zanjas domiciliarias de manera manual, se funden tapas para cajas de inspección, demolición y excavación para la realización de cajas de inspección.

6/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, aux residente, insp tecnico, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, inspector interventoria, maestro ayudantes.
Equipo y maquinaria = Herramienta menor.

Actividades = Demolición de unidas para cajas de inspección, excavación manual zanjas domiciliarias, excavación para cajas de inspección, demolición correspondiente a la capa asfáltica zanja principal acueducto, excavación de la misma.

7/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro ayudantes.

Herramienta y equipo = Herramienta menor, mezcladora.

Actividades = Instalación tubería alcantarillado domiciliarias, revestimiento de tubería, nivelación de tubería principal de alcantarillado, realización de apiques para la búsqueda de cajas de inspección antiguas, excavación red acueducto.

8/09/2021

Clima = Lluvioso

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro ayudantes

Maquinaria y equipo =

Actividades = Se continua excavación zanja principal de acueducto, excavación domiciliarias.

9/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro ayudantes.

Maquinaria y equipo = Saltarin, herramienta menor.

Actividades = Relleno y compactación con recebo zanja principal alcantarillado, fundida caja de inspección, excavación zanjas para acometidos domiciliarias, se continua excavación correspondiente a acueducto e instalación de tubería.

10/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro ayudantes.

Maquinaria y equipo = Mezcladora, herramienta menor.

Actividades = Se realiza revestimiento correspondiente a la tubería principal de acueducto, se funden topas para cajas de inspección, instalación tubería acueducto, revestimiento tubería domiciliarias alcantarillado, excavación zanjas domiciliarias

11/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = Excavación domiciliarias de acueducto, fondido de cajas de inspección, excavación para cajas de inspección, demolición acueducto, (asfalto y concreto)

13/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Mezcladora, herramienta menor.

Actividades = Se continua excavación domiciliarias, demolición y excavación acueducto, fondido cajas de inspección.

14/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes

Maquinaria y equipo = Mezcladora, herramienta menor.

Actividades = Instalación y revestimiento tubería alcantarillado, excavación domiciliarias acueducto, Cortes para cajas de inspección, se realizan pruebas de densidades del terreno anteriormente compactado, excavación domiciliarias alcantarillado.

15/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Saltarin, herramienta menor.

Actividades = Excavación domiciliarias acueducto, relleno zanja y acometidas acueducto, relleno zanja principal alcantarillado, compactación con saltarin de lo relleno anteriormente de alcantarillado.

16/09/2021

Clima=

Personal = Ing residente, Insp tecnico, aux residente, Insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes,

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = Realización de cañuelas para cajas de inspección, instalación y relleno de tubería para domiciliarias, se realiza relleno para zanja de acometidos de acueducto con recebo.

17/09/2021

Clima=

Personal = Ing residente, Insp tecnico, aux residente, Insp st, residente interventoria, topografo, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = fundido de cañuelas y cajas de inspección

18/09/2021

Clima=

Personal = Ing residente, Insp tecnico, aux residente, Insp sst, residente interventoria, topografo, maestro, ayudantes, operador, conductor.

Maquinaria y equipo = Retroexcavadora, volqueta, herramienta menor.

Actividades = Limpieza de material proveniente de la excavación por medio mecánico, relleno en recebo para alcantarillado, limpieza de la obra.

20/09/2021

Clima=

Personal = Ing residente, Insp tecnico, aux residente, Insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Cortadora, Saltarin, Herramienta menor.

Actividades = Corte, excavación y demolición para zanja de acometida principal de acueducto, relleno y compactación en recebo para alcantarillado.