

16/09/2021

Clima: Soleado terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente
Inspector Int, topografo Int, 4 Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y Equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Instalacion de concreto en cajas de inspeccion
Cilindro en zanja principal

17/09/2021

Clima: Soleado terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente
Int, Inspector Int, topografo Int, Ayudante, 1 Inspector

Maquinaria y Equipo = Herramienta Menor

Actividades = Instalacion tubera 8" Para Red Principal, Lleno
y Compactacion.Observaciones - Se Realizan Actividades hasta Medio dia
Por Cambio de Subcontratista.

18/09/2021

Clima - Soleado terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente
Int Inspector, Int topografo, Int Ayudante y Inspector

Maquinaria y equipo = Herramienta Menor.

Actividades - Continuidad Lleno y Compactacion Zanja Red Prin
cipal, Acabado de Cajas Inspeccion.

20/09/2021

Clima = Soleado terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente
Int Inspector, Int topografo, Int Ayudante y Inspector.

Maquinaria y equipo = Herramienta Menor.

Actividades - Nivelacion de Red Principal, Relleno Cajas Inspeccion.

21/09/2021

Clima = lluvioso terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, Ing Sst, Residente
Int. Inspector Int. topógrafo Int. 5 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipo = Herramienta Menor

Actividades = Relleno y Compactación Zanja Red Principal,
Instalación tubería 8"

22/09/2021

Clima = Nublado - terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, Ing Sst, Residente
Int Inspector, Int topógrafo Int. 5 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipo = Herramienta Menor, Fertilizante

Actividades = Nivelación Red Principal, Instalación Tubería,

Relleno Compactación Red Principal, Apique Para domiciliarios

23/09/2021

Clima = Nublado = terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, Ing Sst, Residente
Int Inspector, Int topógrafo 5 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria = Nivelación = Herramienta Menor

Actividades = Continuidad Compactación Zanja Red Principal
Tubería 8"

24/09/2021

Clima = Soleado = terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, Ing Sst, Residente
Int Inspector, Int topógrafo 5 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipos = Herramienta Menor

Actividades = Relleno Compactación Red Principal, Instalación
Sillas Yee Para Conexión Acometidas

25/09/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente Int, Inspector Interventoria, Topografo Interventoria, 5 Ayudantes

1 Inspector

Maquinaria - equipo = Herramienta Mayor

Actividades = Retiro Compactación Red Anterior

27/09/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = (2) Residente Int, Ing Auxiliar, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Topografo Int, Inspector Int, 5 Ayudantes, 1 Maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta Menor, saltarin.

Actividades = Lleno y compactación con recebo para Zanja de red Principal, Excavación de Zanja para red domiciliar, excavación de Zanja para caja de inspección. Resone para caja de inspección, recuperación de arden.

28/09/2021

Clima = Nublado - terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente Int, Inspector Int, topografo Int, 5 Ayudantes, 1 Maestro.

Maquinaria =

Actividades = Limpieza de terreno con retroexcavadora, continua excavación de red domiciliar y Zanja para caja de inspección, formateo para caja de inspección, relleno con recebo en Zanja de red domiciliar, instalación de tubo 6" para red domiciliar conectado desde tubo principal de 8" a caja de inspección

29/09/2021

Clima = Lluvioso - terreno Humedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente Int, Inspector Int, topografo Int, 5 Ayudantes, 1 Maestro.

Maquinaria =

de red domiciliar, continua excavación de red domiciliar,
fundición de caja de inspección. Cortes y demoliciones para
cajas de inspección, limpieza del terreno de moxos y raíces.
Instalación de tubería 6" para red de alcantarillado domiciliar.
Observaciones = De 7:00 am a 8:00 am se presentó lluvia lo
cual no permitió la realización de actividades.



30/09/2021 -

Clima = nublado - terreno húmedo
Personal =

Maquinaria - equipo =

Actividades = Limpieza de sumidero de aguas lluvias, continua
excavación y corte de cajas de inspección, continua fundición
de cajas de inspección, fundieron tapas para cajas de inspección,
Excavación de zanja para red de alcantarillado domiciliar, lleno
y compactación con resaca para zanja de domiciliar de
alcantarillado.



01/10/2021

Clima = Soleado - Terreno Seco

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, ms SSR, Residente INT,
Aspirante INT, Topógrafo, 1 Maestro, 5 Ayudantes

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = fundición de tapas para cajas de inspección,
excavación de zanja para alcantarillado domiciliar,
excavación para cajas de inspección.



02/10/2021

Clima = soleado - Terreno seco


Personal = Ing Residente, Ing aux, Inspector técnico, ms SSR,
Residente INT, Inspector INT, Maestro, Ayudantes.

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = Continua excavación de zanja para alcantarillado

de obra larva, instalación de tubería de 6" para alcantarillado domiciliar, fundición de cajas de inspección. Se finaliza instalación de cajas de inspección de la carrera 147 # 1338-5 hasta el 129 # 9, 65

Daniel Vega C



04/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, inspecta tecno, ins sst

Residente inspector, ayudantes, mozo

Maquinaria - equipo = Herramienta m

Actividades = Entrega de cajas de inspección, limpieza manual del terreno.

Daniel Vega C



05/10/2021


Clima = Lluvioso - terreno húmedo

Personal = Ing residente, Ing aux, inspecta tecno, residente inspector, ayudantes

Maquinaria - equipo = Herramienta m

Actividades = Corte de pavimento flexible para iniciar excavación de franja zona para acueducto, relleno y compactación de relleno en zona principal y domiciliar de alcantarillado
Observación = Lluvia entre 7:00 am a 9:00 am.

Daniel Vega C



06/10/2021


Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, residente inspector, ayudantes

Maquinaria - equipo = Herramienta m

Actividades = Continúa relleno y compactación de relleno en ped de alcantarillado.

Daniel Vega C



07/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco


Personal = Ing residente, Ing aux, residente inspector, ayudantes

Inspector, acuñados, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta manual

Actividades = Continúa relleno y compactación de muros, relleno y compactación con mazo en zonas de corte de 100 cm, Restauración de orden.

Observación = Se realiza simulacro de evacuación por emergencia

Danielo Vego 

08/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco


Personal = Ing resident, Ing aux, Ins SST, residente inspector acuñados, maestro, inspector técnico.

Maquinaria - equipo = Herramienta manual

Actividades = Continúa relleno y compactación con mazo para zona de alcantarillado y domiciliarias con salbarr.

Inicia corte en asfalto para zona de red de arroyo.

Observación = se requiere personal para utilizar actividades.

Danielo Vego 

09/10/2021

Clima = ~~Soleado~~ nublado - terreno húmedo

Personal = Ing residente, Ing aux, inspector técnico, Ins SST, residente inspector acuñados, maestro.

Maquinaria - equipo = Herramienta manual

Actividades = Limpieza de la obra con retroexcavadora.

Demolición de asfalto para zona de arroyo.

Danielo Vego 

11/10/2021

Clima = nublado - terreno húmedo

Personal = Ing residente, Ing aux, inspector técnico, Ins SST, residente inspector, acuñados, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta manual

Actividades = Excavación manual de zona para red de arroyo, trabajos de aproximadamente 50 m de largo y 0,40 cm de ancho.

Inician cortes y demolición de orden para zonas de mangos

de agua

Danelo Vega

12/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, inspecta tecnico, Ins SST
residente inspector, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = Inicio excavación para pozo de alcantarillado,
continua excavación de zona de acueducto principal,

Danelo Vega

13/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, inspector tecnico, Ins SST,
residente inspector, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = Continúa excavación de pozos, inicia fundido
de base de pozo, continúa excavación de zona de acueducto.
Limpieza de terrenos.

Danelo Vega

14/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, residente inspector, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

~~(Maquinaria - equipo)~~ Inicio construcción de los pozos, continúa
demolición y excavación para zona de acueducto.

Danelo Vega

15/10/2021

Clima = Soleado - terreno húmedo

Personal = Ing residente, Ing aux, residente inspector, Ins SST,
ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = Continúa construcción de pozos

excavación para la zanja principal de acueducto, se pone el interior de los pozos a 1 metro de altura.

Daniel Vega

16/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = ing residente, ing aux, inspector técnico, ins sst, residente inspector, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta nueva

Actividades = finaliza la construcción de los pozos del alcantarillado principal, continúa excavación de la zanja para acueducto.

Observaciones = se rompe tubería de agua, se adicionan uniones para arreglar el foso.

Daniel Vega

19/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = ing residente, ing aux, inspector técnico, ins sst, residente inspector, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta nueva

Actividades = se profundiza la zanja de acueducto y se excavan los pozos para las mangueiras de acueducto.

Se corta y demuele las zanjas sobre andén para conexión de mangueiras de agua a las acometidas.

Daniel Vega

26/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = ing residente, ing aux, inspector técnico, ins sst, residente inspector, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta nueva

Actividades = llamo y compactación de la zanja de los pozos

limpieza con retroexcavadora de la obra, continúa excavación en el foso para zanja de mangueiras de agua.

Daniel Vega

21/10/2021

Clima = Soleado - Terreno húmedo

Personal = ing residente, ing aux, inspecta técnica, ins ss, residente inspecta, ayudantes, maestro

Equipo - Maquinaria = Herramienta manual

Actividades = Continúa excavación de profundización de Zanja principal para acueducto

Daniel Vega

22/10/2021

Clima = Soleado - Terreno húmedo

Personal = ing residente, ing aux, inspecta técnica, ins ss, residente inspecta, ayudantes, maestro

Equipo - Maquinaria = Herramienta manual

Actividades = Demolición de asfalto para excavación de Zanja de mangueras de agua para acueductos. Continúa excavación de profundización de Zanja principal para acueducto.

Observación = Se encuentra en lo excavado 8 tubos de telesema para fibra óptica.

Daniel Vega

23/10/2021

Clima = Nublado - Terreno húmedo

Personal = ing residente, ing aux, inspecta técnica, ins ss, residente inspecta, ayudantes, maestro

Equipo - Maquinaria = Herramienta manual

Actividades = Excavación de profundización de Zanja principal para acueducto. Continúa excavación de Zanja para manguera de agua.

Daniel Vega

25/10/2021

Clima = Nublado = terreno húmedo

Personal = mg residente, mg aux, inspección técnica, ins SST, resorte inspector, albañiles, maestro

Equipo = Maquinaria = Herramienta nueva

Actividades = Instalación de tubería de acueducto, instalación de catarines e instalación de mangos de agua, continúa excavación de zanjas para mangos de agua, llamo con recibo en zanja de acueducto.

Observación = visita de jefe de seguridad para informe general, el acueducto se puso debajo de la tubería de alcantarillado la cual se encuentra revestida, esto con el fin de cumplir la altura para el revestimiento de acueducto.

Donde Vega

26/10/2021

Clima = Soleado = terreno húmedo

Personal = mg residente, mg aux, inspección técnica, ins SST, resorte inspector, albañiles, maestro

Equipo = Maquinaria = Herramienta nueva

Actividades = Se decide para la tubería de acueducto debajo de la tubería de telefonía encuentro anteriormente en la profundización de la zanja para acueducto principal, continúa demarcación de orden para zanja de mangos de agua.

Donde Vega ?

27/10/2021


Clima = Soleado = terreno húmedo

Personal = mg residente, mg aux, inspección técnica, ins SST, resorte inspector, albañiles, maestro

Equipo = Maquinaria = Herramienta nueva

Actividades = Se procede a ubicar nuevamente la tubería de telefonía, sobre la tubería de acueducto, siendo estas divididas por una capa de arena, se finaliza ^{la instalación} la tubería de tubería de acueducto con sus respectivos catarines y mangos de agua, continúa llamo y empadronamiento en recibo de la zanja para acueducto.

Daniel Vega



28/10/2021


Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, inspector terreno, ins sst, residente inspector, apuntador, maestro

Equipo - Maquinaria - Herramienta menor

Actividades = Demolición de asfalto para continuar con la excavación de la zona para acueducto principal en dirección del otro lado del empalme, continuo rellenar y compactación de banco de acueducto.

Daniel Vega



29/10/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal Ing residente, Ing aux, inspector terreno, ins sst, residente inspector, apuntador, maestro

Equipo - Maquinaria - Herramienta menor

Actividades = Continúa llenar y compactación de banco de acueducto, excavación y profundización de banco de empalme de alcantarillado para pozos.

Observación = fuerte lluvia desde las 4:00 pm hasta 5:00 pm

Daniel Vega



30/10/2021


Clima = Nublado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, inspector terreno, ins sst, residente inspector, apuntador, maestro

Equipo - Maquinaria - Herramienta menor

Actividades = Empalme de tubería de alcantarillado desde el pozo hasta el pozo principal de alcantarillado. Continúa rellenar y compactación con relleno pero banco de acueducto.

Daniel Vega



02/11/2021


Clima = Soleado - terreno seco

Personal: Ing residente, Ing aux, inspector tecnico, ins SST, residente inspector, ayudantes, maestro.

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades: Excavación de zona principal de acueducto. Se encuentra empalme. Se localiza caja de sombrero de aguas lluvias, la cual se decide suspender, puesto que por ese sector se instala la tubería de acueducto. Lleno y compactación de zona por de acueducto, excavación de zona por mangueras de agua de acometida.

Daniel Vega



03/11/2021


Clima = Soleado - terreno seco

Personal: Ing residente - Ing aux, inspector tecnico, ins SST, residente inspector, ayudantes, maestro.

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades: Se realiza arreglo de tubería de aguas lluvias de vivienda, la cual fue dañado en la ejecución de la instalación del acueducto. Se extrae con el orden en donde se realizó dicho arreglo, localizando la tubería de aguas lluvias.

Daniel Vega



04/11/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal: Ing residente, Ing aux, inspector tecnico, ins SST, residente inspector, ayudantes, maestro.

Maquinaria = equipo = Herramienta menor

Actividades = se instala tubería para aguas lluvias de la vivienda afectada, se limpia la abra de manovo manual.

Daniel Vega




05/11/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal: Ing residente, Ing aux, inspector tecnico, ins SST, residente inspector, ayudantes, maestro.

Maquinaria - equipo = Herramienta menor
 Actividades = Relleno y compactación de zanjo para aneglar de aguas lluvia de viviendas.

Daniela Vega



08/10/2021


Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing aux, Inspector tecnico, Ins SST, residente
 Inspector, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = excavación de apique para localizar tubería de acueducto
 Para empalme, dicha tubería será cambiada en un diámetro.

Daniela Vega



09/11/2021


Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing aux, Inspector tecnico, Ins SST, residente
 Inspector, ayudantes, maestro.

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = se instala tubería de acueducto que conecta al empalme,
 Se demuele asfalto para zanjo de cambio de tubería de empalme
 de acueducto.

Daniela Vega



10/11/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, Inspector tecnico, residente
 Inspector, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = Excavación de zanjo para cambio de tubería de empalme.

Daniela Vega



11/11/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, Inspector tecnico,

Maquinaria - equipo = Herramienta menor
Actividades - Pundido de cañuela de 1/2", norte de izquierda al
controlado que conecta al Arzo, Primera prueba de real fondo
de tubería de acueducto.

observaciones: la tubería presenta inconsistencias debido a
Perdidas de presión por medio de las mangueras de acrometadas,
Se procede a su desinstalación temporal.

Daniel Vega



12/11/2021

Clima - Soleado - terreno seco

Personal: 1 Ing residente, 1 Ing aux, 1 Ins SST, 1 Ins para técnica,
residente Ins, ayudantes, maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades - Excavación de localización de mangueras de acrometadas,
desinstalación de mangueras de acrometadas, Reducción de hidrante.

Daniel Vega



16/11/2021


Clima - Soleado - terreno seco

Personal: 1 Ing residente, 1 Ing aux, 1 Ins SST, 1 Ins técnica, residente
Ins, maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades - Segundo intento de prueba para ^{tubería de} acueducto, excava-
ción de localización de camaras de tubería de acueducto.
observación: la camara superior de la tubería se descompuso
debido a la presión que se inyecta a esta, nuevamente no
se puede realizar la prueba.

Daniel Vega



17/11/2021

Clima - Soleado - terreno húmedo


Personal - 1 Ing residente, 1 Ing aux, 1 Ins SST, 1 Ins técnica, residente
Ins, maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades - Se procedió a instalar ~~tubos~~ tapones en

campano de la tubería.

Dante Vega

18/11/2021


Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SS, Ins tecnico, residente
Interventora, ayudantes, maestro.

Maquinaria = equipo = Herramienta menor

Actividades = continuo la instalacion de tapones en los conductos
Se inspecciona cada punto de posible fuga de presion de la tubería

Dante Vega

19/11/2021

Clima = Soleado - terreno seco


Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SS, Ins tecnico, residente
Interventora, ayudantes, maestro

Maquinaria = equipo = Herramienta menor

Actividades = tener intento para la prueba de tubería de
acueducto, se presenta una ligero perdida de presion por gas
constante, se inspecciona la tubería y se localiza el punto
de perdido, se procede a cambio de columna.

Observaciones = la tubería de acueducto fue ~~certificada~~ apta
para proceder a la certificación.

Dante Vega

20/11/2021


Clima Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SS, Ins tecnico, residente int, maestro

Maquinaria = equipo = Herramienta menor

Actividad = programación de empalme de acueducto para el
dia 22 de noviembre 2021.

Dante Vega

22/11/2021

Clima Soleado - terreno hondo

Personal - Ing residente, Ing aux, Ins sal, Ins tecnico, residente int, 2 maestros, electricista, ¹⁰⁰

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades - Se empezó empalme a las 3:30 pm aproximadamente. Por parte del 1 bal se solicitaron 2 valvulas. Se conectaron los mangos de agua a los respectivos contadores. Se fundo los 4 puntos de empalme, se utilizaron 3 T y uno curva. La intervención finalizó alrededor de las 11:00 pm.

Observación: a la intervención se le informó que el agua se puso en marcha nuevamente a las 2 am del siguiente día y no hubo ninguna novedad.

La tubería de acueducto quedó puesta dentro de un pozo, se analizó y evalúa las siguientes intervenciones por a proceder.

Daniel Vega

23/11/2021

Clima soleado - terreno hondo

Personal - Ing residente, Ing aux, Ins sal, Ins tecnico, residente int, electricista, ¹⁰⁰
ayudante

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades - Revisión de intervención del empalme inicio de lleno y compactación en relleno para zona de acueducto.

Daniel Vega

24/11/2021

Clima Soleado - terreno hondo

Personal - Ing residente, Ing aux, Ins sal, Ins tecnico, residente int, ¹⁰⁰
maestro, ayudante.

Maquinaria - equipo -

Actividades - Demolicion de asfalto para ampliar zona para construcción de pozo inicial.

25/11/2021

Clima Sdeado - terreno ludo

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, Ins tecnica, residente interior, maestro, ayudante

Maquinaria = equipo = Herramienta nueva

Actividades = extracción para ampliar espacio de construcción para inicial. Llevo y completación del trabajo de zona de obra. Limpieza de obra.

David Vega

26/11/2021

Clima = Sdeado = terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, Ins tecnica, residente interior, maestro, ayudante

Maquinaria = equipo = Herramienta nueva.

Actividades = Continuar llevo y completación del trabajo en zona de obra. Continuar extracción de amplios para zona inicial. Limpieza de obra.

David Vega

27/11/2021

Clima = Sdeado - terreno ludo

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, Ins tecnica, residente interior, maestro, ayudante

Maquinaria = equipo = Herramienta nueva

Actividades = Rescate de andenes en zonas de mangroves de arboledas, arreglo provisional para domicilio de vivienda. Continuar extracción para ampliación de construcción de zona inicial.

David Vega

29/11/20

Clima = Sdeado - terreno ludo

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, Ins tecnica, residente interior, maestro, ayudante

Maquinaria = equipo = Herramienta nueva

Actividades - Continúa excavación de pozo inicial.

Danielo Vega

30/11/2021

Clima - Soleado - terreno húmedo

Personal - Ing residente, Ing aux, ins sst, ins terreno, residente int, maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo - Herramienta nueva

Actividades - Inicio de construcción de pozo inicial.

Danielo Vega

01/12/2021

Clima - Soleado - terreno seco

Personal - Residente, Ing aux, ins sst, residente int, ins int, maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo - Herramienta nueva

Actividades - Continúa construcción del pozo principal, inicia excavación para remover arpilleras de madero provisional, con el fin de no tener interferencia con la liberación de la tubería de 14".

Danielo Vega

02/12/2021


Clima - Soleado - terreno seco

Personal - Residente, Ing aux, ins sst, residente, int, ins int, maestro, ayudante, operarios de maquinaria

Maquinaria - equipo - Herramienta nueva, tubo excavable

Actividades - Continúa construcción de pozo principal, inicio continuo remoción provisional de manguera de agua. Ponete interior de pozo de inicio inicio excavación de tubería en asbesto de 14" lleno y compactación de la zona resultante de la extracción.

Daniela Vega



03/12/2021


Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing. aux., ins. SST, ins. int., maestro, ayudantes

Equipo = Maquinaria = Herramienta menor, retroexcavadora

Actividades = Continúa extracción de labores de estudio de la zona excavada de cajas de inspección, finaliza pozo de imbo.

Daniela Vega



04/12/2021


Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing. aux., ins. SST, ins. int., maestro, ayudantes

Equipo = Maquinaria = Herramienta menor.

Actividades = Continúa extracción de labores, continúa trabajos de cajas de inspección.

Daniela Vega



06/12/2021

Clima = Nublado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing. aux., ins. SST, ins. int., maestro, residente ayudantes.

Equipo = Maquinaria = Herramienta menor.

Actividades = Continúa extracción de labores y realización de cajas de inspección.

Daniela Vega



07/12/2021

Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing. aux., ins. SST, ins. int., residente int., maestro, ayudantes.

Equipo = Maquinaria

Actividades = Continúa excavación para cajas de inspección. Finaliza extracción de labores.

Proceder con la extracción de los materiales
lleno y compactación de la zona
de la extracción de la zona de la
de ojo de inspección.

Daniela Vega

09/12/2021

Clima:

Personal - Residente, lug aux, ms ssl, ms int, residente
int, maestro, ayudantes.

Equipo - maquinaria = Herramienta nueva

Actividades - lleno y compactación de Ezcya, instalación
de fubena para domo lateral, fundido de corona
de ojo de inspección, excavación
de Ezcya para domo lateral.

Daniela Vega

10/12/2021

Clima = nubado - terreno húmedo

Personal - Residente, lug aux, ms ssl, ms int, residente int,
maestro, ayudantes, operarios de maquinaria.

Equipo - maquinaria = Herramienta nueva, retroexcavadora

Actividades - fundido de corona para ojo tapa, limpieza del
tramo con retroexcavadora, excavación para ojo
de inspección, lleno y compactación de Ezcya.

Daniela Vega

11/12/2021

Clima = nubado - terreno húmedo

Personal - Residente, lug aux, ms int, residente int, maestro,
ayudantes

Equipo - maquinaria = Herramienta nueva

Actividades - instalación de ojo tapa en pozos, continuar
excavación para ojo de inspección, lleno con
resolvo sobre ojos de inspección.

Daniela Vega

13/12/2021

Clima = Seleccion Tercera zona

Personal = Residente Ing Aux Ins SST Residente int ins
Mecanico Ayudantes

Equipo = Herramienta mano

Actividades = Entrega de cajas de inspeccion a sus respectivos
Propietarios.

Donato Vega

14/12/2021

Clima Seleccion Tercera Humedo

Personal = Residente Ing Aux Ins SST Residente int ins

Equipo = Herramienta mano

Actividades = Revisio de sumideros, reserva para la pasda valvulas
Arreglos y reservas de andenes

Donato Vega

15/12/2021

Clima = Seleccion Tercera SST

Personal = Residente Ing Aux Ins SST Residente int ins int

Equipo = Maquinaria = Herramienta mano Herramienta

Actividades = Fundido de arreglo de andenes en operacion, fundido
de normal para tapas de pozos. Finaliza Actividades en
el tramo.

Donato Vega


Banco de agua


Cédula de obra 066 de 2011
Objeto: Rehabilitación y/o recuperación y/o reparación de las
redes de acueducto y descubierto para garantizar
la continuidad del servicio en los sectores asociados
para el distrito hidroclimático del IBAL por el uso de agua
del parámetro hidroclimático del IBAL SA ESE que
se la ciudad de Bogotá

Categoría: Construcción Redes hidroclimáticas 204
Nit: 901476942-4
Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina


Cédula de obra 063 de 2011
Objeto: Intervención Técnica Administrativa y Ambiental para las
obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reparación
de las redes de acueducto y descubierto para
garantizar la continuidad del servicio de los
distritos hidroclimáticos del parámetro hidroclimático
de IBAL SA ESE que se la ciudad de Bogotá

Categoría: Construcción Intervención externa IBAL
Nit: 901479007-6
Representante legal: Luis Francisco Espino Ramirez


Juan Carlos Ramirez Ospina
Representante


Juan Carlos Ramirez Ospina
Representante Intervención

Juan Carlos Ramirez Ospina
Duques de Cacha


Representante Intervención

Calle 138 entre Carrera 8 - Carrera 8a Barrio Ceiba Norte

16/10/2021 Clima Soleado Temperatura seca

Personal: Residente inspector SST Interventor

Actividades: Reducción de actas de verificación y suscripción del proyecto de obra a intervenir

Andrés Mejía

19/10/2021 Clima Soleado Temperatura seca

Personal: Residente inspector SST Interventor

Actividades: Investigación y levantamiento topográfico del área a intervenir

Andrés Mejía

20/10/2021 Clima Soleado Temperatura seca

Personal: Residente Ing Aux en SST Residente en materia de 1 maestro

maquinaria y equipo: Herramienta man.

Actividades: Inicio de excavación para gredas de cerámica en palisambas

Andrés Mejía

21/10/2021 Clima Soleado Temperatura seca

Personal: Residente Ing Aux en SST Residente en materia de 1 maestro 4 Ayudantes Op. Retroexcavadora 2 Op. volvo

maquinaria y equipo: Retro excavadora 2 volquetes Herramienta man.

Actividades: Cerchero en palisambas e inicio de excavación mecánica con retroexcavadora para zona a intervenir excavación manual de 4m en zona principal

Andrés Mejía

22/10/2021 Clima Soleado Temperatura húmeda

Personal: Residente Ing Aux en SST Residente en materia de 1 maestro 4 Ayudantes Op. Volvo 2 Op. volquetes

maquinaria y equipo: Retro excavadora 2 volquetes Herramienta man.

Actividades: Continúa excavación mecánica de zona principal y excavación manual de zona principal

21/02/21

Clima Nublado Terreno Húmedo

Personal: Residente Ing Aux ins sst Residente int inspect, int
1 maestro 4 Ayudantes Op. Mantenimiento Op. velozes

Máquinas y equipo: Nivel de precisión Horizontal exacto

Actividades: Finalización de excavación de zona principal
Inspección de zona inicial, Verificación de
niveles con topografía

Andrés Mejía

22/02/21

Clima Nublado Terreno Húmedo

Personal: Residente Ing Aux ins sst Residente int inspect, int
1 maestro 4 Ayudantes

Máquinas y equipo

Actividades: Excavación manual de zona principal
Inicio excavación de zona domiciliar
Anillos para localizar cajas de inspección
Instalación de baba en grava

Andrés Mejía

23/02/21

Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux ins sst Residente int inspect, int
1 maestro 4 Ayudantes

Máquinas y equipo: Herramienta manual compactador

Actividades: Instalación de tubería principal de 8"
Continúa instalación de lecho en grava
Lleno y compactación en recebo de zona
principal, Excavación de red domiciliar

Andrés Mejía

24/02/21

Clima Soleado Terreno Húmedo

Personal: Residente Ing Aux ins sst Residente int inspect, int
1 maestro 4 Ayudantes

Máquinas y equipo: Herramienta manual

Actividades: Instalación de antebrazo, instalación de baba

en zona e instalación de tubería 8": excavación

de zona domiciliar, instalación de sillas yee

Andres Mejia

28/12/2021 Clima Soleado Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux Ing SST Residente int Inspector int
1 maestro + Ayudantes

Maquinaría y equipo: Herramienta menor

Actividades: instalación de tubería principal, llero y compactación en recibo de zona principal, verificación de niveles de tubería principal e instalación de sillas yee.

Andres Mejia

29/12/2021 Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux Ing SST Residente int Inspector int
1 maestro + Ayudantes

Maquinaría y equipo: Herramienta menor, Nivel de precisión: completo

Actividades: llero y compactación en recibo de zona principal ejecución para zonas domiciliares

Andres Mejia

30/12/2021 Clima Soleado Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux Ing SST Residente int Inspector int
1 maestro + Ayudantes

Maquinaría y equipo: Herramienta menor

Actividades: llero y compactación de zona principal, ejecución para red domiciliar

Andres Mejia

01/02/21

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor - Compactador tipo conguo

Actividades: Lleno y compactación en recibo de zona principal
excavación / nivel de zona demarcada

Andres Mejia

01/02/21

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor - Compactador t. conguo

Actividades: Continuar actividades de lleno y compactación
de recibo de zona principal

Andres Mejia

01/02/21

Clima: Soleado Terreno húmedo

Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor - mezcladora

Actividades: Excavación de red demarcada, Fondo de caja
de inspección

Andres Mejia

01/02/21

Clima: nubado Terreno húmedo



Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor - Compactador t. conguo

Actividades: Excavación para red demarcada, llenado y
compactación de zona demarcada en
recibo



Andres Mejia

06/11/2021 Clima Sobado Terraca seco
 Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
 Ayudantes
 Maquinaria y equipo: Herramienta mano - mezcladora
 Actividades: Continua excavacion de zona domiciliaria y
 cajas de inspeccion, Fundidos de revestimientos



 Andres Mejia 

08/11/2021 Clima Nublado Terraca seco
 Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
 Ayudantes
 Maquinaria y equipo: Herramienta mano - compactador
 Actividades: Fundidos de caja de inspeccion, excavacion para
 cajas de inspeccion, Continua llenar de zona
 principal en recibo,

Observación: Densidad de caja de inspeccion fundida,
 no se densifica en el tiempo requerido y
 la formoleta queda ajustada.

 Andres Mejia 


09/11/2021 Clima Sobado Terraca Humedo
 Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
 Ayudantes
 Maquinaria y equipo: Herramienta mano - Compactador tipo Caja
 Actividades: Continua excavacion de zona domiciliaria
 Continua llenar en recibo de zona principal y
 domiciliaria

 Andres Mejia 

10/11/2021 Clima Sobado Terraca seco
 Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
 1 oficial 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo

Actividades: Continúa excavación de zona domiciliaria y excavación de caja de inspección, llena en recibo de red principal


 Andres Mejia

Clima Soleado Terreno Seco

Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
1 oficial 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo

Actividades: Fudido de caja de inspección, llena en recibo de red principal, fudido de revestimiento de domiciliaria,

 Andres Mejia

Clima Soleado Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
1 oficial 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano, compactadora tipo ~~600g~~

Actividades: Fudido de caja de inspección, llena en recibo de zona domiciliaria

 Andres Mejia

Clima Soleado Terreno Hurgado

Personal: Residente Ing Au ins SST Residente int ins int
1 oficial 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo

Actividades: Fudido de cañutos y rellenos de ordenes llena y compactación de zona principal y domiciliaria

 Andres Mejia

Clima Lluvia 10:00 am - 11:00 am Terreno Humedo

Personal Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int

1 oficial 3 Ayudantes

Maquinas y equipo: Herramienta menor - Computador tipo Congo
 Actividades: Continúa lleno y compactacion en recibo de red principal y domiciliarias

Andres Mejia

17/11/2021 Clima ~~Solado~~ Terrero Humedo

Personal: Residente Ing Aux Ins SST Residente int Ins int
 1 oficial 3 Ayudantes

Maquinas y Herramienta: Herramienta menor - Computador tipo Congo
 Actividades: Continúa Actividad de lleno y compactacion de recibo sobre red principal y redes domiciliarias hasta reporte de via

Andres Mejia

18/11/2021 Clima ~~Solado~~ Terrero Seco

Personal: Residente Ing Aux Ins SST Residente int Ins int
 1 oficial 3 Ayudantes

Maquinas y equipo: Herramienta comun.

Actividades: Concluyen actividades de descontaminacion, se hace limpieza se vacia cerramiento, y se hace la respectiva verificación del estado de orden y area intervenida.

Andres Mejia

22/02/2022 Clima: Solado - tieneve seco

Personal: Residente, Ing aux, Ins SST, residente int, Ins int, maestro, ayudantes.

Maquinas - equipo: Herramiento menor

Actividades: Inicio cerramiento del tramo a intervenir, usando cinta de demarcación de peligro

Danielo Vega

20/02/2022

Clima: Nublado - terreno húmedo

Personal: Residente, Ing. aux., ins. SSL, residente int., ins. int., maestro, ayudantes

Maquinario - equipo: Herramienta menor

Actividades: Excavación de zanja principal para línea de conducto

Danielo Vega C.

21/02/2022

Clima: Soleado - terreno húmedo

Personal: Residente, Ing. aux., ins. SSL, residente int., ins. SSL, maestro, ayudantes

Maquinario - equipo:

Actividades: continúa excavación de zanja principal para línea de conducto, debido a la lluvia de medio día la zanja se inundó, se recomienda realizar desague por medio de maldonado

Danielo Vega C.

22/02/2022

Clima: Nublado - terreno húmedo

Personal: Residente, Ing. aux., ins. SSL, residente int., ins. int., maestro, ayudantes

Maquinario - equipo:

Actividades: Continúa excavación de zanja principal para línea de conducto, avanzando aproximadamente 20 metros.

Danielo Vega C.

28/02/2022

Clima: Lluvioso - terreno húmedo

Personal: Residente, Ing. aux., ins. SSL, residente int., ins. int., maestro, ayudantes

Maquinario - equipo: Herramienta menor

Actividades: continúa excavación de zanja principal para línea de conducto.